Pasto, 8 de septiembre de 2025

Señor

JUAN CARLOS TAPIA

Alcalde Municipal

Atento Saludo,

Considerando la comunicación escrita de fecha 2 de septiembre de 2025, recibida de parte del ing. LEONARDO FAVIO ROSERO CAMPIÑO quien es el representante legal del Consorcio Poli 2025, contratista de obra, en la cual se solicita la adición en tiempo para la SAMC_001-2025 la cual tiene como objeto MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTI-VO ENRRIQUE BASTIDAS, MUNICIPIO DE LA LLANADA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, por el término de un mes adicional y en recursos por CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/C. ($53,999,990.20) y teniendo en cuenta que se le dio viabilidad positiva a dicha solicitud, con la presente solicito de igual manera se realice la prórroga en tiempo al contrato número CD_093-2025 con objeto APOYO A LA SUPERVISION PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO ENRIQUE BASTIDAS, MUNICIPIO DE LA LLANADA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Atentamente



ING. ANDRES FERNANDO ERAZO GOMEZ
Supervisor del contrato de obra No. SAMC 001-2025.
Celular: 3148346858
Correo: rodriconstructora@gmail.com