ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-54-V2
		PAGINAS	Página 1 de 2

ACTA DE RECIBO FINAL
(ACTA No. 01)

CONTRATO	**No. CO1.PCCNTR.679608**
TIPO DE CONTRATO	**SERVICIOS**
OBJETO	**ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE Y ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DEL CENTRO DE DESPACHO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.**
CONTRATISTA	**BIOSISTEMAS & TECNOLOGÍA S.A**
NIT	**900.237.101-9**
INTERVENTOR	**N/A**
SUPERVISOR	**ANGELICA MARIA ROBAYO ACERO**
FECHA DE INICIO	**19-09-2024**
VALOR DELCONTRATO	**$190.597.998**
ADICION No. _	**N/A**
PLAZO DE EJECUCION	**TRES MESES**
PRORROGA No. __	**N/A**
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	**N/A**
FECHA DE REINICIO	**N/A**
FECHA DE TERMINACIÓN	**30-12-2024**

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO: HECTOR HORACIO RODRIGUEZ en su calidad de contratista y Representante Legal de BIOSISTEMAS & TECNOLOGÍA S.A. y ANGELICA MARIA ROBAYO en calidad de supervisor.

Con la presente Acta de recibo final del CO1.PCCNTR.679608 mencionado, el contratista hace entrega, y el municipio por intermedio del Supervisor recibe en forma definitiva los servicios e insumos pactados en el objeto contractual, de acuerdo con las cantidades y especificaciones siguientes, determinando su terminación de común acuerdo:

	RELACIÓN DE ACTIVIDADES O ALCANCE EN EL CONTRATO		EJECUTADO
N°	**OBLIGACION**	**DESCRIPCIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	Prestar los servicios de mantenimiento, actualización, entrenamiento, soporte técnico y sus servicios correlativos durante el término de ejecución del contrato.	Se realizo el mantenimiento del soporte técnico durante el termino de ejecución del contrato.	Cumplido y ejecutado según las especificaciones técnicas del contrato.
2	Actualizar y mantener el uso del Software en la nube de almacenamiento, por el tiempo de ejecución del contrato	Se realizo la actualización y mantenimiento del software.	Cumplido y ejecutado según las especificaciones técnicas del contrato.
3	Realizar el servicio de soporte técnico del software permanente durante toda la vigencia del contrato, los siete días de la semana, las veinticuatro horas del día, con un tiempo de respuesta no superior a una (1) hora hábil contada a partir del reporte de la incidencia para dar posible solución, si el problema en este lapso de tiempo no es resuelto, el contratista escalar el problema a su equipo de trabajo y estimará prudencialmente el tiempo de respuesta para la solución definitiva	Se realizo el soporte remoto del software de alcoholimetría web despachos web, módulo de consulta y contingencia.	Cumplido y ejecutado según las especificaciones técnicas del contrato.
4	Monitorear la conexión del software por un equipo técnico, las 24 horas del día los 7 días a la semana.	Se realizo el monitoreo de acceso correcto al sistema y la conexión, así como también, personal de soporte técnico, las 24 horas del día los 7 días a la	Cumplido y ejecutado según las especificaciones técnicas del

Scanned with CamScanner

		semana.	contrato.
5	Realizar capacitación del manejo de los equipos y del sistema al personal seleccionado por la Secretaría de Movilidad Municipal de Chía, antes de la puesta en funcionamiento del mismo y en una jornada única que garantice el manejo ideal de los equipos por parte de la Entidad.	Se dio capacitación presencial de la plataforma ALCOSOFT SAT al personal de Dirección de Servicios secretaria Movilidad, en cuanto al manejo del módulo conduce digital implementado	Cumplido y ejecutado según las especificaciones técnicas del contrato.
6	Efectuar por parte del contratista el soporte correspondiente al personal asignado para este fin por parte de la Secretaría de Movilidad y garantizar el correcto y adecuado uso del servicio contratado	Se hizo la respectiva recogida y entrega de los elementos en la secretaria de movilidad en el desarrollo contractual	Cumplido y ejecutado según las especificaciones técnicas del contrato.
7	Brindar un servicio con integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegue a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; adoptar todas las medidas necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida, bajo ninguna circunstancia dicha información y/o documentación podrá ser utilizada por el contratista para fines distintos al desarrollo del contrato.	Se realizo el soporte remoto del software de alcoholimetría web y contingencia en cuanto ajustes y requerimiento del cliente.	Cumplido y ejecutado según las especificaciones técnicas del contrato.

Balance Económico del **CONTRATO** a la fecha

	DESCRIPCION	A.	VALOR CONTRATADO	B.	VALOR EJECUTADO
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	A1	$ 190.597.998	B1	$127.065.332
2	VALOR DE ADICIONES.	A2	$0	B2	$0
3	VALOR EJECUTADO (B1+B2).	A3	[redacted]	B3	$127.065.332
4	VALOR YA PAGADO AL CONTRATISTA			B4	$0
5	VALOR NO EJECUTADO. B4 = (A1+A2) - (B3)		$ 0		[redacted]
6	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA. (B3-B4)		[redacted]		$ 63.532.666
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO.		$ 0		

Con el pago del saldo a favor del contratista las partes certifican estar a paz y salvo por todo concepto; para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2.024)

Hector Rodriguez

HECTOR HORACIO RODRIGUEZ
Representante Legal
BIOSISTEMAS & TECNOLOGÍA S. A
Contratista

ANGELICA MARIA ROBAYO ACERO
Directora de servicios de movilidad y gestión del transporte
Supervisor

Scanned with CamScanner

CONSORCIO
ADITT • ASOTRANS

ISO 9001
icontec
SC - CER 256711

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

CONSORCIO ADITT ASOTRANS
NIT. 830.098.352-1

CERTIFICA A:

BIOSISTEMAS Y TECNOLOGIA S.A. Identificados con NIT. 900.237.101-9 ha mantenido nexos comerciales con el CONSORCIO ADITT – ASOTRANS, desde Mayo del 2012 a la fecha, prestando los servicios de alquiler de módulos de alcoholimetría y medicina preventiva con ingresos anuales aproximados de $216.252.732; siempre demostrando cumplimiento y responsabilidad en sus actividades.

Se expide la siguiente certificación en la ciudad de Bogotá, a los Catorce (14) días del mes de Junio de 2023.

Atentamente,

CONSORCIO ADITT - ASOTRANS
MEDICINA PREVENTIVA
PRUEBA DE ALCOHOLIMETRÍA

PAOLA ANDREA GONZALEZ R.
Analista financiera

ASOTRANS
Asociación Nacional de Transportadores

asotranscal
Asociación Nacional De Transportadores
¡Transportamos Salud y Bienestar!

ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRANSPORTADORES "ASOTRANSCAL"

NIT 810005326-7

CERTIFICA

Que la empresa BIOSISTEMAS Y TECNOLOGÍA S.A. con nit 900237101-9 tiene vínculos comerciales con LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRANSPORTADORES "ASOTRANSCAL", a través de la firma de contrato de Suministro de Servidor y mantenimiento en la nube del software de Medicina Preventiva (Alcoholimetria) e Historia Clínica, desde el mes junio del año 2017 a la fecha.

En el tiempo de relación comercial la empresa BIOSISTEMAS Y TECNOLOGÍA S.A. se ha destacado por su compromiso, cumplimiento y excelente servicio.

Para constancia se expide a solicitud del interesado a los catorce (14) días del mes de junio de 2023.

CRISTIAN DAVID VASQUEZ VILLADA
Director Ejecutivo
Asociación Nacional de Transportadores "ASOTRANSCAL"
Correo electrónico: gerencia@asotranscal.com
direccion@asotranscal.com
Teléfonos: 8786620 - 3206894197