ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 110-2025

ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL AGRADO HUILA
CLASE DE CONTRATO	CONSULTORÍA
CONTRATO NO.	CI-C 110-2025
CONTRATISTA	**NOMBRE: ARMONICS GREENER S.A.S.** **NIT:** 901.653.732 – 3 **R.L.** STEFANIA CEDIEL MELENDEZ **C.C.** 1.003.805.707 DE NEIVA
OBJETO	"REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURAS EN ENERGÍA CONVENCIONAL EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA."
VALOR INICIAL	TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($ 39.097.305) M/CTE
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($36.393.473.00) M/CTE.
PLAZO EJECUCIÓN INICIAL	DOS (2) MESES
PRÓRROGA	N/A
PLAZO TOTAL	DOS (2) MESES
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA 1	VEINTISEIS (26) DE JUNIO DE 2025
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA OTRO SÍ N° 1	N/A
FECHA DE INICIO	VEINTISEIS (26) DE JUNIO DE 2025
FECHA ACTA DE JUSTIFICACIÓN OTRO SÍ N° 01	N/A
FECHA DE OTRO SÍ N° 01	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR	**ANDRÉS ALEXIS SALAZAR ZULETA**

En el Municipio de El Agrado Huila, a los veintinueve (29) días del mes de agosto de 2025, se reunieron, **MARIA NELFFY RINCON MENDEZ,** titular de la cédula de ciudadanía No. 40.398.985 expedida en la ciudad de Villavicencio, Meta, quien en su calidad de Alcaldesa y por lo mismo, representante legal del Municipio del Agrado (H), posesionada mediante Acta del treinta (30) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) de la Notaría Única del Agrado, Departamento del Huila, quien para los efectos del presente documento se denominará **CONTRATANTE**, por otra parte, **STEFANIA CEDIEL MELENDEZ**, titular de la cédula de ciudadanía No. 1.003.805.707 de Neiva, quien actúa como representante legal de **ARMONICS GREENER S.A.S.** identificada con NIT. 901.653.732 – 3, y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** y finalmente, **ANDRES ALEXIS SALAZAR ZULETA**, titular de la cédula de ciudadanía No. 1.075.275.190 de Neiva, Secretario de Planeación y Obras Públicas, actuando como Supervisor del

contrato, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** del **CONTRATO DE CONSULTORIA No. 110-2025** teniendo en cuenta que se ha cumplido a cabalidad el objeto contractual, en los siguientes términos:

Que el **MUNICIPIO DE AGRADO** celebró el día veintidós (22) de mayo de 2025, con **ARMONICS GREENER S.A.S.** con NIT. 901.653.732 – 3 el **CONTRATO DE CONSULTORIA No. 110-2025**, que tiene por objeto: **"REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURAS EN ENERGÍA CONVENCIONAL EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA."**

Que, en la minuta del contrato, se estableció como plazo de ejecución DOS (2) MESES a partir de la suscripción del Acta de Inicio del mismo.

Que la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del **MUNICIPIO DE EL AGRADO** el día veintiséis (26) de junio de 2025, avaló las garantías exigidas para la ejecución del contrato encontrándose a la fecha ajustadas a los límites de existencia y extensión del riesgo amparado, exigidos para avalar las obligaciones que se deben cumplir con posterioridad en la extensión del presente contrato, en cumplimiento del inciso 4° del artículo 60° de la Ley 80 de 1993.

Que el día veintiséis (26) de junio de 2025, se suscribió el acta de inicio del **CONTRATO DE CONSULTORIA No. 110-2025.**

Que, el contrato se dio por terminado el veinticinco (25) de agosto de 2025 tal como se dispuso en el acta de terminación de fecha veinticinco (25) de agosto de 2025.

Que el **MUNICIPIO DE EL AGRADO** procede a realizar la presente liquidación del **CONTRATO DE CONSULTORIA No. 110-2025.**

Que, para la presente acta de liquidación, el contratista aportó al supervisor y/o apoyo a la supervisión los siguientes documentos relacionados en la ejecución del objeto contratado en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002: a) pago de salud y pensión. b) pago riesgos laborales, ambos correspondientes a los meses de ejecución.

1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
No. CDP	**RUBRO**	**FUENTE**	**CONCEPTO**	**VALOR**	**F/DISPONIBILIDAD**
2025000164 / 25 de marzo de 2025	4599	**260401**	ONCE DOC SGP LIBRE INVERSIÓN	39.097.305	25/03/2025

REGISTRO PRESUPUESTAL					
No. RP	**RUBRO**	**FUENTE**	**CONCEPTO**	**VALOR**	**F/REGISTRO PRESUPUESTAL**
2025000282 / 22 de mayo de 2025	4599	**260401**	ONCE DOC SGP LIBRE INVERSIÓN	39.097.305	22/05/2025

Proyectó: Apoyo secretaría Planeación
Nombre:
Firma

Revisó: secretario de planeación
Nombre: Andrés Alexis Salazar Z.
Firma

Aprobó: secretario de planeación
Nombre: Andrés Alexis Salazar Z.
Firma

2. ESTADO FINANCIERO

El **MUNICIPIO DE EL AGRADO** pagará al **CONTRATISTA,** el último pago completando así el 100% del valor del contrato una vez el contratista haya cumplido al **MUNICIPIO DE EL AGRADO**, con todas las obligaciones de conformidad al certificado del supervisor del contrato, al igual que la presentación de la cuenta de cobro y la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** debidamente soportada con los requisitos establecidos por el **MUNICIPIO DE EL AGRADO** y sus respectivos anexos.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$ 39.097.305,00
Valor adición	$ 0
Valor deducciones	$ 0
Valor pagado al contratista	$ 0
5. Valor final ejecutado	**$ 39.097.305,00**
Valor sin ejecutar (a favor del MUNICIPIO DE AGRADO)	$ 0
Valor pendiente de pago al contratista	**$ 39.097.305,00**

3. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

BALANCE ECONÓMICO			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$ 39.097.305,00
VALOR ADICIONAL 01			$ 0,00
VALOR TOTAL			$ 39.097.305,00
CONCEPTO	**FACTURA**	**VALOR EJECUTADO**	
PAGO 01	**FV-A-186**	**$ 39.097.305,00**	
VALOR ADICIONAL			$ 0,00
SUBTOTAL			$ 39.097.305,00
PAGO 02			$ 0,00
TOTAL			**$ 39.097.305,00**

Proyectó: Apoyo secretaría Planeación
Nombre:
Firma

Revisó: secretario de planeación
Nombre: Andrés Alexis Salazar Z.
Firma

Aprobó: secretario de planeación
Nombre: Andrés Alexis Salazar Z.
Firma

4. ACTAS

TIPO DE ACTA	No.	FECHA
Acta de inicio	1	26 de junio de 2025
Acta de Suspensión	2	N/A
Acta de Reinicio	3	N/A
Acta Justificación (Adicional, Modificatorio y/o Prórroga)	4	N/A
Acta de Terminación (o Recibo final cuando aplique obras)	3	25 de agosto de 2025

5. PÓLIZAS

La presente acta de liquidación constituye el conjunto de operaciones realizadas para determinar las obligaciones correspondientes a cada una de las partes y mediante la misma se concluye el presente contrato, liberando por lo tanto a las partes de sus obligaciones recíprocas, salvo aquellas que subsisten para el contratista, contempladas en la cláusula de garantía, según **PÓLIZA No. 560-47-994000190085**, expedida por la compañía de seguros "**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**", de la siguiente manera:

CLASE GARANTÍA	VALOR DE LA GARANTÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
Cumplimiento del contrato	20% del valor del contrato	$ 7.819.461,00	2025	05	22	2025	12	31
Pago de salarios, prestaciones sociales	20% del valor del contrato	$ 7.819.461,00	2025	05	22	2028	08	31
Calidad de servicio	20% del valor del contrato	$ 7.819.461,00	2025	05	22	2027	08	31

6. ESTADO JURÍDICO

MULTAS:	NO HUBO
DECLARACIONES DE INCUMPLIMIENTO:	NO HUBO
CADUCIDAD:	NO HUBO

De conformidad con lo antes manifestado las partes imparten la aprobación a la presente liquidación.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el **CONTRATO DE CONSULTORIA No. 110 DE 2025** y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el objeto del contrato, una vez realizado el pago señalado en el numeral 3 – Balance económico del presente documento, por lo cual no se consignan observaciones u obligaciones sin perjuicio de los requerimientos que llegasen a presentarse con fundamento en las garantías prestadas.

Proyectó: Apoyo secretaría Planeación
Nombre:
Firma

Revisó: secretario de planeación
Nombre: Andrés Alexis Salazar Z.
Firma

Aprobó: secretario de planeación
Nombre: Andrés Alexis Salazar Z.
Firma

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintinueve (29) días del mes de agosto de 2025.

Por el Municipio,	Por el Contratista,
MARIA NELFFY RINCON MENDEZ Alcaldesa	**STEFANIA CEDIEL MELENDEZ** Rep. Legal ARMONICS GREENER S.A.S.
Por el Supervisor,	
ANDRES ALEXIS SALAZAR ZULETA Secretaria de Planeación y Obras Públicas	

Proyectó: Apoyo secretaría Planeación
Nombre:
Firma

Revisó: secretario de planeación
Nombre: Andrés Alexis Salazar Z.
Firma

Aprobó: secretario de planeación
Nombre: Andrés Alexis Salazar Z.
Firma