Acta de reinicio No. 01 al Contrato Interadministrativo No. 3460 de fecha 29 de noviembre de 2024 Contrato No. SECOP II CO1.PCCNTR.7082733

En el municipio de Pereira se reunieron **JORGE HERNANDO COTE ANTE**, en la calidad de Ordenador del gasto, **ANA MARIA CAMACHO BECERRA**, en calidad de Representante Legal de Empresas Públicas de Risaralda S.A E.S.P empresa contratista, con el objeto de protocolizar a través de la presente acta, el reinicio del contrato interadministrativo No. 3460 de 2024 No. Secop II CO1.PCCNTR.7082733 de fecha del 29 de noviembre de 2024, conforme a lo siguiente:

No. CONTRATO	INTERNO 3460/2024 SECOP II CO1.PCCNTR.7082733
OBJETO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE ACUEDUCTOS URBANOS Y RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATISTA	EMPRESAS PÚBLICAS DE RISARALDA S.A E.S.P
NIT	900.259.215-4
REPRESENTANTE LEGAL	ANA MARIA CAMACHO BECERRA
CEDULA	1.088.312.397
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
VALOR DEL CONTRATO	DOS MIL CIENTO DIECISES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($2.116.260.920.oo)
RUBRO PRESUPUESTAL Y VALOR A AFECTAR	0310.2.3.2.02.02.005-20 - $2.116.260.920.oo
CDP Y FECHA	4448 del 20 de noviembre de 2024
PLAZO	CIENTO VEINTE (120) DIAS
FECHA DE INICIO	9 DE DICIEMBRE DE 2024
TERMINACIÓN INICIAL	8 DE ABRIL DE 2025
PRORROGA No. 01	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACION No. 2	8 DE AGOSTO DE 2025
SUSPENSIÓN No. 01	21 DE JULIO DE 2025
FECHA DE REINICIO	9 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN No. 3	27 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO TOTAL	8 MESES

Los hechos que originaron la suspensión, principalmente por la adquisición de los suministros especializados para la ejecución del contrato, se han logrado superar, por esta razón se solicita su reinicio.

Esta medida salvaguarda los intereses del proyecto y asegura la viabilidad y eficacia de su ejecución dentro del marco contractual establecido.

Acta de reinicio No. 01 al Contrato Interadministrativo No. 3460 de fecha 29 de noviembre de 2024 Contrato No. SECOP II CO1.PCCNTR.7082733

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron de manera electrónica mediante la plataforma SECOP II.

JORGE HERNANDO COTE ANTE
Ordenador del Gasto
Secretario de Infraestructura

ANA MARIA CAMACHO BECERRA
Representante Legal
Empresas Públicas de Risaralda S.A E.S.P
Contratista

FAUSTO ALEJANDRO GONZALEZ GIRALDO
Supervisor