GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		**FECHA: 10/Sep/2019**

ACTA No: ___1_____

FECHA PRESENTE ACTA:	25 de agosto de 2020
CONTRATO No:	2331-2020
CONTRATISTA:	ARKIMAX INTERNACIONAL LTDA
INTERVENTOR:	LIBIA ROSMIRA PERILLA VACCA

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS PARA APOYAR LA ATENCION MEDICA HOSPITALARIA, ANTE LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

VALOR:	$ 130.314.400,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO	15 de agosto de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	3 de septiembre de 2020

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No. ___1_____ de fecha _6 DE AGOSTO DE 2020_ fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No._2331 DE 2020_____

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°.__2331 DE 2020_a partir del_25 DE AGOSTO DE 2020_.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

TERCERO. El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

CUARTO. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA
ARKIMAX INTERNACIONAL LTDA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
LIBIA ROSMIRA PERILLA VACCA