GESTIÓN
& LOGÍSTICA
S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO

GESTIÓN & LOGÍSTICAS S.A.S
Correo electrónico: gestionandlogisticassas@gmail.com
Tel. 3206649303

GESTIÓN & LOGÍSTICA S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATOS OBRA

CONTRATO No 234 DE 2025	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		31	07	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	"OPTIMIZACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO EN SECTORES PRIORIZADOS EN EL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA"			
CONTRATISTA				
GESTIÓN AND LOGÍSTICAS				



FOTOGRAFIA 01. FECHA DE TOMA: 14/06/2025

ACTIVIDAD: Registro del estado de la tubería existente.




FOTOGRAFIA 02. FECHA DE TOMA: 14/06/2025

ACTIVIDAD: Registro del estado de la estructura existente.



FOTOGRAFIA 03. FECHA DE TOMA: 14/06/2025

ACTIVIDAD: Estructura con corrosión.



FOTOGRAFIA 04. FECHA DE TOMA: 14/06/2025

ACTIVIDAD: Estructura metálica deformada.

GESTIÓN
& LOGÍSTICA
S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATOS OBRA



FOTOGRAFIA 05. FECHA DE TOMA: 14/06/2025

ACTIVIDAD:Tubería con fugas.



FOTOGRAFIA 06. FECHA DE TOMA: 14/06/2025

ACTIVIDAD:La tubería existente presenta deformaciones.



FOTOGRAFIA 07. FECHA DE TOMA: 14/06/2025

ACTIVIDAD: Reparaciones provicionales realizadas por la comunidad




FOTOGRAFIA 08. FECHA DE TOMA: 14/06/2025

ACTIVIDAD: Reparaciones provicionales realizadas por la comunidad

GESTIÓN & LOGÍSTICA S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATOS OBRA




FOTOGRAFIA 09. FECHA DE TOMA:17/06/2025

ACTIVIDAD: Bodega Gestion and Logísticas



FOTOGRAFIA 10. FECHA DE TOMA:17/06/2025

ACTIVIDAD: Bodega Gestion and Logísticas



FOTOGRAFIA 11. FECHA DE TOMA: 28/06/2025

ACTIVIDAD: Bodega de herramientas.



FOTOGRAFIA 12. FECHA DE TOMA: 28/06/2025

ACTIVIDAD: Bodega de herramientas.


GESTIÓN & LOGÍSTICA S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATOS OBRA



FOTOGRAFIA 13. FECHA DE TOMA: 28/06/2025

ACTIVIDAD: Compra de materiales para armado de estructura metálica.




FOTOGRAFIA 14. FECHA DE TOMA: 28/06/2025

ACTIVIDAD: Compra de materiales para armado de estructura metálica.



FOTOGRAFIA 15. FECHA DE TOMA: 01-07-2025

ACTIVIDAD: Armado de estructura metálica.



FOTOGRAFIA 16. FECHA DE TOMA: 01-07-2025

ACTIVIDAD: Soldadura para armado de estructura.

GESTIÓN
& LOGÍSTICA
S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATOS OBRA



FOTOGRAFIA 17. FECHA DE TOMA: 01-07-2025

ACTIVIDAD: Estructura metálica en un 80%



FOTOGRAFIA 18. FECHA DE TOMA: 30-06-2025

ACTIVIDAD: Corte de piezas de acero.



FOTOGRAFIA 19. FECHA DE TOMA: 01-07-2025

ACTIVIDAD: Puntos de soldadura.




FOTOGRAFIA 20. FECHA DE TOMA: 01-07-2025

ACTIVIDAD: Puntos de Soldadura.

GESTIÓN
& LOGÍSTICA
S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATOS OBRA




FOTOGRAFIA 21. FECHA DE TOMA: 01-07-2025

ACTIVIDAD: Culminación de trabajos de Soldadura.




FOTOGRAFIA 22. FECHA DE TOMA: 01-07-2025

ACTIVIDAD: Culminación de trabajos de Soldadura.



FOTOGRAFIA 23. FECHA DE TOMA: 01-07-2025

ACTIVIDAD: Reunión con la Asociación del agua de la Vivtoria de San Isidro




FOTOGRAFIA 24. FECHA DE TOMA: 01-07-2025

ACTIVIDAD: Reunión con la Asociación del agua de la Vivtoria de San Isidro


GESTIÓN
& LOGÍSTICA
S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATOS OBRA




FOTOGRAFIA 25. FECHA DE TOMA: 01-07-2025

ACTIVIDAD: Visita en compañia de representantes de la Alcaldía municipal.




FOTOGRAFIA 26. FECHA DE TOMA: 01-07-2025

ACTIVIDAD: Miembros del la asociación del Agua (ASOAGUAVIC)



FOTOGRAFIA 27. FECHA DE TOMA: 01-07-2025

ACTIVIDAD: Se les explica a los miembros de la asociación, las actividades a realizar.




FOTOGRAFIA 28. FECHA DE TOMA: 01-07-2025

ACTIVIDAD: Miembros de la asiciación exponen sus dudas e inquietudes.


GESTIÓN & LOGÍSTICA S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATOS OBRA



FOTOGRAFIA 29. FECHA DE TOMA: 01-07-2025

ACTIVIDAD:




FOTOGRAFIA 30. FECHA DE TOMA: 01-07-2025

ACTIVIDAD:



FOTOGRAFIA 31. FECHA DE TOMA: 02/07/2025

ACTIVIDAD: Excavación para zapata.



FOTOGRAFIA 32. FECHA DE TOMA: 02/07/2025

ACTIVIDAD: Doblado de acero para armado de estructura para fundicion de zapata.

GESTIÓN & LOGÍSTICA S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATOS OBRA



FOTOGRAFIA 33. FECHA DE TOMA: 02/07/2025

ACTIVIDAD: Excavación para zapata.



FOTOGRAFIA 34. FECHA DE TOMA: 02/07/2025

ACTIVIDAD: Excavación de zapata



FOTOGRAFIA 35. FECHA DE TOMA: 03/07/2025

ACTIVIDAD: Fundición de Zapata para H



FOTOGRAFIA 36. FECHA DE TOMA: 03/07/2025

ACTIVIDAD: Fundición de Zapata para H

GESTIÓN & LOGÍSTICA S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATOS OBRA



FOTOGRAFIA 37. FECHA DE TOMA: 03/07/2025

ACTIVIDAD: Fundición de Zapata para H



FOTOGRAFIA 38. FECHA DE TOMA: 03/07/2025

ACTIVIDAD: Fundición de Zapata para H



FOTOGRAFIA 39. FECHA DE TOMA: 02/07/2025

ACTIVIDAD: Inicio de vaciado de zapata



FOTOGRAFIA 40. FECHA DE TOMA: 02/07/2025

ACTIVIDAD: Armado de acero para zapata.

GESTIÓN & LOGÍSTICA S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATOS OBRA



FOTOGRAFIA 41. FECHA DE TOMA: 03/07/2025

ACTIVIDAD: fundición de Zapata para H



FOTOGRAFIA 42. FECHA DE TOMA: 04/07/2025

ACTIVIDAD: Encofrado y fundición de H



FOTOGRAFIA 43. FECHA DE TOMA: 04/07/2025

ACTIVIDAD: Encofrado para estructura en H



FOTOGRAFIA 44. FECHA DE TOMA: 04/07/2025

ACTIVIDAD: Encofrado para fundición de H.

_____

NOMBRE INTERVENTOR RESIDENTE Y/O DIRECTOR

GESTIÓN
& LOGÍSTICA
S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATOS OBRA



FOTOGRAFIA 45. FECHA DE TOMA: 04/07/2025

ACTIVIDAD: Encofrado para estructura en H pequeña.



FOTOGRAFIA 46. FECHA DE TOMA: 04/07/2025

ACTIVIDAD: Ajuste de Encofrado.



FOTOGRAFIA 47. FECHA DE TOMA: 04/07/2025

ACTIVIDAD: Estructura en H fundida



FOTOGRAFIA 48. FECHA DE TOMA: 04/07/2025

ACTIVIDAD: Encofrado para fundición de H.

GESTIÓN & LOGÍSTICA S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATOS OBRA

CONTRATO No 234 DE 2025	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		31	07	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	"OPTIMIZACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO EN SECTORES PRIORIZADOS EN EL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA"			
CONTRATISTA				
GESTIÓN AND LOGÍSTICAS				



FOTOGRAFIA 49. FECHA DE TOMA: 08/07/2025

ACTIVIDAD: Recepción de Tuberia.



FOTOGRAFIA 50. FECHA DE TOMA: 08/07/2025

ACTIVIDAD: DESCARGUE DE LOS SUMINISTROS




FOTOGRAFIA 51. FECHA DE TOMA: 23/10/2023

ACTIVIDAD: Fundición de Zapata para H pequeña.



FOTOGRAFIA 52. FECHA DE TOMA: 23/10/2023

ACTIVIDAD: Acero para H pequeña



FOTOGRAFIA 53. FECHA DE TOMA: 08/07/2025
ACTIVIDAD: Recepción de Tuberia.



FOTOGRAFIA 54, FECHA DE TOMA: 08/07/2025
ACTIVIDAD: Almacenamiento de tuberia.



FOTOGRAFIA 55. FECHA DE TOMA: 08/07/2025
ACTIVIDAD: Llegada de Suministros.




FOTOGRAFIA 56. FECHA DE TOMA: 08/07/2025
ACTIVIDAD: Almacenamiento en bodega de Tuberia de 3"



FOTOGRAFIA 57 FECHA DE TOMA: 08/07/2025

ACTIVIDAD: Tuberia de 3" en bodega.




FOTOGRAFIA 58. FECHA DE TOMA: 09/07/2025

ACTIVIDAD: Inicio de trabajos de excavacion para instalación de tuberia de 3"



FOTOGRAFIA 59. FECHA DE TOMA: 09/07/2025

ACTIVIDAD: Excavación para tuberia de 3"



FOTOGRAFIA 60. FECHA DE TOMA: 09/07/2025

ACTIVIDAD: Excavación para tuberia de 3"



FOTOGRAFIA 61. FECHA DE TOMA: 10/07/2025

ACTIVIDAD: Excavación para tuberia de 3"



FOTOGRAFIA 62. FECHA DE TOMA: 10/07/2025

ACTIVIDAD: Tuberia existente.



FOTOGRAFIA 63 FECHA DE TOMA: 10/07/2025

ACTIVIDAD: Excavaciones en el barrio 8 de marzo para tuberia de 3"




FOTOGRAFIA 64. FECHA DE TOMA: 10/07/2025

ACTIVIDAD: Excavaciones en el barrio 8 de marzo para tuberia de 3"


GESTIÓN
& LOGÍSTICA
S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATOS OBRA




FOTOGRAFIA 65. FECHA DE TOMA: 11/07/2025

ACTIVIDAD: Continuación de trabajos de excavación.



FOTOGRAFIA 66. FECHA DE TOMA: 11/07/2025

ACTIVIDAD: Continuación de trabajos de excavación.



FOTOGRAFIA 67 FECHA DE TOMA: 11/07/2025

ACTIVIDAD: Instalación de tuberia de 3"




FOTOGRAFIA 68 FECHA DE TOMA: 11/07/2025

ACTIVIDAD: Instalación de tuberia de 3"

GESTIÓN & LOGÍSTICA S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATOS OBRA



FOTOGRAFIA 69 FECHA DE TOMA: 14/072025

ACTIVIDAD: Excavación con maquinaria por lo compactado del terreno.



FOTOGRAFIA 70 FECHA DE TOMA: 15/07/2025

ACTIVIDAD: Instalación de Codo de 90°



FOTOGRAFIA 71 FECHA DE TOMA: 15/07/2025

ACTIVIDAD: Instalación de codo de 90°



FOTOGRAFIA 72. FECHA DE TOMA: 15/07/2025

ACTIVIDAD: Inatlación de Valvúla.


GESTIÓN & LOGÍSTICA S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATOS OBRA




FOTOGRAFIA 73 FECHA DE TOMA: 15/07/2025

ACTIVIDAD: Instalación de T.



FOTOGRAFIA 74 FECHA DE TOMA: 15/07/2025

ACTIVIDAD: Instalación de T.



FOTOGRAFIA 75 FECHA DE TOMA: 16/07/2025

ACTIVIDAD: Modificacion de estructura en H



FOTOGRAFIA 76 FECHA DE TOMA: 16/07/2025

ACTIVIDAD: Armado de acero para modificación de estructura en H



FOTOGRAFIA 77 FECHA DE TOMA: 16/07/2025
ACTIVIDAD: Encofrado



FOTOGRAFIA 78 FECHA DE TOMA: 16/07/2025
ACTIVIDAD: Fundición de tranco modificado.



FOTOGRAFIA 79 FECHA DE TOMA: 17/07/2025
ACTIVIDAD: Instalación de Guaya para soporte de estructura.



FOTOGRAFIA 80 FECHA DE TOMA: 17/07/2025
ACTIVIDAD: Anclaje de Guaya

GESTIÓN & LOGÍSTICA S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATOS OBRA



FOTOGRAFIA 81. *FECHA DE TOMA: 18/07/2025*

ACTIVIDAD: Desmonte de tubería de 8"




FOTOGRAFIA 82. *FECHA DE TOMA: 18/07/2025*

ACTIVIDAD: Desmonte de estructura metalica.



FOTOGRAFIA 83. FECHA DE TOMA: 18/07/2025

ACTIVIDAD:Desmonte de tuberia existente.



FOTOGRAFIA 84 FECHA DE TOMA: 18/07/2025

ACTIVIDAD: Cambio de tuberia de 8" a 6"

NOMBRE INTERVENTOR RESIDENTE Y/O DIRECTOR

GESTIÓN & LOGÍSTICA S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATOS OBRA



FOTOGRAFIA 85 FECHA DE TOMA: 18/07/2025

ACTIVIDAD: Cambio de tuberia de 8"




FOTOGRAFIA 86 FECHA DE TOMA: 18/07/2025

ACTIVIDAD: Cambio de tuberia de 8"



FOTOGRAFIA 87 FECHA DE TOMA: 19/07/2025

ACTIVIDAD: Cambio de tuberia de 8"



FOTOGRAFIA 88 FECHA DE TOMA: 19/07/2025

ACTIVIDAD: Cambio de tuberia de 8"

GESTIÓN & LOGÍSTICA S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATOS OBRA

CONTRATO No 234 DE 2025	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		31	07	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	"OPTIMIZACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO EN SECTORES PRIORIZADOS EN EL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA"			
CONTRATISTA				
GESTIÓN AND LOGÍSTICAS				



FOTOGRAFIA 89 FECHA DE TOMA: 18/07/2025

ACTIVIDAD: Cambio de Tuberia de 8" a 6"



FOTOGRAFIA 90. FECHA DE TOMA: 18/07/2025

ACTIVIDAD: Cambio de Tuberia de 8" a 6"



FOTOGRAFIA 91, FECHA DE TOMA: 18/07/2025

ACTIVIDAD: Instalacion de tuberia nueva



FOTOGRAFIA 94 FECHA DE TOMA: 18/07/2025

ACTIVIDAD: Instalacion de tuberia nueva.



FOTOGRAFIA 95 FECHA DE TOMA: 18/07/2025

ACTIVIDAD: Instalación de tuberia nueva.



FOTOGRAFIA .96 FECHA DE TOMA: 18/07/2025

ACTIVIDAD: Retiro de material sobrante.



FOTOGRAFIA 97. FECHA DE TOMA: 18/07/2025

ACTIVIDAD: Caja para válvula.



FOTOGRAFIA 98 FECHA DE TOMA: 18/07/2025

ACTIVIDAD: Caja para válvula.


GESTIÓN & LOGÍSTICA S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATOS OBRA



FOTOGRAFIA 99. FECHA DE TOMA: 19/07/2025

ACTIVIDAD: Cambio de tuberia de 8"




FOTOGRAFIA 100. FECHA DE TOMA: 19/07/2025

ACTIVIDAD: Instalación de Guaya



FOTOGRAFIA 101 FECHA DE TOMA: 19/07/2025

ACTIVIDAD: Tuberia Instalada



FOTOGRAFIA 102 FECHA DE TOMA: 19/07/2025

ACTIVIDAD: Tuberia Instalada

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA