Contrato: X	CPSA OFCOM 131 2025		
Fecha de suscripción	Febrero 24 de 2025		
Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE DESARROLLO ECONÓMICO QUE HACEN PARTE DE LA COSTUMBRE Y LA TRADICIÓN EN EL MARCO DE LAS XXVIII FIESTAS DEL ATARDECER 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.			
Contratante:	Municipio de Santa Rosa de Osos		
Contratista:	PROYECTOS PUBLICO PRIVADOS PARA COLOMBIA S.A.S-PROPCOL S.A.S	**NIT**	900.886.849-2
Supervisor(es) y/o interventor(es):	CATALINA RUIZ DÍAZ		

Valor inicial del contrato: MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($1.550.000.000), tal valor no será gravado con IVA, conforme a la ley 1493 de 2011 y el decreto 1258 de 2012 que establece, que los espectáculos públicos de las artes escénicas como los servicios artísticos prestados para la realización de dichos espectáculos, se encuentran excluidos de IVA.
Plazo inicial del contrato SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
Acta de inicio: 28-02-2025
Fecha de Terminación: 27 -08 -2025

HECHOS

1. Que entre el Municipio de Santa Rosa de Osos PROYECTOS PUBLICO PRIVADOS PARA COLOMBIA S.A.S-PROPCOL S.A.S, se celebró el Contrato de prestación de servicios N° CPSA OFCOM 131 2025 cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE DESARROLLO ECONÓMICO QUE HACEN PARTE DE LA COSTUMBRE Y LA TRADICIÓN EN EL MARCO DE LAS XXVIII FIESTAS DEL ATARDECER 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.

2. Que el contrato N° CPSA OFCOM 131 fue avalado presupuestalmente mediante el certificado de disponibilidad Nº 00215 10/02/2025, y Disponibilidad Presupuestal de la adición N° 00934 11/08/2025 y el Registro Presupuestal Nº 00345, 24/02/2025 y fue publicado el 24-02-2025 en la página de Adquisiciones estatal SECOP, se cancelaron los gastos e impuestos respectivos, fueron descontados los impuestos correspondientes en cada orden de pago, se

aprobaron las pólizas correspondientes se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

3. Que de acuerdo con la cláusula CUARTA (04) del contrato N° CPSA OFCOM 131 el plazo se estableció a partir de la fecha del acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el 28-02-2025, quedando como fecha de terminación el 27-08-2025.

4. Que el presente contrato N° CPSA OFCOM 131 fue adicionado en la suma de CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($171.200.000) tal valor no será gravado con IVA, conforme a la ley 1493 de 2011 y el decreto 1258 de 2012 que establece, que los espectáculos públicos de las artes escénicas como los servicios artísticos prestados para la realización de dichos espectáculos, se encuentran excluidos de IVA.

a) ADICIONES

Nº (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición
1	12 agosto de 2025	$171.200.000

b) PRORROGAS: N/A

N°. (Prorroga)	Fecha de suscripción	Prorroga en días semanas ó meses	Fecha de terminación de la prórroga
-	-	-	-

c) MODIFICACIONES

N°. (MODIFICACIONES)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación
1	12 agosto de 2025	Modificación cláusula segunda - actividades que permiten desarrollar el alcance del objeto-ficha técnica modificación cláusula séptima – Obligaciones de las partes- del contratista- Nral. 21- ficha técnica	Cláusula segunda - actividades que permiten desarrollar el alcance del objeto-ficha técnica modificación cláusula séptima – Obligaciones de las partes- del contratista- Nral. 21- ficha técnica

d) ACLARACIONES: N/A

El camino hacia la competitividad

e) SUSPENSIONES: **N/A**

Número (Suspensiones)	Fecha de Suscripción	Plazo de la suspensión	Fecha de inicio de la suspensión	Fecha de reanudación

1. PÓLIZAS:

- ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NUMERO PÓLIZA: NUMERO N° 65-44-101237687

FECHA DE EXPEDICIÓN: 27/02/2025 FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2025

- ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NUMERO PÓLIZA: N° M-100063669

FECHA DE EXPEDICIÓN: 28/02/2025 FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2025

- ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NUMERO PÓLIZA: NUMERO N° 65-44-101237687 - ADICIÓN

FECHA DE EXPEDICIÓN: 14/08/2025 FECHA DE APROBACIÓN: 15/08/2025

- ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NUMERO PÓLIZA: N° M-100063669 - ADICIÓN

FECHA DE EXPEDICIÓN: 14/08/2025 FECHA DE APROBACIÓN: 15/08/2025

Amparos:

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DEL: DD-MM-AAAA	AL: DD-MM-AAAA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$620.000.000	25/02/2025	25/02/2026
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$155.000.000	25/02/2025	25/12/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$465.000.000	25/02/2025	25/08/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 387.500.000	25/02/2025	25/12/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 465.000.000	25/02/2025	25/08/2025

Si comparte la competitividad

Amparos Adición:

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DEL: DD-MM-AAAA	AL: DD-MM-AAAA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$620.000.000	25/02/2025	25/02/2026
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$172.120.000	25/02/2025	25/12/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$516.360.000	25/02/2025	25/08/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 430.300.000	25/02/2025	25/12/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$516.360.000	25/02/2025	27/08/2025

2. Que las actividades objeto del contrato N° CPSA OFCOM 131 fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato y que fueron aportados por la supervisión mismo.

3. Que el Contratista PROYECTOS PUBLICO PRIVADOS PARA COLOMBIA S.A.S-PROPCOL S.A.S aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales.

4. Que el contratista PROYECTOS PUBLICO PRIVADOS PARA COLOMBIA S.A.S-PROPCOL S.A.S amortizó el anticipo de la siguiente forma: Un anticipo correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, una vez el contratista PROYECTOS PUBLICO PRIVADOS PARA COLOMBIA S.A.S-PROPCOL S.A.S identifica con Nit. Nro. 900886849-2 representada legalmente por el señor DANIEL FELIPE ALZATE CASTAÑO identificado con cedula de ciudadanía Nro. 1.036.619.126 de Itagüí, Antioquia, suscriba el respectivo contrato, constituya las pólizas requeridas, y firme el acta de inicio. Dicho anticipo será amortizado a través de las cartas de compromiso con los artistas requeridos.

Valor del anticipo	SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($688.480.000)	
% que representa	40%	
Fecha:	02/09/2025	
AMORTIZACIÓN		
PAGO N°	**VALOR**	**FECHA**
Anticipo (40%)	$688.480.000	14/08/2025
Acta de Pago 01 (50%)	$860.600.000	14/08/2025
Total	$1.549.080.000	14/08/2025

El camino hacia la competitividad

5. Durante la ejecución del contrato N° CPSA OFCOM 131 se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO N°	FACTURA N°. Cuenta de Cobro	FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1	N° FE155	14/08/2025 - 0000002120	$1.549.080.000
2 - Final	N° FE156	PENDIENTE	$172.120.000

2. Queda pendiente pagar al contratista el acta parcial 02 y final por el valor de CIENTOSETENTA Y DOS MILLONES CIENTOVEINTE MIL PESOS M/L ($172.120.000.). El pago se realiza una vez se firme el acta de liquidación del contrato.

3. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO N° CPSA OFCOM 131	
CONCEPTO	**MONTO $**
Valor inicial del contrato	$1.550.000.000
Valor de la adición N° 1	$171.200.000
Valor Total	$1.721.200.000
Valor total ejecutado	$1.549.080.000
Valor pagado a la fecha	$1.549.080.000
Valor que falta por cancelar	$172.120.000
Valor que falta por ejecutar	$0
Valor o Recursos Reintegrados	$0
Rendimientos financieros (si aplica)	$0

4. **Consideraciones**: Del contrato N° CPSA OFCOM 131 queda **Pendiente del Último Pago**, correspondiente al acta parcial 02 y final por el valor de CIENTOSETENTA Y DOS MILLONES CIENTOVEINTE MIL PESOS M/L ($172.120.000.) El pago se realiza una vez se firme el acta de liquidación del contrato.

El camino hacia la competitividad

5. Anexos: N/A

ACUERDOS

- Dar por liquidado el Contrato N° CPSA OFCOM 131 cuyo objeto fue: PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE DESARROLLO ECONÓMICO QUE HACEN PARTE DE LA COSTUMBRE Y LA TRADICIÓN EN EL MARCO DE LAS XXVIII FIESTAS DEL ATARDECER 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.

- El contratista PROYECTOS PUBLICO PRIVADOS PARA COLOMBIA S.A.S-PROPCOL S.A.S garantizará la calidad de la obra, bien o servicio, y el MUNICIPIO revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista.

- Acordar que del contrato N° CPSA OFCOM 131 queda Pendiente el Último Pago, correspondiente al acta parcial 02 y final por el valor de CIENTOSETENTA Y DOS MILLONES CIENTOVEINTE MIL PESOS M/L ($172.120.000.). El pago se realiza una vez se firme el acta de liquidación del contrato.

- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.

Para constancia se firma a los *10 días del mes de septiembre de 2025.*

_____	_____
DANIEL FELIPE ALZATE CASTAÑO Representante Legal **CONTRATISTA**	**LUIS BERNARDO MOLINA GRANDA** Ordenador del gasto **CONTRATANTE**

Catalina Ruiz Diaz.

_____

Catalina Ruiz Díaz
Jefe Oficina de Comunicaciones
SUPERVISORA

Elaboró: Javier Martínez Álzate – Auxiliar Administrativo Oficina de Comunicaciones.
Revisó: Catalina Ruiz Díaz – Jefe Oficina de Comunicaciones.

Encaminados hacia la competitividad