1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número 02	

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4143.010.26.1.1496.2024	
Nombre del contratista: CONSORCIO COLOMBIA	
Documento de identificación del Contratista: NIT: 901901734-2	
Nombre (s) del supervisor (es): CONSULTING SDV SAS	
Organismo: SECRETARIA DE EDUCACIÓN	No. Teléfono: 6441200
Objeto del contrato: Suministrar la dotación de vestuario y calzado de labor para la vigencia 2024, en favor del personal docente y administrativo de la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali, que acredite la condición de beneficiario conforme lo establece en el Decreto 1978 de 1989, que reglamenta la Ley 70 de 1988, para la primera, segunda y tercera entrega de la dotación	

3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
31/dic/2024	30/mayo/2025
Modificación al contrato: Modificación No. 01: Prórroga del contrato hasta el treinta (30) de mayo de 2025	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del Contrato: Es hasta por la suma de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE ($ 2.964.128.160)

Adición*:* N/A

Prórroga: Hasta el treinta (30) de mayo de 2025

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 2.964.128.160	$ 889.468.951	$ 889.468.951	$ 1.185.190.258

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA:
FECHA DE CERTIFICACIÓN: Santiago de Cali, marzo 14 de 2025
Certificación expedida por el representante legal del Consorcio Colombia con anexos de planillas cada miembro del consorcio.

Observaciones al informe contable y financiero: El contratista ha entregado en valor de dotación $ 1.779.079.648 a los beneficiarios de la Secretaria de Educación de Santiago de Cali.

5. INFORME TÉCNICO

Actividades realizadas en el periodo:

- ✓ Aperturó dos (2) puntos de entrega para la dotación 2024 para atender únicamente a los beneficiarios de la Secretaria de Educación Distrital.
- ✓ Contrató personal en cada punto de entrega para la atención de los beneficiarios
- ✓ Realizó capacitación al personal para brindar una atención de calidad a los beneficiarios de la Secretaria de Educación.
- ✓ Suministró con inventario de ropa y calzado los dos (2) puntos de entrega.
- ✓ Redimió las órdenes de entrega de la dotación vigencia 2024 a los beneficiarios de la Secretaría de Educación que se acercaron a reclamar su dotación.
- ✓ Atendió las reclamaciones de los beneficiarios por garantías en las prendas y calzado
- ✓ Atendió las observaciones realizadas por la interventoría sobre la dotación 2024


Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

✓ Participó en las mesas de seguimiento del contrato 1496-2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato de suministros No. 4143.010.26.1.1496.2024

CARGO	TOTAL DOTACIÓN ENTREGADA
Auxiliar De Servicios Generales	1.156.297.772
Celador	424.663.400
Conductor	3.639.972
Conductor Mecánico	13.346.564
Coordinador	1.559.988
Docente de aula	152.878.824
Operario	26.693.128
TOTAL	**1.779.079.648**

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: Tener en el inventario de cada punto de entrega, variedad de prendas de talla grande y calzado para el personal que falta por reclamar la dotación vigencia 2024.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

NO SE REPORTAN RECOMENDACIONES PARA ESTE PERIODO.

7. FIRMAS RESPONSABLES



JOSÉ RODRIGO MENDOZA ALVAREZ
Representante Legal CONSULTING SDV SAS
Nombre y firma del Interventor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, marzo 20 de 2025

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.