1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL ☐ INFORME FINAL [X]

Cuota Número 05

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4143.010.26.1.1496.2024

Nombre del contratista: CONSORCIO COLOMBIA

Documento de identificación del Contratista: NIT: 901901734-2

Nombre (s) del supervisor (es): CONSULTING SDV SAS

Organismo: SECRETARIA DE EDUCACIÓN	No. Teléfono: 6441200

Objeto del contrato: Suministrar la dotación de vestuario y calzado de labor para la vigencia 2024, en favor del personal docente y administrativo de la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali, que acredite la condición de beneficiario conforme lo establece en el Decreto 1978 de 1989, que reglamenta la Ley 70 de 1988, para la primera, segunda y tercera entrega de la dotación

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha Terminación
31/dic/2024	30/junio/2025

Modificación al contrato: Modificación No. 01: Prórroga del contrato hasta el treinta (30) de mayo de 2025
Modificación No. 02: Prórroga del contrato hasta el treinta (30) de Junio de 2025
Modificación No. 03: Cambio de la CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del Contrato: Es hasta por la suma de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE ($ 2.964.128.160)

Adición*:* N/A

Prórroga: Hasta el treinta (30) de junio de 2025

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo a favor del Distrito
$ 2.964.128.160	$ 146.440.448	$ 2.667.670.005	$ 150.017.707

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA:
FECHA DE CERTIFICACIÓN: Santiago de Cali, agosto 01 de 2025
Certificación expedida por el representante legal del Consorcio Colombia con anexos de planillas cada miembro del consorcio.

Observaciones al informe contable y financiero: El contratista entregó en total 2.123 kits de dotación para personal administrativo y 408 kits de dotación para docentes que, de acuerdo al valor de la propuesta económica presentada por el contratista, el valor de la dotación reclamada por los beneficiarios suma $ 2.814.110.453 lo que equivale a un 95% de ejecución del valor total del contrato de suministros.

5. INFORME TÉCNICO

Actividades realizadas en el periodo:

- ✓ Entregó la dotación vestuario y calzado de labor conforme al sistema de órdenes de entrega a los beneficiarios de la Secretaría de Educación que se acercaron a reclamar su dotación.
- ✓ Atendió solicitudes de beneficiarios con tallas especiales.
- ✓ Realizó el registro en bitácoras para llevar el control de las entregas de la dotación vestuario y calzado a los beneficiarios.
- ✓ Buscó a los beneficiarios que no habían reclamado las órdenes de dotación en las instituciones educativas donde trabajan para hacer la entrega efectiva de las órdenes de dotación.
- ✓ Presentó certificado de seguridad social al día junto con las planillas.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

REGISTRO FOTOGRAFICO



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato de suministros No. 4143.010.26.1.1496.2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		Cant. Fact.	Vr. Orden dotación según Propuesta Económica	IVA	Vr. Bruto	Total
PAGO 1	KIT ADMINISTRATIVOS	640	995.300	189.107	1.184.407	758.020.480
	KIT DOCENTES	179	617.100	117.249	734.349	131.448.471
PAGO 2	KIT ADMINISTRATIVOS	640	995.300	189.107	1.184.407	758.020.480
	KIT DOCENTES	179	617.100	117.249	734.349	131.448.471
PAGO 3	KIT ADMINISTRATIVOS	485	995.300	189.107	1.184.407	574.437.395
	KIT DOCENTES	25	617.100	117.249	734.349	18.358.725
PAGO 4	KIT ADMINISTRATIVOS	248	995.300	189.107	1.184.407	293.732.936
	KIT DOCENTES	3	617.100	117.249	734.349	2.203.047
PAGO 5	KIT ADMINISTRATIVOS	110	995.300	189.107	1.184.407	130.284.770
	KIT DOCENTES	22	617.100	117.249	734.349	16.155.678
TOTAL	**KIT ADMINISTRATIVOS**	**2123**	**995.300**	**189.107**	**1.184.407**	**2.514.496.061**
	KIT DOCENTES	**408**	**617.100**	**117.249**	**734.349**	**299.614.392**
			VALOR TOTAL DOTACIÓN			**2.814.110.453**

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

NO SE REPORTAN RECOMENDACIONES PARA ESTE PERIODO.

7. FIRMAS RESPONSABLES



JOSÉ RODRIGO MENDOZA ALVAREZ
Representante Legal CONSULTING SDV SAS
Nombre y firma del Interventor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, agosto 21 de 2025

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.