INFORME INTERVENTORIA No. 10

CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 4143.010.26.1.1494-2024

PRESENTADO POR:
CONSULTING S.D.V. S.A.S.

PERIODO DEL INFORME:
DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2025

1. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE INTERVENTORIA	
Proceso SECOP 2 No.	4143.010.32.1.1143-2024
Contrato de interventoría No.	4143.010.26.1.1494-2024
Modalidad de contratación	Mínima cuantía
Informe de Interventoría No.	10
Periodo de seguimiento	Del 16 al 31 de mayo de 2025
Fecha de suscripción	Diciembre 13 de 2024
Nombre de contratista	CONSULTING S.D.V. S.A.S.
Documento de identificación	NIT. 901354418-2
Representante Legal	JOSÉ RODRIGO MENDOZA ÁLVAREZ CC. 94.510.584
Objeto del contrato interventoría	Realizar la interventoría Administrativa, Técnica, Financiera y Jurídica al Contratista que resulte Adjudicatario del Proceso por Subasta Inversa No. 4143.010.32.0892-2024, que tiene por objeto: "Suministrar la dotación de vestuario y calzado de labor para la vigencia 2024, en favor del personal docente y administrativo de la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali, que acredite la condición de beneficiario conforme lo establece en el Decreto 1978 de 1989, que reglamenta la Ley 70 de 1988, para la primera, segunda y tercera entrega de la dotación
Valor inicial del contrato de interventoría	$ 102.000.000 PESOS MCTE
Valor total del contrato	$ 102.000.000 PESOS MCTE
CDP No.	3500220031 del 09 de septiembre de 2024
Número de garantías	2
Pólizas No.	Cumplimiento: 420-47-994000044478 Resp. Civil Extracontractual: 420-74-994000011215
Fecha de aprobación de garantías	Diciembre 16 de 2024
RPC No.	4500351569 del 16 de diciembre de 2024
Nombre del Supervisor	Daniel Alejandro Angrino – Subsecretario Administrativo y Financiero
Fecha de inicio contrato interventoría	Diciembre 16 de 2024
Plazo inicial de ejecución contrato interventoría	Hasta el 31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 01	Hasta el 30 de mayo de 2025
Justificación prórroga 01	El contrato principal se prórroga en el tiempo por lo cual la interventoría debe prorrogarse en el mismo tiempo para hacer el seguimiento y verificación al contrato principal.
Prórroga No. 02	Hasta el 30 de junio de 2025

Justificación prórroga 02	El contrato principal se prórroga en el tiempo por lo cual la interventoría debe prorrogarse en el mismo tiempo para hacer el seguimiento y verificación al contrato principal.
Fecha final de terminación	Junio 30 de 2025
Ejecución financiera	70% ($ 71.400.000)
Ejecución técnica	90% de avance contractual

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA	
Proceso SECOP 2 No.	4143.010.32.0892-2024
Contrato No.	4143.010.26.1.1496-2024
Modalidad de contratación	Selección abreviada subasta inversa
Fecha de Adjudicación	Diciembre 26 de 2024
Fecha de Suscripción	Diciembre 30 de 2024
Nombre de contratista	CONSORCIO COLOMBIA
Documento de identificación	NIT. 901901734-2
Representante Legal	JOSE ALBERTO ESCAF NADER CC. 72.134.031
Integrantes del consorcio	ECOPROYECT SAS NIT. 800.028.337-0 40% DOTACIONES MB SAS NIT. 901.780.957-7 16% CONFECCIONES M&E SAS NIT. 900.048.199-9 44%
Objeto del contrato principal	Suministrar la dotación de vestuario y calzado de labor para la vigencia 2024, en favor del personal docente y administrativo de la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali, que acredite la condición de beneficiario conforme lo establece en el Decreto 1978 de 1989, que reglamenta la Ley 70 de 1988, para la primera, segunda y tercera entrega de la dotación
Valor del contrato principal	$ 2.964.128.160 PESOS MCTE
CDP No.	3500220030 del 09 de septiembre de 2024
Número de garantías	2
Pólizas No.	Cumplimiento: 85-44-101135287 Resp. Civil Extracontractual: 85-40-101061881
Fecha de aprobación de garantías	Diciembre 31 de 2024
RPC No.	4500351867 del 30 de diciembre de 2024
Fecha de inicio contrato principal	Diciembre 31 de 2024
Plazo inicial de ejecución del contrato principal	Hasta el 31 de diciembre de 2024

Prórroga No. 01	Hasta el 30 de mayo de 2025
Justificación prórroga 01	El contratista presentó en su propuesta carta de compromiso relacionada con la apertura de almacenes en el caso que resultare adjudicatario del contrato, compromiso que para su materialización requiere del desarrollo de una serie de actividades en el montaje de los almacenes en los que se harán efectivas las órdenes de entrega de los beneficiarios del derecho de suministro de dotación de vestuario y calzado de labor por parte de la entidad contratista. Las actividades propias para el montaje de los almacenes o puntos de distribución demandan: Planificación logística, reparación del espacio físico, recepción y almacenamiento de mercancías, contratación y capacitación del personal, tareas que implican un lapso de tiempo considerable para asegurar una ejecución efectiva y conforme a los estándares requeridos. Para garantizar la calidad y la correcta distribución del vestuario y calzado a los beneficiarios, implica validar y asegurar cada etapa del proceso logístico, desde la recepción de la mercancía hasta la entrega final, procesos que requieren de un tiempo adicional para su correcta ejecución, dadas las particularidades del contrato y los requisitos de cada punto de entrega. Los dos puntos de entrega de dotación van a estar abiertos exclusivamente a los beneficiarios de la Secretaria de Educación de Cali hasta el 30 de mayo de 2025.
Prórroga No. 02	Hasta el 30 de junio de 2025
Justificación prórroga 02	Con corte al 28 de mayo de 2025 se tiene una ejecución de entrega de la dotación del 92% por lo cual se extiende la ejecución del contrato un mes adicional para entregar el 100% de la dotación a los beneficiarios.
Fecha final de terminación	Junio 30 de 2025
Ejecución financiera	PAGO 1: 30% ($ 889.468.951) PAGO 2: 30% ($ 889.468.951) PAGO 3: 20% ($ 592.796.120)
Ejecución técnica	✓ 860 beneficiarios (95.7% del total de beneficiarios) han reclamado las órdenes de dotación por valor de $ 2.866.911.280 con corte al 31 de mayo de 2025 ✓ 852 beneficiarios han redimido 2.426 órdenes de dotación por valor de $ 2.778.858.624 lo que equivale a una entrega del 93.7% de la dotación con corte al 31 de mayo de 2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA

A continuación, se presenta cada una de las obligaciones de la interventoría y su cumplimiento en el periodo que comprende el informe.


Se continuó con la entrega de las órdenes de dotación en el punto de entrega del norte. A continuación, se presenta un resumen de las entregas por día:

Día entrega	No. Beneficiarios que reclamaron
diciembre-31	0
enero-02	56
enero-03	302
enero-07	36
enero-08	43
enero-09	36
enero-10	35
enero-13	4
enero-14	12
enero-15	20
enero-16	24
enero-17	22
enero-20	0
enero-21	7
enero-22	14
enero-23	22
enero-24	16
Semana del 27 al 31 enero	0
febrero-03	0
febrero-04	0
febrero-05	3
febrero-06	0
febrero-07	3
febrero-10	0
febrero-11	2
febrero-12	4
febrero-13	6
febrero-14	12
febrero-17	13
febrero-18	5
febrero-19	6
febrero-20	4
febrero-21	13
febrero-24	8
febrero-25	14

febrero-26	11
febrero-27	10
febrero-28	2
marzo-03	1
marzo-04	2
marzo-05	0
marzo-06	1
marzo-07	5
marzo-10	0
Dada la baja asistencia a reclamar las órdenes de dotación, se decidió entregar únicamente los días martes y viernes de cada semana	
marzo-11	6
marzo-14	7
marzo-18	5
marzo-21	7
marzo-25	6
marzo-28	5
abril-01	3
abril-04	2
abril-08	1
abril-11	0
A partir de semana santa las órdenes son llevadas al punto de entrega del norte para que los beneficiarios reclamen las órdenes en jornada continua de domingo a domingo	
Del 13 al 19 de abril	9
Del 20 al 26 de abril	4
Del 27 de abril al 03 de mayo	4
Del 04 al 10 de mayo	9
Del 11 al 17 de mayo	10
Del 18 al 24 de mayo	4
Del 25 al 31 de mayo	4
Total beneficiarios que han reclamado las órdenes de dotación	**860**

Con corte al 31 de mayo de 2025, 860 beneficiarios han reclamado sus órdenes de dotación 2024 por valor de $ 2.865.762.250 como se muestra a continuación:

ORDENES DE DOTACIÓN RECLAMADAS CORTE 31 DE MAYO 2025						
CARGO	FEMENINO		MASCULINO		TOTAL ENTREGADO	
	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor
Auxiliar De Servicios Generales	337	1.219.390.620	162	588.462.140	**499**	**1.807.852.760**
Celador	10	36.399.720	186	664.901.552	**196**	**701.301.272**
Conductor			2	7.279.944	**2**	**7.279.944**
Conductor Mecánico			3	10.919.916	**3**	**10.919.916**
Coordinador	1	2.339.982			**1**	**2.339.982**
Docente de aula	92	181.738.602	47	94.379.274	**139**	**276.117.876**
Docente Después 1995	4	9.359.928	5	11.699.910	**9**	**21.059.838**
Operario	2	7.279.944	9	32.759.748	**11**	**40.039.692**
Total general	**446**	**1.456.508.796**	**414**	**1.410.402.484**	**860**	**2.866.911.280**




El contratista ha escrito correos electrónicos y realizado llamadas telefónicas tratando de localizar a los beneficiarios que faltan por reclamar las órdenes de dotación e informarle del derecho adquirido que tienen a la dotación 2024.

Con corte al 31 de mayo de 2025, faltan 38 beneficiarios que no han reclamado sus órdenes de dotación 2024 por valor de $ 98.365.910 como se muestra a continuación:

ORDENES DE DOTACIÓN PENDIENTES X RECLAMAR CORTE 31 DE MAYO 2025						
CARGO	FEMENINO		MASCULINO		TOTAL PENDIENTE	
	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor
Auxiliar De Servicios Generales	10	29.119.776	4	14.559.888	**14**	**43.679.664**
Celador	1	3.639.972	5	15.773.212	**6**	**19.413.184**
Conductor Mecánico			1	1.213.324	**1**	**1.213.324**
Docente de aula	9	16.379.874	7	14.039.892	**16**	**30.419.766**
Operario	1	3.639.972			**1**	**3.639.972**
Total general	**21**	**46.019.646**	**17**	**31.286.426**	**38**	**98.365.910**

El contratista con apoyo de la interventoría y la Secretaria de Educación continuará con la estrategia de ir a las Instituciones educativas a buscar a los beneficiarios que no se han podido ubicar por correo o celular a entregarles las órdenes de dotación para que puedan redimirlas.



En los anexos se adjunta el listado de los 38 beneficiarios que a la fecha del presente informe no han reclamado sus órdenes de dotación 2024.

ENTREGA DE LA DOTACIÓN EN LOS PUNTOS DE ENTREGA

Dando cumplimiento a la circular No. 4143.020.22.2.1020. 000360-2025 y el plan logístico de trabajo, el contratista ha venido entregando la dotación a los beneficiarios que han ido a redimir las órdenes de dotación reclamadas.

Con corte al 31 de mayo de 2025, 852 beneficiarios han redimido 2.426 órdenes de dotación por valor de **$ 2.778.858.624** lo que equivale a una entrega del **93.7%** como se muestra a continuación:

CARGO	FEMENINO		MASCULINO		Total	
	Benef.	Vr. Reclamado	Benef.	Vr. Reclamado	Benef.	Vr. Reclamado
Auxiliar De Servicios Generales	336	1.190.270.844	158	565.408.984	494	1.755.679.828
Celador	10	36.399.720	182	634.568.452	192	670.968.172
Conductor	0	0	2	4.853.296	2	4.853.296
Conductor Mecánico	0	0	3	10.919.916	3	10.919.916
Coordinador	1	2.339.982	0	0	1	2.339.982
Docente de aula	94	183.298.590	55	110.759.148	149	294.057.738
Operario	2	7.279.944	9	32.759.748	11	40.039.692
Total	**443**	**1.419.589.080**	**409**	**1.359.269.544**	**852**	**2.778.858.624**

La interventoría viene haciendo un acompañamiento en los puntos de entrega de la dotación. A continuación, se presenta registro fotográfico de la dotación a entregar a los beneficiarios:






29 de mayo de 2025
Cali
interventoría Dotación 2024
CONSULTING SDV SAS


29 de mayo de 2025
Cali
interventoría Dotación 2024
CONSULTING SDV SAS


AXIS
29 de mayo de 2025
Cali
interventoría Dotación 2024
CONSULTING SDV SAS


AXIS
29 de mayo de 2025
Cali
interventoría Dotación 2024
CONSULTING SDV SAS


got plans
29 de mayo de 2025
Cali
interventoría Dotación 2024
CONSULTING SDV SAS


29 de mayo de 2025
Cali
interventoría Dotación 2024
CONSULTING SDV SAS


29 de mayo de 2025
Cali
interventoría Dotación 2024
CONSULTING SDV SAS


AXIS
29 de mayo de 2025
Cali
interventoría Dotación 2024
CONSULTING SDV SAS


29 de mayo de 2025
Cali
interventoría Dotación 2024
CONSULTING SDV SAS


29 de mayo de 2025
Cali
interventoría Dotación 2024
CONSULTING SDV SAS


29 de mayo de 2025
Cali
interventoría Dotación 2024
CONSULTING SDV SAS


29 de mayo de 2025
Cali
interventoría Dotación 2024
CONSULTING SDV SAS


29 de mayo de 2025
Cali
interventoría Dotación 2024
CONSULTING SDV SAS


29 de mayo de 2025
Cali
interventoría Dotación 2024
CONSULTING SDV SAS


AXIS
29 de mayo de 2025
Cali
interventoría Dotación 2024
CONSULTING SDV SAS


29 de mayo de 2025
Cali
interventoría Dotación 2024
CONSULTING SDV SAS


29 de mayo de 2025 17:52
Cali
interventoría Dotación 2024
CONSULTING SDV SAS


29 de mayo de 2025
Cali
interventoría Dotación 2024
CONSULTING SDV SAS


29 de mayo de 2025
Cali
interventoría Dotación 2024
CONSULTING SDV SAS


29 de mayo de 2025
Cali
interventoría Dotación 2024
CONSULTING SDV SAS


ORPIS
ORPIS
26 de mayo de 2025
Cali
Interventoría Dotación 2024
CONSULTING SDV SAS


26 de mayo de 2025
Cali
Interventoría Dotación 2024
CONSULTING SDV SAS



En los anexos se adjunta listado de las personas que ya reclamaron 1, 2 o las 3 dotaciones de calzado y vestuario 2024 a la que tienen derecho.

VERIFICACIÓN CALIDAD DE LA DOTACIÓN

El día 26 de mayo la interventoría realizó verificación de la calidad de las prendas y calzado exhibido frente a la ficha técnica del proceso.

Se anexa acta de visita en el presente informe.

En este periodo del informe no se atendieron derechos de petición.

Atentamente,

JOSE RODRIGO MENDOZA ALVAREZ
Representante Legal CONSULTING S.D.V. S.A.S.
Interventoría Proceso Dotación 2024

ANEXOS