INFORME INTERVENTORIA No. 12

CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 4143.010.26.1.1494-2024

PRESENTADO POR:
CONSULTING S.D.V. S.A.S.

PERIODO DEL INFORME:
DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2025

1. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE INTERVENTORIA	
Proceso SECOP 2 No.	4143.010.32.1.1143-2024
Contrato de interventoría No.	4143.010.26.1.1494-2024
Modalidad de contratación	Mínima cuantía
Informe de Interventoría No.	12
Periodo de seguimiento	Del 16 al 30 de junio de 2025
Fecha de suscripción	Diciembre 13 de 2024
Nombre de contratista	CONSULTING S.D.V. S.A.S.
Documento de identificación	NIT. 901354418-2
Representante Legal	JOSÉ RODRIGO MENDOZA ÁLVAREZ CC. 94.510.584
Objeto del contrato interventoría	Realizar la interventoría Administrativa, Técnica, Financiera y Jurídica al Contratista que resulte Adjudicatario del Proceso por Subasta Inversa No. 4143.010.32.0892-2024, que tiene por objeto: "Suministrar la dotación de vestuario y calzado de labor para la vigencia 2024, en favor del personal docente y administrativo de la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali, que acredite la condición de beneficiario conforme lo establece en el Decreto 1978 de 1989, que reglamenta la Ley 70 de 1988, para la primera, segunda y tercera entrega de la dotación
Valor inicial del contrato de interventoría	$ 102.000.000 PESOS MCTE
Valor total del contrato	$ 102.000.000 PESOS MCTE
CDP No.	3500220031 del 09 de septiembre de 2024
Número de garantías	2
Pólizas No.	Cumplimiento: 420-47-994000044478 Resp. Civil Extracontractual: 420-74-994000011215
Fecha de aprobación de garantías	Diciembre 16 de 2024
RPC No.	4500351569 del 16 de diciembre de 2024
Nombre del Supervisor	Daniel Alejandro Angrino – Subsecretario Administrativo y Financiero
Fecha de inicio contrato interventoría	Diciembre 16 de 2024
Plazo inicial de ejecución contrato interventoría	Hasta el 31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 01	Hasta el 30 de mayo de 2025
Justificación prórroga 01	El contrato principal se prórroga en el tiempo por lo cual la interventoría debe prorrogarse en el mismo tiempo para hacer el seguimiento y verificación al contrato principal.
Prórroga No. 02	Hasta el 30 de junio de 2025

Justificación prórroga 02	El contrato principal se prórroga en el tiempo por lo cual la interventoría debe prorrogarse en el mismo tiempo para hacer el seguimiento y verificación al contrato principal.
Fecha final de terminación	Junio 30 de 2025
Ejecución financiera	70% ($ 71.400.000)
Ejecución técnica	100% de avance contractual

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA	
Proceso SECOP 2 No.	4143.010.32.0892-2024
Contrato No.	4143.010.26.1.1496-2024
Modalidad de contratación	Selección abreviada subasta inversa
Fecha de Adjudicación	Diciembre 26 de 2024
Fecha de Suscripción	Diciembre 30 de 2024
Nombre de contratista	CONSORCIO COLOMBIA
Documento de identificación	NIT. 901901734-2
Representante Legal	JOSE ALBERTO ESCAF NADER CC. 72.134.031
Integrantes del consorcio	ECOPROYECT SAS NIT. 800.028.337-0 40% DOTACIONES MB SAS NIT. 901.780.957-7 16% CONFECCIONES M&E SAS NIT. 900.048.199-9 44%
Objeto del contrato principal	Suministrar la dotación de vestuario y calzado de labor para la vigencia 2024, en favor del personal docente y administrativo de la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali, que acredite la condición de beneficiario conforme lo establece en el Decreto 1978 de 1989, que reglamenta la Ley 70 de 1988, para la primera, segunda y tercera entrega de la dotación
Valor del contrato principal	$ 2.964.128.160 PESOS MCTE
CDP No.	3500220030 del 09 de septiembre de 2024
Número de garantías	2
Pólizas No.	Cumplimiento: 85-44-101135287 Resp. Civil Extracontractual: 85-40-101061881
Fecha de aprobación de garantías	Diciembre 31 de 2024
RPC No.	4500351867 del 30 de diciembre de 2024
Fecha de inicio contrato principal	Diciembre 31 de 2024
Plazo inicial de ejecución del contrato principal	Hasta el 31 de diciembre de 2024

Prórroga No. 01	Hasta el 30 de mayo de 2025
Justificación prórroga 01	El contratista presentó en su propuesta carta de compromiso relacionada con la apertura de almacenes en el caso que resultare adjudicatario del contrato, compromiso que para su materialización requiere del desarrollo de una serie de actividades en el montaje de los almacenes en los que se harán efectivas las órdenes de entrega de los beneficiarios del derecho de suministro de dotación de vestuario y calzado de labor por parte de la entidad contratista. Las actividades propias para el montaje de los almacenes o puntos de distribución demandan: Planificación logística, reparación del espacio físico, recepción y almacenamiento de mercancías, contratación y capacitación del personal, tareas que implican un lapso de tiempo considerable para asegurar una ejecución efectiva y conforme a los estándares requeridos. Para garantizar la calidad y la correcta distribución del vestuario y calzado a los beneficiarios, implica validar y asegurar cada etapa del proceso logístico, desde la recepción de la mercancía hasta la entrega final, procesos que requieren de un tiempo adicional para su correcta ejecución, dadas las particularidades del contrato y los requisitos de cada punto de entrega. Los dos puntos de entrega de dotación van a estar abiertos exclusivamente a los beneficiarios de la Secretaria de Educación de Cali hasta el 30 de mayo de 2025.
Prórroga No. 02	Hasta el 30 de junio de 2025
Justificación prórroga 02	Con corte al 28 de mayo de 2025 se tiene una ejecución de entrega de la dotación del 92% por lo cual se extiende la ejecución del contrato un mes adicional para entregar el 100% de la dotación a los beneficiarios.
Fecha final de terminación	Junio 30 de 2025
Ejecución financiera	PAGO 1: 30% ($ 889.468.951) PAGO 2: 30% ($ 889.468.951) PAGO 3: 20% ($ 592.796.120) PAGO 4: 10% ($ 295.935.983)
Ejecución técnica	✓ 877 beneficiarios redimieron 2.531 órdenes de dotación por valor de $ 2.894.124.404 lo que equivale a una entrega del 97.6% de ejecución del contrato. Sin embargo, de acuerdo a un análisis realizado por la interventoría y de acuerdo a los precios de la oferta económica presentada por el contratista, los 2.531 órdenes de dotación reclamadas por los beneficiarios con precios de oferta económica, se tiene una ejecución de dotación entregada por valor de $ 2.814.110.453 se tiene una ejecución del 95%

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA

A continuación, se presenta cada una de las obligaciones de la interventoría y su cumplimiento en el periodo que comprende el informe.

Se continuó con la entrega de las órdenes de dotación en el punto de entrega del norte. A continuación, se presenta un resumen de las entregas por día:

Día entrega	No. Beneficiarios que reclamaron
diciembre-31	0
enero-02	56
enero-03	302
enero-07	36
enero-08	43
enero-09	36
enero-10	35
enero-13	4
enero-14	12
enero-15	20
enero-16	24
enero-17	22
enero-20	0
enero-21	7
enero-22	14
enero-23	22
enero-24	16
Semana del 27 al 31 enero	0
febrero-03	0
febrero-04	0
febrero-05	3
febrero-06	0
febrero-07	3
febrero-10	0
febrero-11	2
febrero-12	4
febrero-13	6
febrero-14	12
febrero-17	13
febrero-18	5
febrero-19	6
febrero-20	4
febrero-21	13
febrero-24	8
febrero-25	14

febrero-26	11
febrero-27	10
febrero-28	2
marzo-03	1
marzo-04	2
marzo-05	0
marzo-06	1
marzo-07	5
marzo-10	0
Dada la baja asistencia a reclamar las órdenes de dotación, se decidió entregar únicamente los días martes y viernes de cada semana	
marzo-11	6
marzo-14	7
marzo-18	5
marzo-21	7
marzo-25	6
marzo-28	5
abril-01	3
abril-04	2
abril-08	1
abril-11	0
A partir de semana santa las órdenes son llevadas al punto de entrega del norte para que los beneficiarios reclamen las órdenes en jornada continua de domingo a domingo	
Del 13 al 19 de abril	9
Del 20 al 26 de abril	4
Del 27 de abril al 03 de mayo	4
Del 04 al 10 de mayo	9
Del 11 al 17 de mayo	10
Del 18 al 24 de mayo	4
Del 25 al 31 de mayo	4
Del 01 al 07 de junio	5
Del 08 al 14 de junio	3
Del 16 al 30 de junio	9
Total beneficiarios que han reclamado las órdenes de dotación	**877**

Con corte al 30 de junio de 2025, 877 beneficiarios han reclamado sus órdenes de dotación 2024 por valor de $ 2.894.124.404 como se muestra a continuación:

		Cant. Fact.	Vr. Bono Propuesta Económica	IVA	Vr. Bruto	Total
PAGO 1	KIT ADMINISTRATIVOS	640	995.300	189.107	1.184.407	758.020.480
	KIT DOCENTES	179	617.100	117.249	734.349	131.448.471
PAGO 2	KIT ADMINISTRATIVOS	640	995.300	189.107	1.184.407	758.020.480
	KIT DOCENTES	179	617.100	117.249	734.349	131.448.471
PAGO 3	KIT ADMINISTRATIVOS	485	995.300	189.107	1.184.407	574.437.395
	KIT DOCENTES	25	617.100	117.249	734.349	18.358.725
PAGO 4	KIT ADMINISTRATIVOS	248	995.300	189.107	1.184.407	293.732.936
	KIT DOCENTES	3	617.100	117.249	734.349	2.203.047
PAGO 5	KIT ADMINISTRATIVOS	110	995.300	189.107	1.184.407	130.284.770
	KIT DOCENTES	22	617.100	117.249	734.349	16.155.678
TOTAL	**KIT ADMINISTRATIVOS**	**2123**	**995.300**	**189.107**	**1.184.407**	**2.514.496.061**
	KIT DOCENTES	**408**	**617.100**	**117.249**	**734.349**	**299.614.392**
			TOTAL DOTACIÓN REDIMIDA			**2.814.110.453**

El contratista envió correos electrónicos y realizó llamadas telefónicas tratando de localizar a los beneficiarios que faltan por reclamar las órdenes de dotación e informarle del derecho adquirido que tienen a la dotación 2024. Por último el contratista se desplazó a las instituciones educativas donde laboran

La interventoría realizó un último esfuerzo por localizar los beneficiarios y se acercó hasta el domicilio de residencia de nueve (09) beneficiarios el cual aparece registrado en el Aplicativo HUMANO. A continuación se presenta el listado de beneficiarios que se trataron de ubicar:

CEDULA	NOMBRE Y APELLIDOS	GRADO	DOTACION	VALOR	RESIDENCIA
25.328.313	MARIA FERNANDA GONZALEZ LEDEZMA	Auxiliar De Servicios Generales	1	**1.213.333**	Cra. 7E bis No. 66-25. Cruzar por la Bomba ESSO de la Autopista Sur oriental
31.283.114	ROSAURA RAMIREZ	Auxiliar De Servicios Generales	1	**1.213.333**	CLL 86 No. 28D1-18 Abajo del nuevo latir
38.888.920	ANGELA MARCELA CAICEDO SANCHEZ	Auxiliar De Servicios Generales	3	**3.639.999**	CRA 40B No. 26A-38 LA INDEPENDENCIA

1.144.153.488	LEIDY VANESSA ZAPATA VILLAY	Auxiliar De Servicios Generales	3	**3.639.999**	KR 32A # 36 - 35 B/EL DIAMANTE
16.617.758	JOSE RODY ESCOBAR MORENO	Auxiliar De Servicios Generales	3	**3.639.999**	Calle 31 # 24-52 Villanueva o Calle 51 # 24-52 Nueva Floresta
1.144.171.451	MAYERLIN ARCE MEDINA	Auxiliar De Servicios Generales	1	**1.213.333**	Diagonal 29A # T 30-18 Barrio Eduardo Santos
1.130.670.253	EDWIN CARDENAS ALMEIDA	Docente de aula	2	**1.560.000**	Carrera 42 # 28A-150 Villa del Sur. Unidad Residencial al frente de la SIJIN
1.022.399.025	JOSE LUIS RODRIGUEZ ALBORNOZ	Auxiliar De Servicios Generales	3	**3.639.999**	Cra 26B # 75C - 35 B/ALIRIO MORA
67.031.836	INGRID JOHANNA RENDON ACOSTA	Auxiliar De Servicios Generales	3	**3.639.999**	CLL 62 No. 8-100

A continuación, se presenta registro fotográfico de algunas de las visitas realizadas.



Beneficiario: EDWIN CARDENAS ALMEIDA



Beneficiario: JOSE RODY ESCOBAR MORENO

En portería no dieron información del beneficiario.	No se ubicó la dirección que aparece registrada en el HUMANO.
	
Beneficiario: MARIA FERNANDA GONZALEZ LEDEZMA La residencia se encuentra desocupada	Beneficiario: JOSE LUIS RODRIGUEZ ALBORNOZ La persona que atendió la visita manifestó no conocer al beneficiario.
	
Beneficiario: ROSAURA RAMIREZ	

NOVEDADES DE BENEFICIARIOS

El contratista CONSORCIO COLOMBIA buscó los beneficiarios en las instituciones educativas donde aparece reportado en el aplicativo HUMANO que están laborando. Los rectores de las instituciones educativas informaron al contratista novedades con estos beneficiarios:

CEDULA	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	OBSERVACION
25.328.313	MARIA FERNANDA GONZALEZ LEDEZMA	Auxiliar De Servicios Generales	TRASLADADA A OTRA DEPENDENCIA DE LA ALCALDIA HACE MÁS DE CINCO AÑOS. LA SECRETARÍA DEBE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN LABORAL DE ESTA PERSONA
38.888.920	ANGELA MARCELA CAICEDO SANCHEZ	Auxiliar De Servicios Generales	NO LA CONOCEN EN LA INSTITUCION
1.144.153.488	LEIDY VANESSA ZAPATA VILLAY	Auxiliar De Servicios Generales	NO LA CONOCEN EN LA INSTITUCION
16.617.758	JOSE RODY ESCOBAR MORENO	Auxiliar De Servicios Generales	HACE 3 AÑOS NO ESTA EN LA INSTITUCION Y NO SABEN EN DONDE ESTA
1.144.171.451	MAYERLIN ARCE MEDINA	Auxiliar De Servicios Generales	ABANDONÓ PUESTO EN MAYO 2024
1.130.670.253	EDWIN CARDENAS ALMEIDA	Docente de aula	ASCENSO EN EL ESCALAFÓN A PARTIR DE SEPT-2024
1.022.399.025	JOSE LUIS RODRIGUEZ ALBORNOZ	Auxiliar De Servicios Generales	ABANDONO DE PUESTO DE LA IE
67.031.836	INGRID JOHANNA RENDON ACOSTA	Auxiliar De Servicios Generales	TRASLADADA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y NO SABEN PARA DONDE
10.472.405	JOSE RICARDO CARRILLO RIAÑOS	Auxiliar De Servicios Generales	FALLECIO EN EL MES DE MARZO 2025
1.143.396.776	WALTHER EDMUNDO CASTILLO DOMINGUEZ	Docente de aula	ABANDONO EL PUESTO DE TRABAJO Y SE FUE PARA EE.UUU
31.981.088	MARIA CRISTINA SEGURA ARCE	Docente de aula	NO LA CONOCEN EN LA INSTITUCION
16.739.866	FRANCISCO ANTONIO GRIJALBA VARGAS	Conductor Mecánico	ABANDONO PUESTO DE LA IE.

La interventoría recomienda a la Secretaría de Educación revisar estos casos y actualizar el aplicativo HUMANO con la información laboral de estos beneficiarios.

Con la finalización del contrato de dotación, faltaron 28 beneficiarios que no han reclamado sus órdenes de dotación 2024 por valor de $ 71.152.786 como se muestra a continuación:

No.	CÉDULA No.	NOMBRES	APELLIDOS	Vr. DOT. 1	Vr. DOT. 2	Vr. DOT. 3	Vr. TOTAL	TOTAL RECLAMADO	OBSERVACIONES
1	25.328.313	MARIA FERNANDA	GONZALEZ LEDEZMA	1.213.324	-	-	**1.213.324**	-	no reclamó las órdenes
2	31.321.983	ALBA ILIA	URBANO MENESES	1.213.324	1.213.324	1.213.324	**3.639.972**	**2.426.648**	bono 0218 no redimido
3	31.940.043	EVELYN	GRANADA SANCHEZ	1.213.324	1.213.324	1.213.324	**3.639.972**	**1.213.324**	bono 0403 y 0404 no redimidos
4	34.601.777	ADELA	CAMPOS FIERRO	1.213.324	1.213.324	1.213.324	**3.639.972**	-	Reclamo las tres ordenes pero no las redimio
5	38.888.920	ANGELA MARCELA	CAICEDO SANCHEZ	1.213.324	1.213.324	1.213.324	**3.639.972**	-	no reclamó las órdenes
6	66.757.311	MARTHA LUCIA	DIAZ OCAMPO	1.213.324	1.213.324	1.213.324	**3.639.972**	-	Reclamo las tres ordenes pero no las redimio
7	66.835.296	NUBIA	ANACONA JIMENEZ	1.213.324	1.213.324	1.213.324	**3.639.972**	**1.213.324**	bono 0767 y 0768 no redimidos
8	66.875.121	ALBA CECILIA	BENITEZ TORRES	1.213.324	1.213.324	1.213.324	**3.639.972**	-	no reclamó las órdenes
9	67.031.836	INGRID JOHANNA	RENDON ACOSTA	1.213.324	1.213.324	1.213.324	**3.639.972**	-	no reclamó las órdenes
10	1.114.120.315	ANA MARIA	HOYOS CIFUENTES	1.213.324	1.213.324	1.213.324	**3.639.972**	-	Reclamo las tres ordenes pero no las redimio
11	1.130.650.557	MARISOL	CEDENO MUNOZ	1.213.324	1.213.324	1.213.324	**3.639.972**	-	no reclamó las órdenes
12	1.144.153.488	LEIDY VANESSA	ZAPATA VILLAY	1.213.324	1.213.324	1.213.324	**3.639.972**	-	no reclamó las órdenes
13	1.144.171.451	MAYERLIN	ARCE MEDINA	1.213.324	-	-	**1.213.324**	-	no reclamó las órdenes
14	6.097.449	JAIME	GARZON BOLAÑOS	1.213.324	1.213.324	1.213.324	**3.639.972**	**2.426.648**	Bono 1371 no redimido
15	10.472.405	JOSE RICARDO	CARRILLO RIAÑOS	1.213.324	1.213.324	1.213.324	**3.639.972**	-	Fallecio en marzo 2025
16	16.400.591	IVAN DE JESÚS	GONZALEZ GRISALES	1.213.324	1.213.324	1.213.324	**3.639.972**	-	no reclamó las órdenes
17	16.617.758	JOSE RODY	ESCOBAR MORENO	1.213.324	1.213.324	1.213.324	**3.639.972**	-	no reclamó las órdenes
18	16.714.732	LUIS ALVEIRO	BALTAN CAICEDO	1.213.324	1.213.324	1.213.324	**3.639.972**	-	no reclamó las órdenes
19	16.739.866	FRANCISCO ANTONIO	GRIJALBA VARGAS	1.213.324	-	-	**1.213.324**	-	no reclamó las órdenes
20	16.937.637	HECTOR FABIO	HERNANDEZ RAMIREZ	1.213.324	1.213.324	1.213.324	**3.639.972**	**2.426.648**	Bono 2025 no redimido
21	1.022.399.025	JOSE LUIS	RODRIGUEZ ALBORNOZ	1.213.324	1.213.324	1.213.324	**3.639.972**	-	no reclamó las órdenes
22	29.227.178	ROSA OLIVIA	LEDEZMA ORTIZ	779.994	779.994	779.994	**2.339.982**	-	Reclamo las tres ordenes pero no las redimio
23	31.981.088	MARIA CRISTINA	SEGURA ARCE	779.994	779.994	-	**1.559.988**	-	no reclamó las órdenes
24	34.514.256	NEIRA	LUCUMI VELEZ	779.994	779.994	779.994	**2.339.982**	**1.559.988**	Bono 1171 no redimido
25	66.681.845	MÓNICA CRISTINA	SERNA POSSO	779.994	779.994	779.994	**2.339.982**	**1.559.988**	Bono 1206 no redimido
26	1.144.129.477	LEYDY MYLOY	CASTRO PINEDA	779.994	779.994	779.994	**2.339.982**	-	Reclamo las tres ordenes pero no las redimio
27	1.130.670.253	EDWIN	CARDENAS ALMEIDA	779.994	779.994	-	**1.559.988**	-	no reclamó las órdenes
28	1.143.396.776	WALTHER EDMUNDO	CASTILLO DOMINGUEZ	779.994	779.994	779.994	**2.339.982**	-	no reclamó las órdenes

En los anexos se adjunta listado de las personas que reclamaron 1, 2 o las 3 dotaciones de calzado y vestuario 2024 a la que tenían derecho.

En este periodo del informe no se atendieron derechos de petición.

Atentamente,



JOSE RODRIGO MENDOZA ALVAREZ
Representante Legal CONSULTING S.D.V. S.A.S.
Interventoría Proceso Dotación 2024