SGVIAL

Informe Soporte y Desarrollo

Julio 2025

GeoSAT

geosat.com.co / terraes.com / geobristol.com
info@geosat.com.co / +57 (604) 500-52-04
Oficina Belen - Calle 32D # 65F - 39
Oficina Alpujarra - Cra 55 # 40A - 23
Medellín, Colombia

Informe de actividades

Durante el mes de Julio se corrigen algunos test faltantes. Se realizan unas funcionalidades adicionales asociadas a reportes .xlsx. En este mes se realiza la entrega del software nuevo SGEP a la alcaldía de Medellín y se comienza con el manual de usuario del módulo dicho.

Las tareas se dividen en las siguientes actividades:

- Se incorporan los reportes de espacios públicos mayores a un año, alertas físico espaciales ,elementos complementarios, elementos generales, elementos sociales, elementos de vegetación y alertas

- Se actualiza la maquetación dinámica (figma) con las nuevas funcionalidades realizadas.

- Se comienza con la redacción del manual de usuario del SGEP. Este manual de usuario se divide en 4 manuales porque el sistema contiene 4 submódulos (contratos, Inventario, Intervención, Priorización)

- Se incluyen gráficos estadísticos en el módulo de SGEP, que permitan entre todos estos gráficos ser un reporte del SGEP.

- Se realizan reuniones de seguimiento del sistema para evaluar la viabilidad de incorporar nuevas funcionalidades. De estas reuniones viene la creación de las funcionalidades relacionadas con los reportes y con los gráficos estadísticos.

- En este mes la alcaldía da el visto bueno sobre el éxito de las pruebas realizadas.

- Este mes se inicia el paso a producción del módulo, se especifican los pasos de la siguiente forma: Primero se envía un script .sql con la nueva estructura de tablas del sistema; Segundo se envía el despliegue del servidor del SGVial; Como Tercer paso se envía el frontend del sistema para ser usado por losusuarios