CORANTIOQUIA

CORANTIOQUIA - Subdirección de ecosistemas Medellín
COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 08-mar-2024 08:29 AM Pág: 1
Anexos: ninguno
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Edwin Ferney Patino Cortes

120-COI2403-5853
Favor citar este número al responder

Señor:
FEDERICO GARCÍA ARBELAEZ
Representante Legal
CONSORCIO URBANISMO 2023
yolombo2024@gmail.com

Asunto: Notificación aprobación Otrosí N°1 de Prórroga al contrato 120-CNT2312-187

Cordial saludo, señor García,

Por medio de la presente, le comunico oficialmente que tanto en el Comité Directivo de Contratación No. 25 sesión 1 virtual extraordinaria del 7 de marzo de 2024, como en el Comité de Dirección virtual de la misma fecha, se aprobó un otrosí de Prórroga al contrato 120-CNT2312-187 por un tiempo de dos (2) meses más, pero no se aprobó el Otrosí de adición de recursos como lo habían solicitado, esto debido a: que revisado el contrato de interventoría, se encuentra en su forma de pago que los desembolsos están supeditados a la ejecución física del contrato objeto de interventoría, lo que llevó a concluir que se hace inviable la adición.

Por otra parte, en su calidad de empresa encargada de la Interventoría del contrato 120-CNT2311-174, le notifico que igualmente fue aprobado un otrosí de prórroga al contrato 120-CNT2311-174 por un tiempo de un (1) mes y veintiún (21) días.

Atentamente,

JAIR MAURICIO VALENCIA MONSALVE
Supervisor contrato 120-CNT2312-187

Anexo: N/A
Copia: 120-CNT2312-187
Respuesta a: N/A
Asignación: N/A
Elaboró y revisó: Jair Mauricio Valencia Monsalve
Fecha de elaboración: 8/03/2024

Este documento cumple con los criterios de accesibilidad web definidos en la Resolución 1519 de 2020

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co