INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	04/07/2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No.** 12 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 81.338.240,00 **PERIODO:** Junio / 2025

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: **1986-2024**

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2" RUTA 4313: Vía El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), RUTA 7805 : Vía Guamal el Banco Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01: Vía Santana la Gloria Sector Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650)

CONSULTOR: **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 (Integrado por AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES SUCURSAL COLOMBIA 33,3%, ALDEIC SAS BIC, 33,4%, y por JORGE ERNESTO MENDEZ PACHÓN, 33,3%)**

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL

CONTRATISTA: COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON - COOTRAHIGUERON
COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION - COONTRATAR
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANI - COOTRAVAR
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA - COOPIRAGUA

CONTRATO N°: 1771-2024, 1800-2024, 1806-2024, 1831-2024

PLAZO INICIAL: 24.9 MESES PLAZO ACUMULADO: 24.9 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4-jul-24 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-26

FECHA DE SUSPENSIÓN: - FECHA DE REANUDACIÓN: -

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3.985.036.419,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.985.036.419,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ___ de fecha __		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PRESUPUESTO AÑO 2024												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	6.996.000,00	400.000,00	10,00	$ 73.960.000,00					-	$ -	5,90	43.636.400,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	4.452.000,00	400.000,00	10,00	$ 48.520.000,00					-	$ -	5,90	28.626.800,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	3.074.000,00	400.000,00	10,00	$ 34.740.000,00					-	$ -	5,90	20.496.600,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	6.667.400,00			$ 50.000.000,00								-
		PERSONAL AUXILIAR												-
5	1	Inspector SISO	2.279.000,00		10,00	$ 22.790.000,00					-	$ -	5,70	12.990.300,00
6	1	Auxiliar Administrativo ó Secretaria	1.543.000,00		10,00	$ 15.430.000,00					-	$ -	5,90	9.103.700,00
7	2	Conductor	1.498.500,00		10,00	$ 29.970.000,00					-	$ -	5,70	17.082.900,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 275.410.000,00						$ -		131.936.700,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40						2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL - AÑO 2024				**$ 660.984.000,00**						**$ -**		**316.648.080,00**
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
8	1	Ingeniero Residente	Día	256.800,00	10,00	$ 2.568.000,00					-	$ -	8,00	$ 2.054.400,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
9	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	6.383.000,00	10,00	$ 127.660.000,00					-	$ -	5,90	$ 75.319.400,00
		OTROS COSTOS												
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global	47.700.000,00	1,00	$ 47.700.000,00					-	$ -	0,159	$ 7.584.300,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	Global	5.713.400,00	1,00	$ 5.713.400,00					-	$ -	0,07	$ 399.938,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	Mes	2.120.000,00	10,00	$ 21.200.000,00					-	$ -	5,90	$ 12.508.000,00
13	1	Dotación de Oficina	Mes	636.000,00	10,00	$ 6.360.000,00					-	$ -	5,90	$ 3.752.400,00
14	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,e	Mes	230.000,00	10,00	$ 2.300.000,00					-	$ -	5,88	$ 1.352.400,00
15	1	Comunicaciones	Mes	470.000,00	10,00	$ 4.700.000,00					-	$ -	3,99	$ 1.875.300,00
16	1	Capacitación microempresas	Mes	460.000,00	10,00	$ 4.600.000,00					-	$ -	6,00	$ 2.760.000,00
17	1	Peajes	Mes	470.000,00	10,00	$ 4.700.000,00					-	$ -	0,13	$ 61.100,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS - AÑO 2024				**$ 227.501.400,00**						**$ -**		**$ 107.667.238,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	Global	35.000.000,00	1,00	$ 35.000.000,00					-	$ -	-	$ -
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	KM	750.000,00	60,00	$ 45.000.000,00					-	$ -	-	$ -
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	KM	3.192.000,00	5,00	$ 15.960.000,00					-	$ -	-	$ -
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	Global	3.074.000,00	1,00	$ 3.074.000,00					-	$ -	0,95	$ 2.920.300,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	Global	1.961,00	2,00	$ 3.922.000,00						$ -	1,00	$ 1.961.000,00
		TOTAL COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO - AÑO 2024				**$ 102.956.000,00**						**$ -**		**4.881.300,00**
		COSTO BÁSICO				**$ 991.441.400,00**						**$ -**		**429.196.618,00**
		PROVISION 2024				**$ 171.457.400,00**								
		SUBTOTAL				**$ 1.162.898.800,00**					**Valor Total Básico**	**$ -**		**429.196.618,00**
		IVA = 19% del Vr Básico				**$ 220.950.772,00**					**Iva**	**$ -**		**81.547.357,00**
		COSTO TOTAL AÑO 2024				**$ 1.383.849.572,00**					**Valor Total**	**$ -**		**510.743.975,00**

EWM

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	04/07/2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No.** 12 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 81.338.240,00 **PERIODO:** Junio / 2025

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: **1986-2024**

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2" RUTA 4313: Vía El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), RUTA 7805 : Vía Guamal el Banco Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01: Vía Santana la Gloria Sector Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650)

CONSULTOR: **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 (Integrado por AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES SUCURSAL COLOMBIA 33,3%, ALDEIC SAS BIC, 33,4%, y por JORGE ERNESTO MENDEZ PACHÓN, 33,3%)**

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL

CONTRATISTA: COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON - COOTRAHIGUERON
COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION - COONTRATAR
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANI - COOTRAVAR
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA - COOPIRAGUA

CONTRATO N°: 1771-2024, 1800-2024, 1806-2024, 1831-2024

PLAZO INICIAL: 24.9 MESES PLAZO ACUMULADO: 24.9 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4-jul-24 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-26

FECHA DE SUSPENSIÓN: - FECHA DE REANUDACIÓN: -

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3.985.036.419,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.985.036.419,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PRESUPUESTO AÑO 2025												
		PERSONAL PROFESIONAL												
23	1	Ingeniero Residente	7.420.000,00	450.000,00	12,00	$ 94.440.000,00					1,00	$ 7.870.000,00	6,00	$ 47.220.000,00
24	1	Ingeniero Auxiliar I	4.720.000,00	450.000,00	12,00	$ 62.040.000,00					1,00	$ 5.170.000,00	6,00	$ 31.020.000,00
25	1	Ingeniero Auxiliar II	3.260.000,00	450.000,00	12,00	$ 44.520.000,00					1,00	$ 3.710.000,00	6,00	$ 22.260.000,00
26	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	7.070.000,00			$ 55.000.000,00					-	$ -	-	$ -
		PERSONAL AUXILIAR												
27	1	Inspector SISO	2.420.000,00		12,00	$ 29.040.000,00					1,00	$ 2.420.000,00	6,00	$ 14.520.000,00
28	1	Auxiliar Administrativo ó Secretaria	1.635.000,00		12,00	$ 19.620.000,00					1,00	$ 1.635.000,00	6,00	$ 9.810.000,00
29	2	Conductor	1.590.000,00		12,00	$ 38.160.000,00					1,00	$ 3.180.000,00	6,00	$ 19.080.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 342.820.000,00						$ 23.985.000,00		143.910.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40						2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL - AÑO 2025				**$ 822.768.000,00**						**$ 57.564.000,00**		**$ 345.384.000,00**
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
30	1	Ingeniero Residente	Día	275.000,00	10,00	$ 2.750.000,00					4,50	$ 1.237.500,00	8,50	$ 2.337.500,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
31	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	6.770.000,00	12,00	$ 162.480.000,00					1,00	$ 13.540.000,00	6,00	$ 81.240.000,00
		OTROS COSTOS												
32	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global	50.562.000,00	1,00	$ 50.562.000,00					0,050	$ 2.528.100,00	0,200	$ 10.112.400,00
33	1	Transportes aéreos y terrestres	Global	6.060.000,00	1,00	$ 6.060.000,00					0,057	$ 345.420,00	0,217	$ 1.315.020,00
34	1	Oficina (incluye servicios públicos)	Mes	2.250.000,00	12,00	$ 27.000.000,00					1,00	$ 2.250.000,00	6,00	$ 13.500.000,00
35	1	Dotación de Oficina	Mes	675.000,00	12,00	$ 8.100.000,00					1,00	$ 675.000,00	6,00	$ 4.050.000,00
36	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	Mes	245.000,00	12,00	$ 2.940.000,00					1,00	$ 245.000,00	6,00	$ 1.470.000,00
37	1	Comunicaciones	Mes	497.000,00	12,00	$ 5.964.000,00					0,57	$ 283.290,00	3,62	$ 1.799.140,00
38	1	Capacitación microempresas	Mes	480.000,00	12,00	$ 5.760.000,00					1,00	$ 480.000,00	6,00	$ 2.880.000,00
39	1	Peajes	Mes	497.000,00	12,00	$ 5.964.000,00					0,09	$ 44.730,00	0,14	$ 69.580,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS - AÑO 2025				**$ 277.580.000,00**						**$ 21.629.040,00**		**$ 118.773.640,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
40	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	Global	24.719.000,00	1,00	$ 24.719.000,00					-	$ -	-	$ -
41	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	KM	795.000,00	55,00	$ 43.725.000,00					-	$ -	-	$ -
42	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	KM	3.384.000,00	5,00	$ 16.920.000,00					-	$ -	-	$ -
43	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	Global	3.260.000,00	1,00	$ 3.260.000,00					0,02	$ 65.200,00	0,02	$ 65.200,00
44	1000	Plegables (1000 semestrales)	Unidad	2.080,00	2,00	$ 4.160.000,00					1,00	$ 2.080.000,00	1,00	$ 2.080.000,00
		TOTAL COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO - AÑO 2025				**$ 92.784.000,00**						**$ 2.145.200,00**		**$ 2.145.200,00**
		COSTO BASICO				**$ 1.193.132.000,00**						$ 81.338.240,00		$ 466.302.840,00
		PROVISION 2025				**$ 122.340.700,00**								
		SUBTOTAL				**$ 1.315.472.700,00**					**Valor Total Básico**	**$ 81.338.240,00**		**$ 466.302.840,00**
		IVA = 19%				**$ 249.939.813,00**					**Iva**	**$ 15.454.266,00**		**$ 88.597.540,00**
		COSTO TOTAL AÑO 2025 =				**$ 1.565.412.513,00**					**Valor Total**	**$ 96.792.506,00**		**$ 554.900.380,00**

EWM

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	04/07/2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No.** 12 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 81.338.240,00 **PERIODO:** Junio / 2025

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: **1986-2024**

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2" RUTA 4313: Vía El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), RUTA 7805 : Vía Guamal el Banco Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01: Vía Santana la Gloria Sector Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650)

CONSULTOR: **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 (Integrado por AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES SUCURSAL COLOMBIA 33,3%, ALDEIC SAS BIC, 33,4%, y por JORGE ERNESTO MENDEZ PACHÓN, 33,3%)**

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL

CONTRATISTA: COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON - COOTRAHIGUERON
COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION - COONTRATAR
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANI - COOTRAVAR
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA - COOPIRAGUA

CONTRATO N°: 1771-2024, 1800-2024, 1806-2024, 1831-2024

PLAZO INICIAL: 24.9 MESES PLAZO ACUMULADO: 24.9 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4-jul-24 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-26

FECHA DE SUSPENSIÓN: - FECHA DE REANUDACIÓN: -

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3.985.036.419,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.985.036.419,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL												
		AÑO 3 - PRESUPUESTO AÑO 2026												
		PERSONAL PROFESIONAL												
45	1	Ingeniero Residente	7.862.000,00	500.000,00	7,00	$ 58.534.000,00								
46	1	Ingeniero Auxiliar I	5.000.000,00	500.000,00	7,00	$ 38.500.000,00								
47	1	Ingeniero Auxiliar II	3.460.000,00	500.000,00	7,00	$ 27.720.000,00								
48	1	Ingeniero especialista en estructuras	7.500.000,00			$ 26.250.000,00								
		PERSONAL AUXILIAR												
49	1	Inspector SISO	2.570.000,00		7,00	$ 17.990.000,00								
50	1	Auxiliar Administrativo ó Secretaria	1.740.000,00		7,00	$ 12.180.000,00								
51	2	Conductor	1.685.000,00		7,00	$ 23.590.000,00								
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 204.764.000,00						$ -		$ -
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40						2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL - AÑO 2026				**$ 491.433.600,00**						**$ -**		**$ -**
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
52	1	Ingeniero Residente	Día	300.000,00	5,00	$ 1.500.000,00								
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
53	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	7.175.000,00	7,00	$ 100.450.000,00								
		OTROS COSTOS												
54	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global	53.500.000,00	1,00	$ 53.500.000,00								
55	1	Transportes aéreos y terrestres	Global	6.420.000,00	1,00	$ 6.420.000,00								
56	1	Oficina (incluye servicios públicos)	Mes	2.380.000,00	7,00	$ 16.660.000,00								
57	1	Dotación de Oficina	Mes	720.000,00	7,00	$ 5.040.000,00								
58	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	Mes	260.000,00	7,00	$ 1.820.000,00								
59	1	Comunicaciones	Mes	530.000,00	7,00	$ 3.710.000,00								
60	1	Capacitación microempresas	Mes	515.000,00	7,00	$ 3.605.000,00								
61	1	Peajes	Mes	530.000,00	7,00	$ 3.710.000,00								
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS - AÑO 2026				**$ 196.415.000,00**						**$ -**		**$ -**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
62	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	26.000.000,00	Global	1,00	$ 26.000.000,00								
63	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	843.000,00	KM	55,00	$ 46.365.000,00								
64	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	3.587.000,00	Mes	5,00	$ 17.935.000,00								
65	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	4.000.000,00	Global	1,00	$ 4.000.000,00								
66	1000	Plegables (1000 semestrales)	2.250,00	Unidad	1,00	$ 2.250.000,00								
		TOTAL COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO - AÑO 2026				**$ 96.550.000,00**						**$ -**		**$ -**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	04/07/2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No.** 12 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 81.338.240,00 **PERIODO:** Junio / 2025

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: **1986-2024**

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2" RUTA 4313: Vía El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), RUTA 7805 : Vía Guamal el Banco Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01: Vía Santana la Gloria Sector Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650)

CONSULTOR: **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 (Integrado por AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES SUCURSAL COLOMBIA 33,3%, ALDEIC SAS BIC, 33,4%, y por JORGE ERNESTO MENDEZ PACHÓN, 33,3%)**

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL

CONTRATISTA: COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON - COOTRAHIGUERON
COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION - COONTRATAR
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANI - COOTRAVAR
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA - COOPIRAGUA

CONTRATO N°: 1771-2024, 1800-2024, 1806-2024, 1831-2024

PLAZO INICIAL: 24.9 MESES PLAZO ACUMULADO: 24.9 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4-jul-24 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-26

FECHA DE SUSPENSIÓN: - FECHA DE REANUDACIÓN: -

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3.985.036.419,00** VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3.985.036.419,00**

COSTO BÁSICO	**$ 784.398.600,00**			**$ -**	**$ -**
PROVISION 2026	**$ 86.000.000,00**				
SUBTOTAL	**$ 870.398.600,00**		**Valor Total Básico**	**$ -**	**$ -**
IVA = 19%	**$ 165.375.734,00**		**Iva**	**$ -**	**$ -**
COSTO TOTAL AÑO 2026	**$ 1.035.774.334,00**		**Valor Total**	**$ -**	**$ -**
COSTO BASICO TOTAL AÑO 2024- AÑO 2025 Y AÑO 2026	**$ 3.348.770.100,00**		**Valor Total Básico**	**$ 81.338.240,00**	**$ 895.499.458,00**
IVA 19%	**$ 636.266.319,00**		**Iva**	**$ 15.454.266,00**	**$ 170.144.897,00**
COSTO TOTAL AÑO 2024, AÑO 2025 Y AÑO 2026	**$ 3.985.036.419,00**		**Valor Total**	**$ 96.792.506,00**	**$ 1.065.644.355,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	0
Valor Amortizado Acumulado	$ -	0
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
Acta de Costos	81.338.240,00	$ 15.454.266,00	$ 96.792.506,00
*		$ -	$ -
*			$ -
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**81.338.240,00**	**$ 15.454.266,00**	**$ 96.792.506,00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 96.792.506,00** **VALOR EN LETRAS:** **NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE**

OBSERVACIONES

NOTAS:

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
JORGE ERNESTO MÉNDEZ PACHÓN
Representante Legal **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**
CONSULTOR
M.P. No.: 25202-01440 CND

Firma:
ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL
Supervisor de Contrato de Consultoria
Matricula No. 19202-19869 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: Julio 4 /2025

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **MAGDALENA**

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: **$ 81.338.240,00** PERIODO MES: **JUNIO/2025**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	Julio 5 /2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Edgar W. Maiguel		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONSULTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL	Julio 9 /2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Edgar W. Maiguel		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	Julio 9 /2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Edgar W. Maiguel		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ALCONSULTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	Julio 9 /2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Edgar W. Maiguel		

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1986** **DE** **2024**

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2" RUTA 4313: Vía El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), RUTA 7805 : Vía Guamal el Banco Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01: Vía Santana la Gloria Sector Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650)

CONSULTOR: **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024** (Integrado por **AIRTIFICIAL CW NFRASTRUCTURES SUCURSAL COLOMBIA 33,3% ; ALDEIC SAS BIC 33,4% y JORGE ERNESTO MENDEZ PACHÓN 33,3%)** **NIT.** **901.838.333-3**

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA EL, **DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA** AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 96.792.506,00** VALOR EN LETRAS: **NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **12** DEL PERIODO **JUNIO/2025** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: **EDGAR WILLIAM MAIGUEL**
Matrícula Prof N° 19202-19869 CAUCA
SUPERVISOR CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL
Fecha firma:

Firma
Nombre: **EDGAR WILLIAM MAIGUEL**
Matrícula N° 19202-19869 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA (E)
Fecha firma:

Firma
Nombre: **NA**
Matrícula Prof N°
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:

Firma
Nombre: **EDGAR WILLIAM MAIGUEL**
Matrícula N° 19202-19869 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA (E) - ORDENADOR DEL PAG
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PÁGINA	1	DE	1


CONTRATO No: **1986-2024**

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA	X	**12**	**JUNIO/2025**
DESEMBOLSO		_____	ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL :

N°. COMPROMISO **563724**	RUBRO N° **C-2401-0600-103-51102D-2401054-02**	RECURSO N° **20**	VALOR AFECTADO	$ 96.792.506,00
N° COMPROMISO	RUBRO N°	RECURSO N°	VALOR AFECTADO	$ -
			TOTAL ACTA	**$ 96.792.506,00**

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_____
(BID, USAID, CAF, Etc…)



EDGAR WILLIAM MAIGUEL
MP N°19202-19869 CAUCA
Supervisor del Contrato

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato **N° 1986 -2024** Contratista **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2" RUTA 4313: Vía El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), RUTA 7805 : Vía Guamal el Banco Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01: Vía Santana la Gloria Sector Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650)

Acta N° 12 Valor Básico $ 81.338.240,00 Período: **JUNIO/2025**

Valor Incluido Iva **$ 96.792.506,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
					$ -	$ -
1	4313	EL BANCO - SAN JOSE			$ 16.261.141,00	**$ 16.261.141,00**
2	7805	GUAMAL - EL BANCO			$ 28.166.619,00	**$ 28.166.619,00**
3	80MG01	SANTANA - LA GLORIA			$ 52.364.746,00	**$ 52.364.746,00**
4						$ -
5					$ -	$ -
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 96.792.506,00**	**$ 96.792.506,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	MAGDALENA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
			-	-
891.780.044	EL BANCO	EL BANCO - SAN JOSE Y GUAMAL - EL BANCO	35.132.776,00	29.523.341,00
891.000.510	GUAMAL	GUAMAL - EL BANCO	9.294.984,00	7.810.911,00
891.780.056-0	SANTANA	SANTANA - LA GLORIA	31.733.036,00	26.666.417,00
819.003.849-0	NUEVA GRANADA	SANTANA - LA GLORIA	20.631.710,00	17.337.571,00
			-	-
			-	-
	TOTAL DEPARTAMENTO MAGDALENA		**96.792.506,00**	**81.338.240,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

JORGE ERNESTO MÉNDEZ PACHÓN
Rep. Legal Consorcio ADMINISTRADORES JAA 2024
MP N° 25202-01440 CND

EDGAR W. MAIGUEL
Supervisor del Contrato
MP N° 19202-19869 CAU

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

Bogotá D.C., 01 de julio de 2025

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS
Ciudad.

REFERENCIA: **Contrato No. 1986 de 2024**, cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2".

ASUNTO: CERTIFICACIÓN CONTRATO 1986 DE 2024, ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.

Respetados Señores:

El suscrito Representante Legal del CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024:

CERTIFICA

Que, el CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 identificado con Nit 901.838.333-3, se encuentra al día en pago de salarios del Contrato No. 1986 de 2024, pago de los aportes de sus empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, por concepto de los últimos seis (6) meses calendario del personal vinculado para el desarrollo del Contrato objeto del asunto; se expide la presente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Nancy Adriana Burbano Velásquez	41.181.018	Ingeniero Residente
Luis Roberto Bedoya Hernández	78.038.722	Ingeniero Auxiliar I
Alberto José Torres Galiano	1.216.964.970	Ingeniero Auxiliar II
Laura Cenith Leon Navarro	1.085.097.355	Inspector SISO
Linda Selene Chávez Rodríguez	1.065.659.874	Auxiliar Administrativa
Luis Carlos Lagos Bustos	85.272.010	Conductor
Gilberto Saucedo Cadena	1.065.807.901	Conductor

Artículo 19 de la Ley 1739 de 2014 Los Consorcios y Uniones Temporales empleadores en los cuales la totalidad de sus miembros estén exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Sena y el ICBF correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Atentamente

JORGE ERNESTO MÉNDEZ PACHÓN
Representante Legal
CONSORCIO ADMINISTRADORES
JAA 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	4/7/2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1986-2024

CONSULTOR CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2025

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2" RUTA 4313: Vía El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), RUTA 7805 : Vía Guamal el Banco Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01: Vía Santana la Gloria Sector Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650)

CONTRATO DE OBRA No.: 1771-2024, 1800-2024, 1806-2024, 1831-2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON "COOTRAHIGUERON"; COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION "COONTRATAR"; COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO ARIGUANI "COOTRAVAR"; COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA "COOPIRAGUA"

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAJAMAG

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes de Junio de 2025 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índica Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de CCF	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Nancy Adriana Burbano Velásquez	41.181.018	INGENIERO RESIDENTE	$ 7,870,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024	$ 7,870,000.00	$ 547,800.00	V	Nueva EPS	7973210781	$ 314,800.00	Colpensiones	7973210781	$ 1,338,000.00	$ 314,800.00	$ -	$ -	
2	Luis Roberto Bedoya Hernández	78.038.722	INGENIERO AUXILIAR I	$ 5,170,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 5,170,000.00	$ 359,900.00	V	Nueva EPS		$ 206,800.00	Porvenir		$ 827,200.00	$ 206,800.00	$ -	$ -	
3	Alberto José Torres Galiano	1.216.964.970	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3,710,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 3,710,000.00	$ 258,300.00	V	Nueva EPS		$ 148,400.00	Porvenir		$ 593,600.00	$ 148,400.00	$ -	$ -	
4	Laura Cenith León Navarro	1,085,097,355	Inspector SISO	$ 2,420,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 2,420,000.00	$ 168,500.00	V	CAJACOPI EPS S.A.S		$ 96,800.00	Colpensiones		$ 387,200.00	$ 96,800.00	$ -	$ -	
5	Linda Selene Chávez Rodríguez	1.065.659.874	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1,635,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 1,635,000.00	$ 8,600.00		Mutual Ser		$ 65,400.00	Porvenir		$ 261,600.00	$ 65,400.00	$ -	$ -	
6	Luis Carlos Lagos Bustos	85,272,010	Conductor I	$ 1,590,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 1,590,000.00	$ 110,700	V	SANITAS S.A		$ 63,600	Porvenir		$ 254,400	$ 63,600.00	$ -	$ -	
7	Gilberto Saucedo Cadena	1,065,807,901	Conductor II	$ 1,590,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 1,590,000.00	$ 110,700	V	Nueva EPS		$ 63,600	Porvenir		$ 254,400	$ 63,600.00	$ -	$ -	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES							$ 23,985,000.00	$ 1,564,500				$ 959,400			$ 3,916,400	$ 959,400			

El interventor adjunta la certificación de fecha NA a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

Firma

Nombre: ING. NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ

Ingeniera Residente **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 - AMV 2**

Matricula No.: 25204-58487CND

Firma

Nombre: ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL

Supervisor de Contrato de Consultoria

Matricula No. 19202-19869 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901838333
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL BANCO	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	CRA 18 116 24	TELÉFONO:	2145198
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7976828393**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1594133202		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.725.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	5	$ 2.191.200
		SUBTOTAL:	7	**$ 3.916.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 63.600
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 733.600
8060083947	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1	$ 65.400
9015432116	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 96.800
		SUBTOTAL:	7	**$ 959.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8917800933	CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	7	$ 959.400
		SUBTOTAL:	7	**$ 959.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	7	$ 1.564.500
		SUBTOTAL:	7	**$ 1.564.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 7.399.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 7.399.700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901838333
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024	
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL BANCO	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	CRA 18 116 24	TELÉFONO:	2145198
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7976828393**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/07/01		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1594133202

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	5	$ 2.191.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.191.200	$ 0	$ 2.191.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.646.400	$ 0	$ 0	$ 39.400	$ 39.400	$ 0	$ 0	$ 1.725.200	$ 0	$ 1.725.200
SUBTOTALES:										**$ 3.916.400**	**$ 0**	**$ 3.916.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 63.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.600	$ 0	$ 0	$ 63.600
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 96.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.800	$ 0	$ 0	$ 96.800
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 65.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 733.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 733.600	$ 0	$ 0	$ 733.600
SUBTOTALES:													**$ 959.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 959.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.564.500	$ 1.564.500	$ 0	$ 0	$ 1.564.500
SUBTOTALES:									**$ 1.564.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.564.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	7	$ 959.400	$ 0	$ 959.400
SUBTOTALES:			**$ 959.400**	**$ 0**	**$ 959.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																							PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																													SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141044618950

(415)7707212489984(8020) 000014104461895 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 8 3 3 3	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 14 77 A 61 OF 707

42. Correo electrónico admonjaamagdalena@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 2 3 1 8 8 8 6	3 2 0 3 7 7 8 2 2 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 0 1 0 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	8	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 06 - 05 / 11 : 02: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TORRES OBANDO IMELDA PATRICIA

985. Cargo Gestor II

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO