ACTA DE COBRO No. 5 DE INTERVENTORÍA

de fecha 18 de Julio de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 0496 DE 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL PROYECTO DE REGULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIÉNAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 293 DEL 2017".

PERIODO ACTA : 06 DE JUNIO DE 2025 AL 05 DE JULIO DE 2025

PROPUESTA ECONOMICA							ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
CANT.	DESCRIPCIÓN	F.M.	DISPONIBIL %	VALOR SALARIO	MESES	VALOR TOTAL	CANT DE MESES	VALOR = CANT * SALARIO * FM	CANT.	VALOR = CANT * SALARIO * FM	MESES	VALOR TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
	PERSONAL PROFESIONAL											
1	Director de Interventoria	2,40	50,00%	$ 7.250.000,00	7	$ 60.900.000,00	4,000	$ 34.800.000,00	1,00	$ 8.700.000,00	5,00	$ 43.500.000,000
1	Residente de Interventoria	2,40	100,00%	$ 4.150.000,00	7	$ 69.720.000,00	4,000	$ 39.840.000,00	1,00	$ 9.960.000,00	5,00	$ 49.800.000,000
1	Profesional Ambiental	2,40	20,00%	$ 5.880.000,00	7	$ 19.756.800,00	4,000	$ 11.289.600,00	1,00	$ 2.822.400,00	5,00	$ 14.112.000,000
	PERSONAL TECNICO											
1	Profesional SISO	2,40	100,00%	$ 2.300.000,00	7	$ 38.640.000,00	4,000	$ 22.080.000,00	1,00	$ 5.520.000,00	5,00	$ 27.600.000,000
(A) SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						**$ 189.016.800,00**		**$ 108.009.600,00**		**$ 27.002.400,00**		**$ 135.012.000,00**

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO MENSUAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD DE MESES	VALOR COBRADO	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
OTROS COSTOS DIRECTOS											
1	Alquiler de Vehículo (Incluye conductor, combustible y mantenimiento)	MES	$ 7.000.000,00	7,00	$ 49.000.000,00	4,00	$ 28.000.000,00	1,00	$ 7.000.000,00	5,00	$ 35.000.000,00
1	Comisión Topográfica. (Incluye: Un Topógrafo, Un Cadenero y Equipos de Medición: Sistema GNSS - RTK Base y Rover (Incluye: dos bastones y trípode), Estación Total Topográfica (Incluye: dos bastones y trípode), Nivel de precisión (Incluye: dos bastones y trípode))	MES	$ 10.425.751,00	7,00	$ 72.980.257,00	4,00	$ 41.703.004,00	1,00	$ 10.425.751,00	5,00	$ 52.128.755,00
1	Informes, papelería, reproducción de documentos, planos y fotografías.	MES	$ 950.000,00	7,00	$ 6.650.000,00	4,00	$ 3.800.000,00	1,00	$ 950.000,00	5,00	$ 4.750.000,00
(B) SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 128.630.257,00**	**$**	**73.503.004,00**	**$**	**18.375.751,00**	**$**	**91.878.755,00**
(C) = (A) + (B) TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 317.647.057,00**	**$**	**181.512.604,00**	**$**	**45.378.151,00**	**$**	**226.890.755,00**
TOTAL COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRACIÓN (C) + (D)					**$ 317.647.057,00**		**$ 181.512.604,00**	**$**	**45.378.151,00**	**$**	**226.890.755,00**
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)				19%	**$ 60.352.941,00**		**$ 34.487.395,00**	**$**	**8.621.849,00**	**$**	**43.109.244,00**
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA					**$ 377.999.998,00**		**$ 215.999.999,00**	**$**	**54.000.000,00**	**$**	**269.999.999,00**

WLADIMIR OROZCO LOZANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO

DAVID ANDRES MARMOLEJO ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE SAS