ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
CONTRATO No. CT 017-2022

LUIS FRANCISCO TORRES ESCORCIA , mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No..8.784.540 de Soledad quien en calidad de representante legal obra en nombre y representación de la **EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. ESP, DISPAC S.A. ESP**, sociedad legalmente constituida por medio de escritura pública No. 0003659 del 11 de diciembre de 2001 de la Notaría 24 del Círculo de Bogotá, conforme al certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Quibdó, con NIT 818.001.629-4, domiciliada en Bogotá D.C., que en adelante se llamará **LA EMPRESA** y**,** la firma **TRES INGENIERIA SAS** con NIT 900825061-5 que en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente acta de liquidación de conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 14 del Estatuto de contratación de DISPAC, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. El 17 de septiembre de 2024, las partes suscribieron EL CONTRATO CT No. 017-24, cuyo objeto fue **"CONTRATO DE OBRA PARA RECUPERACION DE LOS BANCOS DE CONDENSADORES DE MEDIA TENSION EN LAS SUBESTACIONES DE HUAPANGO, CERTEGUI E ISTMINA DE DISPAC S.A.E.S.P"**, por un valor final de: **MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS** MIL PESOS ($1.242.699.911) M/CTE, IVA INCLUIDO.

2. El plazo inicial de ejecución estipulado del contrato fue de NOVENTA días calendarios (90), contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

3. El 17 de septiembre de 2024, las partes suscribieron el acta de inicio del contrato, quedando con fecha de finalización el 17 de diciembre del 2024.

4. LA INTERVENTORIA mediante oficio Radicado DEPI-DPVII-0363 de fecha 08 de noviembre de 2024 dio concepto favorable sobre la ampliación del contrato en monto, argumentando las razones que soportan su solicitud y se dejan ver en la imagen siguiente.

   A continuación, se relacionan las mayores cantidades requeridas del ítem denominado “Suministro transporte e instalación de Suministro de cable XLP 1/0”

UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	SUBESTACION	CANTIDAD
1	Suministro transporte e instalación de Suministro de cable XLP 1/0	ML	Huapango (banco condensadores I)	120
2	Suministro transporte e instalación de Suministro de cable XLP 1/0	ML	Huapango (banco condensadores II)	120
3	Suministro transporte e instalación de Suministro de cable XLP 1/0	ML	Certegui	90

item	Descripción	Total	Vr Unitario	Total
item 7	Suministro transporte e instalación de Suministro de cable XLP 1/0	330	556.700	183.711.000
adicional	Suministro, instalación, pruebas de Cable de control apantallado 4x10 terminales, marquillas, pruebas de aislamiento y continuidad.	215	162.084	34.848.060
adicional	Suministro de Selectores	8	3.325.000	26.600.000
adicional	Ingeniería, suministro de materiales menores, adecuación en celda e instalación de selectores local remoto, abrir cerrar, pruebas y puesta en servicio	4	3.293.000	13.172.000
SUBTOTAL				**258.331.060**
ADMINISTRACION			25%	64.582.765
IMPREVISTOS			1%	2.583.311
UTILIDADES			5%	12.916.553
IVA SOBRE UTILIDAD			19%	2.454.145
TOTAL				**340.867.834**

5. El día 17 de diciembre de 2024, suscribieron el acta de recepción final, entre los señores: **TOMAS MEDINA GUEVARA,** en su calidad de supervisor en representación de DISPAC S.A. E.S.P.,**NELSON VERGARA RAMIREZ** , como Interventor del Contrato CT 017-2022, de igual manera, el contratista se declara a PAZ Y SALVO ante DISPAC S.A. E.S.P, una vez se proceda al pago del acta final y renuncia a cualquier reclamación ulterior contra la empresa con motivo de la ejecución del contrato CT 017-2022, así:

Detalles de la Ejecución	
Valor Inicial del Contrato	$ 901.832.077
Valor adicional del Contrato	$ 340.867.834
Valor Actual del Contrato	$ 1.242.699.911
Fecha de Inicio	17 de septiembre de 2024
Plazo Contractual inicial	Tres (3) meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio y sin exceder el 31 de diciembre de 2024
Fecha de terminación Inicial	17 de diciembre de 2024
Otrosí 1	Modificación Clausula tercera "valor" – se adiciono un valor total de $340.867.834
Fecha de terminación del contrato	17 de diciembre de 2024
Fecha de recibo de la Obra	17 de diciembre de 2024
Valor final de ejecución	$ 1.242.699.911

En el siguiente cuadro, se muestran las cantidades contratadas y ejecutadas, de acuerdo con el Contrato No. CT 017-2024

CONTRATO: 017-2024

OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA RECUPERACION DE LOS BANCOS DE CONDENSADORES DE MEDIA TENSION EN LAS SUBESTACIONES DE HUAPANGO,CERTEGUI E ISTMINA DE DISPAC S.A.E.S.P.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES EJECUTADAS			
	SUBESTACION HUAPANGO BANCO 1				
		Un	CANT TOTAL	V. UNIT	V.TOTAL
1	Suministro transporte e instalacion de Terminales premoldeados o conos de alivio tipo interior y exterior, incluye conectores y accesorios	m	6	$ 1.411.500,00	$ 8.469.000,00
2	Suministro transporte e instalación de Transformadores de corriente 2 nucleos, relacion 400/5, 5 amp, precision 5VACL,0,2 y 5VA5P20, tensión maxima 17.5Kv, Bil38/95Kv,ith/idhn 32/80 KA	m	3	$ 13.400.000,00	$ 40.200.000,00
3	Suministro transporte e instalacion de condensador de 480 KVAR	Und	2	$ 9.401.000,00	$ 18.802.000,00
4	Suministro transporte e instalación de condensador de 180 KVAR	Und	2	$ 7.259.000,00	$ 14.518.000,00
5	Suministro transporte e instalacion de Transformadores de corriente residual relacion 5/5 amperios, tension maxima 17.5Kv, Bil38/95Kv, precision: 10VA 10P20, ith 0.4KVA, IDYN 10Ka	Und	1	$ 19.350.000,00	$ 19.350.000,00
6	Pruebas de aislamiento y capacitancia de todos los bancos instalados	Und	1	$ 4.992.252,00	$ 4.992.252,00
7	Suministro transporte e instalación de Suministro de cable XLP 1/0	m	120	$ 556.700,00	$ 66.804.000,00
8	Mantenimiento caseta externa de banco condensadores (área aproximada de 3x3.10m y altura promedio 2,20m): incluye lavada, lijada, limpieza general, pintura a aplicar con compresor por ambos lados (una mano de anticorrosiva y segunda mano esmalte exterior tipo 1), reparación y adecuación de puertas (incluye marco, bisagras, chapas y candado de seguridad). Conexión al sistema de Puesta a tierra y señalización e identificación en acrílico.	Und	2	$ 10.670.000,00	$ 21.340.000,00
9	Suministro y Mantenimiento general de Celda con su respectivo interruptor SIEMENS al vacío, 3AH5214-1, (800 Amperios, 17,5 kV, 25 kA), incluye elementos faltantes varios: Lámina para Tapa frontal bastidor, campanas de aislamiento polos, Tulipanes, pinzas de contacto, aisladores y soportes, Termofunda para Media Tensión, Tornillería en acero inoxidable, barras de cobre electrolítico. Mantenimiento de Limpieza interna y externa de celda y equipos, ensamble de partes faltantes, lubricación y engrase, mantenimiento de mecanismos de apertura y cierre del interruptor y de la puesta a tierra, Pintura anticorrosiva y pintura de poliuretano con resina especial y resistente a la corrosión	Und	1	$ 25.810.000,00	$ 25.810.000,00
10	Dossier de precondicionamiento y condicionamiento de pruebas, integración al CSM y ajustes de protecciones de acuerdo al EACP aprobado por el CND, mediante la inyección secundaria de corriente para las funciones habilitadas de sobrecorriente de fase y tierra (50/51, 50N/51N), sobretensión (59), subtensión (27), función interruptor (50BF), para el informe final	Und	1	$ 5.265.000,00	$ 5.265.000,00
NP1	Suministro, instalación, pruebas de Cable de control apantallado 4x10 terminales, marquillas, pruebas de aislamiento y continuidad	ML	60	$ 162.084,00	$ 9.725.040,00
NP2	Ingeniería, suministro materiales, adecuación en celda e instalación de selectores local remoto, abrir cerrar, pruebas y puesta en servicio	GL	1	$ 3.293.000,00	$ 3.293.000,00
NP3	Suministro de selector	GL	2	$ 3.325.000,00	$ 6.650.000,00
	SUBESTACION HUAPANGO BANCO 1				**$ 245.218.292,00**

SUBESTACION HUAPANGO BANCO 2					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES**			
		Un	**CANT TOTAL**	**V. UNIT**	**V.TOTAL**
1	Suministro transporte e instalacion de Terminales premoldeados o conos de alivio tipo interior y exterior, incluye conectores y accesorios	m	6	$ 1.411.500,00	$ 8.469.000,00
2	Suministro transporte e instalación de Transformadores de corriente 2 nucleos, relacion 400/5, 5 amp, precision 5VACL,0,2 y 5VA5P20, tensión maxima 17.5Kv, Bil38/95Kv,ith/idhn 32/80 KA	m	3	$ 13.400.000,00	$ 40.200.000,00
3	Suministro transporte e instalacion de condensador de 480 KVAR	Und	2	$ 9.401.000,00	$ 18.802.000,00
4	Suministro transporte e instalación de condensador de 180 KVAR	Und	2	$ 7.259.000,00	$ 14.518.000,00
5	Suministro transporte e instalacion de Transformadores de corriente residual relacion 5/5 amperios, tension maxima 17.5Kv, Bil38/95Kv, precision: 10VA 10P20, ith 0.4KVA, IDYN 10Ka	Und	1	$ 19.350.000,00	$ 19.350.000,00
6	Pruebas de aislamiento y capacitancia de todos los bancos instalados	Und	1	$ 4.992.252,00	$ 4.992.252,00
7	Suministro transporte e instalación de Suministro de cable XLP 1/0	m	120	$ 556.700,00	$ 66.804.000,00
8	Mantenimiento caseta externa de banco condensadores (área aproximada de 3x3.10m y altura promedio 2,20m): incluye lavada, lijada, limpieza general, pintura a aplicar con compresor por ambos lados (una mano de anticorrosiva y segunda mano esmalte exterior tipo 1), reparación y adecuación de puertas (incluye marco, bisagras, chapas y candado de seguridad). Conexión al sistema de Puesta a tierra y señalización e identificación en acrílico.	Und	2	$ 10.670.000,00	$ 21.340.000,00
9	Suministro y Mantenimiento general de Celda con su respectivo interruptor SIEMENS al vacío, 3AH5214-1, (800 Amperios, 17,5 kV, 25 kA), incluye elementos faltantes varios: Lámina para Tapa frontal bastidor, campanas de aislamiento polos, Tulipanes, pinzas de contacto, aisladores y soportes, Termofunda para Media Tensión, Tornillería en acero inoxidable, barras de cobre electrolítico. Mantenimiento de Limpieza interna y externa de celda y equipos, ensamble de partes faltantes, lubricación y engrase, mantenimiento de mecanismos de apertura y cierre del interruptor y de la puesta a tierra, Pintura anticorrosiva y pintura de poliuretano con resina especial y resistente a la corrosión	Und	1	$ 25.810.000,00	$ 25.810.000,00
10	Dossier de precondicionamiento y condicionamiento de pruebas, integración al CSM y ajustes de protecciones de acuerdo al EACP aprobado por el CND, mediante la inyección secundaria de corriente para las funciones habilitadas de sobrecorriente de fase y tierra (50/51, 50N/51N), sobretensión (59), subtensión (27), función interruptor (50BF), para el informe final	Und	1	$ 5.265.000,00	$ 5.265.000,00
NP1	Suministro, instalación, pruebas de Cable de control apantallado 4x10 terminales, marquillas, pruebas de aislamiento y continuidad	ML	60	$ 162.084,00	$ 9.725.040,00
NP2	Ingeniería, suministro materiales, adecuación en celda e instalación de selectores local remoto, abrir cerrar, pruebas y puesta en servicio	GL	1	$ 3.293.000,00	$ 3.293.000,00
NP3	Suministro de selector	GL	2	$ 3.325.000,00	$ 6.650.000,00
	SUBESTACIÓN HUAPANGO BANCO 2				**$ 245.218.292,00**

SUBESTACION CERTEGUI					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			
		Un	CANT TOTAL	V. UNIT	V.TOTAL
1	Suministro transporte e instalacion de Terminales premoldeados o conos de alivio tipo interior y exterior, incluye conectores y accesorios	m	6	$ 1.411.500,00	$ 8.469.000,00
2	Suministro transporte e instalación de Transformadores de corriente 2 nucleos, relacion 400/5, 5 amp, precision 5VACL,0,2 y 5VA5P20, tensión maxima 17.5Kv, Bil38/95Kv,ith/idhn 32/80 KA	m	3	$ 13.400.000,00	$ 40.200.000,00
3	Suministro transporte e instalacion de condensador de 480 KVAR	Und	0	$ 9.401.000,00	$ -
4	Suministro transporte e instalación de condensador de 180 KVAR	Und	3	$ 7.259.000,00	$ 21.777.000,00
5	Suministro transporte e instalacion de Transformadores de corriente residual relacion 5/5 amperios, tension maxima 17.5Kv, Bil38/95Kv, precision: 10VA 10P20, ith 0.4KVA, IDYN 10Ka	Und	1	$ 19.350.000,00	$ 19.350.000,00
6	Pruebas de aislamiento y capacitancia de todos los bancos instalados	Und	1	$ 4.992.252,00	$ 4.992.252,00
7	Suministro transporte e instalación de Suministro de cable XLP 1/0	m	90	$ 556.700,00	$ 50.103.000,00
8	Mantenimiento caseta externa de banco condensadores (área aproximada de 3x3.10m y altura promedio 2,20m): incluye lavada, lijada, limpieza general, pintura a aplicar con compresor por ambos lados (una mano de anticorrosiva y segunda mano esmalte exterior tipo 1), reparación y adecuación de puertas (incluye marco, bisagras, chapas y candado de seguridad). Conexión al sistema de Puesta a tierra y señalización e identificación en acrílico.	Und	1	$ 10.670.000,00	$ 10.670.000,00
9	Suministro y Mantenimiento general de Celda con su respectivo interruptor SIEMENS al vacío, 3AH5214-1, (800 Amperios, 17,5 kV, 25 kA), incluye elementos faltantes varios: Lámina para Tapa frontal bastidor, campanas de aislamiento polos, Tulipanes, pinzas de contacto, aisladores y soportes, Termofunda para Media Tensión, Tornillería en acero inoxidable, barras de cobre electrolítico. Mantenimiento de Limpieza interna y externa de celda y equipos, ensamble de partes faltantes, lubricación y engrase, mantenimiento de mecanismos de apertura y cierre del interruptor y de la puesta a tierra, Pintura anticorrosiva y pintura de poliuretano con resina especial y resistente a la corrosión	Und	1	$ 25.810.000,00	$ 25.810.000,00
10	Dossier de precondicionamiento y condicionamiento de pruebas, integración al CSM y ajustes de protecciones de acuerdo al EACP aprobado por el CND, mediante la inyección secundaria de corriente para las funciones habilitadas de sobrecorriente de fase y tierra (50/51, 50N/51N), sobretensión (59), subtensión (27), función interruptor (50BF), para el informe final	Und	1	$ 5.265.000,00	$ 5.265.000,00
NP1	Suministro, instalación, pruebas de Cable de control apantallado 4x10 terminales, marquillas, pruebas de aislamiento y continuidad	ML	35	$ 162.084,00	$ 5.672.940,00
NP2	Ingeniería, suministro materiales, adecuación en celda e instalación de selectores local remoto, abrir cerrar, pruebas y puesta en servicio	GL	1	$ 3.293.000,00	$ 3.293.000,00
NP3	Suministro de selector	GL	2	$ 3.325.000,00	$ 6.650.000,00
SUBTOTAL SUBESTACION CERTEGUI					$ 202.252.192,00

SUBESTACION ISTMINA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			
		Un	CANT TOTAL	V. UNIT	V.TOTAL
1	Suministro transporte e instalacion de Terminales premoldeados o conos de alivio tipo interior y exterior, incluye conectores y accesorios	m	6	$ 1.411.500,00	$ 8.469.000,00
2	Suministro transporte e instalación de Transformadores de corriente 2 nucleos, relacion 400/5, 5 amp, precision 5VACL,0,2 y 5VA5P20, tensión maxima 17.5Kv, Bil38/95Kv,ith/idhn 32/80 KA	m	3	$ 13.400.000,00	$ 40.200.000,00
3	Suministro transporte e instalacion de condensador de 480 KVAR	Und	1	$ 9.401.000,00	$ 9.401.000,00
4	Suministro transporte e instalación de condensador de 180 KVAR	Und	3	$ 7.259.000,00	$ 21.777.000,00
5	Suministro transporte e instalacion de Transformadores de corriente residual relacion 5/5 amperios, tension maxima 17.5Kv, Bil38/95Kv, precision: 10VA 10P20, ith 0.4KVA, IDYN 10Ka	Und	1	$ 19.350.000,00	$ 19.350.000,00
6	Pruebas de aislamiento y capacitancia de todos los bancos instalados	Und	1	$ 4.992.252,00	$ 4.992.252,00
7	Suministro transporte e instalación de Suministro de cable XLP 1/0	m	150	$ 556.700,00	$ 83.505.000,00
8	Mantenimiento caseta externa de banco condensadores (área aproximada de 3x3.10m y altura promedio 2.20m): incluye lavada, lijada, limpieza general, pintura a aplicar con compresor por ambos lados (una mano de anticorrosiva y segunda mano esmalte exterior tipo 1), reparación y adecuación de puertas (incluye marco, bisagras, chapas y candado de seguridad). Conexión al sistema de Puesta a tierra y señalización e identificación en acrílico.	Und	1	$ 10.670.000,00	$ 10.670.000,00
9	Suministro y Mantenimiento general de Celda con su respectivo interruptor SIEMENS al vacío, 3AH5214-1, (800 Amperios, 17,5 kV, 25 kA), incluye elementos faltantes varios: Lámina para Tapa frontal bastidor, campanas de aislamiento polos, Tulipanes, pinzas de contacto, aisladores y soportes, Termofunda para Media Tensión, Tornillería en acero inoxidable, barras de cobre electrolítico. Mantenimiento de Limpieza interna y externa de celda y equipos, ensamble de partes faltantes, lubricación y engrase, mantenimiento de mecanismos de apertura y cierre del interruptor y de la puesta a tierra, Pintura anticorrosiva y pintura de poliuretano con resina especial y resistente a la corrosión	Und	1	$ 25.810.000,00	$ 25.810.000,00
10	Dossier de precondicionamiento y condicionamiento de pruebas, integración al CSM y ajustes de protecciones de acuerdo al EACP aprobado por el CND, mediante la inyección secundaria de corriente para las funciones habilitadas de sobrecorriente de fase y tierra (50/51, 50N/51N), sobretensión (59), subtensión (27), función interruptor (50BF), para el informe final	Und	1	$ 5.265.000,00	$ 5.265.000,00
NP1	Suministro, instalación, pruebas de Cable de control apantallado 4x10 terminales, marquillas, pruebas de aislamiento y continuidad	ML	60	$ 162.084,00	$ 9.725.040,00
NP2	Ingeniería, suministro materiales, adecuación en celda e instalación de selectores local remoto, abrir cerrar, pruebas y puesta en servicio	GL	1	$ 3.293.000,00	$ 3.293.000,00
NP3	Suministro de selector	GL	2	$ 3.325.000,00	$ 6.650.000,00
SUBTOTAL SUBESTACION ISTIMINA					$ 249.107.292,00
				SUBTOTAL	$ 941.796.068,00
				ADMINISTRACION 25%	$ 235.449.017,00
				IMPREVISTOS 1%	$ 9.417.961,00
				UTILIDADES 5%	$ 47.089.803,00
				IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	$ 8.947.062,00
TOTAL					$ 1.242.699.911,00

1. Durante la ejecución de la **CONTRATO No. CT 017-2024, LA EMPRESA** efectuó los siguientes pagos al contratista, estando en el siguiente estado:

CONCEPTO	SALDOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 901.832.834
VALOR OTRO SI N° 1	$ 340.867.834
VALOR EJECUTADO	$ 1.242.699.911
PAGO REALIZADO	$ 1.242.699.911
SALDO	$ 0

- Que el **CONTRATISTA** cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la **EMPRESA** por todo concepto.

- Que el **CONTRATISTA** dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, de conformidad con las normas legales vigentes.

En consideración de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Por medio del presente documento las partes han decidido liquidar de mutuo acuerdo el CONTRATO No. CT 017-2024, para lo cual aceptan como ciertas las sumas descritas en el balance económico y realizan las declaraciones pertinentes para transar cualquier tipo de diferencia que pueda surgir directa o indirectamente al Contrato.

Los motivos que fundan la liquidación bilateral se sustentan en que, el objeto del Contrato No. CT-017-2024 se cumplió dentro del término pactado y las Partes se ciñeron a las obligaciones pactadas.

SEGUNDO: BALANCE ECONÓMICO: Las partes declaran como ciertas las siguientes sumas de dinero:

CONCEPTO	SALDOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 901.832.834
VAKOR OTRO SI N° 1	$ 340.867.834
VALOR EJECUTADO	$ 1.242.699.911
PAGO REALIZADO	$ 1.242.699.911
SALDO	$ 0

En consecuencia, ninguna de las partes después de la suscripción de la presente acta podrá reclamar, solicitar aclaraciones y/o modificaciones a los valores descritos en el presente documento, teniendo en cuenta que cada una de ellas declara que las conoció, verificó y las corroboró contra los soportes contables que las avalan.

CLÁUSULA TERCERA. RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS: Las Partes, declaran que la liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y económico con la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo y que, de acuerdo con la forma de pago acordada en el Contrato y el comportamiento financiero se le adeudada al contratista la suma de ($ **1.242.699.911**) MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVESIEN M/CTE, IVA INCLUIDO.

CLAUSULA CUARTA: Teniendo en cuenta que el **CONTRATISTA** no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con EL CONTRATO que se liquida mediante el presente documento.

Por lo anterior, Las Partes, directamente y a través de sus representantes, administradores, apoderados, agentes, directores, revisores fiscales, accionistas o socios, filiales, ma7rices y subsidiarias, divisiones, cualquier clase de beneficiarios o cesionarios, sucesores, controlantes, empleados y asesores renuncian, transigen y desisten de cualquier y toda controversia o diferencia surgida entre las Partes con ocasión y/o desarrollo de la **CONTRATO No. CT 017-2024** por los hechos ocurridos durante la ejecución de la misma, con el propósito de prevenir la iniciación de cualquier proceso judicial, arbitral, administrativo, extrajudicial o de cualquier otra naturaleza que tenga como origen cualquier controversia o diferencia surgida entre Las Partes con ocasión o en desarrollo de la **CONTRATO No. CT 017-2024.**

En consecuencia, ninguna de las Partes después de la suscripción de la presente acta podrá reclamar, solicitar aclaraciones y/o modificaciones a los valores descritos del presente documento, teniendo en cuenta que cada una de ellas declara que las conoció, verificó y las corroboró contra los soportes que las avalan.

Por lo tanto, las Partes expresan su voluntad de que la presente acta y la transacción que por este medio se acuerda, surta los efectos de una sentencia ejecutoriada en última instancia y que las renuncias contenidas en esta acta surtan plenos efectos y tengan plena validez y fuerza legal, sea cual fuere la jurisdicción en que sean invocadas, alegadas o defendidas.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, el 15 de enero de 2025.

POR LA EMPRESA,

LUIS FRANCISCO TORRES ESCORCIA
C.C. 8.784.540 de Soledad Atlántico
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL CONTRATISTA,

William Quintero R

WILIAN QUINTER0 ROA
c.c. 94.539.065 de Cali Valle.
CONTRATISTA

Proyectó	Elaboró	Revisó	No. de folios	Anexos
NAV	JJS	Kevin A/ NELSON V./ Henry V.	12	(0)