Impreso el 25/06/2025 5:50:23 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL EMPODERAMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE LABATECA Labateca

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

Sector

Agricultura y desarrollo rural

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 23/06/2025 23:08:37

Identificador: 1495174

Formulador Ciudadano: PAULA ANDREA ALVAREZ TAMAYO

Formulador Oficial :

Impreso el 25/06/2025 5:50:23 p. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
3. Derecho humano a la alimentación	01. Disponibilidad de Alimentos	01. Transformación del sector agropecuario para producir más y mejores alimentos	a. Ordenar la producción agropecuaria

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Norte, Territorio de Paz

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Mujeres, es el momento: por la equidad de oportunidades, la inclusión social, productiva y política

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Autonomía económica para las mujeres

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

La esperanza de un pueblo

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Garantizar las condiciones para el desarrollo productivo, turístico y económico del municipio, con competitividad, innovación a nivel regional, nacional e internacional

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Generando oportunidades para el desarrollo económico y productivo

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiente empoderamiento social y económico de las mujeres rurales del municipio de Labateca

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el sector rural, dos tercias partes viven bajo la línea de pobreza, las condiciones de vulnerabilidad y desigualdad en su población son notorias y el conflicto armado y la violencia agravan aún más la situación. (parra-peña, Ordoñez, acosta, Perry, 2010).
Así mismo, las mujeres rurales han sido objeto de una histórica discriminación y desigualdad global, pues las estructuras patriarcales han sido propias de las relaciones sociales en el ámbito campesino. Por ejemplo, las labores de atención al hogar y a la familia, culturalmente asignadas al género femenino, han ubicado a la mujer en una posición de vulnerabilidad y de escases de oportunidades y de formación. (Álvaro, Diaz y Saiz, 2012).
Las mujeres rurales del municipio de Labateca no han sido ajenas a esta situación y han realizado un llamado a la institucionalidad con la intención de trabar para mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, sin embargo, requieren tener las herramientas y los conocimientos necesarios sobre asuntos contables, financieros y tributarios, del mismo modo requieren desarrollar capacidades para la gestión y conocer las entidades a las que pueden acudir para acceder a recursos por medio de proyectos de inversión.
De otra parte, para la productividad rural requieren de insumos, materiales y asistencia técnica para poder avanzar en las actividades propias de cada línea o cadena productiva en pro de su crecimiento económico y empoderamiento social.
Además de la falta de oportunidad para mejorar la economía de las mujeres rurales, este problema genera un potencial riesgo de desabastecimiento y de seguridad alimentaria. Así mismo afecta de manera negativa la competitividad del territorio, al no poder atender de manera eficiente la demanda de productos en el territorio, lo cual impacta la inserción del departamento en las nuevas dinámicas del mercado, lo que contribuye a un bajo aprovechamiento de oportunidades para el desarrollo socioeconómico de la región.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En el municipio habitan 2466 mujeres en el sector rural, de las cuales 810 solicitaron apoyo en los temas mencionados en la descripción de la situación existente, y luego de realizar una caracterización previa, con el proyecto se podrá apoyar a 800 mujeres.

Impreso el 25/06/2025 5:50:23 p. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Limitado acceso de las mujeres rurales a acciones institucionales que promuevan su empoderamiento social y económico	**1.1** Limitado acceso de las mujeres a actividades de transferencia de conocimiento y fortalecimiento de las capacidades técnicas
	1.2 Baja autonomía económica de las mujeres

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Insuficientes ingresos para el desarrollo de las mujeres	**1.1** Aumento de brechas económicas entre hombres y mujeres
2. Aumento de la vulnerabilidad de las mujeres	**2.2** Incremento de la discriminación y la desigualdad en las mujeres
3. Pérdida de oportunidades de crecimiento empresarial y de mercados, así como de procesos de desarrollo	
4. Baja participación y visibilización de las mujeres	

Impreso el 25/06/2025 5:50:23 p. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** LABATECA - NORTE DE SANTANDER **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Cumplir metas del Plan de Desarrollo y aportar al empoderamiento de las mujeres.	Recursos económicos
Actor: Otro **Entidad:** comunidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Recibir apoyo para el empoderamiento social y económico de las mujeres	Participar activamente en el desarrollo del proyecto

02 - Análisis de los participantes

El municipio de Labateca realizó mesa de concertación, brindando la asistencia requerida para el apoyo a la población la mujer, concertando además contar con su acompañamiento en la ejecución del proyecto.

Así mismo, con el fin de fortalecer la participación social y económica de las mujeres del municipio, se ha realizado una socialización con mujeres del sector rural, quienes realizarán veedurías ciudadanas y participarán activamente en la ejecución del proyecto.

Las mujeres interesadas en los proyectos productivos han manifestado especial interés en conocer sobre los aspectos administrativos y legales aplicados a la ejecución de los proyectos, además de mejorar capacidades sus técnicas y contar con capital para desarrollar sus emprendimientos, necesidades que han sido compiladas y analizadas por la entidad territorial para la formulación del proyecto.

El municipio de Labateca realizó la socialización del proyecto y adelantó una convocatoria en la que se identificaron las iniciativas productivas enfocadas para mujeres con potencial para ser incluidas en el desarrollo del proyecto de inversión, mediante el apoyo técnico y financiero. Así mismo, el municipio apoyo logísticamente las actividades de socialización, divulgación y recolección de información primaria y secundaria para la ejecución del proyecto.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

2.466

Fuente de la información

Censo Dane para la vigencia 2025

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Labateca **Centro Poblado:** Rural **Resguardo:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

800

Fuente de la información

Caracterización realizada por la Alcaldía Municipal

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Labateca **Centro Poblado:** Rural **Resguardo:**		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Femenino	800	caracterización realizada por la alcaldía municipal 2025
Etaria (Edad)	15 a 19 años	5	caracterización realizada por la alcaldía municipal 2025
	20 a 59 años	622	caracterización realizada por la alcaldía municipal 2025
	Mayor de 60 años	173	caracterización realizada por la alcaldía municipal 2025

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiente empoderamiento social y económico de las mujeres rurales del municipio de Labateca

Objetivo general – Propósito

Mejorar las condiciones para la productividad y desarrollo de la mujer rural del municipio de Labateca, Norte de Santander

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Productoras agropecuarios apoyados	**Medido a través de:** Número **Meta:** 800 **Tipo de fuente:** Documento oficial	SECRETARÍA PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Limitado acceso de las mujeres rurales a acciones institucionales que promuevan su empoderamiento social y económico	Fomentar la inclusión de la mujer rural en la oferta institucional que promueva el empoderamiento social y económico.
Causa indirecta 1.1 Limitado acceso de las mujeres a actividades de transferencia de conocimiento y fortalecimiento de las capacidades técnicas	Aumentar acceso de las mujeres a actividades de transferencia de conocimiento y fortalecimiento de las capacidades técnicas
Causa indirecta 1.2 Baja autonomía económica de las mujeres	Fortalecer la autonomía económica de las mujeres

Impreso el 25/06/2025 5:50:23 p. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Gestionar con la gobernación procesos para el fortalecimiento de las mujeres rurales	No	Completo
Implementar acciones que contribuyan al empoderamiento de las mujeres rurales del municipio	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Implementar acciones que contribuyan al empoderamiento de las mujeres rurales del municipio

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Productores agropecuarios apoyados

Medido a través de

Número

Descripción

Mujeres rurales que son beneficiarias de las estrategias planteadas por el proyecto para el empoderamiento social y económico

Descripción de la Demanda

Número de mujeres productoras que requieren de estrategias de empoderamiento social y económico

Descripción de la Oferta

Número de mujeres productoras beneficiarias de estrategias de empoderamiento social y económico

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	0,00	578,00	-578,00
2022	50,00	578,00	-528,00
2023	100,00	528,00	-428,00
2024	398,00	428,00	-30,00
2025	800,00	830,00	-30,00

Alternativa: Implementar acciones que contribuyan al empoderamiento de las mujeres rurales del municipio

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Mediante la ejecución de este proyecto se desarrollará el fortalecimiento de 800 mujeres rurales que ya fueron caracterizadas previamente, dentro de dicha caracterización, además de colectar la información de cada beneficiaria, se logro identificar las preferencias de cada una, en cuanto a la línea productiva que desean emprender.

Las líneas o cadenas productivas priorizadas por las mujeres beneficiarias son:
- Avicultura
- Porcicultura

El fortalecimiento para las mujeres seleccionadas consta de las siguientes actividades:

1. CAPACITACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES.
- Capacitación para la formalización del emprendimiento (orientaciones sobre la tramitación y asuntos legales en necesarios para la formalización del emprendimiento).
- Capacitación en redes de comercialización y distribución.
- Capacitación en contabilidad y finanzas.
- Capacitación con enfoque en mejoramiento de vida

2. INCENTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL
- Entregar incentivos productivos para el desarrollo de iniciativas productivas (Avicultura)
- Entregar incentivos productivos para el desarrollo de iniciativas productivas (Porcicultura)

3. APOYO EN ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS O EMPRENDIMIENTOS.
- Capacitación técnica de acuerdo con el proyecto productivo seleccionado.
- Capacitación en buenas prácticas pecuarias.

Alternativa: Implementar acciones que contribuyan al empoderamiento de las mujeres rurales del municipio

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Labateca **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público

Alternativa: Implementar acciones que contribuyan al empoderamiento de las mujeres rurales del municipio

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 1.150.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 1.150.000.000,00

Fomentar la inclusión de la mujer rural en la oferta institucional que promueva el empoderamiento social y económico.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de productores agropecuarios **Cantidad:** 800,0000 **Costo:** $ 1.150.000.000,00	**1.1.1** ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN **Costo:** $ 23.660.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.2 CAPACITACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES **Costo:** $ 116.398.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.3 ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL **Costo:** $ 593.001.200,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.4 APOYO EN ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS O EMPRENDIMIENTOS **Costo:** $ 63.300.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.5 GASTOS ADMINISTRATIVOS **Costo:** $ 353.640.800,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Alternativa: Implementar acciones que contribuyan al empoderamiento de las mujeres rurales del municipio

Actividad 1.1.1 ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo
0	$7.750.000,00	$15.910.000,00
Total	**$7.750.000,00**	**$15.910.000,00**

Periodo	Total
0	$23.660.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 CAPACITACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$103.500.000,00	$7.200.000,00	$5.698.000,00
Total	**$103.500.000,00**	**$7.200.000,00**	**$5.698.000,00**

Periodo	Total
0	$116.398.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL

Periodo	Materiales
0	$593.001.200,00
Total	**$593.001.200,00**

Periodo	Total
0	$593.001.200,00
Total	

Actividad 1.1.4 APOYO EN ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS O EMPRENDIMIENTOS

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo
0	$58.500.000,00	$4.800.000,00
Total	**$58.500.000,00**	**$4.800.000,00**

Periodo	Total
0	$63.300.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Periodo	Servicios financieros y conexos
0	$353.640.800,00
Total	**$353.640.800,00**

Periodo	Total
0	$353.640.800,00
Total	

Impreso el 25/06/2025 5:50:24 p. m.

Alternativa: Implementar acciones que contribuyan al empoderamiento de las mujeres rurales del municipio

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	No se cuente con los recursos para la ejecución del proyecto	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Imposibilidad de ejecutar el proyecto	Realizar las gestiones oportunamente
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Por situaciones de orden público se imposibilite la ejecución del proyecto	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Imposibilidad o retraso en el ejecución del proyecto	Realizar oportunamente las socializaciones
3-Actividad y/o Entregable	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Actividad/Entregable: ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL Riesgo: Retraso y/o imposibilidad de realizar las actividades programadas	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Retraso y/o imposibilidad de realizar las actividades programadas	Programar los tiempos y lugares teniendo en cuenta el riesgo y buscando minimizarlo

Alternativa: Implementar acciones que contribuyan al empoderamiento de las mujeres rurales del municipio

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Incremento en la utilidad generada de la capitalización de la unidad productiva

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Número de productores agropecuarios apoyados

Descripción Valor Unitario: incremento anual esperado de utilidad por cada beneficiaria

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	800,00	$3.000.000,00	$2.400.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$2.400.000.000,00	$2.400.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$1.920.000.000,0	$0,0	$0,0	$947.125.708,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$972.874.292,0

Impreso el 25/06/2025 5:50:24 p. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Implementar acciones que contribuyan al empoderamiento de las mujeres rurales del municipio					
$972.874.292,00	No aplica	$2,03	$1.183.907,14	$947.125.708,00	$1.060.432.978,28

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (Producto principal del proyecto)	$1.183.907,14

Impreso el 25/06/2025 5:50:24 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fomentar la inclusión de la mujer rural en la oferta institucional que promueva el empoderamiento social y económico.

Producto

1.1. Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Productores agropecuarios apoyados

Medido a través de: Número de productores agropecuarios

Meta total: 800,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Información aportada por la secretaría designada como supervisora del proceso

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	800,0000		

Impreso el 25/06/2025 5:50:24 p. m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes de seguimiento realizados

Medido a través de: Número

Código: 1000G664

Fórmula: Sumatoria de informes realizados

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Información aportada por la secretaría designada como supervisora del proceso

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	**Total:**	**1**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales

Subprograma presupuestal

1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

Impreso el 25/06/2025 5:50:24 p. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	LABATECA	Municipios	SGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría	0	$1.150.000.000,00
				Total	$1.150.000.000,00
	Total Inversión				$1.150.000.000,00
Total					**$1.150.000.000,00**

Impreso el 25/06/2025 5:50:24 p. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar las condiciones para la productividad y desarrollo de la mujer rural del municipio de Labateca, Norte de Santander	**Productoras agropecuarios apoyados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** SECRETARÍA PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE	**Se cuenta con los recursos en el tiempo requerido**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (Producto principal del proyecto)	**Productores agropecuarios apoyados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Información aportada por la secretaría designada como supervisora del proceso	**No se presentan situaciones de orden público y se ejecuta el proyecto**
Actividades	1.1.1 - ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN 1.1.2 - CAPACITACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 1.1.3 - ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL(*) 1.1.4 - APOYO EN ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS O EMPRENDIMIENTOS(*) 1.1.5 - GASTOS ADMINISTRATIVOS	**Nombre: Informes de seguimiento realizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Las beneficiarias acceden al lugar donde se desarrollan las actividades**

(*) Actividades con ruta crítica