ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 0827 de 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN Y PROYECTOS EMPRESARIALES PARCO S.A.S	
CONTRATANTE **NIT**	MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN (META) 800.079.035-1
CONTRATISTA	**PROYECTOS EMPRESARIALES PARCO S.A.S**
NIT.	901.360.725-3
REPRESENTANTE LEGAL	ROBERT PAOLO REY ARCINIEGAS
C.C.	86.073.957 expedida en Villavicencio
OBJETO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE UN FORO EDUCATIVO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN META**
VALOR	OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($87.979.882,60) M/CTE.
PLAZO	CINCO (05) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
SUPERVISOR/ INTERVENTOR	YESID NORBERTO BAILEY
FECHA INICIO	DIECIOCHO (18) DE JULIO DE 2025
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	VEINTIDOS (22) DE JULIO DEL 2025
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN No. 01	N/A
REINICIO	N/A
MODIFICATORIA	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (SEGUN PRORROGAS, REINICIOS)	N/A
FECHA PRESENTE ACTA	2025 SEP. 05

Entre los suscritos a saber **JENNY ELIZABTH TOBAR BOADA** Mayor de edad, domiciliada en Puerto Gaitán, identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.846.782 Expedida en Bogotá D.C. en calidad de Alcalde municipal de Puerto Gaitán (E), mediante Decreto de Encargo No. 0222 del 19 agosto de 2025, el doctor **YESID NORBERTO BAILEY** Secretario de Educación, en calidad de Supervisor del contrato y el señor **ROBERT PAOLO REY ARCINIEGAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.073.957 de Villavicencio, representante legal de la empresa PROYECTOS EMPRESARIALES PARCO S.A.S identificada con Nit. 901.360.725-3, procedemos a la liquidación por mutuo acuerdo el contrato No. 0827 de fecha dieciséis (16) de julio de 2025 de conformidad con las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, PROYECTOS EMPRESARIALES PARCO S.A.S como contratista y Yesid Norberto Bailey Secretario de Educación, en calidad de supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993, mod. Por el decreto 019 de 2012).

SEGUNDA: El Supervisor revisará que la información incluida en el acta sea correcta. Una vez firmada por las partes responsables del presente proceso de liquidación PROYECTOS EMPRESARIALES PARCO S.A.S., como contratista y Yesid Norberto Bailey, Secretario de Educación, en calidad de supervisor. La responsabilidad del Ordenador del Gasto se

limita a garantizar que el contrato se liquide previa revisión de las condiciones contractuales para su liquidación por parte del supervisor del presente contrato de prestación de servicios.

TERCERA: Que se estableció como plazo de ejecución del contrato, hasta el veintidós (22) de julio de 2025 contados a partir del dieciocho (18) de julio de 2025.

CUARTA: Que mediante Acta de Terminación del día veintidós (22) de julio de 2025, se informó al Municipio del cumplimiento de las obligaciones pactadas en la minuta del contrato.

QUINTA: Que, de acuerdo con lo establecido en el contrato, la supervisión fue realizada por el doctor Yesid Norberto Bailey Secretario de Educación, quien autorizó los pagos acordados y certificó que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato sobre el cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar)

SEXTA: Que el contrato se liquida de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Con base a lo anterior las partes proceden a la liquidación del contrato, conforme a las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: Proceder a la liquidación por mutuo acuerdo del contrato No. 0827 de 2025, el cual presenta el siguiente estado financiero:

RESUMEN FINANCIERO

Acta No.	Mes Ejecutado	Comprobante de Egreso	Fecha	Valor Facturado	Valor ajuste	Anticipo		Valor de Retención
						Amortizado	Saldo	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Totales				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

BALANCE DEL CONTRATO

Datos Generales			
Valor Inicial del Contrato	$ 87.979.882,60	Valor actas parciales	$ 0.00
Valor Adiciones	$ 0	Valor Anticipo	$ 0.00
Valor Contrato más adiciones	$ 0	Valor Anticipo Amortizado	$ 0.00
Valor del Contrato Ejecutado	**$ 87.979.882,60**	Valor Anticipo x amortizar	$ 0.00

Concepto	Valor
Valor Inicial	$ 87.979.882,60
Adición	$ 0
Valor pagos anteriores	$ 0
Valor autorizado en la presente acta	$ 87.979.882,60
Saldo a favor del Municipio	$ 0
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 87.979.882,60

Disponibilidades y registros presupuestales

Disponibilidad Presupuestal:

Nº	FECHA	RUBRO - PRESUPUESTO	DENOMINACION	VALOR
2025001643	11 de junio de 2025	1-AC-1-2201202450568007622010 49	SERVICIO DE EDUCACION INFORMAL	$89.339.521,00

Registro Presupuestal: Las reservas presupuestales que amparan los servicios ejecutados y los ajustes causados son las siguientes:

Nº	FECHA	RUBRO - PRESUPUESTO	DENOMINACION	VALOR
2025002138	16 de julio de 2025	1-AC-1-22012024505680076220 1049	SERVICIO DE EDUCACION INFORMAL	$ 87.979.882,60

Registro de Reserva Presupuestal:

Nº	FECHA	RUBRO - PRESUPUESTO	DENOMINACION	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CLÁUSULA SEGUNDA: Que el valor del Contrato se ejecutó según el resumen financiero antes señalado, por lo tanto, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el desarrollo del contrato de prestación de servicios No. 0827 de 2025, que se liquida mediante el presente documento. Parágrafo Primero: El contratista renuncia expresamente a efectuar futuras reclamaciones judiciales o extrajudiciales provenientes de la ejecución y liquidación del contrato.

CLÁUSULA TERCERA: Las garantías, amparadas en las Póliza No. **30-44-101064908 ANEXO 0, 30-40-101024355 ANEXO 0**, expedida por SEGUROS MUNDIAL, continúan vigentes hasta el veinte (20) de julio de 2028.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	Nº DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
				DESDE			HASTA		
				D	M	AÑO	D	M	AÑO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**	**30-44-101064908 ANEXO 0**	**$ 8.797.988**	**15**	**07**	**2025**	**20**	**11**	**2025**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.	**CALIDAD DEL SERVICIO**	**30-44-101064908 ANEXO 0**	**$ 8.797.988**	**15**	**07**	**2025**	**20**	**01**	**2026**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.	**PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES**	**30-44-101064908 ANEXO 0**	**$ 4.398.994**	**15**	**07**	**2025**	**20**	**07**	**2028**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.	**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	**30-40-101024355 ANEXO 0**	**$ 284.700.000**	**15**	**07**	**2025**	**20**	**08**	**2025**

CLÁUSULA CUARTA: Los soportes documentales del proceso contractual se encuentran publicados electrónicamente y pueden ser consultados en el aplicativo de SECOP II o TVEC.

CLÁUSULA QUINTA: Los documentos que acompañan la presente Acta de Liquidación son:

a) Informe del contratista
b) Informe final del supervisor
c) Factura Electrónica
d) Acta de terminación de contrato
e) Pagos de seguridad social

CLÁUSULA SEXTA. De conformidad con lo antes manifestado las partes imparten la aprobación a la presente liquidación.

Por lo anteriormente expresado, el Municipio cancelará a PROYECTOS EMPRESARIALES PARCO S.A.S la suma de **OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($87.979.882,60) M/CTE.**

Para constancia, se firma en el Municipio de Puerto Gaitán Meta el día 2025 SEP. 05

ORDENADOR DEL GASTO

JENNY ELIZABETH TOBAR BOADA
ALCALDE MUNICIPAL (E)
Decreto No. 0222 19 de Agosto de 2025

CONTRATISTA

PROYECTOS EMPRESARIALES PARCO S.A.S
NIT. 901.360.725-3
R/L ROBERT PAOLO REY ARCINIEGAS
C.C. 86.073.957 Expedida en Villavicencio

SUPERVISOR

YESID NORBERTO BAILEY
SECRETARIO DE EDUCACIÓN

Elaboro: Paula Andrea Ulloa Pardo	Revíso: Yesid Norberto Bailey	Aprobó: Alejandra Castillo Blandón
Cargo: Profesional CPS de 2025	Cargo: Secretario de Educación	Cargo: Secretaria de Contratación