

BITÁCORA

consorciounidadessanitarias23@gmail.com

6-Diciembre-2024

Se realizaron trabajos de instalación de Cerámicas en las Casetas
Se realizaron trabajos de instalación de de Campo de infiltración
Se realizaron trabajos de instalación de juegos Sanitarios

7-Diciembre-2024

Se realizaron trabajos de instalación de Cerámicas en las Casetas
Se realizaron trabajos de instalación de Campo de infiltración
Se realizaron trabajos de instalación de juegos Sanitarios

Scanned with CamScanner

9-Diciembre-2024

Se realizaron trabajos de Replanteo y excavación para la letrina Sanitaria
Se realizaron excavación para la pata Séptica
Se realizaron trabajos de instalación eléctrica

10-Diciembre-2024

Se realizaron figuración de hierro para la viga de Cimiento
Se realizaron excavación para la pata séptica y trampa de grasa
Se realizaron trabajos de instalación de Cerámicas en las casetas
Se realizaron trabajos de instalación eléctrica

Scanned with CamScanner

11-Diciembre-2024

Se realizaron vaciado en Concreto Ciclópeo en la cimentación de la letrina Sanitaria
Se realizaron excavación para la poza séptica
Se realizaron instalación del tanque elevado y electrobomba
Se realizaron trabajos de instalación electrica y cerámicas en las casetas

12-Diciembre-2024

Se realizaron vaciado en Concreto para la viga cimiento de la letrina Sanitaria
Se realizaron figuración de hierro para la Poza séptica
Se realizaron vaciado en Concreto para la base de la poza séptica

Scanned with CamScanner

13-Diciembre-2024

Se realizaron figurado de hierro para la columna 25x25 cm del tanque elevado
formaleteria de la Columna del tanque elevado
formaleteria para los muros de la poza séptica
Trabajos de instalación de Cerámicas, eléctricos y tanque elevado

14-Diciembre-2024

Se realizaron levante en bloque o mamposteria para la letrina Sanitaria
Se realizaron vaciado en Concreto para los muros de la poza séptica
Se realizaron trabajos de instalación electrica, Cerámicas y tanque elevado

Scanned with CamScanner

16-Diciembre - 2024

Se realizaron trabajos de mampostería
Se realizaron vaciado en Concreto para la base Superior de la poza séptica
Se realizaron excavación para la trampa de grasa
Se realizaron instalación del Equipo de infiltración, eléctrica, lavadero y tanque elevado

17-Diciembre-2024

Se realizaron trabajos de figuración de hierro, formaleta y vaciado en Concreto para la Viga aérea
Se realizaron vaciado en Concreto para la trampa de grasa
Se realizaron instalación del Equipo de infiltración, eléctrica, lavadero y tanque elevado.

Scanned with CamScanner

18-Diciembre-2024

Se realizaron trabajos de mamposteria para cuchilla
Se realizaron pañete
Se realizaron plantilla en concreto
Se realizaron trabajo de pintura y acabado

19-Diciembe-2024

Se realizaron trabajos de enchape
Se realizaron trabajo de pintura y acabado
Se realizaron instalación de techo con teja
Se realizaron redobles
Se realizaron instalación de tanque elevado, electrica y lavadero

Scanned with CamScanner

20- Diciembre -2024

Se realizaron trabajos de enchape
Se realizaron trabajos de pintura y acabado
Se realizaron instalación de accesorios
Sanitarios, eléctrica, tanque elevado y lavadero

21- Diciembre -2024

Se realizaron trabajos de enchape
Se realizaron trabajos de pintura y acabado
Se realizaron instalación de accesorios
sanitarios, eléctrica, tanque elevado y lavadero

Scanned with CamScanner

23-Diciembre-2024

Se realizaron trabajos de instalación de puertas, accesorios sanitarios, eléctrico, lavadero y tanque elevado
Se realizaron trabajos de pintura y acabado

24-Diciembre-2024

Se realizaron trabajos de instalación de puertas, accesorios sanitarios, eléctrico, lavadero y tanque elevado
Se realizaron trabajos de pintura y acabado

Scanned with CamScanner