ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO:	018-2024
CLASE DE CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales
CONTRATISTA:	GRAZZ S.A.S. NIT. 811.044.543-9 – DARSY NEDIS OROZCO CANO C.C. 43.599.849
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LLEVAR A CABO LA APERTURA DEL AÑO ESCOLAR EN EL CDI, CON LA ENTREGA DE MATERIALES LÚDICOS Y PEDAGÓGICOS PARA FORTALECER EL SERVICIO EDUCATIVO Y CULTURAL DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO.
VALOR:	$78.200.000
VALOR FINAL EJECUTADO:	$78.200.000
SALDO:	$0
PLAZO:	DOS (2) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS
FECHA DE INICIACION:	1 de Abril de 2024
FECHA DE TERMINACION:	30 de Junio de 2024

El día 10 SEP 2025, se reunieron en las instalaciones del Fondo para el Desarrollo Social de El Retiro - FONDESER, CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA, identificado con CC 71.557.289 expedida en Retiro, en su calidad de Representante legal de **FONDESER** y en su condición de supervisor, y la señora DARSY NEDIS OROZCO CANO identificada con C.C. 43.599.849 en calidad de representante legal de la empresa GRAZZ S.A.S. identificada con nit. 811.044.543-9, con el propósito de liquidar de común acuerdo el Contrato Prestación de servicios N°018 del 1 de abril de 2024.

CONSIDERACIONES

El día 1 de abril de 2024, se reunieron en las instalaciones del Fondo para el Desarrollo Social de El Retiro - FONDESER, CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA, en calidad de Representante Legal del Fondo y la señora DARSY NEDIS OROZCO CANO identificada con C.C. 43.599.849 en calidad de representación legal de la empresa GRAZZ identificada con NIT. 811.044.543-9, donde se celebró el Contrato de prestación de servicios N°018 del 1 de abril de 2024 cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LLEVAR A CABO LA APERTURA DEL AÑO ESCOLAR EN EL CDI, CON LA ENTREGA DE MATERIALES LÚDICOS Y PEDAGÓGICOS PARA FORTALECER EL SERVICIO EDUCATIVO Y CULTURAL DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO.. Con el contrato se estableció como valor la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($78.000.000), y un plazo de ejecución contractual de dos (2) meses y veintinueve (29) días a partir de la firma del acta de inicio.

a. Con previa legalización del contrato, el acta de inicio fue suscrita por las partes el día 1 de abril de 2024.

b. A continuación, se relaciona el cuadro de ejecución presupuestal del Contrato N°018 del 1 de abril de 2024.

PAGOS REALIZADOS	VALOR	FECHA	NUMERO DE EGRESO
1. Pago	$78.200.000	24/05/2024	2024-260
TOTAL	$78.200.000		

c. Balance Financiero
d. El objeto del contrato N°018 del 1 de abril de 2024, de acuerdo a los informes presentados por el supervisor, se ha cumplido a cabalidad y se ha obtenido el fin buscado, el cual se recibió a satisfacción por parte de FONDESER.
e. Que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de los impuestos a los cuales está obligado en virtud del contrato N°018 del 1 de abril del 2024.
f. El contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión, riesgos profesionales y pago de parafiscales de conformidad con la ley que la regula respecto de los montos y fechas de pago de estos aportes durante la ejecución de este contrato.
g. Una vez cumplido el objeto del Contrato de prestación de N°018 del 1 de abril de 2024 y en atención a las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar el Contrato de prestación de servicios N°018 del 1 de abril de 2024, en los términos antes enunciados.

SEGUNDO: EL CONTRATANTE, de acuerdo a lo manifestado por el supervisor, declara recibido los Servicios de acuerdo a lo estipulado en el contrato.

TERCERO: FONDESER y el CONTRATISTA se declaran a paz y salvo por todo concepto en ejecución del Contrato de prestación de servicios N°018 del 1 de abril de 2024.

Para constancia se firma en el Municiplo de El Retiro, a los 10 SEP 2025

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Gerente

DARSY NEDIS OROZCO CANO
Contratista

Elaboró: Tatiana Morales Sánchez	Revisó: Juan Felipe Sierra	Aprobó: Carlos Mauricio Yepes
Fecha: Septiembre 2025	Fecha: Septiembre 2025	Fecha: Septiembre 2025