ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA SVIV MIN C 018 DEL 2025 - CO1.PCCNTR.8143181

CONTRATO	SVIV MIN C 018 DEL 2025 - CO1.PCCNTR.8143181
CONTRATISTA:	SOCIEDAD MAVICOL S.A.S.
NIT:	900164688 - 5
REPRESENTANTE LEGAL:	RUBEN DARIO VERA MOGOLLON
IDENTIFICACIÓN:	1090176085 de Chinácota
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, QUE GARANTICE LA CONECTIVIDAD URBANA Y CONTRIBUYA AL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL TERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO	$ 29.761.200,00
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO	$ 9.920.400,00
VALOR FINAL	$ 39.681.600,00
VALOR DE LA PRESENTA ACTA	$ 39.681.600,00
PLAZO INICIAL	QUINCE (15) DÍAS
PLAZO ADICIONAL	QUINCE (15) DÍAS
PLAZO FINAL	TREINTA (30) DÍAS
FECHA DE SUSCRIPCION	30 DE JULIO DE 2025
FECHA DE INICIO	14 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29 DE AGOSTO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (OTROSI)	13 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR:	OLGER SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA

En el Municipio de Ocaña Norte de Santander, a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2025, se reunieron el ingeniero, **GUSTAVO CASTILLA VERGEL** mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadanía No. 5.470.298 expedida en Ocaña Norte de Santander, en calidad de Secretario de Vías Infraestructura y vivienda por una parte; por otra parte el supervisor, el ingeniero **OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA**

identificado con cedula de ciudadanía N° 1.091.665.414 expedida en Ocaña Norte de Santander y el ingeniero **RUBEN DARIO VERA MOGOLLON** identificado con cedula de ciudadanía N° 1090176085 expedida en Chinácota, como representante legal de **SOCIEDAD MAVICOL S.A.S** con NIT. 900164688-5, quien de ahora en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** se reunieron para suscribir la presente Acta de recibo Final del contrato de obra No. SVIV MIN C 018 DEL 2025, de acuerdo con el siguiente detalle:

1. RESUMEN DE ACTA

ACTA	DESCRIPCIÓN – PERIODO	VALOR
001	Acta de recibo final	$ 39.681.600,00

2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	EMPRESA	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
PENSIÓN	COLPENSIONES	Agosto -2025	2025-09-08	$911,200
	PORVENIR	Agosto -2025	2025-09-08	$851,800
	PROTECCION	Agosto -2025	2025-09-08	$501,700
SALUD	COMFAORIENTE	Agosto -2025	2025-08-12	$68,400
	COOSALUD MOVILIDAD	Agosto -2025	2025-08-12	$60,000
	NUEVA E.P.S.	Agosto -2025	2025-08-12	$403,300
	NUEVA EPS MOVILIDAD	Agosto -2025	2025-08-12	$17,800
	SANITAS	Agosto -2025	2025-08-12	$171,000
RIESGOS PROFESIONALES	COLPATRIA ARP	Agosto -2025	2025-09-08	$604,800
PARAFISCALES	COMFAORIENTE	Agosto -2025	2025-09-08	$587,400

3. GARANTIAS

El contratista en cumplimiento en la **sección J GARANTIAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION** del contrato, constituyó las siguientes pólizas expedidas por la compañía de **SEGUROS DEL ESTADO**, Anexo 0 póliza de cumplimiento No. 56-44-101010784 y responsabilidad civil extracontractual 56-40-101004595, para garantizar los siguientes amparos del convenio solidario No. SVIV MIN C 018 DEL 2025.

AMPAROS	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO

Cumplimiento Del Contrato	10%	$2.976.298,40	01	08	2025	15	12	2025
Prestaciones Sociales Legales	10%	$1.488.149,20	01	08	2025	15	08	2028

AMPAROS	SMLMV	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Predios labores y operaciones	200	$284.700.000	01	08	2025	15	08	2025

En cumplimiento con lo dispuesto en el contrato, se realizo la correspondiente actualización de las garantías, con base en el OTROSI N° 1.

AMPAROS	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Cumplimiento Del Contrato	10%	$3.968.160,00	14	08	2025	12	01	2026
Prestaciones Sociales Legales	10%	$1.984.080,00	14	08	2025	12	09	2028

AMPAROS	SMLMV	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Predios labores y operaciones	200	$284.700.000	01	08	2025	13	09	2025

4. ANEXOS

Se anexa el cuadro de cantidad ejecutadas comprendido entre la fecha entre el 14 de agosto de 2025 y el 05 de septiembre de 2025.

Certifico que la información relativa a la ejecución del contrato fue debidamente soportada y adjuntada a la presente acta final.

Valor de la presente Acta final **TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($ 39.681.600,00).** Lo anterior se expide para trámite de pago.

Para constancia se firma por los intervinientes, a los cinco (05) días de septiembre de 2025.

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Secretario de Vías, infraestructura y vivienda

RUBEN DARIO VERA MOGOLLON
R/L SOCIEDAD MAVICOL S.A.S
Contratista

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Profesional Universitario área de vías
Supervisor

Alcaldía de Ocaña | Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda

ANEXO ACTA FINAL

CONTRATO N°: SVIV MIN C 018 DEL 2025 -CO1.PCCNTR.8143181

OBJETO: MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, QUE GARANTICE LA CONECTIVIDAD URBANA Y CONTRIBUYA AL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL TERRITORIO

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES INICIALES			MODIFICACIÓN		CONDICIONES FINALES EJECUTADAS	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYOR CANTIDAD	MENOR CANTIDAD	CANT	VALOR TOTAL
1,01	Mantenimiento puntual con mezcla densa caliente MDC-19 . Incluye suministro y transporte de la mezcla asfáltica, marcado de la zona fallada, limpieza de la superficie, cargue y transporte de escombros provenientes del corte y demarcación al lugar que determine la supervisión, colocación, compactación de la mezcla y todo el sistema constructivo necesario para cumplir a satisfacción esta actividad (como cortes y protección de elementos existentes entre otros).	m3	16,80	$ 1.771.500,00	$ 29.761.200,00	5,60		22,40	$ 39.681.600,00
Subtotal					$ 29.761.200,00				$ 39.681.600,00
Total					**$ 29.761.200,00**				**$ 39.681.600,00**
				SUBTOTAL OBRAS	**$ 29.761.200**	**VALOR TOTAL**			**$ 39.681.600**

NOTA:Se deja constancia que todas las actividades relacionadas en el presente documento, junto con sus respectivas cantidades, tienen aplicado el AIU correspondiente, de acuerdo con lo estipulado en el contrato suscrito entre las partes. Lo anterior se realiza en cumplimiento de los términos contractuales establecidos	A %	28
	I %	0
	U %	4

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
SECRETARIO DE VÍAS INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA
PROFESIONAL ÁREA DE VÍAS
Supervisor



RUBEN DARIO VERA MOGOLLÓN
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


MEMORIAS DE CÁLCULO

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
1,1	Mantenimiento puntual con mezcla densa caliente MDC-19 . Incluye suministro y transporte de la mezcla asfáltica, marcado de la zona fallada, limpieza de la superficie, cargue y transporte de escombros provenientes del corte y demarcación al lugar que determine la supervisión, colocación, compactación de la mezcla y todo el sistema constructivo necesario para cumplir a satisfacción esta actividad (como cortes y protección de elementos existentes entre otros).	M3	22,4

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
VÍA PRIMERO DE MAYO SECTOR CALLE 3 CON CRA 28 C					
VÍA PRIMERO DE MAYO CALLE 3					

VÍA PRIMERO DE MAYO SECTOR CALLE 4 SECTOR D2					
PUENTE LA MODELO					
VÍA CALLE 4 SECTOR D2 CÁRCEL LA MODELO					

VÍA CALLE 4 SECTOR D2 PARQUE LA MODELO					
VÍA A LA UNIVERSIDAD SECTOR REVISIÓN DE COCHES CRT OCAÑA					
VIA A LA UNIVERSIDAD SECTOR COLEGIO LA NORMAL SUPERIOR					

VÍA A LA UNIVERSIDAD SECTOR UNIVERSIDAD FESC					
VÍA A LA UNIVERSIDAD					
VÍA AL LAGO SECTOR TORRE ISA					
VÍA EL MERCADO CARRERA 14					

VIA VILLA PARAÍSO CALLE 8					
VÍA BARRIO EL CARMEN SECTOR ENTRADA POR AVENIDA CIRCUNVALAR					
VÍA BARRIO EL CARMEN SECTOR ENTRADA POR AVENIDA CIRCUNVALAR					