ACTA DE COBRO No. 2 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2024 01 0035

OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL ANILLO VIAL CIRCUNVALAR, AVENIDA DEL RIO, VIAS CONEXAS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATO:	2024 01 0035
CONTRATISTA:	CONSULTORIA VIAL S.A.S NIT: 900.411.896 – 0
VALOR:	$ 1.690.030.417,00
PLAZO:	6 MESES
INICIO:	jueves, 18 de julio de 2024
TERMINACIÓN:	viernes, 17 de enero de 2025

CONTROL DE POLIZAS

AMPAROS	Nº POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE:	HASTA:	DESDE:	HASTA:
CUMPLIMIENTO	CHU-100022872	$ 169.003.050,00	28/10/2024	18/07/2025	28/10/2024	18/07/2025
MANEJO DEL ANTICIPO	No aplica	NA	NA	NA	NA	NA
PRESTACIONES SOCIALES	CHU-100022872	$ 169.003.050,00	28/10/2024	18/01/2028	28/10/2024	18/01/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	CHU-100022872	$ 507.009.150,00	18/01/2025	18/01/2028	18/01/2025	18/01/2028

PERIODO COBRADO:

Desde: viernes, 1 de noviembre de 2024

Hasta: martes, 31 de diciembre de 2024

FECHA DEL ACTA:

miércoles, 12 de febrero de 2025

En la ciudad de Valledupar, Cesar, el dia doce (12) de febrero de 2025, los señores: Manuel José Meza Soto, en calidad de representante legal de Consultoría Vial S.A.S., en su calidad de consultor; Luis David Solano Duarte, en calidad de Representante Legal de la Unión Temporal Consorcio Interestudios de vias, como Interventor Externo; Said Lozano Lozano y Jorge Armando Maestre Jaraba, Secretario de Infraestructura Departamental de la Gobernación del Cesar, acordaron suscribir la presente Acta parcial No. 2, correspondiente al literal A y B de la clausula 8 del contrato de consultoria 2024 01 0035:

GASTOS DE NOMINA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	DEDICACIÓN	F.M	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL	COBRADO ACTA PARCIAL NO. 1 CANT.	COBRADO ACTA PARCIAL NO. 1 SUBTOTAL	PRESENTE ACTA PARCIAL NO. 2 CANT.	PRESENTE ACTA PARCIAL NO. 2 SUBTOTAL	EJECUTADO A LA FECHA CANT.	EJECUTADO A LA FECHA SUBTOTAL	POR EJECUTAR CANT.	POR EJECUTAR SUBTOTAL
1	Directorde de consultoria (Ing.Civil)	$ 5.500.000,00	50%	2,4	$ 6.600.000,00	8,00	$ 52.800.000,00	3,50	$ 23.100.000,00	2,00	$ 13.200.000,00	5,50	$ 36.300.000,00	2,50	$ 16.500.000,00
1	Especialista en tránsito y transport	$ 3.979.239,99	100%	2,4	$ 9.550.175,97	8,00	$ 76.401.407,79	3,50	$ 33.425.615,91	2,00	$ 19.100.351,95	5,50	$ 52.525.967,86	2,50	$ 23.875.439,93
1	Ingeniero residente (Ing. Civil)	$ 3.100.000,00	100%	2,4	$ 7.440.000,00	8,00	$ 59.520.000,00	3,50	$ 26.040.000,00	2,00	$ 14.880.000,00	5,50	$ 40.920.000,00	2,50	$ 18.600.000,00
1	Profesional aistente (Ing.Civil)	$ 2.100.000,00	80%	2,4	$ 4.032.000,00	8,00	$ 32.256.000,00	3,50	$ 14.112.000,00	2,00	$ 8.064.000,00	5,50	$ 22.176.000,00	2,50	$ 10.080.000,00
1	Dibujante	$ 1.500.000,00	60%	2,4	$ 2.160.000,00	8,00	$ 17.280.000,00	3,50	$ 7.560.000,00	2,00	$ 4.320.000,00	5,50	$ 11.880.000,00	2,50	$ 5.400.000,00
1	Secretaria	$ 1.300.000,00	100%	2,4	$ 3.120.000,00	8,00	$ 24.960.000,00	3,50	$ 10.920.000,00	2,00	$ 6.240.000,00	5,50	$ 17.160.000,00	2,50	$ 7.800.000,00
	TOTAL						$ 263.217.407,79		$ 115.157.615,91		$ 65.804.351,95		$ 180.961.967,86		$ 82.255.439,93

VOLUMENES

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	CANT		SUBTOTAL	COBRADO ACTA PARCIAL NO. 1 CANT.	COBRADO ACTA PARCIAL NO. 1 SUBTOTAL	PRESENTE ACTA PARCIAL NO. 2 CANT.	PRESENTE ACTA PARCIAL NO. 2 SUBTOTAL	EJECUTADO A LA FECHA CANT.	EJECUTADO A LA FECHA SUBTOTAL	POR EJECUTAR CANT.	POR EJECUTAR SUBTOTAL
Volumen 1	Estudio de Topografía y batimetría de fuentes hídricas (no Guatapurí)	$ 61.000.000,00	90%	1,00	$ 54.900.000,00	45%	$ 24.705.000,00	30%	$ 16.470.000,00	75%	$ 41.175.000,00	25%	$ 13.725.000,00
	Metodologías y plan de trabajo		10%	1,00	$ 6.100.000,00	100%	$ 6.100.000,00	0%	$ -	100%	$ 6.100.000,00	0%	$ -
Volumen 2	Estudio de Tránsito, Capacidad Vial y Niveles de Servicio (Modelación del tráfico para las diferentes Fases de operación del corredor)	$ 79.802.059,23	90%	1,00	$ 71.821.853,30	80%	$ 57.457.482,64	5%	$ 3.591.092,67	85%	$ 61.048.575,31	15%	$ 10.773.278,00
	Metodologías y plan de trabajo		10%	1,00	$ 7.980.205,92	100%	$ 7.980.205,92	0%	$ -	100%	$ 7.980.205,92	0%	$ -
Volumen 3	Estudio de Geología para ingeniería	$ 36.480.000,00	90%	1,00	$ 32.832.000,00	80%	$ 26.265.600,00	5%	$ 1.641.600,00	85%	$ 27.907.200,00	15%	$ 4.924.800,00
	Metodologías y plan de trabajo		10%	1,00	$ 3.648.000,00	100%	$ 3.648.000,00	0%	$ -	100%	$ 3.648.000,00	0%	$ -
Volumen 4	Diseño Geométrico de la Vía e Intersecciones (Intersecciones de Prioridad, Intersecciones semaforizadas Intersecciones a Desnivel)	$ 119.850.000,00	90%	1,00	$ 107.865.000,00	55%	$ 59.325.750,00	20%	$ 21.573.000,00	75%	$ 80.898.750,00	25%	$ 26.966.250,00
	Metodologías y plan de trabajo		10%	1,00	$ 11.985.000,00	100%	$ 11.985.000,00	0%	$ -	100%	$ 11.985.000,00	0%	$ -
Volumen 5	Estudios y Diseños de Geotecnia y Pavimentos (Alternativa Flexible . Alternativa Rigido)	$ 169.500.000,00	90%	1,00	$ 152.550.000,00	30%	$ 45.765.000,00	40%	$ 61.020.000,00	70%	$ 106.785.000,00	30%	$ 45.765.000,00
	Metodologías y plan de trabajo		10%	1,00	$ 16.950.000,00	100%	$ 16.950.000,00	0%	$ -	100%	$ 16.950.000,00	0%	$ -
Volumen 6	Estudios y Diseños de Redes Húmedas, Drenaje vial, Acueducto y Alcantarillado (Debe contener además el Estudio Hidrológico, Hidráulico Río Guatapurí)	$ 59.487.000,00	90%	1,00	$ 53.538.300,00	30%	$ 16.061.490,00	40%	$ 21.415.320,00	70%	$ 37.476.810,00	30%	$ 16.061.490,00
	Metodologías y plan de trabajo		10%	1,00	$ 5.948.700,00	100%	$ 5.948.700,00	0%	$ -	100%	$ 5.948.700,00	0%	$ -
Volumen 7	Estudios y Diseños de Redes Secas, Eléctricas, Gas, Telecomunicaciones (Diseño de Iluminación del corredor integral)	$ 61.001.470,88	90%	1,00	$ 54.901.323,79	0%	$ -	60%	$ 32.940.794,27	60%	$ 32.940.794,27	40%	$ 21.960.529,52
	Metodologías y plan de trabajo		10%	1,00	$ 6.100.147,09	100%	$ 6.100.147,09	0%	$ -	100%	$ 6.100.147,09	0%	$ -
Volumen 8	Estudios y Diseños Estructurales Puentes, Pontones, Muros, Box y obras menores (Puentes sobre Río Guatapurí, Intersecciones a Desnivel o de Prioridad)	$ 104.977.708,86	90%	1,00	$ 94.479.937,98	30%	$ 28.343.981,39	50%	$ 47.239.968,99	80%	$ 75.583.950,38	20%	$ 18.895.987,60
	Metodologías y plan de trabajo		10%	1,00	$ 10.497.770,89	100%	$ 10.497.770,89	0%	$ -	100%	$ 10.497.770,89	0%	$ -
Volumen 9	Estudios de Afectación Predial (Costo estimado de compra de predios)	$ 54.626.409,59	90%	1,00	$ 49.163.768,63	40%	$ 19.665.507,45	20%	$ 9.832.753,73	60%	$ 29.498.261,18	40%	$ 19.665.507,45
	Metodologías y plan de trabajo		10%	1,00	$ 5.462.640,96	100%	$ 5.462.640,96	0%	$ -	100%	$ 5.462.640,96	0%	$ -
Volumen 10	Estudios y Diseños de Urbanismo, Paisajismo y Arquitectura general (Diseño de Espacio público a lo largo del corredor)	$ 44.650.000,00	90%	1,00	$ 40.185.000,00	40%	$ 16.074.000,00	20%	$ 8.037.000,00	60%	$ 24.111.000,00	40%	$ 16.074.000,00
	Metodologías y plan de trabajo		10%	1,00	$ 4.465.000,00	100%	$ 4.465.000,00	0%	$ -	100%	$ 4.465.000,00	0%	$ -
Volumen 11	Estudios Ambientales –Licencias ambientales-permisos de aprovechamiento forestal-permisos de ocupación de cauce. Programa de Adaptación a la Guia Ambiental (PAGA)	$ 123.005.000,00	90%	1,00	$ 110.704.500,00	50%	$ 55.352.250,00	20%	$ 22.140.900,00	70%	$ 77.493.150,00	30%	$ 33.211.350,00
	Metodologías y plan de trabajo		10%	1,00	$ 12.300.500,00	100%	$ 12.300.500,00	0%	$ -	100%	$ 12.300.500,00	0%	$ -

Scanned with CamScanner

ACTA DE COBRO No. 2 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2024 01 0035

OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL ANILLO VIAL CIRCUNVALAR, AVENIDA DEL RIO, VIAS CONEXAS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATO:	2024 01 0035
CONTRATISTA:	CONSULTORIA VIAL S.A.S NIT: 900.411.896 – 0
VALOR:	$ 1.690.030.417,00
PLAZO:	6 MESES
INICIO:	jueves, 18 de julio de 2024
TERMINACIÓN:	viernes, 17 de enero de 2025

CONTROL DE POLIZAS

AMPAROS	Nº POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE:	HASTA:	DESDE:	HASTA:
CUMPLIMIENTO	CHU-100022872	$ 169.003.050,00	28/10/2024	18/07/2025	28/10/2024	18/07/2025
MANEJO DEL ANTICIPO	No aplica	NA	NA	NA	NA	NA
PRESTACIONES SOCIALES	CHU-100022872	$ 169.003.050,00	28/10/2024	18/01/2028	28/10/2024	18/01/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	CHU-100022872	$ 507.009.150,00	18/01/2025	18/01/2028	18/01/2025	18/01/2028

PERIODO COBRADO:

Desde: viernes, 1 de noviembre de 2024

Hasta: martes, 31 de diciembre de 2024

FECHA DEL ACTA:

miércoles, 12 de febrero de 2025

En la ciudad de Valledupar, Cesar, el dia doce (12) de febrero de 2025, los señores: Manuel José Meza Soto, en calidad de representante legal de Consultoría Vial S.A.S., en su calidad de consultor; Luis David Solano Duarte, en calidad de Representante Legal de la Unión Temporal Consorcio Interestudios de vias, como Interventor Externo; Said Lozano Lozano y Jorge Armando Maestre Jaraba, Secretario de Infraestructura Departamental de la Gobernación del Cesar, acordaron suscribir la presente Acta parcial No. 2, correspondiente al literal A y B de la clausula 8 del contrato de consultoría 2024 01 0035:

Volumen 12	Estudio para pliegos de condiciones, cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto y programación de obra	$ 44.081.137,48	90%	1,00	$	39.673.023,73	20%	$	7.934.604,75	50%	$	19.836.511,86	70%	$	27.771.116,61	30%	$	11.901.907,12
	Metodologías y plan de trabajo		10%	1,00	$	4.408.113,75	100%	$	4.408.113,75	0%	$	-	100%	$	4.408.113,75	0%	$	-
Volumen 13	Informe Resumen Final Ejecutivo y Estructuración del proyecto para licitación	$ 25.815.433,91	90%	1,00	$	23.233.890,52	0%	$	-	50%	$	11.616.945,26	50%	$	11.616.945,26	50%	$	11.616.945,26
	Metodologías y plan de trabajo		10%	1,00	$	2.581.543,39	100%	$	2.581.543,39	0%	$	-	100%	$	2.581.543,39	0%	$	-
TOTAL					$	984.276.219,94		$	455.378.288,23		$	277.355.886,78		$	732.734.175,00		$	251.542.044,94

GASTOS DE NOMINA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL
1	Viáticos Director, Especialistas y otros Profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	Dia	$ 250.000,00	48,00	$ 12.000.000,00	25,00	$ 6.250.000,00	17,00	$ 4.250.000,00	42,00	$ 10.500.000,00	6,00	$ 1.500.000,00
2	Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros Profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	Tiquete Ida-Vuelta	$ 300.000,00	10,00	$ 3.000.000,00	4,00	$ 1.200.000,00	4,00	$ 1.200.000,00	8,00	$ 2.400.000,00	2,00	$ 600.000,00
3	Levantamiento topográfico (incluye personal, equipos, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte)	km	$ 4.500.000,00	12,00	$ 54.000.000,00	3,70	$ 16.640.647,12	2,00	$ 9.000.000,00	5,70	$ 25.640.647,12	6,30	$ 28.359.352,88
4	Campamento (incluye alquiler y servicios, en el sitio del proyecto)	Mes	$ 1.500.000,00	5,00	$ 7.500.000,00	4,00	$ 6.000.000,00		$ -	4,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 1.500.000,00
5	Georreferenciación (incluye par de puntos con gps de precisión milimétrica materializdos en campo con mojones en concreto y platina de bronce, estimando ubicar en cada punto un par de mojones de concreto). incluye equipo, material, transportes y personal.	Par de puntos	$ 1.800.000,00	6,00	$ 10.800.000,00	6,00	$ 10.800.000,00		$ -	6,00	$ 10.800.000,00	-	$ -
6	Alquiler de Vehiculo (4X4 de 2000 CC o superior, Modelo 2014 o superior, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso	Mes	$ 5.000.000,00	5,00	$ 25.000.000,00	4,00	$ 20.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	5,00	$ 25.000.000,00	-	$ -
7	Edición e impresión de informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos)	Glb	$ 8.000.000,00	1,00	$ 8.000.000,00	0,43	$ 3.400.000,00	0,43	$ 3.400.000,00	0,85	$ 6.800.000,00	0,15	$ 1.200.000,00
8	Apiques (incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	Und	$ 300.000,00	48,00	$ 14.400.000,00	-	$ -	48,00	$ 14.400.000,00	48,00	$ 14.400.000,00	-	$ -
9	Sondeos en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal)	ml	$ 250.000,00	12,00	$ 3.000.000,00	-	$ -	3,00	$ 750.000,00	3,00	$ 750.000,00	9,00	$ 2.250.000,00
10	Ensayos de laboratorio para la determinación de características de materiales y/o elementos (s/comprobante)	Glb	$ 35.000.000,00	1,00	$ 35.000.000,00	-	$ -	0,41	$ 14.311.082,61	0,41	$ 14.311.082,61	0,59	$ 20.688.917,39
TOTAL					$ 172.700.000,00		$ 64.290.647,12		$ 52.311.082,61		$ 116.601.729,74		$ 56.098.270,26

COSTO DIRECTO	$ 1.420.193.627,73	COSTO DIRECTO	$ 634.826.551,26	COSTO DIRECTO	$ 395.471.321,34	COSTO DIRECTO	$ 1.030.297.872,60	COSTO DIRECTO	$ 389.895.755,13
IVA 19%	$ 269.836.789,27	IVA	$ 120.617.044,74	IVA	$ 75.139.551,05	IVA	$ 195.756.595,79	IVA	$ 74.080.193,48
COSTO TOTAL	$ 1.690.030.417,00	COSTO TOTAL	$ 755.443.596,00	COSTO TOTAL	$ 470.610.872,39	COSTO TOTAL	$ 1.226.054.468,39	COSTO TOTAL	$ 463.975.948,61

RESUMEN EJECUTIVO PRESENTE ACTA

DESCRIPCIÓN	VALOR BRUTO
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.690.030.417,00
ANTICIPO ENTREGADO 0%	$ 0,00
VALOR ANTES DE IVA	$ 1.420.193.627,73
IVA	$ 269.836.789,27
TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL	$ 470.610.872,39
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	$ 0,00

MANUEL JOSÉ MEZA SOTO
Representante Legal
CONSULTORIA VIAL S.A.S
Contratista

LUIS DAVID SOLANO DUARTE
Representante Legal
CONSORCIO INTERESTUDIOS DE VIAS
Interventoria

SAID LOZANO LOZANO
Supervisor
GOBERNACIÓN DEL CESAR

JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA
Secretario de Infraestructura
GOBERNACIÓN DEL CESAR

Scanned with CamScanner