ACTA DE RECIBO FINAL DE COSTOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2024010035

OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL ANILLO VIAL CIRCUNVALAR, AVENIDA DEL RIO, VIAS CONEXAS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATO:	2024 01 0035
CONTRATISTA:	CONSULTORIA VIAL S.A.S NIT: 900.411.896 – 0
VALOR:	$ 1.690.030.417,00
PLAZO:	6 MESES
INICIO:	jueves, 18 de julio de 2024
TERMINACIÓN:	viernes, 17 de enero de 2025

CONTROL DE POLIZAS

AMPAROS	Nº POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE:	HASTA:	DESDE:	HASTA:
CUMPLIMIENTO	CHU-100022872	$ 169.003.050,00	28/10/2024	18/07/2025	28/10/2024	18/07/2025
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	No aplica	NA	NA	NA	NA	NA
PRESTACIONES SOCIALES	CHU-100022872	$ 169.003.050,00	28/10/2024	18/01/2028	28/10/2024	18/01/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	CHU-100022872	$ 507.009.150,00	18/01/2025	18/01/2028	18/01/2025	18/01/2028

PERIODO COBRADO:

Desde:	miércoles, 1 de enero de 2025
Hasta:	viernes, 17 de enero de 2025

FECHA DEL ACTA:

miércoles, 12 de febrero de 2025

En la ciudad de Valledupar, Cesar, el día veintisiete (27) de junio de 2025, los señores: Manuel José Meza Soto, en calidad de representante legal de Consultoría Vial S.A.S., en su calidad de consultor; Luis David Solano Duarte, en calidad de Representante Legal del Consorcio Interestudios de vías, como Interventor Externo; Said Lozano Lozano, supervisor del proyecto y Jorge Armando Maestre Jaraba, Secretario de Infraestructura Departamental de la Gobernación del Cesar, acordaron suscribir la presente Acta de recibo final de costos, correspondiente al literal A y B de la clausula 8 del contrato de consultoría 2024 01 0035.

GASTOS DE NOMINA								COBRADO ACTA PARCIAL NO. 1		ACTA PARCIAL NO. 2		ACTA DE RECIBO FINAL		EJECUTADO A LA FECHA		POR EJECUTAR	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	DEDICACIÓN	F.M	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL
1	Directorde de consultoría (Ing.Civil)	$ 5.500.000,00	50%	2,4	$ 6.600.000,00	8,00	$ 52.800.000,00	3,50	$ 23.100.000,00	2,00	$ 13.200.000,00	2,50	$ 16.500.000,00	8,00	$ 52.800.000,00	-	$ -
1	Especialista en tránsito y transporte	$ 3.979.239,99	100%	2,4	$ 9.550.175,97	8,00	$ 76.401.407,79	3,50	$ 33.425.615,91	2,00	$ 19.100.351,95	2,50	$ 23.875.439,93	8,00	$ 76.401.407,79	-	$ -
1	Ingeniero residente (Ing. Civil)	$ 3.100.000,00	100%	2,4	$ 7.440.000,00	8,00	$ 59.520.000,00	3,50	$ 26.040.000,00	2,00	$ 14.880.000,00	2,50	$ 18.600.000,00	8,00	$ 59.520.000,00	-	$ -
1	Profesional aistente (Ing.Civil)	$ 2.100.000,00	80%	2,4	$ 4.032.000,00	8,00	$ 32.256.000,00	3,50	$ 14.112.000,00	2,00	$ 8.064.000,00	2,50	$ 10.080.000,00	8,00	$ 32.256.000,00	-	$ -
1	Dibujante	$ 1.500.000,00	60%	2,4	$ 2.160.000,00	8,00	$ 17.280.000,00	3,50	$ 7.560.000,00	2,00	$ 4.320.000,00	2,50	$ 5.400.000,00	8,00	$ 17.280.000,00	-	$ -
1	Secretaria	$ 1.300.000,00	100%	2,4	$ 3.120.000,00	8,00	$ 24.960.000,00	3,50	$ 10.920.000,00	2,00	$ 6.240.000,00	2,50	$ 7.800.000,00	8,00	$ 24.960.000,00	-	$ -
TOTAL							$ 263.217.407,79		$ 115.157.615,91		$ 65.804.351,95		$ 82.255.439,93		$ 263.217.407,79		$ -

VOLUMENES																	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	CANT			SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL
Volumen 1	Estudio de Topografía y batimetría de fuentes hídricas (rio Guatapurí)	$ 61.000.000,00	90%	1,00	$ 54.900.000,00		45%	$ 24.705.000,00	30%	$ 16.470.000,00	25%	$ 13.725.000,00	100%	$ 54.900.000,00	0%	$ -
	Metodologías y plan de trabajo		10%	1,00	$ 6.100.000,00		100%	$ 6.100.000,00	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 6.100.000,00	0%	$ -
Volumen 2	Estudio de Tránsito, Capacidad Vial y Niveles de Servicio (Modelación del tráfico para las diferentes Fases de operación del corredor)	$ 79.802.059,23	90%	1,00	$ 71.821.853,30		80%	$ 57.457.482,64	5%	$ 3.591.092,67	15%	$ 10.773.278,00	100%	$ 71.821.853,30	0%	$ -
	Metodologías y plan de trabajo		10%	1,00	$ 7.980.205,92		100%	$ 7.980.205,92	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 7.980.205,92	0%	$ -
Volumen 3	Estudio de Geología para ingeniería	$ 36.480.000,00	90%	1,00	$ 32.832.000,00		80%	$ 26.265.600,00	5%	$ 1.641.600,00	15%	$ 4.924.800,00	100%	$ 32.832.000,00	0%	$ -
	Metodologías y plan de trabajo		10%	1,00	$ 3.648.000,00		100%	$ 3.648.000,00	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 3.648.000,00	0%	$ -
Volumen 4	Diseño Geométrico de la Vía e Intersecciones (Intersecciones de Prioridad, Intersecciones semaforizadas Intersecciones a Desnivel)	$ 119.850.000,00	90%	1,00	$ 107.865.000,00		55%	$ 59.325.750,00	20%	$ 21.573.000,00	25%	$ 26.966.250,00	100%	$ 107.865.000,00	0%	$ -
	Metodologías y plan de trabajo		10%	1,00	$ 11.985.000,00		100%	$ 11.985.000,00	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 11.985.000,00	0%	$ -
Volumen 5	Estudios y Diseños de Geotecnia y Pavimentos (Alternativa Flexible , Alternativa Rígido)	$ 169.500.000,00	90%	1,00	$ 152.550.000,00		30%	$ 45.765.000,00	40%	$ 61.020.000,00	30%	$ 45.765.000,00	100%	$ 152.550.000,00	0%	$ -
	Metodologías y plan de trabajo		10%	1,00	$ 16.950.000,00		100%	$ 16.950.000,00	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 16.950.000,00	0%	$ -
Volumen 6	Estudios y Diseños de Redes Húmedas, Drenaje vial, Acueducto y Alcantarillado (Debe contener además el Estudio Hidrológico, Hidráulico Rio	$ 59.487.000,00	90%	1,00	$ 53.538.300,00		30%	$ 16.061.490,00	40%	$ 21.415.320,00	30%	$ 16.061.490,00	100%	$ 53.538.300,00	0%	$ -
	Metodologías y plan de trabajo		10%	1,00	$ 5.948.700,00		100%	$ 5.948.700,00	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 5.948.700,00	0%	$ -
Volumen 7	Estudios y Diseños de Redes Secas, Eléctricas, Gas, Telecomunicaciones (Diseño de Iluminación del corredor integral)	$ 61.001.470,88	90%	1,00	$ 54.901.323,79		0%	$ -	60%	$ 32.940.794,27	40%	$ 21.960.529,52	100%	$ 54.901.323,79	0%	$ -
	Metodologías y plan de trabajo		10%	1,00	$ 6.100.147,09		100%	$ 6.100.147,09	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 6.100.147,09	0%	$ -
Volumen 8	Estudios y Diseños Estructurales Puentes, Pontones, Muros, Box y obras menores (Puentes sobre Rio Guatapurí, Intersecciones a Desnivel o de	$ 104.977.708,86	90%	1,00	$ 94.479.937,98		30%	$ 28.343.981,39	50%	$ 47.239.968,99	20%	$ 18.895.987,60	100%	$ 94.479.937,98	0%	$ -
	Metodologías y plan de trabajo		10%	1,00	$ 10.497.770,89		100%	$ 10.497.770,89	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 10.497.770,89	0%	$ -
Volumen 9	Estudios de Afectación Predial (Costo estimado de compra de predios)	$ 54.626.409,59	90%	1,00	$ 49.163.768,63		40%	$ 19.665.507,45	20%	$ 9.832.753,73	40%	$ 19.665.507,45	100%	$ 49.163.768,63	0%	$ -
	Metodologías y plan de trabajo		10%	1,00	$ 5.462.640,96		100%	$ 5.462.640,96	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 5.462.640,96	0%	$ -
Volumen 10	Estudios y Diseños de Urbanismo, Paisajismo y Arquitectura general (Diseño de Espacio público a lo largo del corredor)	$ 44.650.000,00	90%	1,00	$ 40.185.000,00		40%	$ 16.074.000,00	20%	$ 8.037.000,00	40%	$ 16.074.000,00	100%	$ 40.185.000,00	0%	$ -
	Metodologías y plan de trabajo		10%	1,00	$ 4.465.000,00		100%	$ 4.465.000,00	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 4.465.000,00	0%	$ -
Volumen 11	Estudios Ambientales –Licencias ambientales-permisos de aprovechamiento forestal-permisos de ocupación de cauce, Programa de Adaptación a la Guía	$ 123.005.000,00	90%	1,00	$ 110.704.500,00		50%	$ 55.352.250,00	20%	$ 22.140.900,00	30%	$ 33.211.350,00	100%	$ 110.704.500,00	0%	$ -
	Metodologías y plan de trabajo		10%	1,00	$ 12.300.500,00		100%	$ 12.300.500,00	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 12.300.500,00	0%	$ -
Volumen 12	Estudio para pliegos de condiciones, cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto y programación de obra	$ 44.081.137,48	90%	1,00	$ 39.673.023,73		20%	$ 7.934.604,75	50%	$ 19.836.511,86	30%	$ 11.901.907,12	100%	$ 39.673.023,73	0%	$ -
	Metodologías y plan de trabajo		10%	1,00	$ 4.408.113,75		100%	$ 4.408.113,75	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 4.408.113,75	0%	$ -
Volumen 13	Informe Resumen Final Ejecutivo y Estructuración del proyecto para licitación	$ 25.815.433,91	90%	1,00	$ 23.233.890,52		0%	$ -	50%	$ 11.616.945,26	50%	$ 11.616.945,26	100%	$ 23.233.890,52	0%	$ -
	Metodologías y plan de trabajo		10%	1,00	$ 2.581.543,39		100%	$ 2.581.543,39	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 2.581.543,39	0%	$ -
TOTAL						$ 984.276.219,94		$ 455.378.288,23		$ 277.355.886,78		$ 251.542.044,94		$ 984.276.219,94		$ -

ACTA DE RECIBO FINAL DE COSTOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2024010035

OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL ANILLO VIAL CIRCUNVALAR, AVENIDA DEL RIO, VIAS CONEXAS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATO:	2024 01 0035
CONTRATISTA:	CONSULTORIA VIAL S.A.S NIT: 900.411.896 – 0
VALOR:	$ 1.690.030.417,00
PLAZO:	6 MESES
INICIO:	jueves, 18 de julio de 2024
TERMINACIÓN:	viernes, 17 de enero de 2025

CONTROL DE POLIZAS						
AMPAROS	Nº POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE:	HASTA:	DESDE:	HASTA:
CUMPLIMIENTO	CHU-100022672	$ 169.003.050,00	28/10/2024	18/07/2025	28/10/2024	18/07/2025
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	No aplica	NA	NA	NA	NA	NA
PRESTACIONES SOCIALES	CHU-100022672	$ 169.003.050,00	28/10/2024	18/01/2028	28/10/2024	18/01/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	CHU-100022672	$ 507.009.150,00	18/01/2025	18/01/2028	18/01/2025	18/01/2028

PERIODO COBRADO:	
Desde:	miércoles, 1 de enero de 2025
Hasta:	viernes, 17 de enero de 2025
FECHA DEL ACTA:	
miércoles, 12 de febrero de 2025	

En la ciudad de Valledupar, Cesar, el día veintisiete (27) de junio de 2025, los señores: Manuel José Meza Soto, en calidad de representante legal de Consultoría Vial S.A.S., en su calidad de consultor; Luis David Solano Duarte, en calidad de Representante Legal del Consorcio Interestudios de vías, como Interventor Externo; Said Lozano Lozano, supervisor del proyecto y Jorge Armando Maestre Jaraba, Secretario de Infraestructura Departamental de la Gobernación del Cesar, acordaron suscribir la presente Acta de recibo final de costos, correspondiente al literal A y B de la clausula 8 del contrato de consultoría 2024 01 0035:

GASTOS DE NOMINA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL
1	Viáticos Director, Especialistas y otros Profesionales (incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	Día	$ 250.000,00	48,00	$ 12.000.000,00	25,00	$ 6.250.000,00	17,00	$ 4.250.000,00	6,00	$ 1.500.000,00	48,00	$ 12.000.000,00	-	$ -
2	Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros Profesionales (S/Comprobante Pago y Pasaborde)	Tiquete Ida-Vuelta	$ 300.000,00	10,00	$ 3.000.000,00	4,00	$ 1.200.000,00	4,00	$ 1.200.000,00	2,00	$ 600.000,00	10,00	$ 3.000.000,00	-	$ -
3	Levantamiento topográfico (incluye personal, equipos, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte)	km	$ 4.500.000,00	12,00	$ 54.000.000,00	3,70	$ 16.640.647,12	2,00	$ 9.000.000,00	6,30	$ 28.359.352,88	12,00	$ 54.000.000,00	-	$ -
4	Campamento (incluye alquiler y servicios, en el sitio del proyecto)	Mes	$ 1.500.000,00	5,00	$ 7.500.000,00	4,00	$ 6.000.000,00		$ -	1,00	$ 1.500.000,00	5,00	$ 7.500.000,00	-	$ -
5	Georreferenciación (incluye par de puntos con gps de precisión milimétrica materializdos en campo con mojones en concreto y platina de bronce, estimando ubicar en cada punto un par de mojones de concreto) incluye equipo, material, transportes y personal.	Par de puntos	$ 1.800.000,00	6,00	$ 10.800.000,00	6,00	$ 10.800.000,00		$ -	-	$ -	6,00	$ 10.800.000,00	-	$ -
6	Alquiler de Vehículo (4X4 de 2000 CC o superior, Modelo 2014 o superior, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	Mes	$ 5.000.000,00	5,00	$ 25.000.000,00	4,00	$ 20.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	-	$ -	5,00	$ 25.000.000,00	-	$ -
7	Edición e impresión de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos)	Glb	$ 8.000.000,00	1,00	$ 8.000.000,00	0,43	$ 3.400.000,00	0,43	$ 3.400.000,00	0,15	$ 1.200.000,00	1,00	$ 8.000.000,00	-	$ -
8	Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	Und	$ 300.000,00	48,00	$ 14.400.000,00	-	$ -	48,00	$ 14.400.000,00	-	$ -	48,00	$ 14.400.000,00	-	$ -
9	Sondeos en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal)	ml	$ 250.000,00	12,00	$ 3.000.000,00	-	$ -	3,00	$ 750.000,00	9,00	$ 2.250.000,00	12,00	$ 3.000.000,00	-	$ -
10	Ensayos de laboratorio para la determinación de características de materiales y/o elementos (s/comprobante)	Glb	$ 35.000.000,00	1,00	$ 35.000.000,00	-	$ -	0,41	$ 14.311.082,61	0,59	$ 20.688.917,39	1,00	$ 35.000.000,00	-	$ -
	TOTAL				$ 172.700.000,00		$ 64.290.647,12		$ 52.311.082,61		$ 56.098.270,26		$ 172.700.000,00		$ 0,00
			COSTO DIRECTO		$ 1.420.193.627,73	COSTO DIRECTO	$ 634.826.551,26	COSTO DIRECTO	$ 395.471.321,34	COSTO DIRECTO	$ 389.895.755,13	COSTO DIRECTO	$ 1.420.193.627,73	COSTO DIRECTO	$ 0,00
		IVA	19%		$ 269.836.789,27	IVA	$ 120.617.044,74	IVA	$ 75.139.551,05	IVA	$ 74.080.193,48	IVA	$ 269.836.789,27	IVA	$ 0,00
			COSTO TOTAL		$ 1.690.030.417,00	COSTO TOTAL	$ 755.443.596,00	COSTO TOTAL	$ 470.610.872,39	COSTO TOTAL	$ 463.975.948,61	COSTO TOTAL	$ 1.690.030.417,00	COSTO TOTAL	$ 0,00
			PORCENTAJE (%)		100,00%		44,70%		27,85%		27,45%		100,00%		$ 0,00

RESUMEN EJECUTIVO PRESENTE ACTA

DESCRIPCIÓN	VALOR BRUTO
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.690.030.417,00
ANTICIPO ENTREGADO 0%	$ 0,00
VALOR ANTES DE IVA	$ 1.420.193.627,73
IVA (19%)	$ 74.080.193,48
TOTAL A COBRAR EN ACTA DE RECIBO FINAL	$ 463.975.948,61
PORCENTAJE DE COBRO	27,45%
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	$ 0,00

MANUEL JOSÉ MEZA SOTO
Representante Legal
CONSULTORIA VIAL S.A.S
Contratista

LUIS DAVID SOLANO DUARTE
Representante Legal
CONSORCIO INTERESTUDIOS DE VIAS
Interventoria

SAID LOZANO LOZANO
Supervisor
GOBERNACIÓN DEL CESAR

JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA
Secretario de Infraestructura
GOBERNACIÓN DEL CESAR