MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Convenio Interadministrativo
OBJETO A CONTRATAR:	Aunar esfuerzos con el municipio de Entrerríos para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción 2024-2027 "Conectados por la vida"

CONTRATISTA/CONVENIANTE:	Municipio de Entrerrios
NOMBRE DEL TÉCNICO (A):	Adrian Ernesto Palomino Ceballos
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):	5 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:	mensual

PROGRAMACIÓN FÍSICA

	Descripción	% de importancia	% de importancia subactividades	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física				
						Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5
META/ PRODUCTO A OBTENER:		100%	100,0%							
Alcance 1	Ejecutar acciones enmarcadas en las áreas protegidas y otras estrategias de conservación de la jurisdicción del municipio	19%		Documento	6	2	1	1	1	1
Actividad 1.1	Desarrollar las acciones necesarias para la conservación, manejo y administración del Distrito Regional de Manejo Integrado Sistema de Paramos y Bosques Altos Andinos del Noroccidente Medio Antioqueño (SPBANMA) en la jurisdicción del Municipio de Entrerríos.	100%		Informe	6	2	1	1	1	1
Subactividad 1.1.1	Contratar un (1) guardián para la vida con el fin de habilitar el funcionamiento de un punto de atención ciudadana para la administración del Distrito Regional de Manejo Integrado Sistema de Paramos y Bosques Altos Andinos del Noroccidente Medio Antioqueño (SPBANMA).	20%	3,8%	Informe	1	1				
Subactividad 1.1.2	Desarrollo de acciones para la administración y manejo del área protegida, estrategias de conservación In situ, predios públicos destinados a la conservación o cuencas abastecedora de acueductos.	80%	15,3%	Informe	5	1	1	1	1	1
Alcance 2	Acciones para la conservación de los ecosistemas estratégicos	10%			1	0	0	0	1	0
Actividad 2.1	Fortalecimiento de Viveros para la conservación de los ecosistemas estratégicos	100%		Informe	1	0	0	0	1	0
Subactividad 2.1.1	Fortalecimiento de Viveros para la conservación de los ecosistemas estratégicos	100%	9,6%	Informe	1				1	
Alcance 3	Fortalecer las capacidades de los actores de las Juntas Administradoras de Acueductos y Juntas de Acción Comunales para la participación en la gestión ambiental y la planificación del patrimonio hídrico	20%			9	0	3	2	2	2
Actividad 3.1	Diagnistico participativo de los sistemas de acuedcutos del municipio	30%			2	0	2	0	0	0
Subactividad 3.1.1	Encuentro con las comunidades lífderes de los sistemas de acueductos	50%	3,1%	Acta	1		1			
Subactividad 3.1.2	Documento tipo informe de sistematización del proceso de identificación con la evaluación de la matríz por cada sistema	50%	3,1%	Informe Sistematizado	1		1			
Actividad 3.2	Encuentros de capacitacion, apropiación ambental y formacion en los sistemas de acueductos	40%			5	0	1	2	1	1
Subactividad 3.2.1	Encuentros de formación, capacitación y apropiación social en los sistemas de acueductos	100%	8,2%	Informe	5		1	2	1	1
Actividad 3.3	Implementacion de acciones de protección ambiental y la actividad lúdico pedagógica	30%			2	0	0	0	1	1
Subactividad 3.3.1	Desarrollo de las acciones de protección y de conservación ambiental en los acueductos priorizados	50%	3,1%	acciones con informe	1				1	
Subactividad 3.3.2	documento de sistematización del proceso de conservación ambiental de los acueductos priorizados	50%	3,1%	informe sistematizado	1					1
Alcance 4	Esquema de pago por servicios ambientales	24%			6	0	3	2	1	0
Actividad 4.1	Revisión Jurídica y Técnica de Predios	25%			1	0	1	0	0	0
Subactividad 4.1.1	Informe con revisión jurídica y técnica, acta del comité técnico, y archivo con documentación de cada beneficiario.	100%	6,0%	Informe	1		1			
Actividad 4.2	Georreferenciar	25%			3	0	2	1	0	0
Subactividad 4.2.1	Geodatabase con georreferencia de los PSA en formatos KMZ y/o Shape.	33%	2,0%	Informe	1		1			
Subactividad 4.2.2	Una (1) base de datos donde se indica el costo de oportunidad y el valor del incentivo a pagar de cada uno de los propietarios,	33%	2,0%	Informe	1		1			
Subactividad 4.2.3	Una Base de datos con la información financiera analizada para calcular el Costo de oportunidad para cada ecosistema estratégico.	34%	2,0%	Base de datos	1			1		
Actividad 4.3	Actualización de Acuerdos de Voluntades	25%			1	0	0	1	0	0
Subactividad 4.3.1	Documentación formalizada de acuerdos de voluntades, firmada por las partes.	100%	6,0%	Informe	1			1		
Actividad 4.4	Realizar Pagos	25%			1	0	0	0	1	0
Subactividad 4.4.1	Informe de Pagos y Soportes Financieros	100%	6,0%	Informe	1				1	

Alcance 5	Desarrollo de actividades educativo-Ambientales para el fortalecimiento de 1 núcleo de 10 familias con el fin de desarrollar buenas prácticas sostenibles con familias campesinas.	27%			24	0	4	6	7	7
Actividad 5.1	Contratación y aprestamiento del grupo de trabajo:	20%			3	0	3	0	0	0
Subactividad 5.1.1	Inducción al técnico.	20%	1,1%	Acta	1		1			
Subactividad 5.1.2	establecimiento del plan de trabajo y propuesta metodológica.	40%	2,1%	Informe	1		1			
Subactividad 5.1.3	Plan Comunicacional	40%	2,1%	Informe	1		1			
Actividad 5.2	Desarrollo de proceso educativo para el fortalecimiento de 1 núcleo de 10 familias del programa Hogares Ecológicos, para realizar buenas prácticas sostenibles con familias campesinas.	80%			21	0	1	6	7	7
Subactividad 5.2.1	Encuentro de socialización y aprestamiento	10%	2,1%	Informe	1		1			
Subactividad 5.2.2	Realizar un encuentro participativo del núcleo veredal por medio de la herramienta de Indicadores de Sostenibilidad	10%	2,1%	Informe	1			1		
Subactividad 5.2.3	Desarrollo de la formación en las familias campesinas con la estrategia Hogares Ecológicos	40%	8,6%	Informe	5			2	2	1
Subactividad 5.2.4	Visitas de acompañamiento integral a Hogares Ecológicos	20%	4,3%	Informe	10			3	3	4
Subactividad 5.2.5	Implementación de cuatro (4) tecnologías apropiadas y diez (10) kits en las parcelas de las familias campesinas.	20%	4,3%	Informe	4				2	2
					TOTAL	**6,9%**	**28,3%**	**21,2%**	**30,2%**	**13,3%**
					ACUMULADO	**6,91%**	**35,20%**	**56,43%**	**86,67%**	**100,00%**

La programación financiera debe ser coherente con la programación física, todo pago que no sea soportado en la ejecución física efectiva y certificada es un anticipo o pago anticipado

PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL

Valor del contrato o convenio	Valor aportado por Corantioquia	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia				
		Período 1	**Período 2**	**Período 3**	**Período 4**	**Período 5**
$ 104.073.968	$ 93.511.923	$ 6.459.285,60	$ 26.454.099,84	$ 19.856.062,90	$ 28.281.377,89	$ 12.461.096,45
	Porcentaje (%)	6,91%	28,29%	21,23%	30,24%	13,33%
	Porcentaje Acumulado (%)	6,91%	35,20%	56,43%	86,67%	100,00%
	Valores ya ejecutados					
	Porcentaje (%) PGAR	0%	0%	0%	0%	0%
	Porcentaje Acumulado (%) PGAR	0%	0%	0%	0%	0%

Diligenciar esta información solo en caso de solicitud de Otrosí de adición de recursos o prórroga, o cuando el Otrosí de modificación implique cambios en el presupuesto.

PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CASO DE ADICIÓN DE RECURSOS O PRÓRROGA

Valor total del contrato o convenio (incluida la adición)	Valor de la adición aportado por Corantioquia	Valor total aportado por Corantioquia (incluida la adición)		Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia				
				Período 1	**Período 2**	**Período 3**	**Período 4**	**Período 5**
$ 104.073.968		$ 93.511.923	**Valores ya ejecutados**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			Porcentaje (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	0%
			Valores por ejecutar					
			Porcentaje (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	0%
			PORCENTAJE ACUMULADO (%) TOTAL	0%	0%	0%	0%	0%

Juan Fernando García Tuto

GERENTE PROGRAMA

Karen Paez

COORDINADOR GIT

CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI	Instructivo
	PRESUPUESTO - MODALIDAD CONVENIO	
	CÓDIGO: F-PGC-21	VERSIÓN: 04

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Convenio Interadministrativo
OBJETO A CONTRATAR:	Aunar esfuerzos con el municipio de Entrerríos para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción 2024-2027 "Conectados por la vida"

COSTOS DE PERSONAL								**FUENTES DE COFINANCIACIÓN**					Recursos en dinero de CORANTIOQUIA por alcance, actividad o subactividad						
Ítem	**Cantidad personal**	**(%) Dedicación**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario base**	**Valor total**	**(%) PP**	**CORANTIOQUIA**		**Entidad 1:**			**Alcance 1**	**Alcance 2**	**Alcance 3**	**Alcance 4**	**Alcance 5**	**Alcance 6**	
								DINERO	**ESPECIE**	**DINERO**	**ESPECIE**								
Mano de Obra Calificada																			
Asistencial	1	100%	Mes	5,00	$ 2.448.000	$ 12.240.000	30,4%	$ 12.240.000				$ -	$ 12.240.000						$ -
Técnico	1	50%	Mes	4,00	$ 3.500.000	$ 7.000.000	17,4%	$ 7.000.000				$ -			$ 7.000.000				$ -
Técnico	1	50%	Mes	4,00	$ 3.500.000	$ 7.000.000	17,4%	$ 7.000.000				$ -					$ 7.000.000		$ -
Tecnólogo	1	100%	Mes	3,00	$ 4.500.000	$ 13.500.000	33,5%	$ 13.500.000				$ -				$ 13.500.000			$ -
Profesional especializado con experiencia	1	2,5%	Mes	3,00	$ 7.493.940	$ 562.046	1,4%		$ 562.046			$ -							$ -

COSTOS (Diferentes a los costos del personal)						**FUENTES DE COFINANCIACIÓN**												
Ítem	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**	**(%) PP**	**CORANTIOQUIA**		**Entidad 1:**										
						DINERO	**ESPECIE**	**DINERO**	**ESPECIE**									
Gastos de desplazamiento y manutención de guardian para la vida, 14 recorridos por mes	Recorrido	70	$ 44.200	$ 3.094.000	5,9%	$ 3.094.000				$ -	$ 3.094.000							$ -
Kit Primeros Auxilios para Guardian para la vida	Kit	1	$ 150.000	$ 150.000	0,3%	$ 150.000				$ -	$ 150.000							$ -
Distintivos de imagen institucional corporativa básica - Camibuso 3 por Guardian para la vida	Unidad	3	$ 50.000	$ 150.000	0,3%	$ 150.000				$ -	$ 150.000							$ -
Distintivos de imagen institucional corporativa básica - Pava 2 porGuardian para la vida	Unidad	2	$ 30.000	$ 60.000	0,1%	$ 60.000				$ -	$ 60.000							$ -
Botas Macha Alta Negra	Par	1	$ 45.000	$ 45.000	0,1%	$ 45.000				$ -	$ 45.000							$ -
Apoyo locativo, conocimiento tecnico, transporte o alimentacion	Global	1	$ 10.000.000	$ 10.000.000	19,1%				$ 10.000.000	$ -								$ -
Fortalecimiento de Viveros para la conservación de los ecosistemas estratégicos	Global	1	$ 7.894.737	$ 7.894.737	15,1%	$ 7.894.737				$ -		$ 7.894.737						$ -
Desplazamiento, manutención y pernota de profesionales en campo	Viajes	8	$ 255.000	$ 2.040.000	3,9%	$ 2.040.000				$ -			$ 2.040.000					$ -
Almuerzos para asistentes a los encuentros y asistencias tècnicas	Almuerzos	100	$ 20.000	$ 2.000.000	3,8%	$ 2.000.000				$ -			$ 2.000.000					$ -
Material pedagógico y didactico para los encuentros conectividades	Material	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000	1,9%	$ 1.000.000				$ -			$ 1.000.000					$ -
Acciones para implementación de acciones de restauración y preservación	Acción por vereda	2	$ 2.352.314	$ 4.704.628	9,0%	$ 4.704.628				$ -			$ 4.704.628					$ -
Pago de PSA para los predios del municipio	Mes	3	$ 1.897.782	$ 5.693.347	10,9%	$ 5.693.347				$ -					$ 5.693.347			$ -
Dezplazamiento y manutención tecnólogo, visitas predios PSA	Visitas	5	$ 105.410	$ 527.050	1,0%	$ 527.050				$ -					$ 527.050			$ -
KIT Materiales de formación los encuentros (BOLSA)	Kit	1	$ 600.000	$ 600.000	1,1%	$ 600.000				$ -						$ 600.000		$ -
Kit de materiales para tecnologias apropiadas	Kit	4	$ 1.000.000	$ 4.000.000	7,6%	$ 4.000.000				$ -						$ 4.000.000		$ -
KIT Materiales para cada familia.	Kit	10	$ 631.200	$ 6.312.000	12,1%	$ 6.312.000				$ -						$ 6.312.000		$ -
Alimentacion de Familias para C/U de los Ecuentros (10 personas por encuentro)	Encuentro	6	$ 180.000	$ 1.080.000	2,1%	$ 1.080.000				$ -						$ 1.080.000		$ -
Camiseta tipo polo para el tecnologo	camiseta	1	$ 61.880	$ 61.880	0,1%	$ 61.880				$ -						$ 61.880		$ -
chaleco color beige para el tecnologo	Chaleco	1	$ 87.880	$ 87.880	0,2%	$ 87.880				$ -						$ 87.880		$ -
pava color beige para el tecnologo	Pava	1	$ 55.880	$ 55.880	0,1%	$ 55.880				$ -						$ 55.880		$ -
Camiseta tipo polo color verde para las familias	Camiseta	10	$ 61.880	$ 618.800	1,2%	$ 618.800				$ -						$ 618.800		$ -
pava color beige paralas familias	Pava	10	$ 55.880	$ 558.800	1,1%	$ 558.800				$ -						$ 558.800		$ -
gastos de desplazamiento.	Viajes	7	$ 222.000	$ 1.554.000	3,0%	$ 1.554.000				$ -						$ 1.554.000		$ -
SUBTOTAL COSTOS (Diferentes a los costos del personal)				**$ 52.288.002**	**100,0%**	$ 42.288.002	$ -	$ -	$ 10.000.000	$ -	$ 15.739.000	$ 7.894.737	$ 16.744.628	$ 19.720.397	$ 21.929.240	$ -		

FUENTES DE COFINANCIACIÓN				
CORANTIOQUIA		**Entidad 1:**		
DINERO	**ESPECIE**	**DINERO**	**ESPECIE**	
$ 82.028.002	$ 562.046	$ -	$ 10.000.000	$ -
$ 82.028.002		$ -		$ -
$ 11.483.920		$ -		$ -
93.511.922,68	562.045,50	$ -	$ 10.000.000	$ -
	94.073.968,18	$	10.000.000	Total $ -
	90%		10%	%

SUBTOTAL (antes de administración)		**$ 92.590.048**
TOTAL APORTES EN DINERO (antes de administración)		**$ 82.028.002**
Gastos de administración u operativos	**14%**	$ 11.483.920
TOTAL (incluido administración)		**$ 104.073.968**

RESUMEN POR CONCEPTO			
Ítem	**Valor total**	**(%) PP (SUBTOTAL)**	**(%) PP (TOTAL)**
SUBTOTAL PERSONAL (Mano de Obra Calificada + Mano de Obra no Calificada)	$ 40.302.046	43,5%	38,7%
COSTOS (Diferentes a los costos del personal)	$ 52.288.002	56,5%	50,2%
Gastos de administración u operativos	$ 11.483.920	NA	11,0%
		100,0%	100,0%

Realizar el análisis respectivo en caso que el conveniante - ejecutor vaya a realizar un contrato derivado, con la claridad que en este momento se está planeando la relación del convenio CAR - 3ro conveniante, y en caso de una subcontratación por parte del 3ro conveniante ejecutor, este debe considerar las implicaciones financieras de dicho contrato derivado, y realizar la respectiva planeación del mismo.

Como se está planeando el convenio, el mismo solo lleva gastos de administración u operativos, ahora bien, para efectos de planeación, se puede hacer el análisis del contrato derivado que en vez de gastos de administración puede acarrear AU e IVA, los cuales en caso de que procedan se deberán considerar dentro de los gastos administrativos u operativos del convenio en la proporción que corresponda a los aportes en dinero de la entidad.

Teniendo en cuenta que nuestra competencia se circunscribe al convenio a celebrar, y la forma de ejecución del mismo por parte del conveniante ejecutor, sea directamente o por intermedio de un tercero, es discrecional a él.

Ir a estimar gastos de administración	Info IVA

RESUMEN POR ALCANCES, ACTIVIDADES O SUBACTIVIDADES - RECURSOS EN DINERO CORANTIOQUIA

Alcance, actividad o subactividad	Subtotal en dinero (Costos de personal y diferentes de personal)	Costos de administración u operativos, si aplica	TOTAL	¿Es alcance de obra? (Si, No)	(%) PP (TOTAL)
Alcance 1	$ 15.739.000	$ 2.203.460	$ 17.942.460		19%
Alcance 2	$ 7.894.737	$ 1.105.263	$ 9.000.000		10%
Alcance 3	$ 16.744.628	$ 2.344.248	$ 19.088.876		20%
Alcance 4	$ 19.720.397	$ 2.760.856	$ 22.481.253		24%
Alcance 5	$ 21.929.240	$ 3.070.094	$ 24.999.334		27%
	$ 82.028.002	$ 11.483.920	$ 93.511.923		100,0%
	$ -	$ -	$ -		