	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE SUMINISTRO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 26 (Día) 9 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Red Nacional de Carreteras

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 890 DE 2020
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE AFIRMADO VIA 6501, SECTOR PR 55+600 AL PR 80+880, TERRITORIAL CAQUETA

CONTRATISTA: R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA S.A.S.

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VIA 6501, SECTOR PR 55+600 AL PR 80+880
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 27-jul-20
(Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: 26-oct-20

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26/09/2020
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 66.939.928.00

VALOR ACUMULADO: $ 66.939.928.00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N/A
(Indicar número y año del contrato)

SUPERVISOR: Ing. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
890 DE 2020	17-jun-20	TRES (3) MESES	$ 66.939.928.00	$ 66.939.928.00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A					

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUMINISTRO

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:
SUMINISTRO DE AFIRMADO VIA 6501, SECTOR PR 55+600 AL PR 80+880, TERRITORIAL CAQUETA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DEL SUMINISTRO QUE SE ENTREGA Y RECIBE
SUMINISTRO DE AFIRMADO VIA 6501, SECTOR PR 55+600 AL PR 80+880, TERRITORIAL CAQUETA

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

Con el suministro de afirmado, se atendieron principalmente los siguintes sectores de la vía:
PR 60+0500, PR 61+0200, PR 61+0600, PR 62+0020, PR 63+0050, PR 64+0020, PR 65+0000, PR 65+0400, PR 65+0500, PR 66+0000, PR 66+0030, PR 66+0480, PR 66+0500, PR 66+0680, PR 70+0900, PR 71+0000, PR 72+0200, PR 72+0350, PR 72+0380, PR 73+0850, PR 73+0900, PR 73+0950, PR 73+0950, PR 74+0000, PR 74+0800, PR 74+0820, PR 74+0900, PR 74+0950, PR 75+0600, PR 75+0800, PR 75+0850, PR 75+0900, PR 75+0950, PR 76+0000, PR 76+0250, PR 76+0300, PR 76+0350, PR 76+0490, PR 76+0500, PR 77+0000, PR 77+0300, PR 77+0500, PR 77+0600, PR 77+0630, PR 77+0650, PR 77+0700, PR 77+0750, PR 78+0000, PR 78+0100, PR 78+0300, PR 78+0800, PR 78+0900, PR 79+0000, PR 80+0658, PR 80+0700, PR 80+0710, PR 80+0750,

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE SUMINISTRO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

	FECHA	26 (Día)	9 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Red Nacional de Carreteras DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO:

Valor básico ejecutado del contrato: $ -
Valor IVA : $ -
Valor total ejecutado del contrato: $ -

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE MATERIAL SUMINISTRADO

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	SUMINISTRO DE AFIRMADO	M3	500.00	48.000.00	$ 24.000.000.00
2	TRANSPORTE MATERIAL DE AFIRMADO	M3-KM	29.863.00	1.080.00	$ 32.252.040.00
VALOR TOTAL SUMINISTRO					$ 56.252.040.00
VALOR IVA (SUMINISTRO)					$ 10.687.888.00
VALOR TOTAL SUMINISTRO					$ 66.939.928.00
VALOR TOTAL EJECUTADO					$ 66.939.928.00

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ -
Valor total amortizado y/o legalizado: $ -
Saldo por amortizar del Anticipo $ -

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE SUMINISTRO No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
01	ago-20	$ -			$ -	$ -
02	sept-20	$ 56.252.040.00			$ 10.687.888.00	$ 66.939.928.00
TOTALES		$ 56.252.040.00			$ 10.687.888.00	$ 66.939.928.00

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

Se deja constacia que se cumplió con las metas frísicas del contrato de suministro
Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de suministro se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al
Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de suministro por quienes en ella intervienen.

Firma Sandra Piedad Rodriguez
Nombre: **SANDRA PIEDAD RODRIGUEZ SUAREZ**
Repr Legal R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA S.A.S
NIT No. 830.126.663-6
Contratista

Firma
Nombre **LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS**
Supervisor del contrato
Matrícula No. 25202-04765 CND