## ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO No. 007 ARC-ENAP 2025

R16

FECHA ASIGNACIÓN : 09/01/2025
ASIGNACIÓN No. : 3925
CONTRATO No. : 007 ARC-ENAP 2025
CONTRATISTA : ELIANA ESTHER CASTRO VEGA
OBJETO DEL CONTRATO : **EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS AUDIOVISUALES, EQUIPOS DE CÓMPUTO, EQUIPOS DE COMUNICACIONES, EQUIPOS DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE RED INCLUYENDO REPUESTOS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"**
VALOR CONTRATADO : CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE **($100.000.000,00)**, incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones y costos a los que haya lugar.
EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
PAGO ANTICIPADO : N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN : 15/10/2025

En la ciudad de Cartagena, a los seis (6) días del mes de mayo del mayo, se reunieron en la Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla", el señor S3 SANCHEZ ACOSTA MIGUEL ANDRES (supervisor) y la señora ELIANA ESTHER CASTRO VEGA (contratista), con el objeto prestación parcial de lo siguiente:

### 1. SERVICIOS PRESTADOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SISTEMA DE PERIFONEO ELRAD-360X (MASTIL-SISTEMA DE VOLTAJE-SISTEMA DE CONTRIOL - SIRENA /PARLANTE AMPLIFICADO) | ENAP | 1 | $ 900.000,00 |
| 2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO BANCO DE BATERIAS UPS 70 KVA (12V-75AH-12V-65AH-12V-55AH) CANTIDAD 01 | ENAP | 1 | $ 1.300.000,00 |
| 3 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO BANCO DE BATERIAS UPS 40 KVA (12V-65AH-12V-55AH-12V-35AH) CANTIDAD 01 | ENAP | 1 | $ 1.300.000,00 |
| 4 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO BANCO DE BATERIAS UPS 20 KVA (12V-65AH-12V-55AH-12V-35AH) CANTIDAD 01 | ENAP | 1 | $ 1.300.000,00 |
| 5 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO BANCO DE BATERIAS UPS 15 KVA (12V-65AH-12V-55AH-12V-35AH) CANTIDAD 01 | ENAP | 1 | $ 1.300.000,00 |
| 6 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO BANCO DE BATERIAS UPS 10 KVA (12V-12AH- 12V-9AH - 12V-7.5AH) CANTIDAD 01 | ENAP | 1 | $ 1.300.000,00 |
| 7 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO SISTEMA DE DISIPACION UPS TITAN 70 KVA | ENAP | 1 | $ 1.300.000,00 |
| 8 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO RECTIFICADOR UPS TITAN 70 KVA | ENAP | 1 | $ 1.300.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO MODULO BYPASS UPS TITAN 70 KVA | ENAP | 1 | $ 1.300.000,00 |
| 10 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO TARJETA DE CONTROL UPS 70 KVA | ENAP | 1 | $ 1.300.000,00 |
| 11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO TARJETA DE POTENCIA UPS 70 KVA | ENAP | 1 | $ 1.300.000,00 |
| 12 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO TARJETA CARGADORAS UPS 70 KVA | ENAP | 1 | $ 1.300.000,00 |
| 13 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO SISTEMA DE DISIPACION UPS TITAN 40 KVA | ENAP | 1 | $ 1.300.000,00 |
| 14 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO RECTIFICADOR UPS TITAN 40 KVA | ENAP | 1 | $ 1.300.000,00 |
| 15 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO MODULO BYPASS UPS TITAN 40 KVA | ENAP | 1 | $ 1.300.000,00 |
| 16 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO TARJETA DE CONTROL UPS 40 KVA | ENAP | 1 | $ 1.300.000,00 |
| 17 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO TARJETA DE POTENCIA UPS 40 KVA | ENAP | 1 | $ 1.300.000,00 |
| 18 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO TARJETA CARGADORAS UPS 40 KVA | ENAP | 1 | $ 1.300.000,00 |
| 19 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO SISTEMA DE DISIPACION UPS TITAN 20 KVA | ENAP | 1 | $ 1.300.000,00 |
| 20 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO RECTIFICADOR UPS TITAN 20 KVA | ENAP | 1 | $ 1.300.000,00 |
| 21 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO MODULO BYPASS UPS TITAN 20 KVA | ENAP | 1 | $ 1.300.000,00 |
| 22 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO TARJETA DE CONTROL UPS 20 KVA | ENAP | 1 | $ 1.300.000,00 |
| 23 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO TARJETA DE POTENCIA UPS 20 KVA | ENAP | 1 | $ 1.300.000,00 |
| 24 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO TARJETA CARGADORAS UPS 20 KVA | ENAP | 1 | $ 1.300.000,00 |
| 25 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO SISTEMA DE DISIPACION UPS TITAN 15 KVA | ENAP | 1 | $ 1.300.000,00 |
| TOTAL | | | | **$ 32.100.000,00** |

## 2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

| ACTA No. | FECHA | VALOR | AMORTIZACIÓN | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

**3. BALANCE:**

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $100.000.000,00 |
| PAGO ANTICIPADO | N/A |
| VALOR PAGADO ACTAS | N/A |
| **TOTAL** | $ 32.100.000,00 |
| **SALDO** | $ 67.900.000,00 |

**4. ANEXO:**

1. Factura Electrónica No FVE 34
2. Certificación Bancaria
3. Copia de la cédula del Representante Legal
4. RUT Vigente
5. Copia de la Tarjeta del contador y cedula de ciudadanía
6. Parafiscales del mes correspondiente a tramitar el pago y factura.
7. Planilla de pago de Seguridad Social del mes correspondiente a tramitar el pago y factura.
8. Copia del CDP
9. Copia del CRP Actualizado

**OBSERVACIONES:**

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

S3AISI SANCHEZ ACOSTA MIGUEL
SUPERVISOR
Contrato No. 007 ARC-ENAP 2025

ELIANA ESTHER CASTRO VEGA
CONTRATISTA

Espacio para
Logo Corporativo

**ELIANA ESTHER CASTRO VEGA**
NIT 1.050.950.433-4
MZ 33 LT 2 BRR EL SOCORRO PL
Tel: (605) 3215642628
Cartagena - Colombia
airesserrano@outlook.com

Factura electrÃ³nica de venta
**No. FVE 34**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA | | |
| **NIT** | 800.141.648-9 | **Teléfono** | (605) 6724610 - Ext. 000 |
| **Dirección** | BARRIO EL BOSQUE , ISLA MANZANILLO | **Ciudad** | Cartagena - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 28/04/2025, 17:46 |
| **Expedición** | 28/04/2025, 17:46 |
| **Vencimiento** | 28/04/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | SISTEMA DE PERIFONEO ELRAD-360X (MASTIL- SISTEMA DE VOLTAJE - SISTEMA DE CONTROL - SIRENA/PARLANTE AMPLIFICADOR) | 1.00 | 900,000.00 |
| 2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INSTALACION A TODO COSTO BANCO DE BATERIA UPS 70 KVA (12V-75AH-12V-65AH-12V-55AH) CANTIDAD 01 | 1.00 | 1,300,000.00 |
| 3 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INSTALACION A TODO COSTO BANCO DE BATERIA UPS 40 KVA (12V-65AH-12V-55AH-12V-35AH) CANTIDAD 01 | 1.00 | 1,300,000.00 |
| 4 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INSTALACION A TODO COSTO BANCO DE BATERIA UPS 20 KVA (12V-65AH-12V-55AH-12V-35AH) CANTIDAD 01 | 1.00 | 1,300,000.00 |
| 5 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INSTALACION A TODO COSTO BANCO DE BATERIA UPS 15 KVA (12V-65AH-12V-55AH-12V-35AH) CANTIDAD 01 | 1.00 | 1,300,000.00 |
| 6 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INSTALACION A TODO COSTO BANCO DE BATERIA UPS 10 KVA (12V-12AH-12V-9AH-12V-7.5AH) CANTIDAD | 1.00 | 1,300,000.00 |
| 7 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO SISTEMA DE DISIPACION UPS TITAL 70 KVA | 1.00 | 1,300,000.00 |
| 8 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO RECTIFICADOR UPS TITAN 70 KVA | 1.00 | 1,300,000.00 |
| 9 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO MODULO BYPASS UPS TITAN 70 KVA | 1.00 | 1,300,000.00 |
| 10 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO TARJETA DE CONTROL UPS 70 KVA | 1.00 | 1,300,000.00 |
| 11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO TARJETA CARGADORA UPS 70 KVA | 1.00 | 1,300,000.00 |
| 12 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO SISTEMA DE DISIPACION UPS TITAN 40 KVA | 1.00 | 1,300,000.00 |
| 13 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO MODULO BYPASS UPS TITAN 40 KVA | 1.00 | 1,300,000.00 |
| 14 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO RECTIFICADOR UPS TITAN 40 KVA | 1.00 | 1,300,000.00 |
| 15 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO TARJETA DE CONTROL UPS 40 KVA | 1.00 | 1,300,000.00 |
| 16 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO TARJETA DE POTENCIA UPS 40 KVA | 1.00 | 1,300,000.00 |
| 17 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO TARJETA CARGADORAS UPS 40 | 1.00 | 1,300,000.00 |

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| | KVA | | |
| 18 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO SISTEMA DISIPACION UPS TITAN 20 KVA | 1.00 | 1,300,000.00 |
| 19 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO RECTIFICADOR UPS TITAN 20 KVA | 1.00 | 1,300,000.00 |
| 20 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO MODULO BYPASS UPS TITAN 20 KVA | 1.00 | 1,300,000.00 |
| 21 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO TARJETA DE CONTROL UPS 20 KVA | 1.00 | 1,300,000.00 |
| 22 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO TARJETA DE POTENCIA UPS 20 KVA | 1.00 | 1,300,000.00 |
| 23 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO TARJETA CARGADORAS UPS 20 KVA | 1.00 | 1,300,000.00 |
| 24 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO SISTEMA DISIPACION UPS TITAN 15 KVA | 1.00 | 1,300,000.00 |
| 25 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO TARJETA DE POTENCIA UPS 70 KVA | 1.00 | 1,300,000.00 |

**Total items:** 25

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 32,100,000.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 32,100,000.00 |

**Valor en Letras:**
Treinta y dos millones cien mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 32,100,000.00

**Observaciones:**
#$15-01-04-002;007ARC-ENAP-2025;miguel.sanchez.ac@armada.mil.co#$

**Orden de compra:** -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071112157 aprobado en 20240521 prefijo FVE desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa

CUFE: 2b678601319aebe75975cd746d6b86868d9b1a992f0eb02a5228f6314fb1d25765cfd6c617a7b4060ccf186fab9a3bb5

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1050950433 | | CASTRO VEGA ELIANA ESTHER | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CAMPESTRE MZ 39 LT 23 ETAPA 4 | CARTAGENA-BOLIVAR | 3215642628 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-03 | 2025-03 | 1443836882 | 9483715186 | I | 2025/04/08 | 2025/04/30 | NEQUI | 22 | $419,400 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1050950433 | CASTRO ELIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS048 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 0 | $0 | $0 | No | $413,300 |
| Total | Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $7,500 | | $0 | $0 | | $413,300 |

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1050950433 | | CASTRO VEGA ELIANA ESTHER | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CAMPESTRE MZ 39 LT 23 ETAPA 4 | CARTAGENA-BOLIVAR | 3215642628 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-03 | 2025-03 | 1443836882 | 9483715186 | I | 2025/04/08 | 2025/04/30 | NEQUI | 22 | $419,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $3,300 | $0 | $231,100 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $227,800 | $3,300 | $0 | $231,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $7,500 | $200 | $0 | $7,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $7,500 | $200 | $0 | $7,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $2,600 | $0 | $180,600 |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 1 | $178,000 | $2,600 | $0 | $180,600 |
| TOTAL | | | | 1 | $413,300 | $6,100 | $0 | $419,400 |

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA



2025/04/29 10:03 PM