ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 002 DEL CONTRATO No. 007 ARC-ENAP 2025

FECHA ASIGNACIÓN : 09/01/2025
ASIGNACIÓN No. : 3925
CONTRATO No. : 007 ARC-ENAP 2025
CONTRATISTA : ELIANA ESTHER CASTRO VEGA
OBJETO DEL CONTRATO : **EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS AUDIOVISUALES, EQUIPOS DE CÓMPUTO, EQUIPOS DE COMUNICACIONES, EQUIPOS DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE RED INCLUYENDO REPUESTOS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"**
VALOR CONTRATADO : CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE **($100.000.000,00)**, incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones y costos a los que haya lugar.
EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
PAGO ANTICIPADO : N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN : 15/10/2025

En la ciudad de Cartagena, a los seis (6) días del mes de junio 2025, se reunieron en la Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla", el señor S3 SANCHEZ ACOSTA MIGUEL ANDRES (supervisor) y la señora ELIANA ESTHER CASTRO VEGA (contratista), con el objeto prestación parcial de lo siguiente:

1. SERVICIOS PRESTADOS

ITEM	UNIDAD		ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD	VALOR
			UPS		
10	ENAP	81111811	UPS 70 KVA TODAS LAS MARCAS	1	$ 850.000,00
11	ENAP	81111811	UPS 40 KVA TODAS LAS MARCAS	1	$ 600.000,00
12	ENAP	81111811	UPS 20 KVA TODAS LAS MARCAS	1	$ 350.000,00
13	ENAP	81111811	UPS 15 KVA TODAS LAS MARCAS	1	$ 250.000,00
14	ENAP	81111811	UPS 10 KVA TODAS LAS MARCAS	1	$ 250.000,00
			UPS		
98	ENAP	81111811	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO RECTIFICADOR UPS TITAN 15 KVA	1	$ 1.300.000,00
99	ENAP	81111811	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO MODULO BYPASS UPS TITAN 15 KVA	1	$ 1.300.000,00
100	ENAP	81111811	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO TARJETA DE CONTROL UPS 15 KVA	1	$ 1.300.000,00

101	ENAP	81111811	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO TARJETA DE POTENCIA UPS 15 KVA	1	$	1.300.000,00
102	ENAP	81111811	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO TARJETA CARGADORAS UPS 15 KVA	1	$	1.300.000,00
103	ENAP	81111811	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO SISTEMA DE DISIPACION UPS NETION 10 KVA	1	$	1.300.000,00
104	ENAP	81111811	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO SISTEMA DE DISIPACION UPS NETION 10 KVA	1	$	1.300.000,00
105	ENAP	81111811	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO RECTIFICADOR UPS NETION 10 KVA	1	$	1.300.000,00
106	ENAP	81111811	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO MODULO BYPASS UPS NETION 10 KVA	1	$	1.300.000,00
107	ENAP	81111811	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO TARJETA DE CONTROL UPS NETION 10 KVA	1	$	1.300.000,00
108	ENAP	81111811	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO SISTEMA DE DISIPACION UPS TITAN 10 KVA	1	$	1.300.000,00
109	ENAP	81111811	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO RECTIFICADOR UPS TITAN 10 KVA	1	$	1.300.000,00
110	ENAP	81111811	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO MODULO BYPASS UPS TITAN 10 KVA	1	$	1.300.000,00
111	ENAP	81111811	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO TARJETA DE CONTROL UPS 10 KVA	1	$	1.300.000,00
112	ENAP	81111811	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO TARJETA DE POTENCIA UPS 10 KVA	1	$	1.300.000,00
113	ENAP	81111811	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO TARJETA CARGADORAS UPS 10 KVA	1	$	1.300.000,00
TOTAL					**$**	**23.100.000,00**

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
001	06/05/2025	$32.100.000		$32.100.000

3. BALANCE:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$100.000.000,00
PAGO ANTICIPADO	N/A
VALOR PAGADO ACTAS	$ 32.100.000,00
TOTAL	$ 23.100.000.00
SALDO	$ 44.800.000,00

4. ANEXO:

1. Factura Electrónica No FVE 35
2. Certificación Bancaria
3. Copia de la cédula del Representante Legal
4. RUT Vigente
5. Copia de la Tarjeta del contador y cedula de ciudadanía
6. Parafiscales del mes correspondiente a tramitar el pago y factura.
7. Planilla de pago de Seguridad Social del mes correspondiente a tramitar el pago y factura.
8. Copia del CDP
9. Copia del CRP Actualizado

OBSERVACIONES:

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

S3AISI SANCHEZ ACOSTA MIGUEL
SUPERVISOR
Contrato No. 007 ARC-ENAP 2025

ELIANA ESTHER CASTRO VEGA
CONTRATISTA

Espacio para
Logo Corporativo

ELIANA ESTHER CASTRO VEGA
NIT 1.050.950.433-4
MZ 33 LT 2 BRR EL SOCORRO PL
Tel: (605) 3215642628
Cartagena - Colombia
airesserrano@outlook.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FVE 35

Señores	ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA		
NIT	800.141.648-9	**Teléfono**	(605) 6724610 - Ext. 000
Dirección	BARRIO EL BOSQUE , ISLA MANZANILLO	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/06/2025, 14:52
Expedición	03/06/2025, 14:52
Vencimiento	03/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	UPS 70 KVA TODAS LAS MARCAS	1.00	850,000.00
2	UPS 40 KVA TODAS LAS MARCAS	1.00	600,000.00
3	UPS 20 KVA TODAS LAS MARCAS	1.00	350,000.00
4	UPS 15 KVA TODAS LAS MARCAS	1.00	250,000.00
5	UPS 10 KVA TODAS LAS MARCAS	1.00	250,000.00
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO RECTIFICADOR UPS TITAN 15 KVA	1.00	1,300,000.00
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO MODULO BYPASS UPS TITAN 15 KVA	1.00	1,300,000.00
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO TARJETA DE CONTROL UPS 15 KVA	1.00	1,300,000.00
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO TARJETA DE POTENCIA UPS 15 KVA	1.00	1,300,000.00
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO TARJETA CARGADORAS UPS 15 KVA	1.00	1,300,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO SISTEMA DE DISIPACION UPS NETION 10 KVA	1.00	1,300,000.00
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO SISTEMA DE DISIPACION UPS NETION 10 KVA	1.00	1,300,000.00
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO RECTIFICADOR UPS NETION 10 KVA	1.00	1,300,000.00
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO MODULO BYPASS UPS NETION 10 KVA	1.00	1,300,000.00
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO TARJETA DE CONTROL UPS NETION 10 KVA	1.00	1,300,000.00
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO SISTEMA DE DISIPACION UPS TITAN 10 KVA	1.00	1,300,000.00
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO RECTIFICADOR UPS TITAN 10 KVA	1.00	1,300,000.00
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO MODULO BYPASS UPS TITAN 10 KVA	1.00	1,300,000.00
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO TARJETA DE CONTROL UPS 10 KVA	1.00	1,300,000.00
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO TARJETA DE POTENCIA UPS 10 KVA	1.00	1,300,000.00
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO TARJETA CARGADORAS UPS 10 KVA	1.00	1,300,000.00

Total items: 21

Total Bruto	23,100,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	23,100,000.00

Valor en Letras:
Veintitres millones cien mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 23,100,000.00

Observaciones:
#$15-01-04-002;007ARC-ENAP-2025;miguel.sanchez.ac@armada.mil.co#$

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071112157 aprobado en 20240522 prefijo FVE desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa
CUFE: bc5b886ee149affb86e545d8f759702294c9bb36f3fae3ecacdaef05b3b22830e576a4e7dfddacdef944b5acf5d6b360

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1050950433		CASTRO VEGA ELIANA ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CAMPESTRE MZ 39 LT 23 ETAPA 4	CARTAGENA-BOLIVAR	3215642628	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1443836882	9483715186	I	2025/04/08	2025/04/30	NEQUI	22	$419,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$3,300	$0	$231,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$3,300	$0	$231,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$200	$0	$7,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$200	$0	$7,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$2,600	$0	$180,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$178,000	$2,600	$0	$180,600
TOTAL				1	$413,300	$6,100	$0	$419,400

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/04/29 10:03 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1050950433		CASTRO VEGA ELIANA ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CAMPESTRE MZ 39 LT 23 ETAPA 4	CARTAGENA-BOLIVAR	3215642628	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1443836882	9483715186	I	2025/04/08	2025/04/30	NEQUI	22	$419,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1050950433	CASTRO ELIANA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total	Afiliados(1)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0		$413,300

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA