| | | |
|---|---|---|
| | FORMATO | Código: FO-M3-P14-001 |
| | | Versión: 3 |
| Acta de inicio | | Fecha Aprobación: 2025/01/13 |

Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista/Asociado asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | NÚMERO: | | 4600018404 |
| | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | | 08/09/2025 |
| **OBJETO:** SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA ATENDER NECESIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE. - LOTE 2 (FERRETERÍA LIVIANA) Y LOTE 3 (HERRAMIENTA CONSUMIBLE) | | | |
| **CONTRATISTA** | NOMBRE: | BIDFOR S.A.S | |
| | NIT: | 901.398.448-2 | |
| **VALOR [$]:** | **CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L ($ 153.802.883)** IVA INCLUIDO DEL 19% | | |
| **PLAZO:** | **CINCO (5) MESES,** A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | RPC NUMERO: | | 4200011808 |
| | FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): | | 08/09/2025 |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:** | | | 09/09/2025 |
| **VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL, ARL Y PARAFISCALES:** | | | SI |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | | 100899 |
| **CÓDIGO PROYECTO- DIMENSIÓN ESTRATÉGICA** | | | 03-2023 – SOMOS COMPETITIVOS |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL: | JORGE HUMBERTO BAENA DÁVILA |
| | CONTRATO INTERVENTOR No.: | N/A |
| | NUMERO Y FECHA DESIGNACIÓN | 2025020004123 DEL 09/09/2025 |

## 2. OTROS REQUISITOS
(Aplica para contratos de prestación de servicios persona natural, de lo contrario N/A)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ARL | Afiliación por FLA (Colmena ARL): SI __X__ NO____ | Fecha de afiliación por parte de la Dirección de Gestión Humana: N/A | |
| | Afiliación en otra Administradora de Riesgos Laborales **(anexar certificado)** | Nombre de ARL: | N/A |
| | | N. de Planilla: | N/A |
| | | Fecha de pago: | N/A |
| SIGEP | Verificación por Dirección de Apoyo Contractual | N/A | |

## 3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No. **4600018404** se fijan: | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | 10 SET 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31-DIC-2025 |

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

**JORGE HUMBERTO BAENA DÁVILA**
**Supervisor**

**JHAIVLENNE GUTIERREZ FIGUEROA**
**Contratista**