FLUJO DE CAJA
CONTRATO No. 109 DE 2025 - EMB S.A.
CONSORCIO DEMOLICIONES MV

CONSORCIO DEMOLICIONES MV
NIT 901.970.757- 8

DESCRIPCION	MES DE EJECUCION							TOTAL
	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2025	ENERO 2026	FEBRERO 2026	MARZO 2026	ABRIL 2026	
Etapa de obra Tramo SUR en los predios IE8-IE9								
1. DEMOLICION PREDIAL								
DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYE EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	$ 5.984.770							$ 5.984.770
DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYE EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	$ 1.433.251							$ 1.433.251
DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYE EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	$ 164.101.967							$ 164.101.967
DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYE EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	$ 119.765.044							$ 119.765.044
DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYE EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	$ 3.995.126							$ 3.995.126
DEMOLICIÓN MEZANINE EN MADERA Y/O PREFABRICADO. INCLUYE EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	$ 3.641.663							$ 3.641.663
DEMOLICIÓN DE PLACA (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO)	$ 60.493.008							$ 60.493.008
2. INTERVENCIÓN DE ANTEJARDINES								
DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, BASE Y REJA. INCLUYE TRANSPORTE A 21 KM Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN SITIO AUTORIZADO.	$ 1.271.102							$ 1.271.102
DEMOLICIÓN ANTEPECHOS (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	$ 482.544							$ 482.544
DESMONTE Y MONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES INCLUYE MANO DE OBRA. NO INCLUYE MATERIALES	$ 59.676							$ 59.676
DESMONTE Y MONTAJE CAJAS ELECTRICAS METALICAS EXISTENTES. INCLUYE MANO DE OBRA. NO INCLUYE MATERIALES	$ 25.629							$ 25.629
DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	$ 833.598							$ 833.598
DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - RAMPAS VEHICULARES Y PEATONALES EXISTENTES (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES ESCOMBRERA AUTORIZADA)	$ 84.707							$ 84.707
3. CERRAMIENTO DEFINITIVO								
CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 m., ENTRE POSTES)	$ 322.113	$ 6.442.259						$ 6.764.372
CERRAMIENTO NYLOFOR 3D PRO, ALTURA 2.00 M, FABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO DE 5MM, RECUBIERTO CON PINTURA DE POLIÉSTER VERDE DE 4.75 MM DE DIÁMETRO. CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE MANO DE OBRA PARA CERRAMIENTO NYLOFOR 3D PRO ALTURA 2.00 M. INCLUYE EXCAVACIÓN PARA BASE, FUNDIDA EN CONCRETO HECHO EN OBRA, ARMADO DE LA ESTRUCTURA, HUECOS DE 200 X 50 MM, NIVELACIÓN E INSTALACIÓN.	$ 923.565	$ 18.471.300						$ 19.394.865
4. EXCAVACIÓN, RELLENO Y LIMPIEZA								
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	$ 997.622							$ 997.622
LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	$ 121.538							$ 121.538
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS TIPO AGLOMERADO Y GUADUA	$ 112.735							$ 112.735
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MADERA	$ 3.124.957							$ 3.124.957
EXCAVACIÓN, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE PLACA Y SUELO CONTAMINADO CON DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.60 MTS MEDIDOS DESDE EL NIVEL SUPERIOR DE LA PLACA DE CONTRAPISO	$ 75.220.513							$ 75.220.513
5. MANTENIMIENTO								
Mata maleza (una aplicación).	$ 499.363	$ 249.681						$ 749.044
Fumigación contra roedores (raticida - una aplicación).	$ 319.360	$ 159.680						$ 479.040
Fumigación contra insectos (insecticidas- incluye levantamiento de animales y basuras, desinfectación contra virus, bacterias y hongos).	$ 1.903.761							$ 1.903.761
Motobomba sumergible ø 2" o 3" - incluye combustible	$ 109.420	$ 104.209						$ 213.629
Fin obra predios IE8-IE9								
Etapa de obra en los predios IE15-IE16								
1. DEMOLICION PREDIAL								
Demolición construcciones de 1 piso teja. Incluye el cargue, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 km).		$ 27.928.925						$ 27.928.925
Demolición construcciones de 1 piso placa. Incluye el cargue, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 km).		$ 6.688.505						$ 6.688.505
Demolición construcciones de 2 hasta 3 pisos. Incluye el cargue, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 km).		$ 76.580.918	$ 339.144.064	$ 339.144.064	$ 109.401.311			$ 864.270.358
Demolición construcciones de 4 hasta 6 pisos. Incluye el cargue, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 km).		$ 55.890.354	$ 247.514.424	$ 247.514.424	$ 79.843.363			$ 630.762.566
Demolición de bodegas con doble altura. Incluye el cargue, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 km).		$ 5.593.176	$ 8.256.593	$ 7.457.568				$ 21.307.337
Demolición mezanine en madera y/o prefabricado. Incluye el cargue, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 km).		$ 19.118.733	$ 3.641.663					$ 22.760.396
Demolición de placa (incluye cargue, retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado)			$ 81.665.561	$ 93.764.163	$ 66.542.309			$ 241.972.033
2. INTERVENCIÓN DE ANTEJARDINES								
DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, BASE Y REJA. INCLUYE TRANSPORTE A 21 KM Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN SITIO AUTORIZADO.		$ 12.075.474	$ 2.542.205					$ 14.617.679
DEMOLICIÓN ANTEPECHOS (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)			$ 2.050.812					$ 2.050.812
DESMONTE Y MONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES INCLUYE MANO DE OBRA. NO INCLUYE MATERIALES			$ 298.382	$ 208.867				$ 507.249
DESMONTE Y MONTAJE CAJAS ELECTRICAS METALICAS EXISTENTES. INCLUYE MANO DE OBRA. NO INCLUYE MATERIALES			$ 128.147	$ 89.703				$ 217.851
DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES			$ 5.001.586	$ 208.399				$ 5.209.986
DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - RAMPAS VEHICULARES Y PEATONALES EXISTENTES (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES ESCOMBRERA AUTORIZADA)				$ 508.244	$ 21.177			$ 529.421

FLUJO DE CAJA
CONTRATO No. 109 DE 2025 - EMB S.A.
CONSORCIO DEMOLICIONES MV

	MES DE EJECUCION							
3. CERRAMIENTO DEFINITIVO								
CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 m., ENTRE POSTES)			$ 8.697.049	$ 9.985.501	$ 9.019.162	$ 9.985.501	$ 1.610.565	$ 39.297.777
CERRAMIENTO NYLOFOR 3D PRO, ALTURA 2.00 M, FABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO DE 5MM, RECUBIERTO CON PINTURA DE POLIÉSTER VERDE DE 4.75 MM DE DIÁMETRO. CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE MANO DE OBRA PARA CERRAMIENTO NYLOFOR 3D PRO ALTURA 2.00 M. INCLUYE EXCAVACIÓN PARA BASE, FUNDIDA EN CONCRETO HECHO EN OBRA, ARMADO DE LA ESTRUCTURA, HUECOS DE 200 X 50 MM, NIVELACIÓN E INSTALACIÓN.					$ 21.241.995			$ 21.241.995
4. EXCAVACIÓN, RELLENO Y LIMPIEZA								
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)		$ 648.454	$ 1.546.314	$ 1.546.314	$ 1.097.384			$ 4.838.468
LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS		$ 79.000	$ 188.385	$ 188.385	$ 133.692			$ 589.462
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS TIPO AGLOMERADO Y GUADUA		$ 73.278	$ 174.739	$ 174.739	$ 124.009			$ 546.765
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MADERA		$ 2.031.222	$ 4.843.684	$ 4.843.684	$ 3.437.453			$ 15.156.043
EXCAVACIÓN, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE PLACA Y SUELO CONTAMINADO CON DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.60 MTS MEDIDOS DESDE EL NIVEL SUPERIOR DE LA PLACA DE CONTRAPISO		$ 48.893.333	$ 116.591.795	$ 116.591.795	$ 82.742.564			$ 364.819.487
5. MANTENIMIENTO								
MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)					$ 1.123.567	$ 1.935.031	$ 312.102	$ 3.370.700
FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICACIÓN)					$ 718.560	$ 1.237.520	$ 199.600	$ 2.155.680
FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS (INSECTICIDAS- INCLUYE LEVANTAMIENTO DE ANIMALES Y BASURAS, DESINFECTACIÓN CONTRA VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS)		$ 2.221.055	$ 3.278.700	$ 1.586.468				$ 7.086.223
TALA DE ARBOLES MENORES A 5 M DE ALTURA. (INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)			$ 868.686					$ 868.686
TALA DE ARBOLES ENTRE 5 M Y 10 M DE ALTURA. (INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)			$ 1.309.174					$ 1.309.174
TALA DE ARBOLES ENTRE 10 M Y 20 M DE ALTURA. (INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)			$ 1.417.876					$ 1.417.876
TALA DE ARBOLES ENTRE 20 M Y 30 M DE ALTURA. (INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)			$ 1.996.859					$ 1.996.859
MOTOBOMBA SUMERGIBLE ø 2" O 3" - INCLUYE COMBUSTIBLE		$ 67.736	$ 161.525	$ 161.525	$ 145.893	$ 26.052		$ 562.731
Fin obra predios IE15-IE16								$ -
6. MANEJO AMBIENTAL Y SST	$ -							$ -
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS								
ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	$ 1.722.389	$ 1.722.389	$ 1.722.389	$ 1.722.389	$ 1.722.389	$ 1.722.389	$ 1.722.389	$ 12.056.725
PROTECCIÓN DE ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DURMIENTES DE 2.90M X 0.04M X 0.04M Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE LA PROTECCIÓN AL INDIVIDUO VEGETAL.	$ 100.579	$ 100.579	$ 100.579	$ 100.579	$ 100.579	$ 100.579	$ 100.579	$ 704.056
BAÑO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PORTÁTILES VIP MENSUAL	$ 1.388.262	$ 1.388.262	$ 1.388.262	$ 1.388.262	$ 1.388.262	$ 1.388.262	$ 1.388.262	$ 9.717.835
POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	$ 665.900	$ 665.900	$ 665.900	$ 665.900	$ 665.900	$ 665.900	$ 665.900	$ 4.661.301
MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y OTROS								
PROTECCION A SUMIDEROS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB DE 400N).	$ 36.079	$ 36.079	$ 36.079	$ 36.079	$ 36.079	$ 36.079	$ 36.079	$ 252.552
LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FORESTAL. INCLUYE ELABORACION FICHA FORESTAL Y VISITA A TERRENO	$ 27.692	$ 27.692	$ 27.692	$ 27.692	$ 27.692	$ 27.692	$ 27.692	$ 193.842
CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA. (VIAJE DE 10 M3)	$ 1.988.914	$ 1.988.914	$ 1.988.914	$ 1.988.914	$ 1.988.914	$ 1.988.914	$ 1.988.914	$ 13.922.400
GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
ALQUILER ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BASICO CONSTRUCCION VIAS CUADRILLAS 5 PERSONAS (PARA PERSONAL OPERATIVO DE LOS FRENTES DE OBRA).	$ 519.356	$ 519.356	$ 519.356	$ 519.356	$ 519.356	$ 519.356	$ 519.356	$ 3.635.491
ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 5 LBS, CAMILLA EN MADERA PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR CABEZA, CONO DE H= 1.0M Y BOTIQUÍN.	$ 44.558	$ 44.558	$ 44.558	$ 44.558	$ 44.558	$ 44.558	$ 44.558	$ 311.908
PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR). SUMINISTRO.	$ 3.311.512	$ 3.311.512	$ 3.311.512	$ 3.311.512	$ 3.311.512	$ 3.311.512	$ 3.311.512	$ 23.180.583
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL								
PAQUETE DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA 10 TRABAJADORES EN OBRA (INCLUYE ALCOHOL, TOALLAS DE PAPEL, JABON LIQUIDO, GEL ANTIBACTERIAL, SUMINISTRO DE AGUA PARA EL LAVAMANOS)	$ 722.232	$ 722.232	$ 722.232	$ 722.232	$ 722.232	$ 722.232	$ 722.232	$ 5.055.623
OVEROL TYVEK BLANCO	$ 66.345	$ 66.345	$ 66.345	$ 66.345	$ 66.345	$ 66.345	$ 66.345	$ 464.416
CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m TECHO Y ESTRUCTURA CON LATERALES EN LONA	$ 2.603.489	$ 2.603.489	$ 2.603.489	$ 2.603.489	$ 2.603.489	$ 2.603.489	$ 2.603.489	$ 18.224.422
SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS	$ 12.135	$ 12.135	$ 12.135	$ 12.135	$ 12.135	$ 12.135	$ 12.135	$ 84.943
FUMIGADORA DE ESPALDA. ASPERSOR BOMBA MANUAL 20 LITROS. DESINFECCIÓN	$ 18.092	$ 18.092	$ 18.092	$ 18.092	$ 18.092	$ 18.092	$ 18.092	$ 126.647
PLAN DE SEÑALIZACIÓN PMAS								
ALQUILER SEÑAL TEMPORAL MÓVIL ECONÓMICA CON TRÍPODE TIPO SID - SP - SI - SR DE (100 X 50 CM - 75 X 75 CM - 80 X 50 CM) LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 Y ÁNGULOS DE 1" X 1/2" X 1/8"	$ 200.642	$ 200.642	$ 200.642	$ 200.642	$ 200.642	$ 200.642	$ 200.642	$ 1.404.492
7. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL								
AVISO 1.50m x 0.90m (MATERIAL DE IMPRESIÓN VINILO PARA EXTERIORES. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	$ 1.325.412	$ 1.325.412	$ 1.325.412	$ 1.325.412	$ 1.325.412	$ 1.325.412	$ 1.325.412	$ 9.277.887
AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR.	$ 17.748	$ 17.748	$ 17.748	$ 17.748	$ 17.748	$ 17.748	$ 17.748	$ 124.237
EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE PIEZAS DE DIVULGACION (PIEZAS EN PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, TIPO FOTOCOPIA).	$ 280.884	$ 280.884	$ 280.884	$ 280.884	$ 280.884	$ 280.884	$ 280.884	$ 1.966.191
LEVANTAMIENTO DE ACTA DE VECINDAD COMPLETA. (INCLUYE PERSONAL, LOGISTICA, ELABORACION DE FORMATO, PAPELERIA, FOTOGRAFIA Y VIDEO).	$ 608.280	$ 608.280	$ 608.280	$ 608.280	$ 608.280	$ 608.280	$ 608.280	$ 4.257.957
8. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO								
CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN MENSUAL) CON SEÑALIZADORES TUBULARES COLOMBINA PLÁSTICA Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACIÓN (INCLUYE ALQUILER DE SEÑALIZADORES TUBULARES). LONGITUD 3 METROS.	$ 35.542	$ 35.542	$ 35.542	$ 35.542	$ 35.542	$ 35.542	$ 35.542	$ 248.793
ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75 CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ 31.461	$ 31.461	$ 31.461	$ 31.461	$ 31.461	$ 31.461	$ 31.461	$ 220.225
BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO)	$ 6.590.615	$ 6.590.615	$ 6.590.615	$ 6.590.615	$ 6.590.615	$ 6.590.615	$ 6.590.615	$ 46.134.304
BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23CM X 150CM. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60CM DE DIAMETRO "DESVIO" REFLECTIVO GRADO INGENIERIA COMERCIAL. SUMINISTRO E INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA.	$ 95.620	$ 95.620	$ 95.620	$ 95.620	$ 95.620	$ 95.620	$ 95.620	$ 669.343
ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (90X90 CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ 41.121	$ 41.121	$ 41.121	$ 41.121	$ 41.121	$ 41.121	$ 41.121	$ 287.850
ALQUILER BARRERA RELLENABLE (2.00X0.55X1.00M)	$ 31.561	$ 31.561	$ 31.561	$ 31.561	$ 31.561	$ 31.561	$ 31.561	$ 220.925
FONDO DE AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 2025-2026 (IPC 3.23%) (C)	$ 3.699.830	$ 3.699.830	$ 3.699.830	$ 3.699.830	$ 3.699.830	$ 3.699.830	$ 3.699.830	$ 25.898.813
PRESUPUESTO ESTIMADO DE IMPUESTO DE TIMBRE - DECRETO 175 DE 2025 (1%) (D)	$ 4.618.832	$ 4.618.832	$ 4.618.832	$ 4.618.832	$ 4.618.832	$ 4.618.832	$ 4.618.832	$ 32.331.822
TOTALES (INCLUIDO AIU)	**$ 476.632.117**	**$ 314.122.375**	**$ 862.123.307**	**$ 854.778.926**	**$ 406.397.522**	**$ 43.989.188**	**$ 32.927.350**	**$ 2.990.970.785**

HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO DEMOLICIONES MV