Camilo Andres Roa Rojas,SUBDIRECTOR MARITIMA
2025-09-09T08:35:39-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2025I-VBOG-068551
Fecha: 2025-09-09 08:35:35

PARA: LAURA MARCELA MARTÍN LEYES LÓPEZ.
1130200 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DE: CAMILO ANDRES ROA ROJAS
1120400 SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA FLUVIAL Y FÉRREA

Asunto: Suspensión No. 3 ampliación No. 7 -Bagado

Saludos Dra. Laura Marcela,

De manera atenta y de acuerdo con lo señalado en la Resolución 833 del 21 de marzo 2025 *"Por la cual se delegan funciones a algunos funcionarios de nivel directivo y se derogan algunas resoluciones"*, la SMFF remite a su dependencia para control de legalidad la suspensión No. 3 ampliación No. 7 de los Contratos:

1. Obra, Contrato No. 4963 de 2023
2. Interventoría, Contrato No. 4982 de 2023.

Correspondientes al proyecto de "MEJORAMIENTO DE MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BAGADÓ EN EL RÍO ANDAGUEDA DEPARTAMENTO DE CHOCÓ"

En el siguiente enlace podrá consultar las Actas de suspensión y los documentos que la soportan:
https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tcano_invias_gov_co/ErUde_Yv2rhEoHQN1ob7tAUBVCVcW-LucV-KaJ0sD_y_ZA?e=PoBqND

Cordialmente,

CAMILO ANDRES ROA ROJAS
SUBDIRECTOR MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA

Proyectado por: TATIANA PATRICIA CANO AVILA
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: TATIANA PATRICIA CANO AVILA (1120400), SERGIO ANDRES MENDOZA BETANCOURT (1130200)

INVIAS

Camilo Andres Roa Rojas,SUBDIRECTOR MARITIMA
2025-09-09T08:35:39-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

ROA ROJAS CAMILO ANDRES - 1136879119

09/09/2025 08:35:59 COT -05

BBTD-7OAG-OF1O-TA7E-J175-7424-9592-32

Fecha: 2025-09-09T08:35:41-05:00
Camilo Andres Roa Rojas
SUBDIRECTOR MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA
1120400 SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA FLUVIAL Y FÉRRE
INVIAS