UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC – DILOS

FECHA INFORME: Día: 08 Mes: 09 Año: 2025

CONTRATO N°: 051-00-A-COFAC-DILOS-2025

CONTRATISTA: MANUFACTURAS CREARE S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: $ 298.052.850

FORMA DE PAGO: PAC SEXTO BIMESTRE DE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025

FECHA FIRMA CONTRATO: Día: 30 Mes: 05 Año: 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE GALA Y PRENDAS BLANCAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE FIRMA: Día:02 Mes: SEPTIEMBRE Año: 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Modificar - Plazo ejecución del Contrato prorrogando el plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2025.

CLAUSULA 1 – ACLARACION FORMA DE PAGO

El presente otrosí aclaratorio se establece para aclarar en la cláusula 3 Forma de pago en lo especificado en la vigencia del pago de las cuentas por pagar del anexo al clausulado del contrato electrónico No. 051-00-A-COFAC-DILOS-2025 suscrito el 30 de mayo de 2025, teniendo en cuenta que se presentó un error de digitación que no afecta la esencia del contrato, la cual quedará así:

Cláusula 3 – Forma de Pago

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

PAGO ÚNICO: Se realizará un único pago por la suma de $298.052.850,00 correspondiente al 100% del valor del contrato, con cargo al **PAC SEXTO BIMESTRE DE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026**, previo recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos de acuerdo con la facturación.

CLÁUSULA 2. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES

Continúan vigentes las demás cláusulas del anexo al contrato electrónico No. 051-00-A-COFAC-DILOS-2025, que no sean contrarias al presente otrosí aclaratorio.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30/05/2025 hasta el 30/09/2025

Porcentaje Avance en tiempo: 82.11%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0.00%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X__ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__ Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
No aplica.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí __X__

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
MUESTREO – LEVANTAMIENTO MATERIA PRIMA REQUISITOS ESPECIFICOS – PRIMERA VISITA: Elementos incluidos: 1. BRAZALETE SOLDADO P.M.A 2. POLAINA 3. CASCO BLANCO P.M.A 4. CINTURON AZUL CON CHAPA METALICA (parcial no incluye herrajes metálicos) 5. CINTURON BLANCO CON FORNITURA (parcial no incluye herrajes metálicos) 7. CORBATIN AZUL PARA DAMA 8. CORBATIN BLANCO PARA CABALLERO 9. CORBATIN NEGRO PARA CABALLERO 10. CORDON DE MANDO P.M.A 11. GUANTES BLANCOS EN HILO	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	02 de SEPTIEMBRE

	VISITIA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACION DEL 2% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES Elementos incluidos: 1. BRAZALETE SOLDADO P.M.A 2. POLAINA 3. CASCO BLANCO P.M.A 7. CORBATIN AZUL PARA DAMA 8. CORBATIN BLANCO PARA CABALLERO 9. CORBATIN NEGRO PARA CABALLERO 10. CORDON DE MANDO P.M.A	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	08 de SEPTIEMBRE
	11. GUANTES BLANCOS EN HILO.		
	MUESTREO – LEVANTAMIENTO MATERIA PRIMA REQUISITOS ESPECIFICOS - SEGUNDA VISITA. Elementos incluidos: 4. CINTURON AZUL CON CHAPA METALICA (herrajes) 5. CINTURON BLANCO CON FORNITURA (Herrajes) 6. CINTURON EN REATA GRIS CON CHAPA METALICA 12. CINTURON EN REATA ELASTICO DE 55 MM CON CHAPA PLASTICA BLANCA (herrajes metálicos)	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	16 de SEPTIEMBRE
	SEGUNDA VISITIA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACION DEL 2% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES Elementos incluidos: 4. CINTURON AZUL CON CHAPA METALICA 5. CINTURON BLANCO CON FORNITURA 6. CINTURON EN REATA GRIS CON CHAPA METALICA 12. CINTURON EN REATA ELASTICO DE 55 MM CON CHAPA PLASTICA BLANCA	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	17 de SEPTIEMBRE

ENTREGA RESULTADOS DE LABORATORIO Y DECLARACIONES DE CONFORMIDAD 1. BRAZALETE SOLDADO P.M.A (Declaración de conformidad) 2. POLAINA (Informe de laboratorio) 3. CASCO BLANCO P.M.A (Informe de laboratorio) 4. CINTURON AZUL CON CHAPA METALICA (Informe de laboratorio)	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	22 de SEPTIEMBRE
5. CINTURON BLANCO CON FORNITURA (Declaración de conformidad) 6. CINTURON GRIS CON CHAPA M ETALICA (Informe de laboratorio) 7. CORBATIN AZUL PARA DAMA (Declaración de conformidad) 8. CORBATIN BLANCO PARA ABALLERO (Declaración de conformidad) 9. CORBATIN NEGRO PARA CABALLERO (Declaración de conformidad) 10. CORDON DE MANDO P.M.A (Declaración de conformidad) 11. GUANTES BLANCOS EN HILO (Declaración de conformidad) 12. CINTURON EN REATA ELASTICO DE 55 MM CON CHAPA PLASTICA BLANCA (Informe de laboratorio)		
VISITIA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACION DEL 80% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	26 de SEPTIEMBRE
VISITIA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACION DEL 100% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	29 de SEPTIEMBRE
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	30 de SEPTIEMBRE

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __x___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

No aplica.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Se envía oficio No FAC-S-2025-030592-CE del 15 de agosto de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAFJELOG-DILOS-SUBIS - Verificación cronograma de ejecución contrato No. 051-00-ACOFAC-DILOS-2025, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha cumplido con el cronograma establecido.
- No FAC-S-2025-031328-CE del 22 de agosto de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAFJELOG-DILOS-SUBIS Citación a reunión virtual de seguimiento cumplimiento cronograma contrato No 051- 00-A-COFAC-DILOS-2025.
- Se recibe oficio 25/08/2025 solicitud de prórroga.
- 27/08/2025 se envía evaluación de muestra
- 29/08/2025 se recibe oficio observaciones a evaluación de muestras.
- 03/09/2025 se envía aclaración a observación evaluación muestra
- 03/09/2025 se realiza visita materia prima
- 04/09/2025 se corrige plan maestro de producción.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No aplica.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

1. Entrega de resultados de laboratorio de materia prima.
2. Visita de seguimiento 80%.
3. Entrega de resultados de laboratorio de producto de terminado.
4. Evaluación al 100% requisitos generales.
5. Entrega total de los elementos objetos del presente contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** __X__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	T1. JAUREGUI BECERRA CARMEN ROSA
FIRMA:	
C.C. No.	60.266.538
DEPENDENCIA:	DILOS - JELOG

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES
ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			NO APLICA
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			En ejecución

FAC-S-2025-031328-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-031328-CE del 22 de agosto de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS

Señor Abogado
MAURICIO ARGUELLO MATEUS
Representante Legal
CALLE 56 N 20-21
Correo electrónico

Contraseña:RboSksJpoK

Asunto: Citación a reunión virtual de seguimiento cumplimiento cronograma contrato N° 051-00-A-COFAC-DILOS-2025.

En atención al **Contrato No. 051-00-A-COFAC-DILOS-2025**, cuyo objeto es la *"Adquisición de prendas de gala y prendas blancas para el personal militar de la FAC"*, y teniendo en cuenta los incumplimientos evidenciados frente al cronograma de ejecución pactado en reunión de coordinación del **07 de julio de 2025**, esta Dirección considera necesario realizar una reunión virtual con el fin de revisar los avances, identificar las causas del retraso y establecer medidas inmediatas para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

Por lo anterior, se cita a la empresa contratista **MANUFACTURAS CREARE S.A.S.** a una **reunión virtual** que se llevará a cabo el día **25 agosto**, a las 15:30 horas, a través de la plataforma **Teams**. El enlace de conexión será remitido oportunamente a su correo electrónico registrado en el contrato.

Se solicita su asistencia y la de los funcionarios responsables de la ejecución del contrato, con el fin de dar respuesta a las observaciones señaladas en el oficio **FAC-S-2025-030592-CE del 15 de agosto de 2025**, así como presentar el plan de acción que permita retomar el cumplimiento del cronograma establecido.

Técnico Primero CARMEN ROSA JAUREGUI BECERRA
Técnico Especialista Administrativo Adquisiciones

Elaboró: T1. JAUREGUI / SUBIS Revisó: T1. JAUREGUI / SUBIS Aprobó:T1. JAUREGUI / SUBIS

Bogotá D.C. 25 de agosto de 2025

Señores
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
T1 Carmen Rosa Jáuregui Becerra
Supervisor Contrato
Ciudad.-

Ref. : Contrato Electrónico 051-00-A-COFAC-DILOS-2025

Cordial saludo

Con toda atención solicitamos de la manera más atenta por su conducto se eleve a quien corresponda la presente solicitud de ampliación a la fecha de entrega para el contrato de la referencia, cuyo objeto **ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE GALA Y PRENDAS BLANCAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC.,** por los motivos que a continuación expongo:

1. Dentro del proceso de presentación y aprobación de las muestras presentadas, cometimos un error al enviar dos elementos que no correspondían a la Fuerza Aeroespacial sino al Ejército; este fue el caso de la fornitura y el cordón de mando, lo que obviamente género no pasar en la presentación misma.
2. En el caso del Corbatín para dama, la norma contempla dos tipos de telas y nosotros lo enviamos en la tela que no corresponde a la intención de compra de la Fuerza, esta situación ya se corrigió y se envía en la tela requerida.
3. Por otro lado presentamos la reata de 55MM con una chapa dos seguros como tradicionalmente se venía haciendo con la Fuerza Aeroespacial y no nos detuvimos en el anexo técnico el cual claramente pedía para esta vigencia utilizar la chapa de tres seguros.
4. Solucionar estas novedades afectó el curso del tiempo pues debimos en el caso de la chapa tres seguros mandarla a hacer pues no es un elemento que se encuentre disponible en color blanco.

MANUFACTURAS CREARE S.A.S
Calle 56 N° 20-21 Tel: (571) 2559347
Movil: 318 8067222 Mail:gerencia@creare.co
Bogotá D.C. - Colombia

5 Ya la situación de corrección de muestras ha sido solucionada.

6 Ahora bien, como les pudimos informar extraoficialmente estábamos teniendo demoras en la consolidación de las materias primas que se involucran en este contrato, razón por la cual aún no se ha podido llevar a cabo la actividad de muestreo de materia primas sumado a lo expuesto anteriormente con las muestras.

7 En virtud de esto se ha adelantado conversaciones con los diferentes proveedores de estas materias primas y es por esto que aún se presentan novedades como a continuación relaciono y las sustentamos con documentos recibidos de parte de los proveedores quienes nos manifiestan la novedad presentada.

8 Para el caso de los Ítems Cinturón blanco con fornitura, Cinturón blanco en reata de 55mm y cinturones azul y gris con chapa metálica, la empresa fabricante de los elementos metálicos que se incorporan en estos elementos, Alvcomer nos manifiesta tener novedad en la proveeduría de la materia prima para fabricar dichas elementos (latón) y que por este efecto nos estará entregando las mismas en la primera semana de septiembre del corriente. (Adjunto lo anunciado)

9 Por las razones antes expuestas nos vemos en la imposibilidad de cumplir con la entrega en la fechas pactada, por lo cual para evitar demoras mayores a la terminación del contrato en el mes de septiembre, solicitamos realizar dos muestreos de materia prima que permitan ir adelantando los demás elementos y adelantar parcialmente los elementos con novedad por efecto de los herrajes. Estos pueden ser incorporados al final del proceso sin que se pierda más tiempo.

10 Es así como, solicitamos incluir dos muestreos de materia prima y que la entrega total se haga a más tardar el día 30 de septiembre de 2025 y en razón a esto presentamos propuesta de cronograma de ejecución ajustado.

CRONOGRAMA DE EJECUCION AJUSTADO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
MUESTREO – LEVANTAMIENTO MATERIA PRIMA REQUISITOS ESPECIFICOS – PRIMERA VISITA: Elementos incluidos: 1. BRAZALETE SOLDADO P.M.A 2. POLAINA 3. CASCO BLANCO P.M.A 4. CINTURON AZUL CON CHAPA METALICA (parcial no incluye herrajes metálicos) 5. CINTURON BLANCO CON FORNITURA (parcial no incluye herrajes metálicos) 7. CORBATIN AZUL PARA DAMA	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	02 de SEPTIEMBRE

MANUFACTURAS CREARE S.A.S
Calle 56 N° 20-21 Tel: (571) 2559347
Movil: 318 8067222 Mail:gerencia@creare.co
Bogotá D.C. - Colombia

8. CORBATIN BLANCO PARA CABALLERO 9. CORBATIN NEGRO PARA CABALLERO 10. CORDON DE MANDO P.M.A 11. GUANTES BLANCOS EN HILO		
VISITIA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACION DEL 2% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES Elementos incluidos: 1. BRAZALETE SOLDADO P.M.A 2. POLAINA 3. CASCO BLANCO P.M.A 7. CORBATIN AZUL PARA DAMA 8. CORBATIN BLANCO PARA CABALLERO 9. CORBATIN NEGRO PARA CABALLERO 10. CORDON DE MANDO P.M.A 11. GUANTES BLANCOS EN HILO.	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	08 de SEPTIEMBRE
MUESTREO – LEVANTAMIENTO MATERIA PRIMA REQUISITOS ESPECIFICOS - SEGUNDA VISITA. Elementos incluidos: 4. CINTURON AZUL CON CHAPA METALICA (herrajes) 5. CINTURON BLANCO CON FORNITURA (Herrajes) 6. CINTURON EN REATA GRIS CON CHAPA METALICA 12. CINTURON EN REATA ELASTICO DE 55 MM CON CHAPA PLASTICA BLANCA (herrajes metálicos)	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	16 de SEPTIEMBRE
SEGUNDA VISITIA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACION DEL 2% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES Elementos incluidos: 4. CINTURON AZUL CON CHAPA METALICA 5. CINTURON BLANCO CON FORNITURA 6. CINTURON EN REATA GRIS CON CHAPA METALICA 12. CINTURON EN REATA ELASTICO DE 55 MM CON CHAPA PLASTICA BLANCA	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	17 de SEPTIEMBRE
ENTREGA RESULTADOS DE LABORATORIO Y DECLARACIONES DE CONFORMIDAD 1. BRAZALETE SOLDADO P.M.A (Declaración de conformidad) 2. POLAINA (Informe de laboratorio) 3. CASCO BLANCO P.M.A (Informe de laboratorio) 4. CINTURON AZUL	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	22 de SEPTIEMBRE

CON CHAPA METALICA (Informe de laboratorio) 5. CINTURON BLANCO CON FORNITURA (Declaración de conformidad) 6. CINTURON GRIS CON CHAPA METALICA (Informe de laboratorio) 7. CORBATIN AZUL PARA DAMA (Declaración de conformidad) 8. CORBATIN BLANCO PARA CABALLERO (Declaración de conformidad) 9. CORBATIN NEGRO PARA CABALLERO (Declaración de conformidad) 10. CORDON DE MANDO P.M.A (Declaración de conformidad) 11. GUANTES BLANCOS EN HILO (Declaración de conformidad) 12. CINTURON EN REATA ELASTICO DE 55 MM CON CHAPA PLASTICA BLANCA (Informe de laboratorio)		
VISITIA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACION DEL 80% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	26 de SEPTIEMBRE
VISITIA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACION DEL 100% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	29 de SEPTIEMBRE
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	30 de SEPTIEMBRE

En espera de la aceptación de lo aquí expuesto,

Cordialmente,

LIGIA STELLA GONZALEZ DE ZULUAGA
Representante Legal

Anexo. Lo Anunciado

MANUFACTURAS CREARE S.A.S
Calle 56 N° 20-21 Tel: (571) 2559347
Movil: 318 8067222 Mail:gerencia@creare.co
Bogotá D.C. - Colombia

ALVCOMER

Bogotá D.C. 17 de agosto de 2025

Señores:
MANUFACTURAS CREARE S.A.S.
Sr. Mauricio Arguello
Ciudad.-

Estimados señores,


Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes con el fin de informarles sobre un retraso en la fecha de entrega programada para su pedido de chapa y herrajes metálicos, correspondientes a las normas técnica NTMD 0154-A2 y 0137-A1. Comprendemos la importancia de cumplir con los plazos acordados y lamentamos sinceramente los inconvenientes que esta situación pueda ocasionarles.

Este aplazamiento se debe a dos factores principales. En primer lugar, nuestro proveedor de latón, materia prima fundamental para la fabricación, nos entregó el material el pasado 11 de agosto. Dicho proveedor justificó su demora en una escasez general del retal de latón en Colombia, lo que afectó su capacidad de producción y, consecuentemente, la nuestra.

Adicionalmente, hemos experimentado una demora interna en todo el proceso productivo y una de las fases críticas del proceso productivo que es el pulido manual de la chapa. Este procedimiento, aunque más lento de lo proyectado, es indispensable para garantizar que la superficie alcance la calidad requerida. Un pulido minucioso es crucial para que, tras el proceso de inmersión en níquel, la chapa obtenga el acabado tipo espejo que exige la norma NTMD 0154-A2, asegurando así la máxima calidad del producto final, es por estas razones que la fecha de entrega será para el 12 de septiembre.

Agradecemos su comprensión y paciencia. Estamos trabajando diligentemente para agilizar las fases restantes del proceso sin comprometer la calidad que nos caracteriza y que ustedes esperan.

Cordialmente,



CIELO MAGALY ALVAREZ
Representante legal
ALVCOMER S.A.S.
NIT. 900.173.560-1

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
		Versión N°:	2
	ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Vigencia:	12-12-2024

ACTA No:	002
FECHA:	25/08/2025

INFORMACIÓN	
CONTRATISTA:	MANUFACTURAS CREARE S.A.S.
CONTRATO y/o ORDEN DE COMPRA No:	051-00-A-COFAC-DILOS-2025
ELEMENTO INSPECCIONADO:	1. CORDON DE MANDO. 2. POLAINAS BLANCAS. 3. GUANTES BLANCOS. 4. FORNITURA. 5. CORBATIN AZUL.
CANTIDAD DE LA MUESTRA:	Uno de cada elemento.
NTMD O ET-FAC	1. CORDON DE MANDO. **ET-FAC-084** 2. POLAINAS BLANCAS. **NTMD-0063** 3. GUANTES BLANCOS. **NTMD-0043** 4. FORNITURA. **ET-FAC-076** 5. CORBATIN AZUL. **NTMD-0278**

CONCEPTO	
	Conforme
X	**No conforme**
X	**Se solicita entregar tercera muestra con novedades resueltas**

Fecha entrega segunda y tercera muestra:	**-**

EVALUACIÓN

Con fecha 25 de agosto 2025 se recibe muestras para evaluación técnica de los requisitos generales de la norma o especificación y dar las recomendaciones a que haya lugar:

1. CORDON DE MANDO PMA ET-FAC-084

NUMERAL	REQUISITOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1	Material	X		Cumple con lo requerido en la ET-FAC. Se evidencia material en color blanco.
3.1.2	Confección	X		Cumple con lo requerido en la ET-FAC. Se evidencia trenzas dobles. Se evidencia 2 ojales.


				Se evidencia el largo de las trenzas con la diferencia de 1.5 cm de cada una de las trenzas. Si se evidencia el tejido con dos cabos.
3.1.3	Dimensiones	X		Cumple con lo requerido en la ET-FAC.
5.	Empaque y Rotulado		X	No presenta rotulo individual.

3.1.3 Dimensiones

Descripción	Cota	Medida cms
Ancho Superior	A	6
Largo Total	B	39
Largo Trenza Media	C	38
Largo Trenza Menor	D	36
Largo Útil Ojal Superior	E	4
Largo Útil Ojal Inferior	F	3
Ancho Cada Trenza	G	1.5
Longitud unión de las trenzas (Abierto)	H	18

Registro Fotográfico:





2. POLAINA PMA NTMD-0063-A2

NUMERAL	REQUISITOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1	Diseño	X		Polaina con cuerpo de 3 piezas.
3.1.2	Componentes		X	El material principal debe ser ***Cuero con recubrimiento en "charol" blanco.*** Se observa recubrimiento en charol blanco.
3.1.2.1.1	Material principal		X	El material principal debe ser ***Cuero con recubrimiento en "charol" blanco.***
3.1.2.1.2	Charolina Blanca	X		Caña de blanco brillante.
3.1.2.2	Ojalete	X		Las mediciones del ojalete se realizarán en materia prima, de acuerdo con el numeral 3.1.2.2 de la NTMD-0063-A2. Se evidencia corrección de la ubicación de los ojaletes.
3.1.2.3	Ribete		X	Para la polaina en cuero el pespunte reemplaza el ribete. Debe llevar un dobladillo previamente desbastado de 1cm.
3.1.2.4	Correa		X	Presenta correa y hebilla. La muestra suministrada no hace pajera, es solo para uso izquierdo.
3.1.2.5	Cordón	X		Se evidencia cordones.
3.1.3	Dimensiones	X		Cumple con lo requerido en la NTMD.

3.1.4	Costuras	X		Costuras uniformes y continuas.
3.3.2.1	Rotulado Individual		X	En la parte interior superior debe llevar una marquilla de forma nítida y visible, contenga la siguiente información: Nombre del Fabricante Número del contrato y año Designación de postura. Derecha o Izquierda Código de la norma aplicada

3.1.3 Dimensiones:

Descripción	Cota	Medida mm
Altura máxima de las piezas	A	23
Longitud de amarre	B	400
Ancho de la correa de amarre	C	17
Número mínimo de los agujeros en la correa	N/A	10
Largo de las hebillas	D	30
Ancho de las hebillas	E	24
Diámetro Interno del ojalete	N/A	6

Registro Fotográfico:



3. CINTURON EN REATA DE 55MM PMA NTMD-0137-A1

NUMERAL	REQUISITOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1	Diseño Confección		X	.
3.1.2	Dimensiones		X	
3.1.3	Reata		X	
3.1.4	Elementos metálicos		X	
3.1.5	Acabados de los recubrimientos en los elementos metálicos		X	
3.1.6	Chapa de cierre plástica		X	
	Rotulado Individual		X	

3.1.2 Dimensiones: ***No se evidencia***

Registro Fotográfico: ***No se evidencia***

No se evidencia muestra de cinturón de reata de 55mm PMA, para evaluar.

4. GUANTES BLANCOS EN HILO NTMD-0043-A2

NUMERAL	REQUISITOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1	Diseño Confección		X	El dobladillo inferior debe ser parejo y de doble doblez.
3.1.1.1	Porción	X		Cumple con lo requerido en la ET-FAC.
3.1.1.2	Dedo Pulgar	X		Cumple con lo requerido en la ET-FAC.
3.1.1.3	Abertura		X	El largo de la abertura esta disparejo.
3.1.1.4	Broche Plástico	X		Cumple con lo requerido en la ET-FAC.
3.1.2	Costuras	X		Cumple con lo requerido en la ET-FAC.
3.1.3	Dimensiones			*Se presume talla 10*
3.3.2	Rotulado Individual		X	Cada par de guantes debe llevar una marquilla estampada, esta debe ir unida a la prenda por la costura de cierre y debe llevar la siguiente

				información. Nombre o marca registrada del contratista. - Composición de la tela - Número y año del contrato y entidad contratante. - Código de la norma técnica aplicada. - Instrucciones de cuidado - Talla.

3.1.3 Dimensiones

Descripción	Medida mm Talla “10”
Longitud Total	255
Ancho medida en la base del pulgar	100
Longitud Abertura	55 Dispareja
Longitud Dobladillo	13 Disparejo

Registro Fotográfico:



5. FORNITURA CON CHAPA ET-FAC-076


NUMERAL	REQUISITOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1	Diseño Cinturón Chapa	X		Cumple con lo requerido en la ET-FAC.
3.1.2	Acabado	X		Cumple con lo requerido en la ET-FAC.
3.1.3	Soldadura	X		Cumple con lo requerido en la ET-FAC.
3.1.4	Dimensiones		X	Presenta observación en dos medidas.
	Rotulado Individual		X	Debe llevar la siguiente información: Nombre del Fabricante Número del contrato y año País de Origen Código de la norma aplicada Recomendaciones de uso y cuidado

3.1.4 Dimensiones:

Descripción	Medida mm
Fornitura	
Longitud Total	960
Ancho	45
Correa Interna	
Longitud Total	210
Ancho	43
Chapa	
Longitud	72
Ancho	56.44
Diámetro del Escudo	32
Longitud de la corona de Laurel	62
Ancho de la corona de Laurel	44.1

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
	ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Versión N°:	2
		Vigencia:	12-12-2024

Registro Fotográfico:





6. CORBATIN AZUL PARA DAMA NTMD-0278

NUMERAL	REQUISITOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1	Diseño	X		Cumple con lo requerido en la NTMD
3.1.2	Dimensiones	X		Cumple con lo requerido en la NTMD
3.1.3	Acabados	X		Cumple con lo requerido en la NTMD
3.3.2.1	Rotulado Individual		X	Marquilla estampada de nylon que indique la composición de la tela y las instrucciones de lavado.

3.1.2 Dimensiones:

Descripción	Cota	Medida mm
Diagonal	A	75
Longitud Interior	B	220
Longitud Exterior	C	270
Ancho	D	20
Longitud de gancho cinta adhesiva	E	40
Longitud de lazo cinta adhesiva	F	70
Punta Frontal	G	10

Registro Fotográfico:





	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
	ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Versión N°:	2
		Vigencia:	12-12-2024

CONCEPTO FINAL

Finalmente se informa que de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico y en la reunión de coordinación:

Esta pendiente por evaluación de la muestra de cinturón de reata de 55mm PMA; ya que la muestra no ha sido entregada. Debe presentar segunda muestra.

La Polaina PMA, debe ser realizada en cuero con recubrimiento de “charol”. Debe ser realizada en parejas; derecha e izquierda, no olvidar que al usar las polainas la parte de los cordones va hacia fuera de las piernas. Debe presentar tercera muestra.

Los guantes tienen disparejos los largos de las aberturas, el largo total esta corto, el dobladillo debe mejorar su apariencia interna y externa. Debe presentar tercera muestra.

Fornitura debe corregir dos medidas. Debe presentar tercera muestra.

Firma evaluador técnico:

Nombre evaluador técnico: T1. Villamil Perdomo Norma
Evaluador Técnico