GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** FO-M1-P5-005 **Versión**: 02 **Fecha de aprobación: 25/06/2018**

Tipo de reunión: **Reunión previa al inicio de ejecución de los contratos: N°4600018398 y N°4600018399 Contratista COMUNFER SAS**	**Fecha de reunión:05/09/2025**
Organismo, Dependencia o Proceso: Secretaría de Desarrollo Económico	**Fecha de elaboración: 05/09/2025**

Asistentes, Organismo:	**Ausentes, Organismo:**
Contratista: Comunfer SAS Contrato: N°4600018398 N°4600018399 Luisa Fernanda Rodas Representante legal María Isabel Villa Secretaría de Desarrollo Económico: Teresita Rengifo Martínez Supervisora del Contrato Dirección de Planificación y Comercialización Catalina García Colorado Jurídica Dirección de Desarrollo Rural	

Reunión realizada en modalidad presencial

Orden del Día:

1. Firma de las minutas
2. Contexto del proceso 16582, que origino el contrato.
3. Entrega de archivo en Excel con información sobre los beneficiarios del contrato (insumo para gestionar el cronograma de entregas por parte del contratista)
4. Actividades pendientes por realizar una vez se firme el **Acta de inicio**:
   a) Conformación de comité técnico
   b) Cronograma de entregas de insumos
   c) Informes de ejecución y avance
   d) Actividades de coordinación para las entregas
   e) Gestión para efectuar pagos
5. Compromisos pactados

Desarrollo de la Reunión:

Saludos y presentación de todos los participantes a la reunión

1. Firma de las minutas - contratos

La abogada Catalina García Colorado, saluda a los participantes y le hace entrega a la representante legal de COMUNFER SAS los 2 contratos (contratos N°4600018398 (Lote 1) N°4600018399 (Lote 3)) los cuales son revisados y firmados. Así mismo hace entrega de documento para la gestión de las pólizas por parte de los contratistas, las cuales deben gestionarse con las vigencias establecidas en el documento entregado.

2. Contexto del proceso 16582, que origino los contratos N°4600018398 (Lote 1) N°4600018399 (Lote 3)

La supervisora Teresita Rengifo Martínez informa que el proceso N°16582 se gestionó para dar cumplimiento a compromisos adquiridos en el marco del convenio N°24AS163G1686 suscrito entre la Secretaría de Desarrollo Económico y el SENA. Este proceso por su modalidad de contratación genero tres (3) contratos uno por cada lote, dos de ellos se adjudicaron a COMUNFER SAS.

LOTES	CONTRATISTA	NIT	VALOR CONTRATO $	NUMERO DE CONTRATO
LOTE 1. INSUMOS AGROPECUARIOS	COMUNFER S.A.S	901016550-8	69.040.000,00	4600018398
LOTE 3. EQUIPOS AGROPECUARIOS	COMUNFER S.A.S	901016550-8	122.500.000,00	4600018399

Los compromisos adquiridos en el convenio N°24AS163G1686 quedaron establecidos así:

> "...**1.** Realizar las acciones de apoyo relacionadas con logística, adquisición y suministro de insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios como acciones complementarias a la formación y/o capacitación, asesoría y acompañamiento, brindado por el SENA, según sea la actividad, a los productores agropecuarios de la ACFC. **2.** Realizar las gestiones administrativas, presupuestales y contractuales que sean de su competencia, para apoyar y dar complementariedad a los procesos de formación y/o capacitación, asesorías y acompañamiento técnico desarrollado por el SENA; a través de logística, adquisición y suministro de insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios; para el desarrollo de las actividades 1,2 y 3, establecidas en el numeral 2.1.1 Alcance del objeto..."

- El convenio suscrito con el SENA tiene una duración hasta el año 2027 y cada año se benefician grupos diferentes de pequeños productores de la economía campesina familiar y comunitaria – ACFC; seleccionados de acuerdo a criterios establecidos en el marco del convenio.
- Los insumos, materiales, herramientas y/o equipos solicitados por los grupos de productores beneficiarios vienen gestionados a través de los instructores del SENA quienes concertan dichos productos con el grupo que está recibiendo la formación. Por lo que cada grupo solicita sus insumos de acuerdo a sus necesidades de formación y se gestiona de forma oficial a través de correo electrónico enviado por el SENA.

Lo anterior para manifestar el papel relevante que juega el SENA en el convenio marco y nos estará brindando el apoyo y acompañamiento en la gestión de entrega de todos los productos a los diferentes grupos de productores beneficiarios a través de los contratos adjudicados, producto del proceso de subasta inversa. También es de resaltar que las Secretarías de agricultura de los municipios o entidad que hace las veces en los municipios están al tanto y serán también convocados para solicitarles apoyo en la operación de entrega.

3.Entrega de archivo en Excel con información sobre los beneficiarios del contrato (insumo para gestionar el cronograma de entregas por parte del contratista)

Se explica el archivo en Excel que contiene información de todos los beneficiarios del proyecto. Se procedió a explicar cada uno de los ítems que conforman el archivo: nombre del producto, descripción del producto, unidad, cantidad, valor unitario antes de IVA con descuento ($), IVA%, valor unitario incluido IVA con descuento ($), Valor total ($), subregión, municipio, vereda, grupo organizativo, sigla, NIT, rubro, productivo, líder o representante legal, contacto telefónico, correo electrónico, N° de Lote, N° actividad en el convenio SENA y contratista por cada lote correspondiente.

Esta información facilitará la operación de distribución y entrega de los insumos para los contratistas y será entregada por correo electrónico al contratista una vez finalice la reunión para que sea insumo para organizar la logística de entregas y se le facilite la elaboración del **cronograma de entregas** y también los informes de ejecución.

El **cronograma de entregas;** debe ser elaborado por el contratista dependiendo de su gestión y capacidad operativa y logística y debe ser entregado a esta supervisión por correo electrónico en el tiempo estipulado en el Estudio y documento previo (EP) en el numeral 2.7.2.1. Obligaciones Técnicas, donde quedo establecido:

"...7. Presentar cinco (5) días después de firmada el Acta de Inicio a la Secretaría de Desarrollo Económico, el cronograma establecido para la entrega de los insumos agropecuarios, el cual debe contener la siguiente información: Subregión, Municipio, lugar de entrega, día de entrega, datos del responsable que realizará la entrega. Cronograma que debe conversar con el cronograma de actividades del contrato..."

Este cronograma es una herramienta crucial que nos permitirá dar a conocer a los productores beneficiarios, al Sena y a las Umatas, en que fechas y horarios se les realizaran la entrega a los grupos y nos facilitara la forma para apoyar al contratista, generándole una colaboración armónica para que la operación fluya con el mínimo de dificultades posible.

Informa la supervisora que la Entidad realizara reunión previa con el SENA y su equipo el próximo lunes 8 para enterarlos y solicitar oficialmente su apoyo. Posteriormente realizara reunión con todos: SENA, contratistas, beneficiarios (lideres de cada grupo), Umatas, para presentar a los contratistas, delimitar el rol de cada uno y trazar acciones para alinearlos a todos y contribuir a coordinar esta gran operación.

La representante legal de COMUNFER SAS, manifiesta que no ha tenido contratos anteriores con la Gobernación, por lo que requiere saber cómo será la gestión de entrega d ellos insumos a los grupos de productores en los municipios. Se responde que hay un formato publicado en los anexos del estudio previo que es denominado Anexo 17. Formato de recibo de los productos, este se diligencia cuando se entrega los insumos/productos en los grupos y debe llevar la firma del que entrega, el productor que recibe y el supervisor; adicionalmente si esta el funcionario SENA o el de la UMATA se hace firmar también por ellos. Este formato debe gestionarse de forma original, sin embargo, se pueden presentar circunstancias especiales en algún caso que se abordara en su momento. Esta inquietud será abordada nuevamente en la reunión de comité técnico del próximo 10 de septiembre. Adicionalmente se enviará la versión Word del formato para facilitar el diligenciamiento.

4.Actividades pendientes por realizar una vez se firme el **Acta de inicio**:

a) Conformación de comité técnico
b) Cronograma de entregas de insumos
c) Informes de ejecución y avance
d) Actividades de coordinación para las entregas
e) Gestión para efectuar pagos

Las anteriores actividades relacionadas serán abordadas en la primera reunión de comité técnico una vez se firme el acta de inicio.

5.Compromisos pactados

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	Enviar por correo electrónico la presentación realizada, el archivo en Excel y versión en Word del formato de entrega de insumos publicado en los anexos del EP	Teresita Rengifo Martínez (supervisora)	5/09/2025	Información enviada al contratista
1	Firma del acta de inicio y conformación de Comité técnico del contrato, una vez se firme el acta de inicio	Supervisora y contratistas	10/09/2025	Acta de inicio firmada y Comité técnico conformado y operando

Se adjunta listado de asistencia presencial.

Acta elaborada por Teresita de Jesús Rengifo Martínez, supervisora del contrato y enviada por correo electrónico para aprobación y firma.

Teresita Rengifo Martínez
Dirección de Planificación y Comercialización Agropecuaria
Secretaría de Desarrollo Económico

Luis Fernanda Rodas López
Representante legal
Comunfer SAS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	LISTADO ASISTENCIA	Código: FO-M1-P7-001 Versión: 03 Fecha de aprobación: 04/02/2025

ECHA: 5/09/2025	**HORA:** 9:00 am	**LUGAR EVENTO:** Salon de comercializacion
.SUNTO: Revision previa al pago de contratos: 4600018348 - 4600018399 Contratista = COMUNFEE SAS		**DEPENDENCIA RESPONSABLE:** Direccion de planificacion y comercializacion Agrop.

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	CARGO/DEPENDENCIA	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Maria Isabel Villa	43633505	Aux. Administ.	3028268754	Comunfersas@gmail.com	Maria Isabel Villa
Luisa Fda Rodas L	43741940	Rep. Legal	3015209685	Comunfersas@gmail.com	Luisa Rodas
Teresita Restrepo Martinez	34996968	PU/DPCA/SDE	3114012933	Teresita.restrepo@antioquia.gov.co	Teresita R
Catalina Garcia C	43188590	PU/SDE	3116306574	Catalina.garcia@antioquia.gov.co	Catalina G

on la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos". En cumplimiento del articulo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	LISTADO ASISTENCIA	Código: FO-M1-P7-001 Versión: 03 Fecha de aprobación: 04/02/2025

FECHA:	HORA:	LUGAR EVENTO:
ASUNTO:		DEPENDENCIA RESPONSABLE:

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	CARGO/DEPENDENCIA	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos". En cumplimiento del articulo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 201 la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

PROCESO N°16582 – SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

OBJETO: Suministro de insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios como acciones complementarias a la formación y/o capacitación, asesoría y acompañamiento a pequeños productores agropecuarios, en el marco del convenio N°24AS163G1686 suscrito con el SENA, etapa II.

05/09/2025

Reunión previa al inicio del contrato
Orden del Día:

1. Contexto del proceso 16582, que origino el contrato.
2. Entrega de archivo en Excel con información sobre los beneficiarios del contrato (insumo para gestionar el cronograma de entregas por parte del contratista)
3. Actividades pendientes por realizar una vez se firme el **Acta de inicio**:
   a) Conformación de comité técnico
   b) Cronograma de entregas de insumos
   c) Informes de ejecución y avance
   d) Actividades de coordinación para las entregas
   e) Gestión para efectuar pagos
4. Compromisos

CONVENIO No 24AS163G1686 SENA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

ALCANCE DEL OBJETO

ACTIVIDAD 1. Apoyar 2.219 productores agropecuarios de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria – ACFC para el fomento y/o fortalecimiento de los sistemas de producción.

ACTIVIDAD 2. Promover y/o fortalecer **38** emprendimientos productivos agropecuarios y modelos empresariales para mujeres y/o jóvenes rurales de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria.

ACTIVIDAD 3. Facilitar el acceso de **181** productores agropecuarios de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria a tecnologías ambientalmente sostenibles

Los compromisos adquiridos en el convenio N°24AS163G1686:

1. Realizar las acciones de apoyo relacionadas con logística, adquisición y suministro de insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios como acciones complementarias a la formación y/o capacitación, asesoría y acompañamiento, brindado por el SENA, según sea la actividad, a los productores agropecuarios de la ACFC.
2. Realizar las gestiones administrativas, presupuestales y contractuales que sean de su competencia, para apoyar y dar complementariedad a los procesos de formación y/o capacitación, asesorías y acompañamiento técnico desarrollado por el SENA; a través de logística, adquisición y suministro de insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios; para el desarrollo de las actividades 1,2 y 3, establecidas en el numeral 2.1.1 Alcance del objeto…"

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Proceso 16582

Objeto:
Suministro de insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios como acciones complementarias a la formación y/o capacitación, asesoría y acompañamiento a pequeños productores agropecuarios, en el marco del convenio N°24AS163G1686 suscrito con el SENA, etapa II

Modalidad: Selección abreviada – subasta inversa electrónica

Alcance del objeto

Se contratará el suministro de insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios para **880** pequeños productores y/o campesinos agropecuarios de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria – ACFC, como acciones de apoyo complementarias a la formación, asesoría y acompañamiento técnico en modelos tecnológicos agropecuarios, con énfasis en buenas prácticas agrícolas, principios agroecológicos y modelos empresariales y asociativos, para contribuir a promover y fortalecer sus actividades productivas, tecnológicas y emprendimientos; lo anterior enmarcado en el convenio N°24AS163G1686, suscrito con el SENA.

38 Grupos – 577 pequeños productores agropecuarios de la ACFC. Fomento y/o fortalecimiento de los sistemas de producción.


13 Emprendimientos productivos – 273 jóvenes y/o mujeres rurales de la ACFC. Promover y/o fortalecer emprendimientos productivos agropecuarios y modelos empresariales

2 Grupos – 30 pequeños productores de la ACFC. Facilitar el acceso de productores agropecuarios a tecnologías ambientalmente sostenibles

880 pequeñ productores
beneficiarios
53 Grupos/organizacione de pequeñ productores
35 Municipios
8 Subregiones

PROCESO N°16582 – SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA


OBJETO: Suministro de insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios como acciones complementarias a la formación y/o capacitación, asesoría y acompañamiento a pequeños productores agropecuarios, en el marco del convenio N°24AS163G1686 suscrito con el SENA, etapa II.



LOTES	CONTRATISTA	NIT	VALOR CONTRATO $	NUMERO DE CONTRATO
OTE 1. INSUMOS AGROPECUARIOS	COMUNFER S.A.S	901016550-8	69.040.000,00	4600018398
OTE 2. HERRAMIENTAS Y MATERIALES GROPECUARIOS	GESTION AGROAMBIENTAL SAS	900504858-0	128.700.000,00	4600018397
OTE 3 . EQUIPOS AGROPECUARIOS	COMUNFER S.A.S	901016550-8	122.500.000,00	4600018399

PROCESO N°16582 – SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

OBJETO: Suministro de insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios como acciones complementarias a la formación y/o capacitación, asesoría y acompañamiento a pequeños productores agropecuarios, en el marco del convenio N°24AS163G1686 suscrito con el SENA, etapa II.



CONTRATO 4600018397

OBJETO: Suministro de insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios como acciones complementarias a la formación y/o capacitación, asesoría y acompañamiento a pequeños productores agropecuarios, en el marco del convenio N°24AS163G1686 suscrito con el SENA, etapa II. Lote 2

CONTRATO 4600018398

OBJETO: Suministro de insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios como acciones complementarias a la formación y/o capacitación, asesoría y acompañamiento a pequeños productores agropecuarios, en el marco del convenio N°24AS163G1686 suscrito con el SENA, etapa II. Lote 1

CONTRATO 4600018399

OBJETO: Suministro de insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios como acciones complementarias a la formación y/o capacitación, asesoría y acompañamiento a pequeños productores agropecuarios, en el marco del convenio N°24AS163G1686 suscrito con el SENA, etapa II. Lote 3

GRACIAS

Teresita Rengifo Martínez, P.U
teresita.rengifo@antioquia.gov.co
Tel. 3838811
Dirección de Planificación y Comercialización Agropecuaria
Secretaria de Desarrollo Economico