Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA DE TERMINACION

I. DATOS GENERALES	
ACTA No. 1 DE 2025-08-29	CONTRATO No. 1816 DE 2025-07-25

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante le suscripción de la presente acta de terminación del contrato, el contratista, interventor y/o supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello colocará visto bueno.
3. El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante visto bueno, como muestra de estar informado de lo dispuesto en ella.

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO			
NÚMERO DE CONTRATO:	1816	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO	100 %	
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA LOS AGENTES DE TRANSITO CON FUNCIONES DE POLICIA JUDICIAL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE YOPAL COMO ACCION DE FORTALECIMIENTO A LAS AUTORIDADES DE TRANSITO			
VALOR DEL CONTRATO: $43.150.384,00	Cuarenta y Tres Millones Ciento Cincuenta Mil Trescientos Ochenta y Cuatro Pesos			
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS: SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X	PORCENTAJE		
VALOR DEL ANTICIPO				
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X			
VALOR ADICIONAL $				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 43.150.384,00	Cuarenta y Tres Millones Ciento Cincuenta Mil Trescientos Ochenta y Cuatro Pesos			
PLAZO DEL CONTRATO:	Un (1) MES	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2025-07-31	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2025-07-31	FECHA DE TERNIMACIÓN:	2025-08-29	
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA: DESDE:	2025-07-31	HASTA:	2025-08-30	
MODALIDAD DEL CONTRATO	MÍNIMA CUANTÍA			

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1400.40.5.2025 - 1767	2025-05-26	2.3.2.02.02.008.24.01	Derechos Tránsito	$44.218.575,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1400.40.10.2025 - 3370	2025-07-29	2.3.2.02.02.008.24.01	Derechos Tránsito	$43.150.384,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**

CONTRATISTA	PRONALDEXT DEL LLANO SAS	NIT O C.C	900415187-5

Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA DE TERMINACION

REPRESENTANTE LEGAL:		NIT O C.C	
SUPERVISOR:	MICHAEL JONATHAN CASTRO NIÑO SECRETARIO(A) DE MOVILIDAD	NIT O C.C	1118549211
INTERVENTOR:		NIT O C.C	

En la ciudad de Yopal, a los Veintinueve (29) días del mes de Agosto de 2025 se reunieron MICHAEL JONATHAN CASTRO NIÑO, SECRETARIO(A) DE MOVILIDAD, identificado(s) con cédula de ciudadanía No.1118549211, en calidad de supervisor(es) y, como CONTRATISTA, con el objeto de suscribir el acta de terminación del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1816 suscrito el 2025-07-25 en virtud del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución descritos en la(s) cláusula(s) del contrato.

Si el contrato no es de obra SE OMITEN los numerales 1, 2 y 3.

1. A fecha de la presente acta se constrato que el día Veintinueve (29) de Agosto de 2025 el contratista terminó la ejecución de la totalidad de las obras objeto del contrato, cumpliendo a cabalidad con el plazo estipulado en el mismo y que estas obras se encuentran ejecutadas a entera satisfacción de la interventoría y de la supervisión del respectivo contrato.
2. Las obras ejecutadas en la presente acta se ejecutaron a satisfacción de la interventoría y de la supervisión del contrato, por cumplir con todas las especificaciones técnicas establecidas para cada actividad.
3. La vigilancia y cuidado de las obras ejecutadas en la presente acta estará a cargo del contratista, a partir de la fecha y hasta que se suscriba la respectiva acta de recibo final del contrato.
4. Como Supervisor, certifico que el Sr. , se encuentra afiliado a salud y pensión y que realizó el pago de los aportes de salud y pensión, los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad vigente. Conforme a la cláusula 14 del contrato en mención, el contratista manifiesta su intención de afiliarse a una (ARL) Administradora de Riesgos Laborales. De igual forma el contratista presentó los respectivos soportes del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, riesgos profesionales, parafiscales, caja de compensación, ICBF y SENA, del personal vinculado en la ejecución del contrato durante el periodo de ejecución de la presente acta parcial. Soportes que reposan en la secretaría de obras y se ajustan a los montos de cotizaciones establecidos por la ley vigente.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

V. RESUMEN ACTAS SUSCRITAS

No. Acta	Valor	Amortizar	No. Orden	Fecha Pago	No. Comprobante	Fecha
-	-	-	-	-	-	-

VI. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VII. GARANTÍAS

PÓLIZA NO.: 625-47-994000003003				
TIPO: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2025-07-25	2026-01-04	$4.315.038,40
Cobertura 2	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	2025-07-25	2026-08-30	$4.315.038,40
Cobertura 3	CALIDAD DE LOS BIENES	2025-07-25	2026-08-30	$8.630.076,80

VIII. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$43.150.384,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$43.150.384,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
POR EJECUTAR	$43.150.384,00		
TOTAL	$43.150.384,00	$0,00	$0,00

OBSERVACIONES

SE REALIZA TERMINACION ANTICIPADA POR CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL MUNICIPIO DE YOPAL, POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS POR UN VALOR DE $2.358.000 SEGUN COMPROBANTE 25 900 DEL 29 DE JULIO DEL 2025, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO No. 032 DE 2020, DISCRIMINADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

TASA PRODEPORTE	$ 907.000
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 1.088.000
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	$363.000

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los Veintinueve (29) días del mes de Agosto de 2025.

PRONALDEXT DEL LLANO SAS
900415187-5
CONTRATISTA

MICHAEL JONATHAN CASTRO NIÑO
SECRETARIO(A) DE MOVILIDAD
SUPERVISOR

MICHAEL JONATHAN CASTRO NIÑO
SECRETARIO(A) DE MOVILIDAD