FORMATO ACTA ENTREGA SUPERVISION DE CONTRATOS (BIENES Y/O SERVICIOS EN GENERAL)

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato No:	*001-00-D-CACOM-1-GRUAL-2020*	*Fecha*	13 de octubre 2020
Nombre del Supervisor que entrega:	*ST MUÑOZ ROSERO DANIEL JOSE*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*ST BENITEZ GAMBA CESAR ANDRES*		

Porcentaje programado:	100%	Porcentaje ejecutado:	73,33%	(-) Atraso o (+)	26,67%

II.LISTA DE CHEQUEO

A continuación, el Supervisor que entrega deberá describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES Y ACCIONES A SEGUIR
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP		X		Se realizo la adición de $2'700.000,00 para la compra de 30 cilindros de gas propano, de acuerdo a las mismas especifiaciones tecnicas
2	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA	X			A la fecha se han recibido 99 cilindros de gas. Los cuales ya se ha realizado los cortes de pago por los primeros 80.
3	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR	X			Los pedidos que realicen las dependencias autorizadas. Quedan por recibir 6 cilindros de 100 libras. Mas la adición por 30 cilindros la cual ya se fue firmada por ambas partes.
4	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA	X			Se hizo la entrega del informe de supervisión de ejecución de septiembre de 2020 y todos los meses anteriores a este se encuentran al dia.
5	ACTAS DE REUNIONES			X	
6	DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	X			Realizar los pedidos al contratista con debida anterioridad, asi mismo hacer el ingreso a miscelaneos de 12 cilindros que fueron pedidos el dia 10 de octubre de 2020 y demas tramites administrativos que halla lugar.

Hago entrega al ST BENITEZ GAMBA CESAR ANDRES, Supervisor suplente del contrato. El estado actual del mismo: Al contrato ya se le cumplieron los tres primeros cortes los cuales fueron debidamente tramitados en el depapartamento de contratos. Quedando pendiente realizar pedidos de acuerdo a necesidad y surtir el trámite de los cortes siguientes en el contrato, realizar el ingreso a miscelaneos de 12 cilindros que fueron recibidos el dia viernes 10 de octumbre de 2020. Adicional se realizo la adición de 30 cilindros de gas, la documentanción ya fue entregada a DECON y firmada por ambas partes en el SECOP 2.

ST MUÑOZ ROSERO DANIEL JOSE
SUPERVISOR QUE ENTREGA

ST BENITEZ GAMBA CESAR ANDRES
SUPERVISOR QUE RECIBE