## TERCER INFORME DE VISITA

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Convenio N.°:** | CO1.PCCNTR.6915306 de 2024 |
| **Conviniente:** | ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA DE BETANIA |
| **NIT:** | 901662674-2 |
| **Número de beneficiarios** | 516 |
| **Número de grupos** | 33 |
| **Número de acciones de formación** | 3 |
| **Fecha de suscripción del convenio** | 25 de octubre de 2024 |
| **Fecha de inicio del convenio** | 7 de noviembre de 2024 |
| **Fecha de finalización del convenio** | 2 julio de 2025 |
| **Valor total del convenio** | $443.398.096 |
| **Valor cofinanciación** | $398.531.875 |
| **Valor contrapartida** | $44.866.221 |
| **Valor contrapartida en efectivo** | $44.866.221 |
| **Valor contrapartida en especie** | $0 |

La Interventoría de la Universidad de Antioquia, en cumplimiento del objeto del contrato No. C01.PCCNTR.6836437, el cual consiste en prestar los servicios de interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al convenio suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA DE BETANIA, se permite presentar el informe de visita de seguimiento académico, administrativo y financiero como se detalla a continuación:

### 1. OBJETIVOS DE LA VISITA DE INTERVENTORÍA:

- ✓ Revisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio No. CO1.PCCNTR.6915306 de 2024.
- ✓ Verificar el cumplimiento de la ejecución académica del proyecto de formación especializada para la economía campesina.
- ✓ Constatar la adecuada utilización de los recursos de cofinanciación y de contrapartida aprobados para el proyecto.
- ✓ Validar cumplimiento requisitos para desembolsos.
- ✓ Explicar proceso de liquidación del convenio

## 2. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN TECNICA Y FINANCIERA DEL CONVENIO

La Interventoría de la Universidad de Antioquia, en cumplimiento del objeto de su contrato de Interventoría No. C01.PCCNTR.6836437 de 2024, el cual consiste en prestar los servicios de interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y contable al Convenio de asociación suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA DE BETANIA realizó visita como se detalla a continuación:

| | |
|---|---|
| **Fecha de la visita:** | 27 de mayo de 2025 |
| **Lugar de la visita:** | Hotel Terratoscana |
| **Hora de visita:** | 08:00 a.m. |
| **Persona contactada:** | Claudia Herrera Agamez, director del proyecto |
| **Interventor Líder que realiza la visita:** | Alejandra Arcila López |

La Interventoría se reunió con el señor Claudia Herrera Agamez, en calidad de director del proyecto, con el objetivo de revisar el cumplimiento de la ejecución de la propuesta aprobada, cumplimiento de obligaciones establecidas en el pliego de la Convocatoria Pública n. DSNFT – 0001 – FEEC - 2024, anexos de la convocatoria, Resolución de Tarifas y demás aspectos pertinentes para efectos de la liquidación.

De manera que en la citada visita se revisaron los soportes de la ejecución general, como el cumplimiento de las obligaciones de tipo administrativo y legal compilados a la fecha de la visita. Adicionalmente, se reiteró al conviniente el método de liquidación del convenio del asunto de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.1 del anexo 12 de la convocatoria y la cláusula Decima y Decima Quinta del convenio del asunto.

La información remitida por el conviniente mediante correo electrónico para ser validada en la visita cuenta con radicado de la interventoría n. RC_260525_395 además de acuerdo a los compromisos adquiridos posteriormente se remitieron soportes mediante correo electrónico, los cuales cuentan con radicado SP_030625_219 del 3 de junio de 2025, RC_160625_458, RC_160625_459 del 16 de junio de 2025.

Para dar cumplimiento al numeral 24 de la cláusula sexta del convenio, el conviniente entregó a la interventoría carpeta digital con toda la información que soporta la ejecución del proyecto en los términos y conforme los lineamientos señalados en el numeral 3.21 del Anexo No. 12

## 2.1 Ejecución Técnica Académica.

### 2.1.1 Modificaciones al plan operativo del convenio durante la ejecución

Partiendo de lo estipulado en el numeral 3.19 "*Modificaciones al Convenio Durante la Ejecución*" del Anexo 12 del Pliego de la Convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC - 2024, el convineinte solicitó las siguientes modificaciones:

| Modificación | Concepto de Interventoría | Fecha | Viabilidad | Radicado SENA | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Fechas | CM_300125_107 | 30/01/2025 | Viable | 72025035824 | 30/01/2025 |
| Fechas | CM_220425_168 | 22/04/2025 | Viable | 72025157752 | 22/04/2025 |

Además, se tramitó modificaciones que requieren aval del SENA así:

| Modificación | Concepto de Interventoría | Fecha | Viabilidad | Radicado SENA | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Prorroga 1 | CP_051224_06 | 5/12/2024 | Viable | 72024315378 | 5/12/2024 |
| Suspensión | CS_060225_21 | 6/02/2025 | Viable | 72025046998 | 6/02/2025 |
| Prorroga 2 | CP_180325_82 | 18/03/2025 | Viable | 72025114588 | 18/03/2025 |

De acuerdo con lo anterior, se observa que durante el plazo de ejecución del proyecto se presentaron ajustes necesarios para el cumplimiento en la ejecución del Convenio de Asociación.

### 2.1.2 Visitas realizadas al convenio por la interventoría

| N° | Fecha de realización de la visita | Radicado interventoría | Radicado SENA | Fecha | Tipo (En Sede / acción de formación ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/11/2024 | IV_271124_07 | 72024304314 | 27/11/2024 | Visita en Sede |
| 2 | 3/02/2025 | IV_170325_158 | 72025114314 | 17/03/2025 | Visita en Sede |
| 3 | 28/04/2025 | IVC_010525_303 | 72025169814 | 1/05/2025 | Visita Acción de formación |
| 4 | 16/05/2025 | Presente visita | - | - | Visita en Sede |

### 2.1.3 Resumen de ejecución técnica

#### 2.1.3.1 Proyecto aprobado

El proyecto presentado por ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA DE BETANIA presenta el siguiente detalle:

| N° AF | Nombre de la acción de formación | Horas de la acción de formación | | | | | Total horas | Evento de aprendizaje | BENEFICIARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Presencial | PAT | Virtuales | Hibrida | N. grupos | | | Empresa |
| 1 | Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales en la comunidad agropecuaria y acuícola. | 88 | 0 | 0 | 0 | 11 | 968 | Campamento de Formación | 176 |
| 2 | Estrategias financieras para el manejo de recursos de los productores campesinos | 96 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1152 | Campamento de Formación | 180 |
| 3 | Convivencia y Reconstrucción del Tejido Social en sector agropecuario y acuícola | 160 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1600 | Campamento de Formación | 160 |
| | **TOTALES** | 344 | 0 | 0 | 0 | **33** | **3720** | | **516** |

| N° AF | Nombre de la acción de formación | Costo AF |
|---|---|---|
| 1 | Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales en la comunidad agropecuaria y acuícola. | $ 109.697.200,00 |
| 2 | Estrategias financieras para el manejo de recursos de los productores campesinos | $ 105.088.000,00 |
| 3 | Convivencia y Reconstrucción del Tejido Social en sector agropecuario y acuícola | $ 149.836.400,00 |
| | **TOTALES** | **$ 364.621.600,00** |

## Cobertura geográfica

La cobertura del proyecto es el siguiente:

| N° | NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN | COBERTURA GEOGRÀFICA |
|---|---|---|
| | | Departamento - municipio |
| 1 | Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales en la comunidad agropecuaria y acuícola. | BOLÍVAR- MAGANGUÉ BOLÍVAR- MAGANGUÉ BOLÍVAR- MAGANGUÉ BOLÍVAR- SAN PABLO BOLÍVAR- SAN PABLO BOLÍVAR- ALTOS DEL ROSARIO BOLÍVAR- ALTOS DEL ROSARIO BOLÍVAR- TIQUISIO BOLÍVAR- PINILLOS MAGDALENA- SANTA ANA MAGDALENA- SANTA ANA |
| 2 | Estrategias financieras para el manejo de recursos de los productores campesinos | BOLÍVAR- MAHATES BOLÍVAR- MAHATES BOLÍVAR- MAHATES BOLÍVAR- EL CARMEN DE BOLÍVAR BOLÍVAR- MAGANGUÉ BOLÍVAR- MAGANGUÉ BOLÍVAR- CICUCO BOLÍVAR- CICUCO BOLÍVAR- EL CARMEN DE BOLÍVAR BOLÍVAR- TIQUISIO BOLÍVAR- PINILLOS BOLÍVAR- PINILLOS |

| N° | NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN | COBERTURA GEOGRÀFICA |
|---|---|---|
| | | Departamento - municipio |
| 3 | Convivencia y Reconstrucción del Tejido Social en sector agropecuario y acuícola | BOLÍVAR- SAN PABLO BOLÍVAR- NOROSÍ BOLÍVAR- NOROSÍ MAGDALENA- SANTA ANA MAGDALENA- SANTA ANA BOLÍVAR- CÓRDOBA BOLÍVAR- CÓRDOBA BOLÍVAR- MAGANGUÉ BOLÍVAR- MAGANGUÉ BOLÍVAR- ACHÍ |

### 2.1.3.2 Cumplimiento académico

Atendiendo lo indicado en el anexo 12 en el que indica:

> *"La liquidación en el componente académico se realizará por costo beneficiario por acción de formación".*

Y lo manifestado en la Clausula Décima *Verificación y seguimiento*

> *"Tanto en la etapa de ejecución como en la de liquidación y para efectos preventivos y correctivos en la aplicación de las cláusulas del presente convenio, la interventoría verificará que el número de asistentes a las acciones de formación se ajuste de conformidad con lo estipulado en el Plan Operativo, pliego de condiciones y anexos, **por lo que, la liquidación se realizará por costo beneficiario por acción de formación**".*

Negrita y subrayado fuera de texto

Donde acada beneficiario debe lograr una asistenica mínima del 80% de las horas de cada acción de formación y un índice de deserción máxima del 3% sobre el total de los beneficiarios por acción de formación, el cual para su reconocimeinto financiero debe estar fundamentado en circunstancias de fuerza mayor y/o caso fortuito y será validado por la Interventoría. A excepción de los eventos foro, conferencia y campamento, donde la asistencia debe ser del 100%.

La ejecución académica del proyecto se cumplió de la siguiente manera:

| AF | NOMBRE AF | TOTAL | PESO AF | BENEFICIARIOS INICIALES | Indice de desercion X% | BENEFICIARIOS RECONOCIDOS | VALOR RECONOCIDO | % RECONOCIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF1 | Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales en la comunidad agropecuaria y acuícola. | 109.697.200,00 | 30,09 % | 176 | 0 | 176 | 109.697.200,00 | 30,09 % |

| AF | NOMBRE AF | TOTAL | PESO AF | BENEFICIARIOS INICIALES | Indice de deserción X% | BENEFICIARIOS RECONOCIDOS | VALOR RECONOCIDO | % RECONOCIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF2 | Estrategias financieras para el manejo de recursos de los productores campesinos | 105.088.000,00 | 28,82 % | 180 | 0 | 180 | 105.088.000,00 | 28,82 % |
| AF3 | Convivencia y Reconstrucción del Tejido Social en sector agropecuario y acuícola | 149.836.400,00 | 41,09 % | 160 | 0 | 156 | 146.090.490,00 | 40,07 % |
| **Total** | | **364.621.600,00** | **100,00 %** | **516** | | **512** | **360.875.690,00** | **98,97 %** |

El porcentaje final reconocido con decimales completos corresponde a 98,9726582297922%

Para dar cumplimiento al numeral 12 de la cláusula sexta del convenio de asociación del asunto, el conviniente acreditó las asistencias por acción de formación con la presentación del listado de asistencia de los beneficiarios participantes, los cuales incluyen como mínimo: nombre y apellido del beneficiario, número de cédula, número de horas por unidad temática, cada lista cumplimiento los requerimientos mínimos de presentación según la modalidad de ejecución, esto es, presencial, virtual, presencial asistida por herramienta tecnológica – PAT, híbrida.

Además, se presentó una certificación firmada por el Director del Proyecto, en la que se relacionan los beneficiarios de cada acción de formación, número de cédula y porcentaje de asistencia de cada uno, de acuerdo con:

| N° | ACCIÓN DE FORMACIÓN | GRUPO | N. DE BENEFICIARIOS CERTIFICADOS | FECHA DE CERTIFICACION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales en la comunidad agropecuaria y acuícola. | 1 | 17 | 13/12/2024 |
| | | 2 | 16 | 13/12/2024 |
| | | 3 | 18 | 13/12/2024 |
| | | 4 | 17 | 13/12/2024 |
| | | 5 | 16 | 13/12/2024 |
| | | 6 | 19 | 13/12/2024 |
| | | 7 | 16 | 13/12/2024 |
| | | 8 | 16 | 13/12/2024 |
| | | 9 | 0 | NA |
| | | 10 | 0 | NA |
| | | 11 | 0 | NA |

| N° | ACCIÓN DE FORMACIÓN | GRUPO | N. DE BENEFICIARIOS CERTIFICADOS | FECHA DE CERTIFICACION |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Estrategias financieras para el manejo de recursos de los productores campesinos | 1 | 0 | NA |
| | | 2 | 0 | NA |
| | | 3 | 0 | NA |
| | | 4 | 16 | 13/12/2024 |
| | | 5 | 0 | NA |
| | | 6 | 0 | NA |
| | | 7 | 0 | NA |
| | | 8 | 0 | NA |
| | | 9 | 17 | 13/12/2024 |
| | | 10 | 0 | NA |
| | | 11 | 0 | NA |
| | | 12 | 0 | NA |
| 3 | Convivencia y Reconstrucción del Tejido Social en sector agropecuario y acuícola | 1 | 0 | NA |
| | | 2 | 16 | 13/12/2024 |
| | | 3 | 0 | NA |
| | | 4 | 0 | NA |
| | | 5 | 0 | NA |
| | | 6 | 19 | 13/12/2024 |
| | | 7 | 18 | 13/12/2024 |
| | | 8 | 0 | NA |
| | | 9 | 0 | NA |
| | | 10 | 0 | NA |
| | **TOTAL** | **36** | **221** | |

Cada beneficiario reconocido, esto es, que cumplió con la asistencia mínima requerida, cuenta con el certificado de asistencia, el cual se puede descargar del SEP, cumpliendo lo indicando en el numeral 13 de la clausual sexta del convenio.

### 2.1.4 Transferencia de conocimiento y tecnología

El conviniente envió solicitud de aprobación al SENA el 21 de mayo de 2025, se encuentra en estudio a la fecha de la visita no se cuenta con aprobación de la transferencia por parte del SENA.

### 2.1.5 Imagen institucional SENA

A continuación se indica el proceso de aprobación de la imagen institucional del SENA en las piezas gráficas de ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA DE BETANIA que se utilizaron en el desarrollo del convenio:

| No ACCIÓN DE FORMACIÓN | NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN | FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE | FECHA DE APROBACIÓN DEL SENA | RADICADO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales en la comunidad agropecuaria y acuícola. | 6/11/2024 | 15/11/2024 | CIN_151124_149 |
| 2 | Estrategias financieras para el manejo de recursos de los productores campesinos | 6/11/2024 | 15/11/2024 | CIN_151124_149 |
| 3 | Convivencia y Reconstrucción del Tejido Social en sector agropecuario y acuícola | 6/11/2024 | 15/11/2024 | CIN_091224_245 |

Cumpliendo con el numeral 11 de la clausula sexta.

### 2.1.6 Material de Formación

El Conviniente evidenció en visita un ejemplar del material de las acciones de formación establecidas en el proyecto aprobado.

Este material de formación corresponde al aprobado por la interventoría, así:

| NÚMERO AF | NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN | OFICIO APROBACIOON INTERVENTORIA |
|---|---|---|
| 1 | Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales en la comunidad agropecuaria y acuícola. | *AMF_191124_11* |

| NÚMERO AF | NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN | OFICIO APROBACIOON INTERVENTORIA |
|---|---|---|
| 2 | Estrategias financieras para el manejo de recursos de los productores campesinos | *AMF_191124_11* |
| 3 | Convivencia y Reconstrucción del Tejido Social en sector agropecuario y acuícola | *AMF_191124_11 SP_030225_57* |

Para dar cumplimiento al numeral 16 de la cláusula sexta del convenio, el conviniente evidenció la entrega del Material de formación, en el *formato unificado de primera sesión*

| NÚMERO AF | NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN | GRUPO | FECHA ASISTENCIA | RADICADO ENTREGA A LA INTERVENTORIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales en la comunidad agropecuaria y acuícola. | *1* | *25/11/2024* | RC_260525_395 |
| | | *2* | *26/11/2024* | RC_260525_395 |
| | | *3* | *27/11/2024* | RC_260525_395 |
| | | *4* | *28/11/2024* | RC_260525_395 |
| | | *5* | *29/11/2024* | RC_260525_395 |
| | | *6* | *5/12/2024* | RC_260525_395 |
| | | *7* | *6/12/2024* | RC_260525_395 |
| | | *8* | *7/12/2024* | RC_260525_395 |
| | | *9* | *25/04/2025* | RC_260525_395 |
| | | *10* | *23/04/2025* | RC_260525_395 |
| | | *11* | *24/04/2025* | RC_260525_395 |
| 2 | Estrategias financieras para el manejo de recursos de los productores campesinos | *1* | *29/04/2025* | RC_260525_395 |
| | | *2* | *30/04/2025* | RC_260525_395 |
| | | *3* | *4/05/2025* | SP_030625_219 |
| | | *4* | *6/12/2024* | - |
| | | *5* | *27/04/2025* | SP_030625_2 |

| NÚMERO AF | NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN | GRUPO | FECHA ASISTENCIA | RADICADO ENTREGA A LA INTERVENTORIA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 19 |
| | | *6* | *28/04/2025* | SP_030625_219 |
| | | *7* | *29/04/2025* | SP_030625_219 |
| | | *8* | *30/04/2025* | SP_030625_219 |
| | | *9* | *7/12/2024* | - |
| | | *10* | *24/04/2025* | SP_030625_219 |
| | | *11* | *25/04/2025* | SP_030625_219 |
| | | *12* | *26/04/2025* | SP_030625_219 |
| 3 | Convivencia y Reconstrucción del Tejido Social en sector agropecuario y acuícola | *1* | *2/05/2025* | SP_030625_219 |
| | | *2* | *5/12/2024 6/12/2024* | RC_260525_395 |
| | | *3* | *29/04/2025* | SP_030625_219 |
| | | *4* | *5/05/2025* | SP_030625_219 |
| | | *5* | *25/11/2024* | RC_260525_395 |
| | | *6* | *27/11/2024* | RC_260525_395 |
| | | *7* | *27/11/2024* | SP_030625_219 |
| | | *8* | *9/05/2025* | SP_030625_219 |
| | | *9* | *24/04/2025* | SP_030625_219 |
| | | *10* | *26/04/2025* | - |

El conviniente no remite el Formato Único de Beneficiarios de la AF2 G4, AF2 G9 y AF3 G10.

Además, el conviniente evidenció la entrega de una copia de este material al SENA, con copia a la interventoría, así:

| NÚMERO AF | NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN | FORMA DE ENTREGA AL SENA | FECHA DE ENTREGA | RADICADO INTERVENTORIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derechos de los Campesinos y otras | *Atreves de correo electrónico* | *0/02/2025* | *SP_030225_57* |

| NÚMERO AF | NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN | FORMA DE ENTREGA AL SENA | FECHA DE ENTREGA | RADICADO INTERVENTORIA |
|---|---|---|---|---|
| | Personas que Trabajan en las Zonas Rurales en la comunidad agropecuaria y acuícola. | *Feec-convocatoria@sena.edu.co* | | |
| 2 | Estrategias financieras para el manejo de recursos de los productores campesinos | | | |
| 3 | Convivencia y Reconstrucción del Tejido Social en sector agropecuario y acuícola | | | |

### 2.1.7 Promoción y divulgación

Demostrar el cumplimeinto Anexo 12, numeral 2.5 último párrafo. Realizar la divulgación al inicio de cada acción de formación a los campesinos beneficiarios, en cuanto a participación del SENA, aporte de cofinanciación y gratuidad de la formación.

La ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA DE BETANIA - AGROACUIBE dio cumplimiento así:










### 2.1.8 Indicadores de Impacto del Proyecto e Indicadores de seguimiento y resultados del proyecto

Aplica para la formación taller, curso, y campamento de formación.

El convenio entregó un informe con los resultados de los siguientes indicadores:

**i. Indicadores incremento de la formación:**

Se entrega formato SENA *11. Formato Informe indicadores de impacto*, en el que se mide:

➢ Número de campesinas y campesinos a beneficiar

➢ Número de asociaciones campesinas, agropecuarias, cooperativas campesinas u otras organizaciones campesinas a beneficiar

**ii. Indicador tasa incremento del conocimiento (TIC)**

Se entrega la tabulación en el formato dispuesto por el SENA *Formato Registro Indicador Tasa de Incremento del Conocimiento*, además del informe de análisis de resultados de las siguientes acciones de formación:

| NÚMERO AF | NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN | RADICADO INTERVENTORIA |
|---|---|---|
| AF1 | Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales en la comunidad agropecuaria y acuícola. | *SP_030225_57* |
| AF2 | Estrategias financieras para el manejo de recursos de los productores campesinos | *SP_030625_219* |
| AF3 | Convivencia y reconstrucción del tejido social en sector agropecuario y acuícola | *SP_030625_219* |

Este informe debe ser integrado en el informe final.

**iii. Indicador de impacto**

Se entrega formato SENA *11. Formato Informe indicadores de impacto*, en el que se mide:

Número de campesinos y campesinas que reciben formación especializada con relación al número total de campesinos que conforman la asociación u organización.

$$= \frac{\text{Número de campesinos que por primera vez reciben formación especializada}}{\text{Número total de campesinos que conforman la asociación u organización}}$$

**iv. Indicador incremento de gestión**

Se entrega formato SENA *11. Formato Informe indicadores de impacto*, en el que se mide:

El número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento:


- • Técnico
- • Administrativa
- • Financiera
- • TICS
- • Desarrollo tecnológico
- • Habilidades transversales

Todas las mediciones, resultados y análisis de estos indicadores fueron entregados por medio de un informe, el cual permite determinar la eficiencia y eficacia de la utilización de los recursos aprobados, establecidos en el Numeral 3.15 “Indicadores de Impacto del Proyecto e Indicadores de seguimiento y resultados del proyecto” del anexo 12.

Los formatos fueron entregados mediante el radicado n.° RC_260525_395 y el alcance n.° SP_030625_219 del 3 de junio de 2025.

### 2.1.9 Evento divulgación masiva

La ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA DE BETANIA – AGROACUIBE evidenció el evento de divulgación masiva, el cual fue realizado el 25 de noviembre de 2024, por medio de un video:



Adicionalmente se pegó información alrededor de las calles para conocimiento de las personas:












### 2.1.10 Estrategia de divulgación FEEC

Las herramientas seleccionadas por acción de formación para compartir y utilizar el conocimiento son:

| NÚMERO AF | NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN | HERRAMIENTA | RADICADO DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales en la comunidad agropecuaria y acuícola. | *Video* | SP_030625_219 |

| NÚMERO AF | NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN | HERRAMIENTA | RADICADO DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 2 | Estrategias financieras para el manejo de recursos de los productores campesinos | | |
| 3 | Convivencia y Reconstrucción del Tejido Social en sector agropecuario y acuícola | | |

### 2.1.11 Casos de éxito, experiencias del proyecto y ejecución e impacto de las acciones de formación

La interventoría recuerda que se debe entregar al SENA y a la interventoría, antes de finalizar el convenio, lo siguiente:

- Video en donde nombren la acción de formación de mayor impacto, indicando por que fue de éxito, que procesos se mejoraron al interior de la asociación u organización, con una duración no mayor a 2 minutos.
- Fotografías del desarrollo de las acciones de formación en la cantidad y características que el SENA determine.
- El valor del video y fotografías, no podrá ser incluido dentro de los rubros financiables.
- El video debe realizarse según características dispuestas en el anexo de imagen institucional

Todas las imágenes, videos y demás material audiovisual generado en virtud del convenio debe dar cumplimiento al Manual vigente de Identidad Corporativa del SENA y el anexo de imagen institucional remitido por el grupo

El conviniente hace entrega por medio del radicado n.° SP 030625 219 tres videos de experiencias de beneficiarios, uno por acción de formación. No se presenta caso de éxito.

### 2.1.12 Informe de análisis de resultados acción de formación Campamento

Según propuesta aprobada, la acción de formación que se ejecutó bajo el modelo de aprendizaje Campamento fue:

- AF1: Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales en la comunidad agropecuaria y acuícola.
- AF2: Estrategias financieras para el manejo de recursos de los productores campesinos
- AF3 Convivencia y Reconstrucción del Tejido Social en sector agropecuario y acuícola.

Para cada acción de formación el conviniente entrega formato de informe de análisis de resultados y plan de acción campamento de formación, esto mediante correo electrónico, que cuenta con radicado interno N° SP_030225_57, RC_260525_395 y alcance n.° SP_030625_219

### 2.1.13 Tratamiento de datos y habeas data

El numeral 22 de la cláusula sexta del convenio indica

> *"22. Garantizar el diligenciamiento por parte de los capacitadores titulares y suplentes, persona(s) natural(es) o capacitador(es) contratado(s) por persona jurídica, y a los trabajadores beneficiarios, el formato suministrado por el SENA para el tratamiento de datos y hábeas data, conforme el numeral 2.6 del Anexo No. 12.".*

El convenio evidencia el cumplimiento de esta obligación de la siguiente manera:

- **Beneficiarios:**

| NÚMERO AF | NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN | GRUPO | FECHA ASISTENCIA | RADICADO ENTREGA A LA INTERVENTORIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales en la comunidad agropecuaria y acuícola. | *1* | *25/11/2024* | RC_260525_395 |
| | | *2* | *26/11/2024* | RC_260525_395 |
| | | *3* | *27/11/2024* | RC_260525_395 |
| | | *4* | *28/11/2024* | RC_260525_395 |
| | | *5* | *29/11/2024* | RC_260525_395 |
| | | *6* | *5/12/2024* | RC_260525_395 |
| | | *7* | *6/12/2024* | RC_260525_395 |
| | | *8* | *7/12/2024* | RC_260525_395 |
| | | *9* | *25/04/2025* | RC_260525_395 |
| | | *10* | *23/04/2025* | RC_260525_395 |
| | | *11* | *24/04/2025* | RC_260525_395 |

| NÚMERO AF | NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN | GRUPO | FECHA ASISTENCIA | RADICADO ENTREGA A LA INTERVENTORIA |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Estrategias financieras para el manejo de recursos de los productores campesinos | *1* | *29/04/2025* | RC_260525_395 |
| | | *2* | *30/04/2025* | RC_260525_395 |
| | | *3* | *4/05/2025* | SP_030625_219 |
| | | *4* | *6/12/2024* | - |
| | | *5* | *27/04/2025* | SP_030625_219 |
| | | *6* | *28/04/2025* | SP_030625_219 |
| | | *7* | *29/04/2025* | SP_030625_219 |
| | | *8* | *30/04/2025* | SP_030625_219 |
| | | *9* | *7/12/2024* | - |
| | | *10* | *24/04/2025* | SP_030625_219 |
| | | *11* | *25/04/2025* | SP_030625_219 |
| | | *12* | *26/04/2025* | SP_030625_219 |
| 3 | Convivencia y Reconstrucción del Tejido Social en sector agropecuario y acuícola | *1* | *2/05/2025* | SP_030625_219 |
| | | *2* | *5/12/2024 6/12/2024* | RC_260525_395 |
| | | *3* | *29/04/2025* | SP_030625_219 |
| | | *4* | *5/05/2025* | SP_030625_219 |
| | | *5* | *25/11/2024* | RC_260525_395 |
| | | *6* | *27/11/2024* | RC_260525_395 |
| | | *7* | *27/11/2024* | SP_030625_219 |
| | | *8* | *9/05/2025* | SP_030625_219 |
| | | *9* | *24/04/2025* | SP_030625_219 |

| NÚMERO AF | NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN | GRUPO | FECHA ASISTENCIA | RADICADO ENTREGA A LA INTERVENTORIA |
|---|---|---|---|---|
| | | *10* | *26/04/2025* | - |

El conviniente no remite el Formato Único de Beneficiarios de la AF2 G4, AF2 G9 y AF3 G10.

- **Director de proyecto, equipo apoyo director de proyecto, entidad capacitadora y capacitadores:**

El convenio cumple con este aspecto de la siguiente manera:

Se evidencia el "FORMATO PARA LA AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE USO DE IMAGEN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES" firmado por directora de proyecto, equipo apoyo de director de proyecto, los cuales se encuentran con el radicado interno de interventoría número RC_260525_395 del 26 de mayo de 2025.

### 2.1.14 Encuesta satisfacción

La cláusula sexta del convenio en su numeral 8 indica:

> *"Aplicar la encuesta de satisfacción dispuesta por el SENA en los términos señalados en el numeral 3.14 del Anexo No. 12. La encuesta de satisfacción de que trata este numeral deberá ser aplicada a la población perteneciente a la Trasferencia de Conocimiento y Tecnología al SENA, conforme a lo señalado en el numeral 3.15 del Anexo No. 12.."*

Numeral 3.14 del anexo 12

> *"El conviniente a través del capacitador deberá aplicar de manera oral y/o escrita la encuesta de satisfacción dispuesta por el SENA a mínimo el 10% de la población beneficiaria por cada acción de formación de acuerdo con el proyecto aprobado, garantizando su respectivo diligenciamiento, entregando un informe al finalizar la última acción de formación del convenio, con los lineamientos que indique la interventoría a fin de que esta pueda unificar la información de todos los convenios, analice los resultados de la información y entregue un informe al SENA de manera cuantitativa y cualitativa, ésta es la única encuesta válida para efectos del Programa*

El convenio entrega cumplimiento, información que fue radicado en interventoría con consecutivo n. RC_260525_395 y alcance n.° SP_030625_219.

## 3 EJECUCION FINANCIERA

La Interventoría verificó los soportes y registros correspondientes a la ejecución de los recursos financieros del Convenio y encontró lo siguiente:

## 3.1 Recursos de Cofinanciación

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA DE BETANIA presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de cofinanciación de acuerdo con el siguiente detalle:

| Rubro | Descripción rubro | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecución | Recursos ejecutados y/o pagados | Recursos cobtrapartida causados | Valor considerado por la Interventoría | % de ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1.2.1.3 | Honorario Nacional Profesional con título de especialización | $ 47.814.891,00 | $ 47.814.891,00 | $ 19.633.117,00 | $ 28.181.774,00 | $ 47.814.891,00 | 100,00% |
| R 1.2.1.2 | Honorario Nacional Profesional titulado | $ 20.976.675,00 | $ 20.976.675,00 | $ 6.311.192,00 | $ 14.665.483,00 | $ 20.976.675,00 | 100,00% |
| R 1.2.1.4 | Honorario Nacional Profesional con título de maestría | $ 26.308.538,00 | $ 26.308.538,00 | $ 12.420.410,00 | $ 13.888.128,00 | $ 26.308.538,00 | 100,00% |
| R 2.1 | Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional | $ 78.830.904,00 | $ 78.830.904,00 | $ 32.099.704,00 | $ 46.731.200,00 | $ 78.830.904,00 | 100,00% |
| R 4 | Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional | $ 52.090.906,00 | $ 52.090.906,00 | $ 20.470.778,00 | $ 31.620.128,00 | $ 52.090.906,00 | 100,00% |
| R 6.1.1 | Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad). | $ 37.708.905,00 | $ 37.708.905,00 | $ 14.233.312,00 | $ 23.475.593,00 | $ 37.708.905,00 | 100,00% |
| R 5.1.2.1.2 | Impresión de Cartillas 151 unidades en adelante | $ 10.860.165,00 | $ 10.860.165,00 | $ 10.860.165,00 | $ 0,00 | $ 10.860.165,00 | 100,00% |
| R 5.1.3 | Diagramación Cartillas y Folletos | $ 7.419.009,00 | $ 7.419.009,00 | $ 7.419.009,00 | $ 0,00 | $ 7.419.009,00 | 100,00% |
| R 5.2.1 | Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura. | $ 7.240.110,00 | $ 7.240.110,00 | $ 7.240.110,00 | $ 0,00 | $ 7.240.110,00 | 100,00% |
| R 5.2.2 | Esferos retráctil de tinta negra por beneficiario | $ 1.227.380,00 | $ 1.227.380,00 | $ 1.227.380,00 | $ 0,00 | $ 1.227.380,00 | 100,00% |

| Rubro | Descripción rubro | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecución | Recursos ejecutados y/o pagados | Recursos cobtrapartida causados | Valor considerado por la Interventoría | % de ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 11.3 | Gastos de manutención y transporte para eventos de formacion de 8 horas | $ 27.862.496,00 | $ 27.862.496,00 | $ 10.583.874,00 | $ 17.278.622,00 | $ 27.862.496,00 | 100,00% |
| R 8.1 | Elaboración de Video | $ 1.415.400,00 | $ 1.415.400,00 | $ 0,00 | $ 1.415.400,00 | $ 1.415.400,00 | 100,00% |
| R10. | Garantías - Pólizas | $ 2.205.960,00 | $ 2.139.602,00 | $ 2.139.602,00 | $ 0,00 | $ 2.139.602,00 | 96,99% |
| R7. | Gastos de Operación del Proyecto | $ 72.924.320,00 | $ 72.924.320,00 | $ 56.766.888,00 | $ 16.157.432,00 | $ 72.924.320,00 | 100,00% |
| R12 | Transferencia de Conocimiento y Tecnología | $ 3.646.216,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| **TOTALES** | | $ 398.531.875,00 | $ 394.819.301,00 | $ 201.405.541,00 | $ 193.413.760,00 | $ 394.819.301S,00 | **99,07%** |

De acuerdo con lo anterior la Interventoría reconoce una ejecución de recursos de cofinanciación por valor de $394.819.301S,00, equivalentes a un 99,07% del total presupuestado para esta fuente de financiación. Estos recursos fueron aplicados en la realización de las acciones de formación enmarcadas en el Convenio según lo registrado en el plan operativo aprobado y de acuerdo con los rubros definidos en la Resolución de Tarifas No. 1-0559 de 2024 del SENA, el Pliego de la Convocatoria y los requisitos de ley.

El Conviniente presentó facturas por valor de $193.413.760,00, los cuales se encuentran debidamente soportadas con los comprobantes de causación pero no han sido pagadas.

## 3.2 Recursos de contrapartida

Según el contrato de cofinanciación suscrito, el conviniente debe aportar recursos por valor de $44.866.221, distribuidos de la siguiente manera: en dinero $44.866.221 y en especie $0,00

### 3.2.1 Contrapartida en dinero

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA DE BETANIA presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en dinero de acuerdo con el siguiente detalle:

| Rubro | Descripción rubro | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecución | Recursos ejecutados y/o pagados | Recursos cobtrapartida causados | Valor considerado por la Interventoría | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1.2.1.3 | Honorario Nacional Profesional con título de | $ 6.709.109,00 | $ 6.709.109,00 | $ 6.709.109,00 | $ 0 | $ 6.709.109 | 100,00% |

| Rubro | Descripción rubro | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecución | Recursos ejecutados y/o pagados | Recursos cobtrapartida causados | Valor considerado por la Interventoría | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | especialización | | | | | | |
| R 1.2.1.2 | Honorario Nacional Profesional titulado | $ 2.943.325,00 | $ 2.943.325,00 | $ 2.943.325,00 | $ 0 | $ 2.943.325 | 100,00% |
| R 1.2.1.4 | Honorario Nacional Profesional con título de maestría | $ 3.691.462,00 | $ 3.691.462,00 | $ 3.691.462,00 | $ 0 | $ 3.691.462 | 100,00% |
| R 2.1 | Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional | $ 11.061.096,00 | $ 11.061.096,00 | $ 11.061.096,00 | $ 0 | $ 11.061.096 | 100,00% |
| R 4 | Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional | $ 7.309.094,00 | $ 7.309.094,00 | $ 7.309.094,00 | $ 0 | $ 7.309.094 | 100,00% |
| R 6.1.1 | Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad). | $ 5.291.095,00 | $ 5.291.095,00 | $ 5.291.095,00 | $ 0 | $ 5.291.095,00 | 100,00% |
| R 5.1.2.1.2 | Impresión de Cartillas 151 unidades en adelante | $ 1.523.835,00 | $ 1.523.835,00 | $ 1.523.835,00 | $ 0 | $ 1.523.835 | 100,00% |
| R 5.1.3 | Diagramación Cartillas y Folletos | $ 1.040.991,00 | $ 1.040.991,00 | $ 1.040.991,00 | $ 0 | $ 1.040.991 | 100,00% |
| R 5.2.1 | Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura. | $ 1.015.890,00 | $ 1.015.890,00 | $ 1.015.890,00 | $ 0 | $ 1.015.890 | 100,00% |
| R 5.2.2 | Esferos retráctil de tinta negra por beneficiario | $ 172.220,00 | $ 172.220,00 | $ 172.220,00 | $ 0 | $ 172.220 | 100,00% |
| R 11.3 | Gastos de manutención y transporte para eventos de formacion de 8 horas | $ 3.909.504,00 | $ 3.909.504,00 | $ 3.909.504,00 | $ 0 | $ 3.909.504 | 100,00% |
| R 8.1 | Elaboración de Video | $ 198.600,00 | $ 198.600,00 | $ 198.600,00 | $ 0 | $ 198.600 | 100,00% |
| **TOTALES** | | **$ 44.866.221** | **$ 44.866.221** | **$ 44.866.221** | **$ 0** | **$ 44.866.221** | **100,00%** |

De acuerdo con lo anterior la Interventoría reconoce una ejecución de recursos de contrapartida en dinero por valor de $$ 44.866.221, equivalentes a un 100% del total presupuestado para esta fuente de financiación. Estos recursos fueron aplicados en la realización de las acciones de formación enmarcadas en el Convenio según lo registrado

en el plan operativo aprobado y de acuerdo con los rubros definidos en la Resolución de Tarifas No. . 1-0559 de 2024 del SENA, el Pliego de la Convocatoria y los requisitos de ley.

### 3.2.2 Contrapartida en especie

LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA DE BETANIA - AGROACUIBE no utiliza recursos en especie.

### 3.3 Grado de ejecución financiera

A continuación, se presenta el grado de ejecución financiera del Convenio de acuerdo con los soportes verificados:

| Fuente de financiación | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecución | Valor No reconocido | Valor reconocido | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| Cofinanciación | $ 398.531.875,00 | $ 394.819.301,00 | $ 0,00 | $ 394.819.301,00 | 99,07% |
| Contrapartida en dinero | $ 44.866.221,00 | $ 44.866.221,00 | $ 0,00 | $ 44.866.221,00 | 100,00% |
| Contrapartida en especie | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| Contrapartida total | $ 44.866.221,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 44.866.221,00 | 100,00% |
| **TOTAL** | **$ 443.398.096,00** | **$ 394.819.301,00** | **$ 0,00** | **$ 439.685.522,00** | **99,16%** |

En síntesis, el conviniente cumplió con lo estipulado en los numerales 4, 5 y 6 de la clausula sexta del convenio en mención.

## 4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

La Interventoría verificó las siguientes certificaciones establecidas en la CLÁUSULA SEXTA del convenio No. CO1.PCCNTR.6915306 de 2024, las cuales se resumen a continuación:

### 4.1 Contratos

El Conviniente suscribió los siguientes contratos con el fin de cumplir con las obligaciones establecidas en el convenio y ejecutar el proyecto aprobado:

| Contrato No. | Proveedor | NIT o cédula | Objeto | Valor | Forma de Pago | Vigencia | Fecha de suscripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOISES DIAZ VELASQUEZ | 72.126.835 - 806.012.364 -1 | El CONTRATISTA se compromete con el CONTRATANTE a Prestar los servicios logísticos tales como: Transporte Local y/o Nacional aéreo, marítimo y terrestre, Manutención y Alojamiento, entre otros, requeridos por la Asociación en los horarios y fechas establecidas por el CONTRATANTE. | $ 181.064.000 | 4 pagos | El plazo de ejecución del presente contrato iniciara desde el 01 de noviembre de 2024 hasta el 30 de enero de 2025 | 1/11/2024 |
| 2 | DIANA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ - FUNDACION CCIE | 45.527.409 - 900204604-1 | El CONTRATISTA se compromete con el CONTRATANTE a "Desarrollar los cursos de capacitación a los 33 grupos de beneficiarios de la Asociación en los horarios y fechas establecidas por el CONTRATANTE en modalidad PRESENCIAL. | $ 183.557.600 | 4 pagos | El plazo de ejecución del presente contrato iniciara desde el 01 de noviembre de 2024 hasta el 30 de diciembre de 2024 | 1/11/2024 |
| 3 | CLAUDIA ROSA HERRERA AGAMEZ | 32.786.171 | EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales como DIRECTOR DE PROYECTO, para la ejecución del programa de formación continua especializada – FEEC. A desarrollarse en el marco del CONVENIO ESPECIAL LA ECONOMIA CAMPESINA FEEC-CO1.PCCNTR.6915306, suscrito entre el SENA y la Asociación Agropecuaria y Acuícola de Betania – AGROACUIBE. | $ 26.674.320 | 4 pagos | El plazo para la ejecución del presente contrato será de un (1) mes y diecisiete (17) días, a partir del 13 noviembre hasta el 30 diciembre 2024. | 13/11/2024 |
| 4 | MAYRA ALEJANDRA ROMERO ALMENAREZ | 1.143.155.382 | EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales como COORDINADOR ADMINISTRATIVO, para la ejecución del programa de formación continua especializada – FEEC. A desarrollarse en el marco del CONVENIO ESPECIAL LA ECONOMIA CAMPESINA FEEC-CO1.PCCNTR.6915306, suscrito entre el SENA y la Asociación Agropecuaria y Acuícola de Betania –AGROACUIBE. | $ 21.600.000 | 3 pagos | El plazo para la ejecución del presente contrato será de un (1) mes y diecisiete (17) días, a partir del 13 noviembre hasta el 30 diciembre 2024. | 13/11/2024 |
| 5 | MOISES DAVID LLAMAS DIAZ | 1.047.474.999 | EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales como COORDINADOR FINANCIERO, para la ejecución del programa de formación continua especializada – FEEC. A desarrollarse en el marco del CONVENIO ESPECIAL LA ECONOMIA CAMPESINA FEEC-CO1.PCCNTR.6915306, suscrito entre el SENA y la Asociación Agropecuaria y Acuícola de Betania – AGROACUIBE. | $ 22.800.000 | 3 pagos | El plazo para la ejecución del presente contrato será de un (1) mes y diecisiete (17) días, a partir del 13 noviembre hasta el 30 diciembre 2024. | 13/11/2024 |

Cumpliendo con el numeral 3 de la clausula sexta del convenio.

### 4.2 Cuenta de ahorros

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los recursos de cofinanciación, es la cuenta de ahorros n. **212001680213** del banco Ser Finanza.

En este sentido, el conviniente entregó los extractos bancarios de lo(s) mes(es) de noviembre y diciembre de 2024 y enero, febrero, marzo y abril de 2025, en los cuales se evidenció que el día 25 de marzo de 2025, el SENA efectuó el primer desembolsó por la suma de $ 59.779.781,25.

A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $ 40.912,12, de acuerdo con el último extracto bancario verificado.

El movimiento de la cuenta se resume a continuación:

| MES | AÑO | CONSIGNACIONES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | EGRESOS POR PAGOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noviembre | 2024 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Diciembre | 2024 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Enero | 2025 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Febrero | 2025 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Marzo | 2025 | $ 60.085.981,25 | $ 11.923,59 | $ 2,00 | $ 60.078.112,00 | $ 19.790,84 |
| Abril | 2025 | $ 21.015,00 | $ 106,28 | | $ - | $ 40.912,12 |
| **TOTAL** | | **$ 60.106.996,25** | **$ 12.029,87** | **$ 2,00** | **$ 60.078.112,00** | |

Se verificó que la cuenta es de uso exclusivo para administrar los recursos del proyecto y que el saldo mencionado anteriormente corresponde a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las

consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

La interventoría verificó mediante los soportes de las transferencias electrónicas que el Conviniente reintegró los siguientes rendimientos financieros:

| COMPROBANTE CONSIGNACION | FECHA CONSIGNACION | VALOR CONSIGNADO |
|---|---|---|
| 129060464 | 07/04/2025 | $ 11.950,00 |
| **TOTAL** | | **$ 11.950,00** |

**Recordar que para dar cumplimiento a la obligación establecida en el numeral 20 de la cláusula sexta del convenio de asociación del asunto, cuando se reciba por parte del SENA la consignación de los desembolsos, se debe reintegrar la totalidad de los rendimientos financieros generados.**

### 4.3 Pago de seguridad social integral, aportes parafiscales

El representante legal Adeinis María Diaz Diaz CC 33.309.900 y el contador público ANTONIO JOSE PACHECO ORDOÑEZ de tarjeta profesional No. T.P. 309573-T, manifestaron mediante certificación del 14 de mayo de 2025 que ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA DE BETANIA – AGROACUIBE No se encuentra obligada a efectuar pagos al Sistema de Seguridad Social Integral por no tener vinculado laboralmente personal conforme lo señala el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Así mismo, declararon que la persona jurídica referida no está obligada a tener revisor fiscal de acuerdo con las normas que regulan la materia

Cumpliendo con el numeral 14 de la clausula sexta del convenio.

### 4.4 Pago de impuestos y gravámenes derivados del proyecto

El representante legal Adeinis María Diaz Diaz CC 33.309.900 y el contador público ANTONIO JOSE PACHECO ORDOÑEZ de tarjeta profesional No. T.P. 309573-T, manifestaron mediante certificación del 14 de mayo de 2025 que ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA DE BETANIA – AGROACUIBE se encuentra al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio, esto es a abril de 2025.

### 4.5 Disposiciones normativas de seguridad y salud en el trabajo

El conviniente no entrega certificación de seguridad y salud en el trabajo.

## 4.6 Centro de costos

El conviniente presentó certificación del 01 de febrero de 2025, firmada por el contador de la entidad JOSE PACHECO ORDOÑEZ, portador de la tarjeta profesional 309573-T en la cual manifestó la creación y existencia de un centro de costos independiente dentro de su contabilidad para el manejo de los recursos del proyecto, el cual identifica con el No. XXX. Cumpliendo lo indicado en el numeral 6 de la clausula sexta del convenio.

## 4.7 Asociaciones/organizaciones reales beneficiarias

El convenio entrega el formato suministrado por el SENA, *10. Formato Relación de asociaciones yo organizaciones beneficiarias de la formación.*

El formato se hace entrega por medio del radicado n.° RC_260525_395 del 26 de mayo de 2025.

## 4.8 Informe final

El conviniente dio cumplimiento a lo establecido en el numeral 18 de la CLÁUSULA SEXTA del Convenio de asociación, con la entrega del informe final, el cual fue remitido a la interventoria el 21 de mayo de 2025 y que cuenta con radicado IF_210525_23.

Se le recuerda al conviniente que este debe ser actualizado debido a que no se ha realizado la transferencia de conocimiento.

## 4.9 Acciones/requerimientos de interventoría

**Comunicaciones**

- Lista de chequeo cumplimiento de obligaciones - COM_111124_01
- Inicio de actividades – etapa de alistamiento – general - COM_111124_02
- Formatos ejecución - COM_141124_03
- Modificaciones - COM_151124_04
- Cumplimientos primer día capacitación por acción de formación por grupo - COM_161124_05
- Cumplimientos al finalizar la capacitación por grupo y la acción de formación - COM_161124_06
- COM_221124_13 Cumplimientos último día de capacitación por grupo y al finalizar la acción de formación
- COM_271124_14 Reportes mensuales para la interventoría
- COM_051224_16 Formato Registro Indicador Tasa de Incremento del Conocimiento
- COM_051224_17 Informe de análisis de resultados y plan de acción Campamento de Formación.
- COM_081224_19 Requisitos segundo desembolso

**Circular externa**

| Consecutivo | Asunto |
|---|---|
| Circular 1 | Encuetas satisfacción |
| Circular 2 | Acreditación de las Acciones de formación |

Además, durante la ejecución del Convenio la Interventoría ha emitido los siguientes requerimientos:

| TIPO DE ACCIÓN | MOTIVO | RADICADO INTERVENTORIA | RADICADO SENA | FECHA RADICADO | CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Solicitud de información | Formato Distribución Contrapartida | ASI_211124_09 | 72025137914 | 21/11/2024 | RC_130325_187 |
| Solicitud de información | Reportes mensuales | ASI_111224_32 | 72024322441 | 11/12/2024 | - |
| Solicitud de información | Información para segundo desembolso | ASI_030125_106 | 72025001371 | 3/01/2025 | RC_211224_27 |
| Solicitud de información | Aspectos financieros para segundo desembolso | ASI_120325_240 | 72025105185 | 12/03/2025 | RC_130325_191 RC_130325_192 RC_170325_306 |
| Solicitud de información | Listados beneficiarios | ASI_230525_347 | 72025201356 | 23/05/2025 | - |

Cumpliendo el numeral 17 de la clausula sexta del convenio

## 4.10 Archivo

La interventoría recuerda lo estipulado en el numeral **15** de la cláusula **sexta** del convenio que dicta:

> ***"****Mantener en sus archivos por el término de cinco (5) años y conforme a la tabla de retención documental proporcionada por el SENA, todos los soportes de ejecución académica y financiera de acuerdo con el desarrollo de las actividades de formación, el material de formación, y en general toda la documentación asociada a la ejecución del convenio.*

## 4.11 Cobro de las acciones de formación

El conviniente dio cumplimiento al numeral 23 de la clausula sexta del convenio que indica *"No realizar cobro alguno a los beneficiarios de la formación, pues todos los procesos de formación del SENA son GRATUITOS e INCLUYENTES",* de la siguiente manera:

| NÚMERO AF | NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN | GRUPO | FECHA ASISTENCIA | RADICADO ENTREGA A LA INTERVENTORIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales en la comunidad agropecuaria y acuícola. | *1* | *25/11/2024* | RC_260525_395 |
| | | *2* | *26/11/2024* | RC_260525_395 |
| | | *3* | *27/11/2024* | RC_260525_395 |
| | | *4* | *28/11/2024* | RC_260525_395 |
| | | *5* | *29/11/2024* | RC_260525_395 |
| | | *6* | *5/12/2024* | RC_260525_395 |
| | | *7* | *6/12/2024* | RC_260525_395 |
| | | *8* | *7/12/2024* | RC_260525_395 |
| | | *9* | *25/04/2025* | RC_260525_395 |
| | | *10* | *23/04/2025* | RC_260525_395 |
| | | *11* | *24/04/2025* | RC_260525_395 |
| 2 | Estrategias financieras para el manejo de recursos de los productores campesinos | *1* | *29/04/2025* | RC_260525_395 |
| | | *2* | *30/04/2025* | RC_260525_395 |
| | | *3* | *4/05/2025* | SP_030625_219 |
| | | *4* | *6/12/2024* | - |
| | | *5* | *27/04/2025* | SP_030625_219 |
| | | *6* | *28/04/2025* | SP_030625_219 |
| | | *7* | *29/04/2025* | SP_030625_219 |
| | | *8* | *30/04/2025* | SP_030625_219 |
| | | *9* | *7/12/2024* | - |
| | | *10* | *24/04/2025* | SP_030625_2 |

| NÚMERO AF | NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN | GRUPO | FECHA ASISTENCIA | RADICADO ENTREGA A LA INTERVENTORIA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 19 |
| | | *11* | *25/04/2025* | SP_030625_219 |
| | | *12* | *26/04/2025* | SP_030625_219 |
| 3 | Convivencia y Reconstrucción del Tejido Social en sector agropecuario y acuícola | *1* | *2/05/2025* | SP_030625_219 |
| | | *2* | *5/12/2024 6/12/2024* | RC_260525_395 |
| | | *3* | *29/04/2025* | SP_030625_219 |
| | | *4* | *5/05/2025* | SP_030625_219 |
| | | *5* | *25/11/2024* | RC_260525_395 |
| | | *6* | *27/11/2024* | RC_260525_395 |
| | | *7* | *27/11/2024* | SP_030625_219 |
| | | *8* | *9/05/2025* | SP_030625_219 |
| | | *9* | *24/04/2025* | SP_030625_219 |
| | | *10* | *26/04/2025* | - |

El conviniente no remite el Formato Único de Beneficiarios de la AF2 G4, AF2 G9 y AF3 G10.

## 5. RECONOCIMIENTO FINAL EJECUCIÓN

El reconocimiento final de la ejecución del convenio, se dará con base en el seguimiento y el control realizado por la Interventoría, la evaluación de los soportes, evidencias, informes y demás documentos que demuestran la ejecución del mismo.

Con base a lo anterior, a continuación, se presentan los resultados de la ejecución del proyecto, así:

| Fuente de Financiación | Valor Aprobado | % cumplimiento técnico | valor a reconocer cumplimiento técnico | Ejecución financiera | % Ejecución financiera | % reconocido Ejecución para liquidar | Valor reconocido por la Interventoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cofinanciación | 398.531.875,00 | 98,97% | 394.426.996,69 | 394.819.301,00 | 99,07% | 98,97% | 394.426.996,69 |
| Contrapartida | 44.866.221,00 | | 44.404.098,92 | 44.866.221,00 | 100,00% | | 44.404.098,92 |
| Total | 443.398.096,00 | | 438.831.095,61 | | | | 438.831.095,61 |

Nota: Para efectos del cálculo el % corresponde a 98,9726582297922%

De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta lo señalado para los convenios de asociación se recomienda reconocer el 98,97% de los recursos de cofinanciación que corresponden a la suma de $ 394.426.996,69

Para dar cumplimiento a la cláusula cuarta del convenio, la interventoría recuerda al conviniente que una vez recibido los recursos de cofinanciación de tercer y cuarto desembolso se cuenta con 15 días calendario para remitir soportes de pago.

Una vez realizados todos los pagos de la fuente de recursos cofinanciación, el convenio debe reintegrar los rendimientos financieros generados en la cuenta rentable destinada para el proyecto y dejarla con saldo cero, para proceder con la liquidación del convenio.

ALEJANDRA ARCILA LÓPEZ
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

**Copia:** Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor– Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad
Revisó: Yolima Valencia – Coordinador Financiero y Administrativo