ACTA No. 03

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: Bogotá D.C

FECHA: 29 de abril de 2025 **HORA:** De 02:00 p.m. a 04:30 p.m.

LUGAR: Comité Técnico Nacional - Presencial

DEPENDENCIA A CARGO: Prosperidad Social

OBJETIVO:

Realizar el Comité Técnico Nacional número tres, en el marco del Convenio 920 -FIP- 2024, suscrito entre Prosperidad Social y la Fundación Panamericana Para el Desarrollo – FUPAD COLOMBIA.

ASISTENTES: 8 personas asistentes, de las cuales 4 cuentan con voz y voto, conforme se detalla en el apartado de firmas de la presente acta.

ORDEN DEL DÍA:

	TEMA	DEPENDENCIA
1	Saludo de los asistentes al comité y verificación de quórum	FUPAD – PROSPERIDAD SOCIAL
2	Seguimiento a compromisos Comité Técnico Nacional 2	FUPAD – PROSPERIDAD SOCIAL
3	Presentación avance ejecución financiera mes marzo	FUPAD
4	Presentación avance técnico: • Ejecución POA: etapa alistamiento e implementación • Contratación del personal (Nacional – Territorial) • Jornadas de transferencia • Lanzamiento del Programa FEST X • Atención de 350 cupos adicionales de contrapartida	FUPAD – PROSPERIDAD SOCIAL
5	Ingreso a la región del Catatumbo	PROSPERIDAD SOCIAL
6	Presentación afectaciones de fuerza mayor en el desarrollo del programa	FUPAD
7	Varios: plan de choque, acuerdos y compromisos	FUPAD – PROSPERIDAD SOCIAL
8	Estrategia de comunicaciones	FUPAD – PROSPERIDAD SOCIAL

DESARROLLO Y CONCLUSIONES:

1. **Presentación y Verificación del Quórum**

El martes 29 de abril de 2025 siendo las 02:00 p.m., se inicia la sesión del Comité Técnico Nacional N°.03 contando con la participación de 8, de los cuales 4 integrantes con voz y voto.

2. **Seguimiento a compromisos comité técnico nacional previo**

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	INICIA	TERMINA	ESTADO
1	Enviar ajuste financiero desagregado del presupuesto de contrapartida	FUPAD	03 marzo 2025	Vigencia de convenio	CUMPLIDO
2	Remitir una propuesta de modelo para la legalización de los costos asociados al soporte organizacional	FUPAD	03 marzo 2025	30 marzo 2025	CUMPLIDO
3	Convocar mesas de trabajo con las alcaldías municipales de la región del Catatumbo	PROSPERIDAD SOCIAL	03 marzo 2025	18 marzo 2025	CUMPLIDO
4	Enviar contrapropuesta para la atención de las 350 familias especificadas en la contrapartida	PROSPERIDAD SOCIAL	03 marzo 2025	18 marzo 2025	CUMPLIDO


3. **Detalles generales del convenio 920-FIP-2024**

El gerente del convenio realiza la presentación del avance de la ejecución financiera del mes de marzo de 2025, especificando que a la fecha se ha ejecutado el 1,33% del presupuesto del proyecto y se está por ejecutar el 87.63%. En esa misma vía, presenta la ejecución de la contrapartida, la cual ha sido de $57.000.000 los cuales están representados en el personal y actividades de gestiones de articulación, previendo el inicio de las actividades en los próximos meses, detallando que este avance se dará en un mayor porcentaje cuando se entre a territorio y se puedan establecer alianzas con entidades públicas y privadas.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

3. PRESENTACIÓN AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA MES MARZO 2025

Prosperidad Social



Linea Presupuestal	Vr. Programado Recursos Prosperidad	Vr. Acumulado Legalizaciones Anteriores	Vr. Legalización Actual Prosperidad Social	Vr. Total Legalizado	%	Saldo Por Legalizar	Vr. Programado Contrapartida	Vr. Acumulado Legalizaciones Anteriores	Vr. Legalización Actual Contrapartida	Vr. Total Legalizado	%	Saldo Por Legalizar Contrapartida
1. Gastos de Alistamiento y Monitoreo	$ 7.476.276.174	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.476.276.174						
2. Fortalecimiento Social y Habitabilidad	$ 16.931.983.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.931.983.000						
3. Acompañamiento Cosechando mi Huerta y Produciendo para mi Hogar	$ 2.731.861.740	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.731.861.740						
4. Componente de Difusión y Comunicaciones	$ 946.954.210	$ 2.827.440	$ 0	$ 2.827.440	$ 0	$ 944.126.770						
5. Asistencia Técnica y Acompañamiento Integral Territorial	$ 74.691.800.000	$ 113.968.298	$ 143.518.662	$ 257.486.960	$ 0	$ 74.434.313.040						
6. Incentivos y Kit del Hogar	$ 70.492.532.866	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.492.532.866						
7. Gastos de Administración	$ 12.128.998.559	$ 1.102.836.233	$ 1.102.836.233	$ 2.205.272.466	$ 0	$ 9.923.726.093						
8.1 Contrapartida - Acciones de asistencia y acompañamiento para 350 hogares en dinero	$ 0						$ 2.269.997.275	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.269.997.275
8.2 Contrapartida - Recurso humano acciones complementarias en dinero	$ 0						$ 1.000.000.000	$ 54.796.925	$ 54.796.925	$ 109.593.850	$ 0	$ 890.406.150
8.3 Contrapartida - Fortalecimiento a los componentes del programa en dinero	$ 0						$ 1.230.002.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.230.002.725
8.4 Contrapartida - Fortalecimiento a los componentes del programa en especie	$ 0						$ 6.500.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.500.000.000
VALOR TOTAL	$ 185.400.406.549	$ 1.219.431.971	$ 1.246.154.895	$ 2.465.586.866	$ 0	$ 182.934.819.683	$ 11.000.000.000	$ 54.796.925	$ 54.796.925	$ 109.593.850	$ 0	$ 10.890.406.150

https://prosperidadsocial.gov.co /

4. Presentación avance técnico

El gerente del convenio FUPAD, continúa su intervención exponiendo los detalles del convenio, en donde resalta que éste fue firmado el 31 de diciembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, con aportes de Prosperidad Social por un monto de $ 185.400.405.549 y de FUPAD por $ 11.000.000.000.

En relación con el presupuesto a la fecha se ha ejecutado a la fecha un 1.33% y está pendiente por ejecutar el 87.63%. Así mismo, se encuentra comprometido el 4.3% de los recursos.

El gerente del convenio FUPAD, expone la ejecución del presupuesto de contrapartida, con una ejecución de $57.000.000, representado en el rubro de contratación de personal. Frente a lo anterior agrega que, posterior a la entrada a territorio, las contrapartidas se dinamizaran también de la mano de las alianzas que se establezcan con el sector público y privado.



Se presentó un balance general del estado de avance del proyecto, señalando inicialmente que los atrasos están asociados al proceso de contratación del equipo nacional y territorial; para esto se ha realizado el envío a Prosperidad Social de la documentación correspondiente para la verificación de los perfiles, experiencia y de esta manera poder indicar el visto bueno para avanzar en el proceso de contratación.

Seguido a ello, el gerente del convenio de FUPAD, informa el inicio del proceso de vinculación y caracterización, para este proceso se adquirieron los dispositivos móviles de captura y se les realizó la configuración necesaria. Así mismo, presenta la herramienta Power BI como instrumento de seguimiento a través de la cual se podrá realizar el monitoreo del avance del proyecto.

Continuando con la presentación y en relación con el avance frente al proceso de vinculación y caracterización, se espera que el día 2 de mayo se ingrese a territorio, para esto, se han realizado llamadas previas a las familias. Frente a ello, el avance obtenido a la fecha es de 4.515 personas contactadas, representadas en un 61% de llamadas no efectivas.

El resultado de la visita a los hogares para el proceso de vinculación y caracterización será documentado en los formatos correspondientes.



Se acordó, a solicitud de Prosperidad Social, informar a las Gerencias Regionales sobre el ingreso del personal a territorio. Para ello, Prosperidad Social compartirá el directorio de dichas Gerencias y se procederá a programar las reuniones territoriales informando a los canales institucionales respectivos.

Continuando con la presentación, el gerente del convenio FUPAD, menciona que, el ingreso a territorio a realizar las visitas en el marco del proceso de vinculación y caracterización se comenzará en los departamentos de Sucre, Córdoba, Cauca, Magdalena, Putumayo y Nariño, cubriendo 8.585 familias (30.3% del total).



La directora para la Soberanía Alimentaria de Prosperidad Social expone que, frente al alto porcentaje de familias no localizadas, es necesario formular estrategias que permitan definir la reasignación de los cupos para el programa, para lo cual es necesario buscar la articulación con alcaldías y entidades regionales.

En relación con la intervención anterior, el gerente del convenio FUPAD, manifestó su disposición para buscar estrategias que permitan una ubicación efectiva de las familias. Sumado a ello y atendiendo también al alto porcentaje de no ubicación o no aceptación que se puede llegar a presentar, solicita el envío de la lista de espera para optimizar la cobertura.

Seguido a ello, el gerente del convenio FUPAD, expone que el equipo de encuestadores que se desplazará a territorio para realizar las visitas se encuentra debidamente identificado y ha recibido cuatro capacitaciones tanto en la parte técnica como presentación del programa Familias en su Tierra. De igual forma, agrega que se estima completar las visitas en la cuarta semana de mayo.

Posterior, se presenta la matriz de riesgos, destacando como principal riesgo el tiempo limitado para la ejecución y el riesgo de afectaciones de orden público, especialmente en el departamento del Cauca y la región del Catatumbo. Sumado a lo anterior, presentó una herramienta de seguimiento y control en tiempo real que será compartida con Prosperidad Social para su implementación y uso, permitiéndoles tener la información actualizada del avance del programa.

Entrega de kits a encuestadores

La entrega oportuna de los kits de visibilidad a los encuestadores es un componente clave para el desarrollo eficiente del proceso de vinculación y caracterización. Estos kits no solo permiten identificar de manera clara y segura al personal en campo, generando confianza en la comunidad, sino que también refuerzan la imagen institucional y el compromiso con la transparencia y la organización del proceso. Al facilitar el reconocimiento y la legitimidad de los encuestadores, se optimiza la recolección de información y se fortalece la interacción con los ciudadanos, aspectos esenciales para el éxito de esta etapa operativa.



El gerente del convenio FUPAD, presenta los avances frente a la contratación del personal, indicando que se ha realizado el envío a Prosperidad Social de las bases de datos con los soportes del personal a contratar. Sumado a ello, se solicita poder instalar una mesa de trabajo y resolver casos especiales en cuanto al proceso de contratación.

Frente a la intervención anterior, la directora de Soberanía Alimentaria de Prosperidad Social, solicita se pueda hacer un balance en relación con el tiempo estimado para el proceso de contratación de las personas cuyas hojas de vida ya fueron verificadas.

Por lo anterior, el gerente del convenio FUPAD comenta que el proceso de contratación de las personas cuyos perfiles fueron avalados por Prosperidad Social, ya se encuentra en curso. No obstante, las hojas de vida que no cumplen con las especificaciones requeridas por la Entidad están sujetas a una nueva revisión para la correspondiente subsanación. A esto se suma que la contratación de los 28 perfiles nacionales y los 37 coordinadores zonales tendrán un periodo de 10 días hábiles adicionales.

De otra parte, da a conocer que FUPAD se encuentra en revisión 16 perfiles nacionales, uno (1) de coordinador, cuyo rol es zonal y 9 perfiles que no cumplen, lo que obedece a dar una respuesta del 2 de mayo del año en curso.

De igual forma, el gerente del convenio FUPAD, expone que del equipo de gestores se cuenta con la aprobación de más de 700 perfiles y se espera hacer el envío de los perfiles faltantes el día 9 de mayo. Así mismo, aclara que la contratación del equipo de gestores se realizará en el mes de junio a menos que dentro del proceso de caracterización y vinculación se cierre alguno de los municipios y ello requiera la contratación de los gestores con anterioridad. Finalmente, menciona que la contratación de los profesionales transversales está prevista para realizarse entre los meses de julio y agosto.

En el marco del comité se ratifica que para la semana del 12 al 15 de mayo se tendría contratado al equipo de profesionales del nivel nacional y coordinadores, estos perfiles fueron previamente revisados por parte de Prosperidad Social y se podría avanzar con la jornada de transferencia nacional, la cual podría programarse para la semana del 26 al 30 de mayo.

Posteriormente, la directora de la Dirección para la Soberanía Alimentaria de Prosperidad Social y supervisora del convenio 920 FIP propone realizar la jornada de transferencia nacional los días 22 y 23 de mayo, en paralelo con la contratación del equipo territorial para el inicio de actividades en el mes de junio.

La supervisora del convenio solicita a FUPAD realizar el evento de lanzamiento del Programa FEST en su X intervención en el municipio de San Onofre departamento de Sucre, ya que se contará con la presencia del director general de Prosperidad Social para llevar a cabo esta actividad se solicita volcar esfuerzos para lograr el contacto con las potenciales familias y poder desplazar a la cabecera municipal los 1.014 hogares priorizados.

La directora para la Soberanía Alimentaria de Prosperidad Social interviene con el objetivo de preguntar en qué fecha se puede tener vinculadas entre 500 a 700 personas para poder definir la fecha del evento de lanzamiento. Sumado a ello, pregunta sobre los costos y requerimientos logísticos para la realización del evento, tales como la cantidad de refrigerios, los puntos de hidratación, así como las sillas y pantallas, en caso de ser requeridas. Finalmente, el equipo de Prosperidad Social en cabeza de la directora de Soberanía Alimentaria propone realizar el requerimiento para el evento de lanzamiento con el fin de poder identificar qué elementos podría brindar la alcaldía del municipio de San Onofre, qué aportes podría realizar Prosperidad Social y de qué manera FUPAD apoyaría la realización del evento de lanzamiento.

A lo anterior, el gerente del convenio por parte de FUPAD, aclaró que no se asignaron recursos específicos para esta actividad, por lo que se propuso revisar el presupuesto del convenio, así como las actividades que se pueden cubrir por parte del operador logístico de Prosperidad Social y los actores territoriales. Así mismo, solicita a Prosperidad Social que pueda presentar un formato donde se indique los requisitos del evento, para, desde FUPAD, poder evaluar los costos y requerimientos de cara al presupuesto que está estipulado dentro del convenio, con el objetivo de realizar una propuesta de financiación para el evento de lanzamiento.

Posteriormente, Prosperidad Social realiza la exposición de los municipios propuestos para la atención de los 350 hogares como contrapartida, así:

MUNICIPIO	NÚMERO DE HOGARES
Becerril	80 hogares
Policarpa	110 hogares
Viotá	80 hogares
San Lorenzo	80 hogares
Total	350 hogares

5. Ingreso a la región del Catatumbo

En relación con el ingreso a los municipios del Catatumbo, por medio de la Gerencia Regional de Norte de Santander, se entregó concepto de seguridad favorable emitido por la CJT de Abrego para intervenir en los municipios de Ábrego y Tibú, y no favorable para los municipios de El Tarra y González. Se espera una propuesta de redistribución de cupos en esta zona.

6. Varios, plan de choque, acuerdos y compromisos.

Por parte de la Gerencia del convenio FUPAD, se realiza la presentación de los puntos varios que se tienen por parte de FUPAD, en donde se encuentra una observación sobre los formatos de listados de asistencia.

El coordinador de monitoreo y seguimiento FUPAD, solicita elevar la consulta para la modificación del formato “listado de asistencia”, en relación con los espacios y campos que tiene el formato y la necesidad de ampliarlos para que no se presenten inconvenientes al momento de su implementación.

La coordinadora del Programa Familias en su Tierra indica que se realizará la consulta sobre la modificación de dicho formato y elevará la consulta solicitada en relación con el formato de listado de asistencia.

El gerente del convenio por parte de FUPAD, expone que a partir de lo especificado en el anexo técnico frente al tema de comunicaciones y sus productos, se realizó un presupuesto para ello, dando como resultado un costo de alrededor $800.000.000, el cual fue enviado a Prosperidad Social sin hasta el momento recibir la retroalimentación pertinente y solicita pueda ser revisada.

Prosperidad Social interviene en relación con lo anterior, considerando que los recursos destinados en el presupuesto inicial son suficientes para cubrir las actividades. Por lo tanto, propone la necesidad de una reunión entre los equipos de comunicaciones de FUPAD y Prosperidad Social.

El supervisor del convenio por parte de FUPAD, concluye la necesidad de realizar una reunión de trabajo entre los equipos de comunicaciones de Prosperidad Social y FUPAD, con el objetivo de exponer la propuesta financiera para la estrategia de comunicaciones versus el anexo técnico y revisar el rubro asignado en relación con dicha estrategia.

7. Cierre

Al no presentarse más observaciones o comentarios adicionales se da por finalizada la sesión de comité técnico nacional No. 03. Siendo las 4:30 pm.

COMPROMISOS (Si los hay):

	COMPROMISO	RESPONSABLE	INICIA	TERMINA
1	Entrega de la base de datos con el directorio de los gerentes regionales de Prosperidad Social.	Prosperidad Social	29-04-2025	02-05-2025
2	Desarrollar una mesa de trabajo para dar avance al proceso de contratación	Prosperidad Social - FUPAD	05-05-2025	05-05-2025
3	Desarrollar una mesa de trabajo para revisar el presupuesto de la estrategia de comunicaciones.	Prosperidad Social - FUPAD	29-04-2025	23-05-2025
4	Remitir la matriz uno a uno de las 350 familias que FUPAD atenderá como contrapartida.	Prosperidad Social	29-04-2025	02-05-2025
5	Remitir a FUPAD el oficio allegado a Prosperidad Social con las recomendaciones de ingreso a los municipios de esta zona.	Prosperidad Social	29-04-2025	16-05-2025

FECHA DE PRÓXIMA REUNION: No Aplica

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI _X_ NO ___ PARCIALMENTE ___

FIRMA: _____
NOMBRE: Jeraldin Vera Ortiz
Directora Soberanía Alimentaria Prosperidad Social

FIRMA: Luz Enith Duarte
NOMBRE: Luz Enith Duarte
Coordinadora Prosperidad Social

FIRMA: _____
NOMBRE: Diego Mauricio Ramírez Moreno
Supervisor Convenio FUPAD

FIRMA: _____
NOMBRE: John Mario López Alarcón
Gerente del convenio FUPAD

Anexos: Presentación denominada “Comité Técnico Nacional No 03”
Elaboró: K. Andrade

Prosperidad Social


PROGRAMA FAMILIAS EN SU TIERRA

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE SEGUIMIENTO No. 03

DIRECCIÓN PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

INTERVENCIÓN FEST X

CONVENIO No. 920 FIP DE 2024



29-04-2025


AGENDA

1. Saludo y verificación del quórum
2. Seguimiento a compromisos Comité Técnico Nacional 2
3. Presentación Avance ejecución financiera mes MARZO
4. Presentación avance técnico:
    - Ejecución POA: Etapa Alistamiento e Implementación.
    - Contratación del personal (Nacional – Territorial)
    - Jornadas de transferencia
    - Lanzamiento del Programa FEST X
    - Atención de 350 cupos adicionales como contrapartida
5. Ingreso a la región del Catatumbo.
6. Presentación afectaciones de fuerza mayor en el desarrollo del programa
7. Varios: plan de choque, acuerdos y compromisos.

1. SALUDO Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM

PROSPERIDAD SOCIAL ASOCIADO





2. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS COMITÉ TÉCNICO NO. 02



No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	INICIA	TERMINA	ESTADO
1	Enviar ajuste financiero desagregado del presupuesto de contrapartida	FUPAD	03 marzo 2025	Vigencia del convenio	CUMPLIDO
2	Remitir una propuesta de modelo para la legalización de los costos asociados al soporte organizacional.	FUPAD	03 marzo 2025	30 marzo 2025	CUMPLIDO
3	Convocar mesas de trabajo con las alcaldías municipales de la región del Catatumbo	Prosperidad Social	03 maro 2025	18 marzo 2025	CUMPLIDO
4	Enviar la contrapropuesta para la atención de las 350 familias especificadas en la contrapartida	Prosperidad Social	03 marzo 2025	18 marzo 2025	CUMPLIDO

Ver Avance Convenio

3. PRESENTACIÓN AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA MES MARZO 2025

1,33% Ejecutado

4,30% Comprometido

6,74% Provisionado

87,63% Disponible



Línea Presupuestal	Vr. Programado Recursos Prosperidad	Vr. Acumulado Legalizaciones Anteriores	Vr. Legalización Actual Prosperidad Social	Vr. Total Legalizado	%	Saldo Por Legalizar	Vr. Programado Contrapartida	Vr. Acumulado Legalizaciones Anteriores	Vr. Legalización Actual Contrapartida	Vr. Total Legalizado	%	Saldo Por Legalizar Contrapartida
1. Gastos de Alistamiento y Monitoreo	$ 7.476.276.174	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.476.276.174						
2. Fortalecimiento Social y Habitabilidad	$ 16.931.983.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.931.983.000						
3. Acompañamiento Cosechando mi Huerta y Produciendo para mi Hogar	$ 2.731.861.740	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.731.861.740						
4. Componente de Difusión y Comunicaciones	$ 946.954.210	$ 2.827.440	$ 0	$ 2.827.440	$ 0	$ 944.126.770						
5. Asistencia Técnica y Acompañamiento Integral Territorial	$ 74.691.800.000	$ 113.968.298	$ 143.518.662	$ 257.486.960	$ 0	$ 74.434.313.040						
6. Incentivos y Kit del Hogar	$ 70.492.532.866	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.492.532.866						
7. Gastos de Administración	$ 12.128.998.559	$ 1.102.636.233	$ 1.102.636.233	$ 2.205.272.466	$ 0	$ 9.923.726.093						
8.1 Contrapartida - Acciones de asistencia y acompañamiento para 350 hogares en dinero	$ 0						$ 2.269.997.275	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.269.997.275
8.2 Contrapartida - Recurso humano acciones complementarias en dinero	$ 0						$ 1.000.000.000	$ 54.796.925	$ 54.796.925	$ 109.593.850	$ 0	$ 890.406.150
8.3 Contrapartida - Fortalecimiento a los componentes del programa en dinero	$ 0						$ 1.230.002.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.230.002.725
8.4 Contrapartida - Fortalecimiento a los componentes del programa en especie	$ 0						$ 6.500.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.500.000.000
VALOR TOTAL	**$ 185.400.406.549**	**$ 1.219.431.971**	**$ 1.246.154.895**	**$ 2.465.586.866**	**$ 0**	**$ 182.934.819.683**	**$ 11.000.000.000**	**$ 54.796.925**	**$ 54.796.925**	**$ 109.593.850**	**$ 0**	**$ 10.890.406.150**

Contratación del personal (Nacional – Territorial)

Se ha realizado la contratación de 19 profesionales que hacen parte del equipo nacional, los cuales fueron contratados a partir de los criterios de selección previamente establecidos.

Se han desarrollado aproximadamente 2.357 pruebas psicotécnicas y cerca de 1.730 revisadas y aproximadamente 420 entrevistas a candidatos para los perfiles de coordinación y líderes de componente.

Se ha realizado la preselección de 2.500 hojas de vida para las vacantes de gestores territoriales.

Jornadas de transferencia

En línea con la planificación estratégica, se ha coordinado la primera jornada de transferencia de conocimiento, programada para realizarse en el mes de abril del 2025.

Esta sesión será liderada por el socio Prosperidad Social y estará dirigida al equipo nacional de FUPAD, con el propósito de alinear metodologías, compartir lineamientos técnicos y fortalecer los conocimientos para la implementación del proyecto.

Jornada de transferencia territorial No. 01 se estima sea realizada en el mes de junio.

• Lanzamiento del programa



Se realizará un evento de apertura del Programa Familias en su Tierra (FEST X) en los municipios de intervención, este evento tiene como objetivo generar apropiación comunitaria, visibilizar el impacto del programa y fortalecer la articulación con actores locales.


San Onofre, en el departamento de Sucre, ha sido priorizado como sede del evento de lanzamiento del programa Familias en su Tierra por su relevancia estratégica en el contexto territorial del Caribe colombiano. Este municipio representa un escenario emblemático de los desafíos que enfrenta el programa, dada su alta ruralidad, niveles significativos de vulnerabilidad social y antecedentes de conflicto que exigen intervenciones integrales y sostenibles. Además, su ubicación geográfica permite una articulación efectiva con municipios vecinos y facilita la visibilización del compromiso institucional con el desarrollo rural, la paz y la inclusión social en una zona clave para la consolidación de la estabilización territorial.

- **Atención de 350 hogares como contrapartida**

A partir de las reuniones, análisis y conclusiones establecidas entre Prosperidad Social y FUPAD, se determina una lista de municipios como propuesta de distribución para atender a los 350 hogares de contrapartida.

COD_MPIO_ORIG	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO_ORIG	Total general	ENVIADOS	POTENCIALES ESPERA	PROPUESTA DISTRIBUCIÓN	% LISTA ESPERA
20045	CESAR	BECERRIL	805	160	645	**80**	403%
52540	NARIÑO	POLICARPA	1722	480	1242	**80**	259%
25878	CUNDINAMARCA	VIOTÁ	551	160	391	**80**	244%
5837	ANTIOQUIA	TURBO	3842	1496	2346	**110**	157%
					Total distribución	**350**	

5. INGRESO A LA REGIÓN DEL CATATUMBO.



A partir de las mesas territoriales desarrolladas virtualmente en el mes de marzo entre Prosperidad Social, entidades territoriales y FUPAD, la alcaldía del municipio de Tibú realizó el envío de una propuesta con las veredas que pueden ser intervenidas inicialmente:


- Corregimiento de campo dos: 38 veredas
- Zona uno rural tres bocas: 18 veredas
- Corregimiento de Pacelli: 9 veredas

1.754 hogares.
6,14% del total de hogares del convenio.



Otros municipios a intervenir

El Tarra



950 hogares
3,32% del total de hogares del convenio

Abrego




950 hogares
3,32% del total de hogares del convenio

González



80 hogares
0,28% del total de hogares del convenio

6. PRESENTACIÓN AFECTACIONES DE FUERZA MAYOR EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA



Tiempo limitado para ejecución

Nivel de Impacto: 9
Probabilidad: 90%

Afectación Orden Público

Nivel de Impacto: 9
Probabilidad: 70%

Variación de las familias focalizadas


Nivel de Impacto: 5
Probabilidad: 5%

7. VARIOS, PLAN DE CHOQUE, ACUERDOS Y COMPROMISOS



- Visto bueno de las hojas de vida por parte de Prosperidad Social.
- Formato de listados de asistencia

Formato de listados de asistencia



Prosperidad Social	FORMATO LISTADO ASISTENCIA ACTIVIDADES PROGRAMA FEST	Código: F-IP-116
	PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Versión: 5

CONTRATO/CONVENIO No. _____ DE _____ (AÑO)

1. FECHA DD/MM/AAAA 2. HORA 3. MUNICIPIO 4. VEREDA

5. ACTIVIDAD Encuentro

6. Objetivo:

7. Nombre Participante representante FEST 8. Teléfono

9. Nombre Participante co-representante FEST 10. Teléfono

No.	*	11. Nombre y Apellido participante	12. Tipo de documento	13. No. identificación	14. No. celular	15. Recibió refrigerio		16. Recibió auxilio de transporte		17. Firma
						SI	NO	SI	NO	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

18. Nombre Gestor/Componente _____ 19. Firma:

18. Nombre Gestor/Componente _____ 19. Firma:

18. Nombre Gestor/Componente _____ 19. Firma:

* La X en esta casilla indica que el diligenciamiento de la información personal del participante, excepto la firma y/o huella, fueron diligenciados por el gestor atendiendo a la dificultad manifestada por el participante para hacerlo.

Se debe modificar el formato, dado que son 4 los gestores

Avance configuración equipos tecnológicos

Configuración de 1.510 equipos tecnológicos para el desarrollo de actividades en campo



Avance contrapartida

Mapeo de programas complementarios

CAPACITACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO

METODOLOGÍAS IBP



Prosperidad Social

GRACIAS