INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS, BIENES O SERVICIOS

Fecha de Elaboración: Septiembre 10 de 2025

Informe parcial: [ ]

Informe Final: [X]

DIRECCIÓN OPERATIVA DE DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA, APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y EDUCACIÓN FÍSICA.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
No. del contrato	RE-CA-005-2025
Fecha del contrato	9 DE ABRIL DE 2025
Objeto del Contrato	'OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE IDER Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, PARA LA ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA, Y EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS DE LA INCLUSIÓN 2025 "CARTAGENA CIUDAD DE DERECHOS", TENDIENTE A LA PROMOCIÓN, DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD AFROCOLOMBIANA, INDÍGENAS, PERSONAS DISCAPACITADAS Y POBLACIÓN CARCELARIA QUE SE ENCUENTRAN EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS.
Nombre del contratista	CORPORACION ARTICULACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO HUMANO - COANDES
No. RUT/ Cédula	806.012.412-7
Valor total del contrato	SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS MCTE ($771.131.500)
Aporte Esal	La ESAL asociada, deberá comprometerse a aportar una contrapartida del diez por ciento (10%) del valor total del Convenio, para lo cual deberá indicar como será invertida la contrapartida.
No. Disponibilidad Presupuestal y fecha de Expedición	48, 49 y 50 DEL 6 DE MARZO DE 2025.
No. Registro Presupuestal y fecha de expedición	564, 565 y 566 DEL 10 DE ABRIL DE 2025
Nombre y Cargo del Supervisor	GIOVANNI ENRIQUE CARRASQUILLA GUARDO – DIRECCIÓN OPERATIVA DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA, APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y EDUCACIÓN FÍSICA.
Fecha de Inicio	15 DE ABRIL DE 2025

Fecha de Terminación	14 DE JULIO DE 2025	
No. de Póliza	Póliza de cumplimiento No. CG-1063586 del 10 de abril de 2025 expedida por la aseguradora Seguros Mundial.	**Fecha de aprobación por parte de la entidad:** 15 de abril de 2025
	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. CG-1015237 del 11 de abril de 2025 expedida por la aseguradora Seguros Mundial.	15 de abril de 2025
Dependencia donde presta el Servicio:	DIRECCIÓN OPERATIVA DE DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA, APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y EDUCACIÓN FÍSICA.	

1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO – SEGUIMIENTO TÉCNICO AL CONTRATO	
OBLIGACIONES CONTRACTUALES TÉCNICAS	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**
La ESAL seleccionada ejecutará el objeto de acuerdo con las directrices del IDER.	CUMPLIÓ CON LO PREVISTO
La ESAL seleccionada deberá realizar las acciones y actividades necesarias encaminadas al desarrollo del convenio.	CUMPLIÓ CON LO PREVISTO
La ESAL seleccionada deberá entregar un INFORME CONSOLIDADO FINAL DE EJECUCIÓN Y FINANCIERO, que contendrá los alcances y logros realizados en respuesta al proyecto en mención, con los debidos soportes, previo recibo final a satisfacción para su liquidación.	CUMPLIÓ CON LO PREVISTO
Informar oportunamente al IDER sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y por ende pueda afectar el desarrollo de convenio.	CUMPLIÓ CON LO PREVISTO

Realizar el acompañamiento a las actividades y eventos a desarrollar, a través de un COORDINADOR, quien está obligado a rendir informes tanto a la ESAL como al supervisor del convenio de asociación.	CUMPLIÓ CON LO PREVISTO
Informar de forma inmediata al supervisor del Departamento irregularidades que se puedan presentar en el proceso de ejecución del objeto.	CUMPLIÓ CON LO PREVISTO
Garantizar el cumplimiento del objeto del convenio con las actividades debidamente ejecutadas soportadas y terminadas.	CUMPLIÓ CON LO PREVISTO
Ejecutar y cumplir el objeto del convenio, de acuerdo con lo estipulado en los estudios y las cláusulas del convenio.	CUMPLIÓ CON LO PREVISTO

2. SEGUIMIENTO JURÍDICO AL CONTRATO	
OBLIGACIONES JURÍDICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS O VERIFICACIÓN REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN**
Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993.	CUMPLIÓ CON LO PREVISTO

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO AL CONTRATO	
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS O VERIFICACIÓN REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN**
La ESAL seleccionada deberá entregar los informes de ejecución con sus respectivas evidencias, atendiendo los requerimientos de la supervisión.	CUMPLIÓ CON LO PREVISTO

3. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO / PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA		
CONCEPTO	**PERIODO**	**VALOR**
(1) Un primer desembolso correspondiente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) con el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.	I.	$385.565.750
(2) Un segundo desembolso correspondiente al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) finalizado el segundo mes de ejecución, para lo cual se necesitará efectuar una presentación del informe de ejecución al término ocurrido.	II.	$192.782.875
(3) Un tercer desembolso correspondiente al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) restante al finalizar la ejecución, que se pagará una vez se efectúe la presentación del informe final y consolidado	III.	$192.782.875
Total, pagos acumulados:		**($771.131.500)**
Saldo por ejecutar		**$ 0**

4. OBSERVACIONES:
Mediante el presente informe final de supervisión el suscrita evidencia la ejecución del 100% del objeto contractual conforme se desprende de los soportes y evidencias arrimadas con el informe final de ejecución presentado. Motivo por el cual es procedente el pago del tercer y último desembolso por la suma de **($192.782.875).**

5. MANIFESTACION DE APROBACION DE INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATISTA.
DECLARO BAJO MI CALIDAD SUPERVISOR DEL PRESENTE CONVENIO, REVISÉ Y APROBÉ EL INFORME DE EJECUCIÓN FINAL PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

6. ANEXOS	
DOCUMENTO APORTADO	**VERIFICACIÓN**
Informe Parcial de Ejecución acreditado por La Esal con sus respectivas evidencias.	VERIFICADO

GIOVANNI CARRASQUILLA GUARDO
DIRECCIÓN OPERATIVA DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA, APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y EDUCACIÓN FÍSICA.

Proyecto: Luis E. Mestre Estrada - Abogado Asesor Externo
Reviso: Camilo Romero Bustos – Asesor Externo