# ACTA DE LIQUIDACION No. 013 De 2025

## 1. INFORMACION GENERAL

| | |
|---|---|
| **CONTRATO N°** | 126 |
| **CLASE DE CONTRATO** | COMPRAVENTA |
| **CONTRATISTA** | FERNANDO PIERO SAS |
| **N.I.T. No.** | 901.641.213-0 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | CARLOS FERNANDO PENAGOS PASTES |
| **C.C. No.** | 1.113.638.176 |
| **OBJETO** | ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E DE LÉRIDA. |
| **FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO** | 28 DE MAYO DE 2025 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($79.443.842) IVA INCLUIDO |
| **VALOR DEL ANTICIPO** | TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTI Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS ($39.721.921) |
| **PLAZO TOTAL DE EJECUCION** | UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 05 DE JUNIO 2025 |
| **FECHA DE TERMINACION** | 04 DE JULIO 2025 |
| **FECHA DE LIQUIDACION** | 29 DE AGOSTO 2025 |

Entre los suscritos la Dra. **SANDRA LILIANA ROJAS CAMARGO**, identificada con la cédula de ciudadanía No 28.542.576 expedida en Ibagué en su calidad de Gerente del **HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL**, identificado con el NIT 800.116.719-8 cargo para el cual fue nombrada según decreto 215 del 22 de marzo de 2024, proferido por la señora Gobernadora del Tolima y para el cual se posesionó mediante Acta de fecha 01 de abril de 2024, quién en adelante se denominará **EL HOSPITAL**; y el Sr. **CARLOS FERNANDO PENAGOS PASTES**, identificado con la cedula de ciudadanía No. **1.113.638.176**, representante legal de **FERNANDO PIERO SAS**, identificada con NIT 901.641.213-0 quién en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**; hemos acordado celebrar la presente acta de liquidación del Contrato de compraventa No. 126 Del año 2025.

## 2. CONSIDERACIONES

1) Que el HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E de Lérida y el contratista celebraron contrato de compraventa No.126 Del año 2025 cuyo objeto era "adquisición de tóner para las impresoras multifuncionales del hospital especializado granja integral e.s.e de Lérida."

## ACTA DE LIQUIDACION No. 013 De 2025

**2)** Que la vigencia del precitado contrato era del periodo del 05 de junio de 2025 al 04 de julio de 2025.

**3)** Que se había establecido como valor del presente contrato la suma setenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta y dos pesos ($79.443.842) IVA incluido.

**4)** Que se ejecutó la suma de setenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta y dos pesos ($79.443.842) IVA incluido.

**5)** Que el contratista manifiesta, que durante la ejecución del contrato no surgieron situaciones que generen desequilibrio económico, creando a su favor haberes adicionales, por lo cual el HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E. queda exento de cualquier reclamación presente o futura en relación con este contrato.

**6)** Que se suscribirá la liquidación del contrato objeto de la presente diligencia, en los términos y condiciones aquí previstas y que se relacionan a continuación.

### 3. GARANTIAS

| Clase de Amparo | Nombre de la Aseguradora | No. Póliza | Suma Asegurada | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Desde | Hasta |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | SEGUROS DEL ESTADO | 75-46-101018175 | $7.944.384.20 | 29/05/2025 | 29/10/2025 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | SEGUROS DEL ESTADO | 75-46-101018175 | $39.721.921.00 | 29/05/2025 | 29/12/2025 |
| MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO (ANEXO 1) | SEGUROS DEL ESTADO | 75-46-101018175 | $39.721.921.00 | 29/05/2025 | 29/12/2025 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (ANEXO 1) | SEGUROS DEL ESTADO | 75-46-101018175 | $7.944.384.20 | 29/05/2025 | 29/10/2025 |

### 4. ACTAS SUSCRITAS

| CLASE DE ACTA | DETALLE |
|---|---|
| ACTA DE INICIO | SE DIO INICIO AL CONTRATO |
| ACTA DE SUSPENSIÓN | NO HUBO |
| ACTA DE REINICIO | NO HUBO |
| ACTAS MODIFICATORIAS AL CONTRATO DE SUMINISTROS | NO HUBO |
| INFORMES DE EJECUCION | 01 |
| ACTA ACLARATORIA | SE DIO INICIO AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO |

## ACTA DE LIQUIDACION No. 013 De 2025

### 5. ESTADO JURIDICO

| DESCRIPCION | HUBO | NO HUBO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| SUSPENSIONES | | X | |
| PRORROGAS | | X | |
| ADICIONES | | X | |
| MULTAS | | X | |
| DECLARACIONES DE INCUMPLIMIENTO | | X | |
| CADUCIDAD | | X | |

### 5. ESTADO FINANCIERO

| DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO | | | | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | | | | $79.443.842 |
| VALOR ADICIONAL | | | | | 0 |
| VALOR FINAL CONTRATO | | | | | $79.443.842 |
| **ANTICIPO** | | | | | |
| VALOR DEL ANTICIPO | | AMORTIZACION DEL ANTICIPO | | | |
| $39.721.921 | | PORCENTAJE | 50% | VALOR | $39.721.921 |
| SUMAS IGUALES | | $39.721.921 | | | |
| **RESUMEN FINANCIERO** | | | | | |
| VALOR EJECUTADO | | | | | $79.443.842 |
| TOTAL, PAGOS REALIZADOS | | | | | $79.443.842 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | | | | 0 |
| SALDO POR EJECUTAR | | | | | 0 |

- Que el supervisor del contrato en sus informes deja constancia de la verificación del cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales) y para fiscales, de acuerdo con la base de cotización y por el monto correspondiente al respectivo pago.

- De conformidad con los antes manifestado, las partes del contrato:

## ACTA DE LIQUIDACION No. 013 De 2025

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar el contrato de compraventa No. 126 de 2025 en forma bilateral y de mutuo acuerdo, así:

| RESUMEN FINANCIERO | |
|---|---|
| VALOR EJECUTADO | $79.443.842 |
| TOTAL, PAGOS REALIZADOS | $79.443.842 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | 0 |
| SALDO POR EJECUTAR | 0 |

**SEGUNDO:** De conformidad con lo anterior, las partes del contrato imparten la aprobación a la presente liquidación y en consecuencia por el presente acto dan por LIQUIDADO el contrato enunciado, declarándose a PAZ Y SALVO, libre de todo apremio o desobediencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

**EJECUCIÓN TECNICA**
El contratista cumplió con los compromisos establecidos en el acto contractual.

Para constancia firman, a los 29 días de agosto de 2025.

**EL HOSPITAL**

**SANDRA LILIANA ROJAS CAMARGO**
**Gerente E.S.E**

**ANA JULIA MARGARITA BONILLA M.**
**Supervisor**

**EL CONTRATISTA**

**CARLOS FERNANDO PENAGOS**
**Representante legal**
**FERNANDO PIERO SAS**
**NIT: 901.641.213-0**

La presente acta de liquidación se realiza con base en la información del contrato de prestación de servicios, actas suscritas, informes de supervisión, y soportes financieros que reposan en los archivos del hospital.

**Proyectó: Wendy Mora**
**Revisó y Validó: Elizabeth Cortes**

*"Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad"*