UT DISEÑOS LA GLORIA

Bucaramanga, 31 de mayo de 2025.

Señora:

Sirley Ditta Zambrano
ESE HOSPITAL SAN JOSÉ
LA GLORIA CESAR

Referencia: CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL SAN JOSE DE LA GLORIA CESAR.

Asunto: Acta de cobro No 1

Cordial saludo,

En el marco del contrato de consultoría No C1-001-2025 con objeto: En el presente informe del contrato de consultoría No C1-001-2025 con objeto: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA DEPARTAMENTO DEL CESAR. El valor total a cobrar es SETENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE. ($71.043.200).

DE CONFORMIDAD A LA *CLAUSULA 7. FORMA DE PAGO:*

- ***Literal a) 10% con la presentación, socialización y aprobación de las metodologías y plan de trabajo por parte de la interventoría y la supervisión.*** el valor a cobrar es de SETENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE. ($71.043.200)

Anexos:

1. Informe Cuenta de cobro No 1
2. Anexos.

Atentamente,



MARIO ALBERTO GUTIERREZ GOMEZ
Representante legal
UT Diseños La Gloria

UT DISEÑOS LA GLORIA

“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA DEPARTAMENTO DEL CESAR”



INFORME CONTRATISTA
CONTRATO DE CONSULTORIA C-001-2025

PERIODO DE EJECUCIÓN
13 de febrero del 2025 – 09 de abril de 2025

UT DISEÑOS LA GLORIA
NIT. 901.913.929-3 / Calle 14 No.32ª – 28 San Alonso
BUCARAMANGA - SANTANDER
CEL: 3154590059
E-MAIL: converdes.sascol@gmail.com

UT DISEÑOS LA GLORIA

TABLA DE CONTENIDO

1. TIPO DE CONTRATO: Consultoría C-001-2025 4
2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 4
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO 5

3.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS 5

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 5

I. FASE PRELIMINAR: 5

II. ACTIVIDADES REALIZADAS: 5

A. VISITA TECNICA: 5
B. SOCIALIZACION 8
C. PLAN DE TRABAJO 10
4. VALOR A COBRAR: 12

TABLA ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Registro fotográfico visita técnica..... 6
Ilustración 2 Registro fotográfico visita técnica..... 6
Ilustración 3 Registro fotográfico visita técnica..... 7
Ilustración 4 Registro fotográfico visita técnica..... 7
Ilustración 5 Oficio visita técnica enviado a supervisión. 7
Ilustración 6 Arquitectura existente 9
Ilustración 7 Socialización de los diseños arquitectónicos 9
Ilustración 8 Plan de trabajo 10

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DISEÑOS LA GLORIA

1. **TIPO DE CONTRATO: Consultoría C-001-2025**

2. **INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO**

CONTRATO DE CONSULTORIA	C-001-2025
FECHA DE SUSCRIPCION	21 DE FEBRERO DE 2025
OBJETO	ESTUDIOS Y DISEWÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA DEPARTAMENTO DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO	$710.432.000,00
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA (CESAR)
NIT	92.300.343-5
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL DISEÑOS LA GLORIA
NIT	901.904.345-4
SUPERVISOR	SIRLEY DITTA ZAMBRANO
APOYO A LA SUPERVISION	JOSE ALEJANDRO SANDOVAL
FECHA DE INICIO CONTRATO	13 DE FEBRERO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO	SIETE (7) MESES

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

3.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se relacionan para cada uno de los entregables por parte de esta consultoría ante la entidad en base a la información obtenida durante la ejecución de esta consultoría en este periodo:

I. FASE PRELIMINAR:

De acuerdo con la información proporcionada por la ESE San José del municipio de La Gloria, en el departamento del Cesar, se establece que, como paso inicial dentro del proceso de estructuración y ejecución del proyecto para la construcción del nuevo hospital municipal, se deberá cumplir con la presentación, socialización y aprobación de las metodologías contempladas en el plan de trabajo. Esta etapa constituye la primera instancia que define la modalidad y los criterios de pago, ya que permitirá validar técnicamente las estrategias y procedimientos propuestos para garantizar la viabilidad, eficiencia y sostenibilidad del proyecto.

II. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realiza las siguientes actividades como fase preliminar del presente contrato de consultoría:

A. VISITA TECNICA:

En el marco del contrato de consultoría No. C-001-2025 cuyo objeto es: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA DEPARTAMENTO DEL CESAR". Se realizo recorrido en sitio, con la finalidad de identificar los diferentes aspectos y disposiciones de la

infraestructura existente del Hospital San José del Municipio de la Gloria Cesar, en donde se desarrollaron los siguientes aspectos:

- Se identificó el estado actual de las instalaciones de la ESE Hospital San José del municipio de La Gloria - Cesar, en el cual se evidenció el estado de las diferentes instalaciones existentes, donde se constató el deterioro de las paredes, techos, baños y demás elementos esenciales que formaban parte del correcto funcionamiento.
- Se realizó un recorrido para identificar el área del lote, que contaba con un área aproximada de 6300 m2 en general. Se analizaron los espacios existentes y las colindancias, encontrando que: hacia el lado nor-occidente se encuentra la Carrera 9, hacia el Sur-Occidente la Calle 2, hacia el este la Carrera 2 y hacia el norte unas viviendas. Se revisaron los espacios y el área del lote para definir la distribución de las áreas a diseñar y la disponibilidad del terreno, tomando como base las resoluciones 3100 de 2019 y 4445 de 1996.
- Se analizó junto con el ingeniero supervisor los puntos para realizar la toma de muestras para el estudio de suelos e iniciar el levantamiento topográfico.
- Se escucharon las diferentes recomendaciones para evitar, en lo posible, la necesidad de realizar un plan de contingencia robusto, con el fin de minimizar las intervenciones en los servicios de salud que se encontraban en funcionamiento.
- Se revisaron los diferentes servicios que tenía el hospital, como agua, luz, teléfono e internet, y se consultaron las diferentes empresas que contaban con la disponibilidad de estas redes para realizar los trámites correspondientes.



Ilustración 1 Registro fotográfico visita técnica



Ilustración 2 Registro fotográfico visita técnica




Ilustración 3 Registro fotográfico visita técnica



Ilustración 4 Registro fotográfico visita técnica

Adicionalmente se realizo mesa de trabajo con personal de la E.S.E teniendo en cuenta las observaciones y requerimientos de los diferentes profesionales encargados de cada área, esto con la finalidad de proyectar soluciones técnicas a las diferentes necesidades presentadas por el personal y los usuarios del Hospital.

Esta documentación se presenta en formato pdf. En la que se incluye el contenido relacionado con la visita técnica realizada el día 15 de febrero de 2025.



UT DISEÑOS LA GLORIA

Bucaramanga, 15 de febrero de 2025.

Señora:

Sirley Ditta Zambrano
ESE HOPITAL SAN JOSÉ
LA GLORIA CESAR

Referencia: CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL SAN JOSE DE LA GLORIA CESAR.

Asunto: Visita técnica ESE Hospital San José, La Gloria – Cesar.

Ilustración 5 Oficio visita técnica enviado a supervisión.

B. SOCIALIZACION

En el marco del Contrato de Consultoría No. C-001-2025, cuyo objeto es la realización de los "Estudios y Diseños para la Construcción de una Nueva Infraestructura Física para la E.S.E. Hospital San José del municipio de La Gloria, departamento del Cesar", se llevó a cabo la socialización del proyecto mediante la plataforma **Google Meet**.

Durante la sesión, el arquitecto Rafael Salcedo presentó en detalle cada una de las áreas que conforman el nuevo diseño del hospital, explicando sus características y ventajas en relación con el cumplimiento de las normas vigentes de habilitación del sector salud. Se destacó la funcionalidad de los espacios, la adecuada distribución y el cumplimiento de los estándares técnicos exigidos.

Se definió con precisión la configuración espacial y formal de las edificaciones proyectadas, incluyendo los sistemas estructurales y constructivos propuestos. Para ello, se consideraron las condiciones reales del terreno, las características de la infraestructura actual, las vialidades circundantes, accesos potenciales, restricciones normativas del predio, y los usos de suelo permitidos por las autoridades competentes.

Adicionalmente, se incorporaron criterios de diseño constructivo e imagen institucional previstos para cada espacio, área o elemento arquitectónico de valor dentro del proyecto. Esta fase se apoyó en el estudio detallado del Programa Médico Arquitectónico (PMA), así como en el análisis funcional y dimensional de cada uno de los espacios contemplados en dicho programa, garantizando así una propuesta coherente y alineada con los objetivos del proyecto.

Al comité asistieron los supervisores del contrato, la Gerencia de la E.S.E. Hospital San José del municipio de La Gloria, departamento del Cesar, y el equipo contratista, quienes participaron activamente en la revisión y discusión del proyecto presentado.



Ilustración 6 Arquitectura existente





Ilustración 7 Socialización de los diseños arquitectónicos

C. PLAN DE TRABAJO

El día 19 de febrero de 2025, el contratista realizó la entrega del Plan de Trabajo, conforme a lo establecido en el Contrato de Consultoría No. C1-001-2025. Dicha entrega se efectuó mediante el oficio No. UTDG002-2025.



UT DISEÑOS LA GLORIA

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA DEPARTAMENTO DEL CESAR

FLUJO DE CAJA

ITEM	ACTIVIDAD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
1,1	Levantamiento topografico							
1,2	Estudio de suelos y geotecnia							
1,3	Diseño arquitectónico							
1,4	Diseño de Urbanismo							
	Aprobación del diseño arquitectonico por parte del Ministerio de Salud y Protección Social							
1,5	Diseño Estructural							
1,6	Diseño Hidrosanitario							
1,7	Diseño red contra incendios y deteccion							
1,8	Diseño eléctrico							
1,9	Diseño red de aire acondicionado y ventilación mecánica							
1,10	Diseño red gases medicinales							
1,11	Diseño de Voz y Datos							
1,12	Estudio de red camaras cctv integrado							
1,14	Estructuración y formulación del proyecto							

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Ilustración 8 Plan de trabajo

El plan de trabajo contempla el desarrollo integral de los estudios y diseños para la construcción de una nueva infraestructura física hospitalaria. Las actividades están organizadas en fases sucesivas, iniciando en febrero de 2025 y extendiéndose hasta septiembre del mismo año, lo que sugiere una planificación rigurosa y secuencial.

Las principales actividades se distribuyen de la siguiente manera:

1. Fase Inicial – Estudios Previos (febrero a marzo 2025):

- Levantamiento topográfico
- Estudio de suelos y geotecnia

Estas tareas permiten establecer las condiciones físicas del terreno y constituyen la base para los diseños posteriores.

2. Fase de Diseño Arquitectónico y Urbanístico (marzo a abril 2025):

- Diseño arquitectónico
- Diseño de urbanismo
- Gestión de aprobación del diseño ante el Ministerio de Salud y Protección Social

En esta fase se define la configuración formal del proyecto, integrando elementos funcionales, normativos y de identidad institucional.

3. Fase de Desarrollo de Diseños Técnicos Especializados (abril a agosto 2025):

- Diseños estructural, hidrosanitario, eléctrico, de aire acondicionado y ventilación mecánica, red de gases medicinales, sistema contra incendios y detección, voz y datos, y sistema de cámaras de seguridad (CCTV)

Cada disciplina será desarrollada de manera paralela o secuencial según el cronograma establecido, asegurando la integración técnica y funcional del proyecto hospitalario.

4. Fase de Formulación del Proyecto (agosto 2025):

- Estructuración y formulación final del proyecto

Esta etapa consolida todos los entregables técnicos en un expediente integral apto para aprobación, financiamiento y ejecución futura

4. VALOR A COBRAR:

En el presente informe del contrato de consultoría No C1-001-2025 con objeto: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA DEPARTAMENTO DEL CESAR el valor a cobrar es de SETENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE. ($71.043.200), de conformidad a la *Clausula 7. FORMA DE PAGO, literal* ***a) 10% con la presentación, socialización y aprobación de las metodologías y plan de trabajo por parte de la interventoría y la supervisión.***

Cordialmente,



MARIO ALBERTO GUTIERREZ GOMEZ
Representante Legal
Unión Temporal Diseños La Gloria.

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICADO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900404452	5	CONSTRUCCIONES VERDES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	01	carrera 33 86 76	BUCARAMANGA-SANTANDER	6803446	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1320189708	9482929418	E	2025/03/13	2025/03/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$8,794,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: 01 (6 Afiliados)																							$27,988,334	$4,607,400			$27,988,334	$1,119,600			$27,988,334	$1,119,600			$27,988,334		$1,948,200		$0	$0		$8,794,800
Centro de Trabajo: BUCARAMANGA (6 Afiliados)																							$27,988,334	$4,607,400			$27,988,334	$1,119,600			$27,988,334	$1,119,600			$27,988,334		$1,948,200		$0	$0		$8,794,800
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (6 Afiliados)																							$27,988,334	$4,607,400			$27,988,334	$1,119,600			$27,988,334	$1,119,600			$27,988,334		$1,948,200		$0	$0		$8,794,800
1	CC	1102371474	GUTIERREZ GOMEZ MARIO ALBERTO																		230301	30	$6,300,000	$1,071,000	EPS037	30	$6,300,000	$252,000	CCF40	30	$6,300,000	$252,000	14-25	30	$6,300,000	6.960%	$438,500	30	$0	$0	Si	$2,013,500
2	CC	36307066	HERRERA ROJAS LUZ YANETH																		230201	30	$5,040,000	$806,400	EPS037	30	$5,040,000	$201,600	CCF40	30	$5,040,000	$201,600	14-25	30	$5,040,000	6.960%	$350,800	30	$0	$0	Si	$1,560,400
3	CC	92541138	MONTERROZA VILLADIEGO CARLOS ALBERTO	X																	230301	28	$3,733,334	$597,400	EPS010	28	$3,733,334	$149,400	CCF40	28	$3,733,334	$149,400	14-25	28	$3,733,334	6.960%	$259,900	28	$0	$0	Si	$1,156,100
4	CC	13540921	MUÑOZ ORTIZ DIEGO FERNANDO																		25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS002	30	$4,000,000	$160,000	CCF40	30	$4,000,000	$160,000	14-25	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
5	CC	91159501	RANGEL MENESES CRISTIAN MAURICIO		X																230301	30	$6,615,000	$1,124,600	EPS005	30	$6,615,000	$264,600	CCF40	30	$6,615,000	$264,600	14-25	30	$6,615,000	6.960%	$460,500	30	$0	$0	Si	$2,114,300
6	CC	1005302390	TORRES MURILLO JUAN DAVID																		230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF40	30	$2,300,000	$92,000	14-25	30	$2,300,000	6.960%	$160,100	30	$0	$0	Si	$712,100
Total			**Afiliados(6)**																				$27,988,334	$4,607,400			$27,988,334	$1,119,600			$27,988,334	$1,119,600			$27,988,334		$1,948,200		$0	$0		$8,794,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900404452	5	CONSTRUCCIONES VERDES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	01	carrera 33 86 76	BUCARAMANGA-SANTANDER	6803446	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1320189708	9482929418	E	2025/03/13	2025/03/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$8,794,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$4,607,400	$0	$0	$4,607,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$640,000	$0	$0	$640,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$3,161,000	$0	$0	$3,161,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$806,400	$0	$0	$806,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,948,200	$0	$0	$1,948,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	6	$1,948,200	$0	$0	$1,948,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,119,600	$0	$0	$1,119,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	6	$1,119,600	$0	$0	$1,119,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$1,119,600	$0	$0	$1,119,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$149,400	$0	$0	$149,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$453,600	$0	$0	$453,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$160,000	$0	$0	$160,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$356,600	$0	$0	$356,600
TOTAL				6	$8,794,800	$0	$0	$8,794,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804012755	0	SITELSA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SANTANDER	CARRERA 38 # 44-45	BUCARAMANGA-SANTANDER	6577786	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1311243061	9482332299	E	2025/03/13	2025/03/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$34,827,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SANTANDER (26 Afiliados)																							$67,408,567	$10,786,000			$68,832,067	$2,875,000			$65,288,567	$2,612,200			$68,832,067		$3,636,800		$0	$0		$19,910,000
Centro de Trabajo: BGA RIESGO 3 (1 Afiliados)																							$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$212,700
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																							$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$212,700
1	CC	1101693828	HERNANDEZ DUARTE JESSICA TATIANA																			0	$0	$0	EPS041	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (6 Afiliados)																							$14,647,100	$2,343,700			$14,647,100	$586,100			$14,647,100	$586,100			$14,647,100		$76,700		$0	$0		$3,592,600
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (6 Afiliados)																							$14,647,100	$2,343,700			$14,647,100	$586,100			$14,647,100	$586,100			$14,647,100		$76,700		$0	$0		$3,592,600
2	CC	37862213	GELVEZ GUERRERO MELISA YANETH																			23030 1	30	$1,908,000	$305,300	EPS010	30	$1,908,000	$76,400	CCF39	30	$1,908,000	$76,400	14-11	30	$1,908,000	0.522%	$10,000	30	$0	$0	Si	$468,100
3	CC	36669273	GONZALEZ GOMEZ OLGA LUCIA																			25-14	30	$1,892,100	$302,800	EPS046	30	$1,892,100	$75,700	CCF39	30	$1,892,100	$75,700	14-11	30	$1,892,100	0.522%	$9,900	30	$0	$0	Si	$464,100
4	CC	91183501	MUÑOZ RUEDA MAURICIO																			23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
5	CC	1098766161	PEÑA FAJARDO LUISA FERNANDA	X																		25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$160,000	CCF39	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	Si	$980,900
6	CC	5615179	SALINAS CARVAJAL ISIDORO																			23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
7	CC	13930230	TORRES ORTIZ HECTOR																			25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF39	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	Si	$980,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (13 Afiliados)																							$38,261,667	$6,122,200			$38,261,667	$1,530,800			$38,261,667	$1,530,800			$38,261,667		$2,663,400		$0	$0		$11,847,200
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (13 Afiliados)																							$38,261,667	$6,122,200			$38,261,667	$1,530,800			$38,261,667	$1,530,800			$38,261,667		$2,663,400		$0	$0		$11,847,200
8	CC	1099217476	AGUILAR AGUILAR CRISTIAN STEVEN																			23020 1	30	$1,590,000	$254,400	EPS041	30	$1,590,000	$63,600	CCF39	30	$1,590,000	$63,600	14-11	30	$1,590,000	6.960%	$110,700	30	$0	$0	Si	$492,300
9	CC	1098687250	BALAGUERA CASTRO NESTOR ALEJANDRO		X																	23020 1	1	$66,667	$10,700	EPS010	1	$66,667	$2,700	CCF39	1	$66,667	$2,700	14-11	1	$66,667	6.960%	$4,700	1	$0	$0	Si	$20,800
10	CC	1005337704	BARRERA REYES JORDIN LEONARDO																			23030 1	30	$2,438,000	$390,100	EPS037	30	$2,438,000	$97,600	CCF39	30	$2,438,000	$97,600	14-11	30	$2,438,000	6.960%	$169,700	30	$0	$0	Si	$755,000
11	CC	74184458	BARRERA NAVARRO MARCO ANTONIO																			23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF39	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
12	CC	1098680441	GUEVARA DUARTE ANDRES LEONARDO																			23030 1	30	$3,710,000	$593,600	EPS037	30	$3,710,000	$148,400	CCF39	30	$3,710,000	$148,400	14-11	30	$3,710,000	6.960%	$258,300	30	$0	$0	Si	$1,148,700
13	CC	1070019689	HERNANDEZ JAIMES WENDY CAROLINA																			23030 1	30	$2,226,000	$356,200	EPS005	30	$2,226,000	$89,100	CCF39	30	$2,226,000	$89,100	14-11	30	$2,226,000	6.960%	$155,000	30	$0	$0	Si	$689,400
14	CC	1030555887	HERRERA MONSALVE ANDREA																			23030 1	30	$5,300,000	$848,000	EPS010	30	$5,300,000	$212,000	CCF39	30	$5,300,000	$212,000	14-11	30	$5,300,000	6.960%	$368,900	30	$0	$0	Si	$1,640,900
15	CC	1099366447	JIMENEZ URIBE SINDY JULIETH																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
16	CC	1102386224	MENDOZA PORRAS DANIELA																			25-14	30	$5,300,000	$848,000	EPS005	30	$5,300,000	$212,000	CCF39	30	$5,300,000	$212,000	14-11	30	$5,300,000	6.960%	$368,900	30	$0	$0	Si	$1,640,900
17	CC	1098605272	MEZA TARAZONA ANDRES MAURICIO																			23030 1	30	$4,267,000	$682,800	EPS037	30	$4,267,000	$170,700	CCF39	30	$4,267,000	$170,700	14-11	30	$4,267,000	6.960%	$297,000	30	$0	$0	Si	$1,321,200
18	CC	1102356202	PEÑA VALENCIA EDISSON FERNEY																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
19	CC	1098722448	PIMIENTO GUTIERREZ MAYRA ALEJANDRA																			25-14	30	$3,750,000	$600,000	EPS037	30	$3,750,000	$150,000	CCF39	30	$3,750,000	$150,000	14-11	30	$3,750,000	6.960%	$261,000	30	$0	$0	Si	$1,161,000
20	CC	1098648061	RAMIREZ HERRERA SERGIO ANDRES																			25-14	30	$4,267,000	$682,800	EPS005	30	$4,267,000	$170,700	CCF39	30	$4,267,000	$170,700	14-11	30	$4,267,000	6.960%	$297,000	30	$0	$0	Si	$1,321,200

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804012755	0	SITELSA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SANTANDER	CARRERA 38 # 44-45	BUCARAMANGA-SANTANDER	6577786	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1311243061	9482332299	E	2025/03/13	2025/03/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$34,827,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				37	$18,563,200	$0	$0	$18,563,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$512,000	$0	$0	$512,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$6,732,200	$0	$0	$6,732,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	$10,598,300	$0	$0	$10,598,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$720,700	$0	$0	$720,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$6,961,000	$0	$0	$6,961,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	38	$6,961,000	$0	$0	$6,961,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				37	$4,517,600	$0	$0	$4,517,600
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	25	$2,612,200	$0	$0	$2,612,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	$623,800	$0	$0	$623,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	9	$1,281,600	$0	$0	$1,281,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				38	$4,785,400	$0	$0	$4,785,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$916,000	$0	$0	$916,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$73,400	$0	$0	$73,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$1,663,300	$0	$0	$1,663,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$241,600	$0	$0	$241,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$79,900	$0	$0	$79,900
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$287,700	$0	$0	$287,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$353,800	$0	$0	$353,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$1,112,700	$0	$0	$1,112,700
TOTAL				**38**	**$34,827,200**	**$0**	**$0**	**$34,827,200**

UT DISEÑOS LA GLORIA

Bucaramanga 25 de junio del 2025

Señores
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE LA GLORIA CESAR
La Gloria, Cesar.

Asunto: **CERTIFICACIÓN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002.**

VIVIANA MARITZA FLÓREZ DÍAZ identificado con cedula de ciudadanía N° 53.133.850 de Bogotá en mi condición de representante legal de **UNION TEMPORAL DISEÑOS LA GLORIA** identificada con NIT 901.904.345-4, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados durante el mes de febrero 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bucaramanga, Santander, a los 25 días del mes de junio del 2025.

VIVIANA MARITZA FLOREZ DIAZ
CC. 53.133.850 de Bogotá
RL UT DISEÑOS LA GLORIA





UT DISEÑOS LA GLORIA
NIT. 901.913.929-3 / Calle 14 No.32ª – 28 San Alonso
BUCARAMANGA - SANTANDER
CEL: 3154590059
E-MAIL: converdes.sascol@gmail.com

UT DISEÑOS LA GLORIA

Bucaramanga 25 de junio del 2025

Señores
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE LA GLORIA CESAR
La Gloria, Cesar.

Asunto: **CERTIFICACIÓN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002.**

Yo, **MARÍA CRISTINA LOZANO CAICEDO** identificado con tarjeta profesional No. 275768-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora de **UNION TEMPORAL DISEÑOS LA GLORIA** identificada con NIT 901.904.345-4, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados durante el mes de febrero 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bucaramanga, Santander, a los 25 días del mes de junio del 2025.

MARÍA CRISTINA LOZANO CAICEDO
Contador Público
T.P 275768-T
Universidad Santo Tomás

UT DISEÑOS LA GLORIA



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

275768-T

MARIA CRISTINA
LOZANO CAICEDO
C.C. 1098706683
RES. INSCRIPCION 2240 DEL 13/11/2020
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

297498 310140



Identificación Plásticos S.A. 160942/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UT DISEÑOS LA GLORIA
NIT. 901.913.929-3 / Calle 14 No.32ª – 28 San Alonso
BUCARAMANGA - SANTANDER
CEL: 3154590059
E-MAIL: converdes.sascol@gmail.com

UT DISEÑOS LA GLORIA


CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.098.706.683

Apellidos
LOZANO CAICEDO

Nombres
MARIA CRISTINA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.61

Sexo
F

Fecha de nacimiento
08 ABR 1991


G.S.
A+

Lugar de nacimiento
MALAGA (SANTANDER)

Fecha y lugar de expedición
26 JUN 2009, BUCARAMANGA

Firma

Fecha de expiración
10 FEB 2031


.CO

00013178O

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOLO0013178O027001<<<<<<<<<<
9104082F3102101COL1098706683<8
LOZANO<CAICEDO<<MARIA<CRISTINA

UT DISEÑOS LA GLORIA
NIT. 901.913.929-3 / Calle 14 No.32ª – 28 San Alonso
BUCARAMANGA - SANTANDER
CEL: 3154590059
E-MAIL: converdes.sascol@gmail.com

UT DISEÑOS LA GLORIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0A4BAC5B9FD9A5BB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA CRISTINA LOZANO CAICEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANIA No 1098706683 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 275768-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICACIÓN BANCARIA

DAVIVIENDA

CERTIFICACION

Bucaramanga, Colombia
Dirigido a: A QUIEN INTERESE
Fecha: **2025/03/27**

Banco Davivienda certifica que nuestro cliente **UT DISENOS LA GLORIA** identificado con **NIT 9019043454**, posee con el Banco Davivienda:

CUENTA AHORROS

Numero	0466-0010-0922
Fecha de apertura	2025/03/27

Cordialmente

DAVIVIENDA
0466 - OFICINA BOLARQUI

Firma Autorizada
Banco Davivienda

Powered by CamScanner

FACTURA

UNION TEMPORAL DISEÑOS LA GLORIA
NIT: 901904345 - 4

Bucaramanga CALLE 14 32 A 28
Teléfono 3154590059
Correo Electrónico converdes.sascol@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

FE 1

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091824281 que habilita desde FE 1 hasta FE 100. Vence 10/04/2027.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE LA GLORIA CESAR		NIT: 892300343 - 5
Dirección: CR 9 2 60 BRR EL BOLSILLO	Ciudad: La Gloria	Teléfono: 3117839280
Fecha: 24/06/2025	Vencimiento: 24/06/2025	Forma de Pago: Crédito
Vendedor: UNION TEMPORAL DISEÑOS LA GLORIA		
Por Concepto de: FACTURA DE VENTA		

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	002	Acta parcial No 1 correspondiente al 10% del contrato de consultoria No C1-001-2025 - con objeto : "CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL SAN JOSE DE LA GLORIA CESAR."	und	1,00	59.700.168,07	0,00	19	11.343.031,93	59.700.168,07

Valor en Letras

SETENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y TRÉS MIL DOSCIENTOS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 59.700.168,07
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 11.343.031,93
TOTAL OPERACION	$ 71.043.200,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 71.043.200,00

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-04-11 13:42:47

CUFE: 61b24255a9a6ec9ca875f3b804bc47a3ee5a904f937e2d0b0433cd9043fc96792493482a37e5bf641529136131ec9bc9 --Expedición: 24/06/2025 08:36 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)