384

INFORME DE SUPERVISION						INFORME FINAL	ETAPA DEL CONTRATO:
FECHA DE INFORME							TERMINADO
MES	08	DIA	05	AÑO	2025	Nº 002	TIPO DE CONTRATO:
							SUMINISTRO

MUNICIPIO DE YONDÓ
INFORME DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVO - TÉCNICO, CONTABLE - FINANCIERO Y LEGAL.

INFORMACIÓN BÁSICA

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA Nit Nº 890.984.265 – 6							
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:	YERSON ANTONIO ARIZA RIVERA Representante Legal							
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO							
NUMERO DEL CONTRATO:	**SASI 002-2025**							
CONTRATISTA:	SOCIEDAD VALMO S.A.S							
IDENTIFICACION CONTRATISTA (NIT o CC):	NIT: 900.892.800-7							
REPRESENTA LEGAL DEL CONTRATISTA:	LILIANA MORALES BALAGUERA							
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL:	C.C 21.950.786 expedida en Yondó Antioquia							
SUPERVISOR:	NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA Secretaria de Infraestructura							
INTERVENTOR:	No Aplica							
OBJETO CONTRATO:	Suministro de lubricantes a vehículos destinados al mantenimiento de vías, actividades de la secretaria de infraestructura en el cumplimiento, desarrollo y ejecución del proyecto: Estudios, Diseños, Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento Periódico Rutinario de vías terciarias en el municipio de Yondó Antioquia.							
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 100.000.000.00	**VALOR EN LETRAS:**	Cien millones de pesos con Cero centavos Moneda Corriente.					
VALOR ADICION DEL CONTRATO:	$ 0,00	**VALOR EN LETRAS:**	N_A					
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 100.000.000.00	**VALOR EN LETRAS:**	Cien millones de pesos con Cero centavos Moneda Corriente.					
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	RESPONSABLE DE IVA							
FECHA DE INICIO:	**Día**	**Mes**	**Año**	**FECHA DE INICIO + ADICIONAL:**	**Día**	**Mes**	**Año**	
	16	06	2025		-	-	-	
FECHA TERMINACION:	**Día**	**Mes**	**Año**	**FECHA TERMINACIÓN + ADICIONAL:**	**Día**	**Mes**	**Año**	
	31	12	2025		-	-	-	
PLAZO CONTRATO:	Al tratarse de un contrato de suministro y por su naturaleza de tracto sucesivo, el plazo de ejecución será indeterminado pues depende del agotamiento y adición que se realice al presupuesto inicial, en todo caso el plazo de ejecución no superará el 31 de diciembre del Dos Mil Veinticinco (2025).			**PLAZO CONTRATO + ADICIONAL:**				

SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA – TÉCNICA

	TÉCNICA	
AVANCE DEL CONTRATO	**INICIO:**	La Ejecución del Contrato de SUMINISTRO se inicia con la suscripción del acta de Inicio que tiene fecha del 16 **de junio del 2025** la cual se encuentra debidamente firmada por las partes.
	LUGAR:	El Objeto del Contrato se desarrollará en el Municipio de Yondó Departamento Antioquia.

385

	POBLACIÓN BENEFICIADA	Comunidad del Municipio de Yondó Departamento de Antioquia.

AVANCE DEL CONTRATO

ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL E INFORME DE ACTIVIDADES Nº 002 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SASI 002-2025

INFORME DE ACTIVIDADES.

El contratista ha cumplido a cabalidad con la ejecución del contrato de " SUMINISTRO No. SASI 002- 2025" suscrito con el Municipio de Yondó – Antioquia, así como con las obligaciones derivadas del mismo, durante el período comprendido entre el **27 de junio de 2025 hasta el 29 de julio de 2025.**

Este cumplimiento se refleja en la entrega oportuna y eficiente de lubricantes destinados a la maquinaria amarilla y volquetas del Municipio, asignados a la Secretaría de Infraestructura y destinados al cumplimiento del proyecto "Estudios, Diseños, Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento Periódico Rutinario de Vías Terciarias en el Municipio de Yondó, Antioquia".

Gracias a este suministro, fue posible la intervencion de la siguiente maquinaria: MOTONIVELADORA CAT 120G, MOTONIVELADORA CASE, CARGADOR CASE, RETROEXCAVADORA CASE, VIBRO COMPACTADOR CASE Y VOLQUETAS DE PLACAS OSB -101, OSB -102, OSE- 369.

A continuación, se detallan los productos recibidos los cuales cumplieron con los estándares de calidad y las expectativas del municipio:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNIDADES	19%	VALOR TOTAL UNID
15W40 CK 4 GL	65	$198.134,10	$12.878.716,50	$ 2.446.956,14	$ 15.325.672,64
VALVULINA 80W 90 GL	85	$193.295,97	$16.430.157,45	$ 3.121.729,92	$ 19.551.887,37
HIDRAULICO ISO 68 GL	83	$155.506,23	$12.907.017,09	$ 2.452.333,25	$ 15.359.350,34
GRASA AZUL EP 2 220 KL.	40	$141.331,23	$6.925.230,27	$ 1.315.793,75	$ 8.241.024,02

Finalmente, se advierte que los servicios que se han recibido a entera satisfacción corresponden al 99,99% de un 100,00% del valor del contrato.

ASPECTO CONTABLE – FINANCIERA

ASPECTOS GENERALES	**Certificado Disponibilidad Presupuestal Nº**	SHM0000386 del 01/04/2025
		$ 100.000.000,00 /// Cien Millones de pesos con Cero centavos Moneda Corriente
	Certificado Disponibilidad Presupuestal Adicional Nº	N_A
		N_A
	Registro Presupuestal Nº	SHM0000895 del 13/06/2025
		$ 100.000.000,00 /// Cien Millones de pesos con Cero centavos Moneda Corriente
	Registro Presupuestal Adicional Nº	N_A
		N_A
	Banco Proyecto CODIGO BPIN Nº:	2024058930090 del 17 de octubre de 2024

DOCUMENTOS PARA PAGOS

- → Factura Electrónica No. **FEH-46** del 29/07/2025.
- → Pago de aportes parafiscales.
- → Informe de Supervisión Final No. 002
- → Certificación del supervisor del 27 de junio al 29 de julio de 2025.
- → Vales de entrega de lubricantes
- → Asignación de bienes de consumo N°0000002808 del 30/07/2025.
- → Altas de movimiento N°0021950938 del 30/07/2025.
- → Orden de compra: N°0000001708 de 30/07/2025.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DESEMBOLSOS

BALANCE ECONÓMICO

VALOR DEL CONTRATO	**100.000.000,00**	
ADICIONAL DEL CONTRATO	**0,00**	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**100.000.000,00**	
VALOR ACTA PARCIAL 001 – **PAGADO**		41.512.024,91
VALOR ACTA FINAL 002 – **POR PAGAR**		58.477.934,36
ACTIVIDADES X EJECUTAR CONTRATO		**00,00**
SALDO A LIBERAR DEL CONTRATO		**10.040,73**
SUMAS IGUALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO FINAL	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**

AVANCE CONSOLIDADO DEL CONTRATO

BALANCE PORCENTUAL

VALOR FINAL DEL CONTRATO	**100.000.000,00**	**100,00%**
VALOR ACTA PARCIAL 001 – **PAGADO**	41.512.024,91	41,5120%
VALOR ACTA FINAL 002 – **POR PAGAR**	58.477.934,36	58,4780%
ACTIVIDADES X EJECUTAR CONTRATO	**00,00**	**00,00%**
SALDO A LIBERAR DEL CONTRATO	**10.040,73**	**0,0100%**
SUMAS DE PAGO VS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO FINAL	**100.000.000,00**	**100,00%**

ASPECTO LEGAL

ESTADO DE LAS PÓLIZAS

CONTROL DE PÓLIZAS:

Póliza No. 56-46-101003383 de SEGUROS DEL ESTADO S.A. con acta de aprobación de garantía del 12 de junio de 2025.

DATOS DE LA PÓLIZA OBJETO DE APROBACIÓN

Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Clase	CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
No. De Póliza	56-46-101003383
Fecha de Expedición	11/06/2025
No. anexos	0
Beneficiario	Municipio de Yondó - Antioquia

DATOS DE LOS AMPAROS, VIGENCIAS Y MONTOS

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	16/06/2025	30/04/2026	$ 20.000.000,00
Calidad de los Elementos	31/12/2025	31/12/2026	$ 10.000.000,00

ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA 014-2025

Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Clase	CUMPLIMIENTO DE ENTIDAD ESTATAL
No. De Póliza	56-46-101003383
Fecha de Expedición	13/08/2025
No. anexos	6
Beneficiario	Municipio de Yondó - Antioquia

DATOS DE LOS AMPAROS, VIGENCIAS Y MONTOS

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	16/06/2025	30/04/2026	$ 20.000.000,00
Calidad de los Elementos	31/12/2025	31/12/2026	$ 10.000.000,00

387

ASPECTO LEGALES DEL CONTRATO	**ESTADO DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:** Para su perfeccionamiento, el presente contrato de suministro fue firmado el día **10** de **JUNIO** del **2025**, ambas partes firmaron **ACTA DE INICIO** el **16** de **JUNIO** del **2025**. **PROCESO CONTRACTUAL:** En atención a la naturaleza, objeto y cuantía del contrato a celebrar, la modalidad de selección que utilizó el municipio de Yondó (Antioquia) es la selección abreviada mediante subasta inversa, conforme a lo establecido en el numeral 2 del artículo de la ley 1150 de 2007, que define esta modalidad como: *"la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos. para la adquisición de estos bienes y servicios, las entidades deberán, siempre que el reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisición en bolsa de productos".* **GARANTÍAS:** se solicitó póliza No. 56-46-101003383 de SEGUROS DEL ESTADO S.A. con acta de aprobación de garantía del 14 de agosto de 2025.

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR DESIGNADO DEL CONTRATO