	MUNICIPIO DE YONDÓ **NIT. 890984265-6**	
GESTIÓN DE GOBIERNO		Código: F-GGO-OAJ-17
ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL		Fecha de Aprobación: 06/05/2016
		Version: 0 / Página **1** de **2**

ACTA DE TERMINACIÓN

CLASE DE CONTRATO	SUMINISTRO
NUMERO DEL CONTRATO	SASI 002-2025
CONTRATISTA	SOCIEDAD VALMO S.A.S
REP. LEGAL DEL CONTRATISTA	LILIANA MORALES BALAGUERA
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA (NIT o CC)	NIT: 900.892.800-7
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C. 21.950.786 expedida en Yondó Antioquia
SUPERVISOR	NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA – secretaria de Infraestructura
INTERVENTOR	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de lubricantes a vehículos destinados al mantenimiento de vías, actividades de la secretaria de infraestructura en el cumplimiento, desarrollo y ejecución del proyecto: Estudios, Diseños, Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento Periódico Rutinario de vías terciarias en el municipio de Yondó Antioquia.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Cien Millones de pesos con Cero centavos Moneda Corriente ($100.000.000.00)
FECHA DE INICIO	16 de junio de 2025.
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION INICIAL	31 de diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto definitivo.
PRÓRROGAS SUSCRITAS	*1*: DIA / MES / AÑO — PLAZO ADICIONADO: N/A *2*: DIA / MES / AÑO — PLAZO ADICIONADO: N/A *3*: DIA / MES / AÑO — PLAZO ADICIONADO: N/A
ADICIONALES EN VALOR SUSCRITOS	*1*: DIA / MES / AÑO — N/A *2*: DIA / MES / AÑO — N/A *3*: DIA / MES / AÑO — N/A
VALOR DEL CONTRATO TENIENDO EN CUENTA ADICIONALES EN VALOR	Cien Millones de pesos con Cero centavos Moneda Corriente ($100.000.000,00)
CDP INICIAL No.	SHM0000386 del 01/04/2025
RP INICIAL No.	SHM0000895 del 13/06/2025

362

CDP ADICIONALES	1			2			3		
				DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
RP ADICIONALES	1			2			3		
				DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
ACTAS DE SUSPENSION	1			2			3		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
ACTAS DE REINICIO	1			2			3		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION TENIENDO EN CUENTA ADICIONALES EN PLAZO, SUSPENSIONES Y REINICIOS	31 de diciembre de dos mil veinticinco 2025 o hasta agotar el presupuesto definitivo, lo cual ocurrió el 29 de julio de 2025								

En el municipio de Yondó, Antioquia, a los veintinueve (29) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron: por una parte, la señora Naidry Julliett Salcedo Pahuena, en su calidad de Secretaria de Infraestructura y designada como supervisora del contrato referido; y por la otra parte, la señora Liliana Morales Balaguera, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.950.786 expedida en el municipio de Yondó, Antioquia, en su calidad de representante legal de la empresa SOCIEDAD VALMO S.A.S., con el propósito de suscribir el presente acta de terminación anticipada del Contrato de Suministro No. SASI 002-2025.

En el Acta de Inicio del contrato se estableció como plazo de ejecución el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que ocurriera primero. En este sentido, el presupuesto destinado para la ejecución del contrato se agotó en su totalidad el día veintinueve (29) de julio de 2025, configurándose así la causal prevista para su terminación.

La presente acta es firmada por los que en ella intervinieron el día veintinueve (29) de julio de dos mil veinticuatro (2025).

SUPERVISOR DESIGNADO,	POR EL CONTATISTA;
NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA	LILIANA MORALES BALAGUERA
Secretaria de infraestructura C.C. 1.042.210.781	C.C. 21.950.786 expedida en Yondó, Antioquia

Revisó aspectos jurídicos: Andrés Guillermo Barrero Lizcano /Apoyo Jurídico Infraestructura