## ACTA DE INICIO CONTRATO

| | |
|---|---|
| **FECHA PRESENTE ACTA:** | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025. |
| **CONTRATO No.** | SM-MC-035-2025. |
| **OBJETO:** | "**MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN COMUNITARIO LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO"** |
| **CONTRATISTA:** | VELPA INGENIERIA SAS<br>NIT:901.871.874-5<br>R/L LADY MARCELA PARADA SEPULVEDA<br>C.C. 1.049.615.591 de Tunja |
| **SUPERVISOR:** | EDINSON MAURO RICO MARTINEZ |
| **VALOR:** | **DIECINUEVE MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($19.659.923,00).** |
| **PLAZO:** | EL PLAZO DE EJECUCIÓN TREINTA (30) DIAS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 11 DE OCTUBRE DE 2025. |

En las oficinas de la Alcaldía del Municipio de San Mateo - Boyacá, se reunieron los señores: **EDGAR GERARDO DIAZ ANGARITA** alcalde Municipal, **VELPA INGENIERIA SAS NIT:901.871.874-5** R/L LADY MARCELA PARADA SEPULVEDA C.C. 1.049.615.591 de Tunja en calidad de contratista y **EDINSON MAURO RICO MARTINEZ** como supervisor. Con el fin de suscribir la presente Acta de Iniciación de ejecución del Contrato en referencia.

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se firma el acta por los que en ella intervinieron.

**FIRMADO EN ORIGINAL**
**VELPA INGENIERIA SAS**
**NIT:901.871.874-5**
**R/L LADY MARCELA PARADA SEPULVEDA**
**C.C. 1.049.615.591 de Tunja**
Contratista

**FIRMADO DE ORIGINAL**
**EDGAR GERARDO DIAZ ANGARITA**
Alcalde Municipal

***FIRMADO EN ORIGINAL***
**EDINSON MAURO RICO MARTINEZ**
Secretario de Planeación
Supervisor