ACTA DE RECIBO FINAL

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISIÓN:	Gerencia de Riesgo Financiero Gerencia Sistemas de la Información		
Contrato Núm.	041 - 2024	**suscrito el**	27-mar-24
Tipo de contrato:	Prestacion de servicios		
Contrato Núm.	CONTRATAR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDAD EN EL APLICATIVO FINAC ALM PLUS.		
Valor del contrato:	**$ 227.782.868,0**		
Ubicación donde se ejecutará el contrato:	Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de Bogotá en la sede principal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. ubicada en la Carrera 65 # 11-83		
Plazo del contrato:	8 meses		
Fecha de inicio:	18-abr-24	**Fecha de terminación definitiva del contrato:**	17-dic-24
Nombre del Contratista:	FINANZAS Y ACTUARIA FINAC S A S	**NIT o cédula contratista:**	800.160.958-8
Nombre del Supervisor:	GEISON DANILO ARAQUE GOMEZ CRISTIAN CAMILO GARCÍA PARRA		
Nombre del Interventor:			

PÓLIZAS			
Riesgo	***Núm. de Póliza***	***Valor***	***Vigencia***
Cumplimiento	21-45-101441665 - Anexo 0	$ 45.556.573,6	Desde el 27/03/2024 Hasta el 27/03/2025
Salarios y Prestaciones	21-45-101441665 - Anexo 0	$ 22.778.286,8	Desde el 27/03/2024 Hasta el 27/11/2027
Calidad del Servicio	21-45-101441665 - Anexo 0	$ 45.556.573,6	Desde el 27/03/2024 Hasta el 27/03/2026
Cumplimiento	21-45-101441665 - Anexo 1	$ 45.556.573,6	Desde el 27/03/2024 Hasta el 17/04/2025
Salarios y Prestaciones	21-45-101441665 - Anexo 1	$ 22.778.286,8	Desde el 27/03/2024 Hasta el 17/12/2027
Calidad del Servicio	21-45-101441665 - Anexo 1	$ 45.556.573,6	Desde el 27/03/2024 Hasta el 17/04/2026

OTROSÍES				
Núm.	***Tipo***	***Prórroga***	***Adición***	***Modificación***
1.		N/A		
2.				
Valor Total Adiciones			$ -	

INFORMACIÓN ADICIONAL		
Acta Núm.	***Descripción***	***Observaciones***

INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO				
Item	***Descripción del Servicio***	***Núm. de Informe de Seguimiento y Evaluación Contractual***	***Fecha de Factura***	***Valor de la Factura***
1	Licencia Finac ALM Plus perpetua	Informe No. 1 Fra No. 2389	8/08/2024	$ 81.812.500,0
2	Dos meses de Implantación de la plataforma Finac ALM PLUS	Informe No. 2 Fra No. 2457	19/09/2024	$ 32.725.000,0

3	Un mes de Implantación de la plataforma Finac ALM PLUS	Informe No. 3 Fra. No. 2482	4/10/2024	$	16.362.500,0
4	Un mes de Implantación de la plataforma Finac ALM PLUS	Informe No. 4 Fra No. 2801	25/03/2025	$	16.362.500,0
Valor Total Ejecutado				**$**	**147.262.500**

BALANCE FINANCIERO		
Valor total del contrato	$	227.782.868
Valor pagado al contratista	$	147.262.500
Valor por pagar		
Valor no ejecutado	$	80.520.368

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA				
Criterio	***% de Ponderación***	***Descripción***	***Puntos obtenidos (califique de 1 a 5)***	***TOTAL***
Calidad del servicio	**60%**	Cumplimiento del objeto, alcance y obligaciones contractuales.	5	**4,30**
		Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos de SST.	5	
		Cumplimiento de normativa ambiental.	5	
		Cumplimiento y administración sistema de aseguramiento de calidad.	4	
		Disponibilidad durante la ejecución del contrato de la Infraestructura, equipos, herramientas y recurso humano ofertado.	4	
		Calidad de los bienes y servicios contratados.	4	
		Imposición de ANS diferidos en el número de meses de ejecución del contrato-Número de ANS en relación con el número de Meses de ejecución del contrato.	5	
		Iniciativa y cooperación-Aporte de oportunidades de mejora a la organización.	4	
		Porcentaje de desviación en el cumplimiento del contrato según el plazo acordado.	3	
		Idoneidad del personal ofertado.	4	
		PROMEDIO	**4,3**	
Plazos	**25%**	Cumplimiento del contrato en los plazos contratados.	4	**4,00**
		Cumplimiento del contrato en el cronograma o plan de trabajo acordado.	4	
		PROMEDIO	**4,0**	
Aspectos administrativos	**15%**	Cumplimiento de obligaciones laborales con el personal dispuesto para la ejecución del contrato y control administrativo.	5	**5,00**
		Conducta del personal ofertado, presentación personal, relaciones interpersonales.	5	
		PROMEDIO	**5,0**	
TOTAL				**4,4**

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA
Se deja claridad que hasta el 16 de septiembre de 2024 el contrato fue supervisado por el Ing. Helbert Yesid Garcla, en su rol de Gerente de Sistemas de información y quien para ese momento fue responsable del mismo, a partir del 17 de septiembre de 2024 la supervisión fue asumida por el Ing. Cristian Camilo Garcia Parra como nuevo Gerente de Sistemas de la Información y desde la gerencia de Riesgo Financiero Geison Danilo Araque Gomez en su rol de gerente de Riesgo Financiero (Desde el 18 de abril - actual) se destacó como supervisor en el desarrollo de la ejecucion del contrato, llevando a buen termino la supervision colegiada entre las dos areas y que en su momento certificaron el cumplimiento las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Es de señalar que con respecto a la ejecución del contrato se cumplio con el 100% de las actividas previstas en el objeto del contrato, en cuanto a la ejecución financiero del contrato este tuvo una ejecución del 64,6%, cabe señar que el valor no ejecutado corresponde a que soporte y mantenimiento no se ejecutó debido a que después de completar la implantación de la plataforma ALM PLUS no se desarrolló ningún soporte y mantenimiento y por parte de la bolsa de horas no fue necesario su uso, es así así por lo cual lo literales c y d del numeral 6.2. forma de pago, no se facturo.

El Supervisor deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual, el cumplimiento por parte del contratista de los pagos de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Una vez verificados en detalle los trabajos finalizados, se da constancia de su cumplimiento y recibo satisfactorio de acuerdo con lo establecido en el contrato, por lo que se entiende que el Contratista ha hecho la entrega formal y definitiva de los trabajos ejecutados y que la supervisión los ha recibido formalmente.

El recibo de los trabajos terminados, no exime al Contratista de las responsabilidades y obligaciones descritas en el contrato o de aquellas aplicables según las normas legales vigentes.

Como supervisor de este contrato certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato en la parte final de este, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Para constancia de la presente acta, se firma por los que intervienen a los 02 días del mes de julio del año 2025.

POR EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

GEISON DANILO ARAQUE GOMEZ
Gerente de Riesgo Financiero
Supervisor del Contrato 041 de 2024

CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA
Gerente de Sistemas de la Información
Supervisor del Contrato 041 de 2024

POR EL CONTRATISTA

LUIS GABRIEL CARO RESTREPO
Representante Legal
FINANZAS Y ACTUARIA FINAC S.A.S.

Proyectó: Sebastian Romero Cifuentes -Gestor de Apoyo 3 - G.R.F.
Revisó: Carlos Andres Bautista Valencia - Profesional de Gestión 2- G.S.I.
Juan Carlos Ramirez Galan - Profesional 04 - G.S.I.
Jherfry Leonardo Espinosa Torres - Profesional 04 – G.R.F.