ACTA DE REUNIÓN Consecutivo No 19

Datos Básicos				
Proyecto / contrato / Entidad.	CONSORCIO CONSULTORES 9010 INTERVENTORÍA ENCUESTAS SISBEN IV		**Fecha de reunión**	Enero 17 - 2025
Tipo de reunión	EXTERNA	PRESENCIAL	**Lugar de Reunión:**	OFICINAS SDP
Responsable del acta	INTERVENTORIA		**Hora de inicio:** **Hora finalización:**	10:15 am 12:22 pm

Asistentes/Participantes: Anexo: Listado de Asistencia presencial.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Décima reunión de seguimiento y avance operador - interventoría – SDP seguimiento a los Contratos 891 y 925 de 2024.
AGENDA DE LA REUNIÓN
Presentación de los participantes. Presentación del operador, posteriormente interventoría y finaliza la reunión la SDP. Lectura de nuevos compromisos.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
Se da inicio a la reunión con la socialización de los compromisos del comité anterior del 26 de diciembre del 2024: i) reunión entre interventoría y Consorcio Sisbén SV 2024 para consensuar el cierre de la base 1 CUMPLIDO, ii) observaciones generales y posteriormente con la presentación de los resultados de avance del consorcio operador.

Informe reporte campo enero 2025

Fecha	Dia	Efectivas	Ausentes	Contr Cal Inválido (417)	Traslados	Otros Resulatdos	Total visitas	% efectividad	% Ausentes	% 417	% Traslados	% otros resultados	Encuestadores efectivos	Promedio efectivas diario persona
jueves, 2 de enero de 2025	93	109	119	2	10	30	260	41,9%	45,8%	0,8%	3,8%	11,5%	26	4,2
viernes, 3 de enero de 2025	94	177	213	0	23	47	437	40,5%	48,7%	0,0%	5,3%	10,8%	37	4,8
sábado, 4 de enero de 2025	95	174	224	5	29	64	467	37,3%	48,0%	1,1%	6,2%	13,7%	39	4,5
domingo, 5 de enero de 2025	96	56	85	2	10	16	159	35,2%	53,5%	1,3%	6,3%	10,1%	12	4,7
lunes, 6 de enero de 2025	97	53	57	0	13	23	133	39,8%	42,9%	0,0%	9,8%	17,3%	13	4,1
martes, 7 de enero de 2025	98	109	78	3	7	23	213	51,2%	36,6%	1,4%	3,3%	10,8%	36	3,0
miércoles, 8 de enero de 2025	99	33	56	5	9	19	113	29,2%	49,6%	4,4%	8,0%	16,8%	29	1,1
jueves, 9 de enero de 2025	100	14	6	4	3	6	30	46,7%	20,0%	13,3%	10,0%	20,0%	15	0,9
viernes, 10 de enero de 2025	101	341	192	11	51	98	642	53,1%	29,9%	1,7%	7,9%	15,3%	54	6,3
sábado, 11 de enero de 2025	102	437	263	8	41	88	796	54,9%	33,0%	1,0%	5,2%	11,1%	60	7,3
domingo, 12 de enero de 2025	103	279	143	6	22	64	492	56,7%	29,1%	1,2%	4,5%	13,0%	42	6,6
lunes, 13 de enero de 2025	104	473	303	19	65	128	923	51,2%	32,8%	2,1%	7,0%	13,9%	67	7,1
martes, 14 de enero de 2025	105	624	350	20	65	141	1.135	55,0%	30,8%	1,8%	5,7%	12,4%	78	8,0
miércoles, 15 de enero de 2025	106	612	367	12	67	141	1.132	54,1%	32,4%	1,1%	5,9%	12,5%	78	7,8
TOTAL GENERAL (30 DE SEP- 15 DE ENERO)		33.866	21.088	1.166	4.134	8.598	64.718	52%	33%	1,8%	6,4%	13,3%	4.950	6,8

De acuerdo al reporte de cifras del operador del contrato del mes de diciembre 2024, informa que ha realizado un total de 64718 visitas, de las cuales 33866 son encuestas efectivas, 21088 casos de ausentes, 4134 traslados, y un total de 64718 visitas. El promedio de encuestas efectivas por encuestador es de 6,8 encuestas. Se presentan las siguientes cifras de avance de encuestas exitosas en Oracle:

Base 1 = 13.186
Base 2 = 9.562
Base 3 = 5.930
Base 4 = 1.973
Base 5 = 1.961
Total de 32.612

Para el avance de la base 5 se tienen registradas 1961 solicitudes con resultado efectivo, se obtienen 104 con resultado de rechazo y 1150 con resultado ausente.

Se muestran los resultados de la base 2 después de las reprogramaciones, con 14912 solicitudes recibidas, 9802 solicitudes exitosas (código 3, 302 y 303), 9749 solicitudes efectivas, 1166 traslados y 2106 ausentes, para una efectividad de la base neta del 82,2%. En vista de que el proceso de reprogramación de la base 2 ya finalizó y se consolidó resultado, la ingeniera Ninfa Vásquez requiere a la interventoría que gestione prontamente el aval y cierre de la base 2, lo que implica el debido cierre de todas las solicitudes que no fueron exitosas.

Posteriormente se hace una evaluación entre los tres actores del contrato respecto a las diferentes causas por las cuáles se generan los casos de devolución, las profesionales de la

SDP señalan al Consorcio exhortándolo a que atienda debidamente cada devolución ya que la ciudadanía está a la espera de ello, a lo que el Consorcio manifiesta que debe conciliarse respecto a cuantas visitas debería realizar el Consorcio parad arla por atendida en los casos en los cuales el hogar no logra ser contactado para resolver la devolución, igualmente la directora Daniela Pérez señala que en el evento en que el operador este observando que el tiempo de atención que la interventoría le está dando al Consorcio no les alcanza, deben comunicarlo con le fin de analizar si se requiere un tiempo mayor y ajustar, pero el objetivo y atender debidamente las devoluciones y darles cierre prontamente dado que en el caso de base 1, el periodo que lleva en campo (desde el 29 de septiembre de 2024) está muy extendido y deben ya liquidarse ANS.

Al revisar las cifras de devoluciones, el Consorcio señala que a la fecha tienen un total de 1648, de las cuales 554 han tenido gestión exitosa.

Devoluciones

# DEV	BASE ENTREGA #	REGISTROS	DEVOLUCIONES ATENDIDAS						PENDIENTES
			ACEPTADA Y REALIZADA	HOGAR AUSENTE	NO SE ACEPTA LA DEVOLUCIÓN	NO SE ACEPTA LA DEVOLUCIÓN AVALADA X INTV	NO SE PUEDE REALIZAR (417)	VISITA RECHAZADA	EN GESTIÓN
1	1	337	137	93	30	0	46	31	0
2	1	101	54	30	4	0	8	5	0
3	1 y 2	463	146	46	4	0	17	13	237
4	1	328	125	39	7	0	34	13	110
5	1 y 2	226	56	15	6	0	6	1	142
6	1, 2, 3	193	36	7	0	0	4	5	141
		1.648	554	230	51	0	115	68	630
			33,6%	14,0%	3,1%	0,0%	7,0%	4,1%	38,2%
			1.018						
			61,8%						

Marcelo Montoya propone que para facilitar la identificación del motivo de la devolución, éste sea incluido al final del archivo que remite interventoría;

Se acuerda finalmente entre las tres partes, realizar una reunión exclusivamente para analizar el comportamiento y el estado de las devoluciones y proponer las diferentes soluciones o alternativas para darle celeridad y efectividad a los resultados posteriores de los casos de devolución.

Se hace la observación con respecto al cierre de la base 1 donde se recuerda que la interventoría envió un correo al operador el 27 de diciembre 2024 con el asunto “cierre de solicitud de la base 1”, posteriormente se volvió a enviar la misma solicitud el 7 de enero del 2025 y el día 17 de enero finalmente se recibió respuesta por parte del operador.

Informa el operador que al momento han recibido 1648 devoluciones repartidas en 6 archivos. 554 recogidas en campo con resultado efectivo (se repitió la encuesta); 230 ausentes a las que se le realizaron más de 2 visitas; 51 que se deben revisar con la interventoría; 115 que se presentan como 417 y 68 rechazos.

Concluyendo la discusión sobre los acuerdos para el cierre de la base uno y de los detalles que afectan el cierre por parte de las devoluciones sin concluir, se llegó al compromiso de oficializar el cierre de la base 1 entre la interventoría y el consorcio operador con una reunión presencial entre las dos partes el día lunes 20 enero 2025.



Retomando la presentación del operador, se muestran las cifras de la gestión de convocatorias y contratación, donde se tienen 1673 postulaciones registradas, 852 candidatos que cumplen con el perfil, 757 candidatos seleccionados, 413 candidatos que asistieron a las capacitaciones y finalmente 239 candidatos que aprobaron todo el proceso de capacitación.

Se trata el tema de la realización del curso virtual del DNP y el Consorcio solicita el apoyo para la gestión en este inicio de año, la ingeniera Marixa de la SDP y la Directora señalan que se está realizando la gestión con el DNP, quien controla la plataforma virtual de capacitación, pero esa entidad presenta problemas de contratación en este comienzo de año que limitan la disponibilidad de la plataforma, sin embargo se está insistiendo para lograr el avance.

También se comenta sobre el éxito de la última convocatoria de capacitación, que llego a más de 120 personas, lo que destaca la mejoría en el proceso de capacitación para iniciar año con un equipo más robusto.

Personal Contratado y Retirado, según rol

PERSONAL COORDINADOR, APOYO Y OFICINA	CONTRATADOS
COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO	1
COORDINADOR OPERATIVO Y DE CAMPO	1
COORDINADOR DE SISTEMATIZACIÓN	1
APOYO DE SISTEMAS Y CONTROL DE CALIDAD	1
DIGITADORES ORACLE	5
APOYO OPERATIVO (2)Y TELEVERIFICACION (1)	3
SERVICIOS GENERALES	1

EQUIPOS DE TRABAJO EN CAMPO									
Rol	Contratados			Activos			Retirados		
	Con exp	Sin exp	Total	Con exp	Sin exp	Total	Con exp	Sin Exp	Total
COORDINADORES	4	0	4	4	0	4	0	0	0
SUPERVISORES	19	1	20	17	1	18	2	0	2
ENCUESTADORES	58	60	118	44	30	74	14	30	44

En cuanto a equipo de trabajo, a la fecha el operador reporta un equipo total en campo de la siguiente manera; 118 encuestadores contratados, 20 supervisores y 4 coordinadores. Se han retirado dos supervisores y 44 encuestadores para un total de 74 encuestadores activos.

Respecto al tema de las tutelas el operador reporta 84 tutelas acumuladas, todas contestadas hasta el momento. En cuanto al reporte de llamadas y correos para la atención al ciudadano se tienen un total de 446 correos y 599 llamadas para un total de 1045 requerimientos por parte de los ciudadanos los cuales se catalogan con la siguiente tipología de consulta; 264 piden cambio de dirección, 107 por cambiar el número de contacto, 237 para reprogramar la visita y 397 por solicitud de información. Se exponen los resultados a los requerimientos de los PQRS atendidos donde se muestran 13 reportes en proceso y 106 resueltos para un total de 119 requerimientos.

Presentación de la Interventoría

Se da inicio a la presentación de la interventoría con un resumen del estado actual de las 5 bases entregadas al operador a la fecha. Para esta reunión de seguimiento se muestra el porcentaje de avance por cada localidad según su participación en cada entrega de solicitud.

BASES ENTREGADAS AL OPERADOR

Localidades de las Solicitudes

LOCALIDAD	Entrega_1	Entrega_2	Entrega_3	Entrega_4	Entrega_5	Acumulado	
1 USAQUÉN	834	606	439	147	402	2.428	4,18%
2 CHAPINERO	162	135	103	31	73	504	0,87%
3 SANTAFE	384	312	206	52	189	1.143	1,97%
4 SAN CRISTÓBAL	1.352	908	646	213	655	3.774	6,50%
5 USME	1.350	1.057	673	265	620	3.965	6,83%
6 TUNJUELITO	492	394	237	54	246	1.423	2,45%
7 BOSA	2.411	1.835	1.134	427	1.162	6.969	12,01%
8 KENNEDY	2.834	2.155	1.274	479	1.391	8.133	14,01%
9 FONTIBÓN	869	613	426	167	375	2.450	4,22%
10 ENGATIVÁ	1.874	1.360	913	352	963	5.462	9,41%
11 SUBA	2.523	1.910	1.248	466	1.303	7.450	12,84%
12 BARRIOS UNIDOS	279	230	171	44	117	841	1,45%
13 TEUSAQUILLO	104	72	75	15	49	315	0,54%
14 MARTIRÉS	287	187	131	44	126	775	1,34%
15 ANTONIO NARIÑO	158	150	97	29	110	544	0,94%
16 PUENTE ARANDA	535	351	272	89	266	1.513	2,61%
17 LA CANDELARIA	61	41	37	13	26	178	0,31%
18 RAFAEL URIBE	1.307	891	565	182	596	3.541	6,10%
19 CIUDAD BOLÍVAR	2.375	1.695	1.062	429	1.010	6.571	11,32%
20 SUMAPAZ	6	10	4	4	30	54	0,09%
SUMAS	**20.197**	**14.912**	**9.713**	**3.502**	**9.709**	**58.033**	

Se menciona que las cuatro bases han sido abarcadas en un 100% y la base cinco se encuentra actualmente sobre el 4% de gestión. Se muestra a continuación un resumen de la trazabilidad de las entregas 1 a 5, entendiendo que la entrega 1 ya está con acta de cierre emitida. La entrega 2 ya fue recibida por parte de la interventoría para cierre final, de la entrega 3 y 4 se está revisando la información para emitir las respectivas devoluciones, de la base 4 falta revisar aproximadamente un 35% y de la base 5 hasta ahora está empezando su ejecución en campo.

Cabe anotar que entre el día uno en campo de la base entrega 1, a la entrega cuatro que fue el 7 de enero, han transcurrido 100 días exactos en los cuales se tuvo un comportamiento por el operador de atención diaria de 483 solicitudes en promedio.

TRAZABILIDAD DE LAS ENTREGAS					
Concepto	Entrega_1	Entrega_2	Entrega_3	Entrega_4	Entrega_5
Solicitudes en la entrega	20.197	14.912	9.712	3.502	9.709
Días calendario establecidos	*20*	*10*	*10*	*10*	*10*
Fecha de entrega de la base	29/09/2024	27/10/2024	18/11/2024	13/12/2024	9/01/2025
Fecha de inicio de trabajo en campo	30/09/2024	28/10/2024	19/11/2024	14/12/2024	10/01/2025
Fecha esperada de finalización	19/10/2024	6/11/2024	28/11/2024	23/12/2024	19/01/2025
Fecha de cierre (1) inicial	16/11/2024	9/12/2024	23/12/2024	7/01/2025	
Días adicionales en campo	*27*	*33*	*25*	*15*	
Fecha devolución de interventoría	27/11/2024	27/12/2024	17/01/2025	20/01/2025	
Días otorgados para reprogramación	*5*	*5*	*5*	*5*	
Días adicionales en la reprogramación	*5*	*8*			
Fecha de cierre (2) final	6/12/2024	8/01/2025			
Total días trabajo en campo	*57*	*56*	*40*	*30*	
Solicitudes atendidas por día	354	266	243	117	
Solicitudes Exitosas al cierre inicial	12.392	9.546	5.970	1.977	
Efectividad sobre base bruta	*61,4%*	*64,0%*	*61,5%*	*56,5%*	
403 - Ausentes (en cierre inicial)	3.102	2.343	1.828	894	
	15,4%	*15,7%*	*18,8%*	*25,5%*	

Posteriormente se muestra la “efectividad bruta” en cada una de las cuatro entregas donde se informa: efectividad base 1 es de 61,4%, base 2 es de 64%, base 3 bajó al 61,5%, y base 4 descendió al 56,5%. También se exponen las cifras cruzadas de los estados de Oracle Vs SisbenApp donde se observan los siguientes datos: la entrega 2 presenta 9266 solicitudes aprobadas, 136 canceladas, 521 rechazadas y 4989 pendientes, para un total de 14912 solicitudes. Para la entrega 3 se observan 5771 solicitudes aprobadas, 59 canceladas, 151 rechazadas y 3731 solicitudes pendientes para un total de 9712 solicitudes. Para la entrega 4 se muestran 1945 solicitudes aprobadas, 31 rechazadas y 1526 solicitudes pendientes para un total de 3502 solicitudes y para la entrega 5 que recién inició atención en campo, se muestran 963 solicitudes realizadas, 8746 solicitudes pendientes, que corresponden a un total de 9709 solicitudes.

A continuación se muestra un resumen general del operativo, analizando un cruce de los estados reportados de Oracle y SisbenApp de las cinco bases de solicitudes realizadas, donde se tienen: 29517 solicitudes aprobadas, 466 canceladas, 965 realizadas, 1156 rechazadas y 25929 pendientes, que corresponden a las 58032 solicitudes entregadas a la fecha:

TABLA CRUZADA DE TODAS LAS ENTREGAS
Estados Oracle vs SisbénApp

ENTREGA (Todas)							
Cuenta de Etiquetas							
ESTADOS_ORACLE	CÓDIGO	APROBADA	CANCELADA	REALIZADA	RECHAZADA	PENDIENTE	SUMA
ENCUESTA EXITOSA	3	29.456	30	957	1.145	1.232	32.820
EXITOSA INCLUIDA	302	3	8			127	138
EXITOSA TUTELA	303	16	2			1	19
RECHAZO INMEDIATO	402		72		1	2.216	2.289
AUSENTE	403	37	60		8	7.962	8.067
DIRECCION INEXISTENTE	404		4			626	630
NO LO CONOCEN EN LA DIRECCION	405	1	11		1	1.118	1.131
INSTITUCIONAL	406					30	30
FALLECIDO SIN HEREDEROS	407		9			57	66
CASA DESHABITADA	408					41	41
TRASLADO	409	3	153			3.988	4.144
RECHAZO POR TERCEROS	410		6			144	150
DIRECCION INCOMPLETA	412		1			570	571
RESIDENTE NO HABITUAL	415		4			234	238
CONTROL CALIDAD INVALIDO	417	1	106		1	1.095	1.203
PREDIO DEMOLIDO	418					4	4
COVID	419					1	1
DOCMTO EXTRANJERO NO VALIDO	420					25	25
DIRECCION FUERA DE BOGOTA	434					4	4
	Sin Visita			7		6.454	6.461
	SUMA	29.517	466	964	1.156	25.929	58.032

En el resumen de los estados de SisbenApp se muestran los siguientes resultados; para la entrega uno donde se muestran 12535 aprobadas, 271 canceladas, 1 realizada, 453 rechazadas y 6937 solicitudes pendientes para un gran total de 20197 solicitudes. Para la entrega dos donde se muestran 9266 aprobadas, 136 canceladas, 521 rechazadas y 4989 solicitudes pendientes para un gran total de 14912 solicitudes. Para la entrega tres, donde se muestran 5771 solicitudes aprobadas, 59 canceladas, 151 rechazadas y 3731 solicitudes pendientes para un gran total de 9712 solicitudes. Para la entrega cuatro, donde se muestran 1945 solicitudes aprobadas, 31 rechazadas y 1526 solicitudes pendientes para un total de 3502 solicitudes. Para la entrega cinco que recientemente inició campo, se muestran 1886 solicitudes aprobadas, 52 realizadas, 19 rechazadas, 7752 solicitudes pendientes para un total de 9709 solicitudes.

Enseguida se exponen las cifras de las devoluciones realizadas al operador (tanto de interventoría como de la SDP) donde se muestran 984 devoluciones para la base uno, 637 para la base dos y 19 devoluciones para la base tres. Al respecto la profesional de la SDP Alexi Ayala hace la observación al operador de generar algún mecanismo o alguna estrategia a implementar para concientizar a los encuestadores a partir de estas cifras de devoluciones, y lograr optimizar la calidad de sus procedimientos en el momento de realizar las encuestas y de esta manera mejorar el producto y disminuir los casos de devolución, a lo que el profesional del operador Marcelo Montoya indica que precisamente esa sugerencia se está

implementando en las re-capacitaciones de todo el personal encuestador del operador en colaboración del personal de la SDP.

En seguida Luis presenta las cifras y los detalles de la liquidación de los pagos parciales, donde se indica el valor de la primera factura por 212´310.000 para 6547 solicitudes atribuibles al operador, la segunda factura por un valor de 298´278.324 para 9198 solicitudes y 337 devueltas, y para la tercera factura un valor de 208´807.799 para 6439 solicitudes y 320 devueltas.

Presentación de hallazgos y alertas de interventoría

HALLAZGOS Y ALERTAS - MUESTRA 11 (ENTREGA #4)

Observación	Registros	BD	Clasificación
Dirección - Falta palabra SUR	4	E4-M11	Hallazgo
Dirección - Duplicidades	11	E4-M11	Hallazgo
Identificación - Edad frente a tipo de documento	1	E4-M11	Hallazgo
Identificación - Longitud del documento	2	E4-M11	Hallazgo
Otros - Empleado del gobierno con ingresos menores a 2 SMMLV y que no recibe otros ingresos	4	E4-M11	Hallazgo
Otros - Número de cuartos exclusivos	8	E4-M11	Hallazgo
Dirección - Clase	2	E4-M11	Hallazgo
Dirección - Complementos de la dirección	19	E4-M11	Alerta
Identificación - Género frente a nombres o varios nombres en un campo	2	E4-M11	Alerta
Contacto - Dominio del correo	20	E4-M11	Alerta
Contacto - Correo no tiene@	12	E4-M11	Alerta
Contacto - Longitud del número de teléfono diferente a 10 dígitos	12	E4-M11	Alerta
Otros - Incapacitado permanentemente sin ninguna discapacidad	9	E4-M11	Alerta
Otros - Empleado de empresa particular con ingresos menores a 2 SMMLV y que no recibe otros ingresos	331	E4-M11	Alerta
DNP - Registros en verificación	120	E4-M11	Alerta
Duración encuesta < 15 mins	318	E4-M11	Alerta
Otros - diferencia entre num_personas_posibles frente a cantidad de números de documento	63	E4-M11	Alerta

Respecto al tema de los hallazgos se tienen 4 por falta de la palabra la palabra sur. Se indica que también ha bajado muchísimo la de empleado el gobierno con ingresos menores a los salarios mínimos y que no recibe otros ingresos con cuatro registros. Número de cuartos exclusivos con 8 registros. En cuanto a los complementos de la dirección, que incluye que tenga caracteres especiales y que las abreviaturas no correspondan con 19 registros. En el tema del registro del correo se tienen 20 registros. Se tiene la percepción que muchos de los errores son porque posiblemente no los saben escribir. El estado de la sincronización de la entrega cinco se encuentra con un total de 1966 exitosas, 1282 no exitosas y 6461 sin visita para un total de 9709 solicitudes. En Sisbenapp se encuentra un total de 9709 solicitudes también.

Pasando a la sección de consideraciones del periodo, la interventoría presenta tres (3): i) dado que a partir de las capacitaciones #19 y #20 se espera un ingreso considerable de

personal a campo, sería pertinente suspender la aplicación de encuestas por parte de coordinadores y supervisores (dedicación exclusiva a sus tareas); ii) para próximas capacitaciones de personal, se recomienda programarlas entre lunes y viernes, no incluir los sábados; iii) del plan de contingencia sería conveniente suspender lo aprobado exceptuando sólo tres acciones que se deberían conservar: Curso del DNP durante el proceso de capacitación, capacitación diferencial para personal con experiencia específica en SISBEN y convocatoria apoyada desde la SDP, Alcaldía y otros.

Respecto a las actas de comité pendientes por remitir se tienen las actas 8, 9 y 10 por parte de interventoría al operador para su revisión y aprobación, la 5, 6 y 7 que sean aprobadas por la SDP, y las actas 19 y 20 de verificación y aprobación de hojas de vida por parte del operador. Se realizó la capacitación 19 durante el período con 196 convocados, 124 asistentes y 57 aprobados por la SDP. De la capacitación 20 asistieron 4 personas y fueron aprobados los 4 por la SDP. Se indica que el total de aprobados en las dos capacitaciones por la interventoría se va dando al tiempo que el operador va subsanando los documentos pendientes por los aprobados de la capacitación.

Proposiciones y varios


Solo se presentó uno, de parte del Consorcio, Fanor Córdoba pregunta que si es posible que la nueva base contenga 13000 solicitudes, a lo que la Directora Daniela Pérez precisa que según la reunión que se realizó con la Subsecretaría y a la cual asistieron tanto Consorcio como interventoría, se acordó una base de 16000 solicitudes y por lo tanto ese será el dato.

COMPROMISOS


1. Oficializar el cierre de la base 1 entre la interventoría y el consorcio operador para lo cual se realizará reunión presencial entre las dos partes el día lunes 20 enero 2025.
2. El Consorcio debe realizar la sincronización para el 25 del mes con límite hasta la media noche.
3. En este periodo de facturación se debe incluir la aplicación de los ANS de la base 1.
4. Próxima reunión el jueves 23 de enero de carácter virtual.

Siendo las 12:22pm se da por terminada la reunión entre las tres partes. En constancia de la realización de esta reunión se firma el acta por las tres partes que intervienen:

_____
Firma representante Secretaría Distrital de Planeación SDP



Firma representante Consorcio Sisbén SV 2024



Firma representante Interventoría. (Consorcio Consultores 9010)

ANEXO: Listado de asistencia presencial.

INGEPLAN.CO

CONSORCIO CONSULTORES 9010

INGEPLAN.CO INFRAESTRUCTURA

LISTADO DE ASISTENCIA

Fecha:	9 Enero 2025	Hora de Inicio	10:15 AM.	Hora de Finalización	12:20PM
Actividad:	IIvo Comité de Seguimiento y avance Sisben 2024				
Tema de la Reunión:	Reunión de seguimiento y avance.				
Lugar:	Oficinas SDP Cra 30 piso 13 salón A.				

No	Nombres y apellidos	Documento de Identidad	Entidad	Cargo	Teléfono	Firma jornada mañana	Firma jornada tarde
1	ALEXI AYALA CHALÓN	82367673	SDP	PROFESIONAL	3115096317		N/A
2	Ninfa L Vásquez E	40879585	SDP	Prof. Esp	3004800469		N/A
3	Ninfa Cadavid Z.	25289086	Consorcio Sisben	T I	3106252418		N/A
4	FANOR M. CORDOBA S.	87.452158	CONSORCIO SUBA	T. L y D. P	3108361803		N/A
5	Marcela Ibañez	79959196	Consorcio Sisben	Comb/Sistemas	3018138539		N/A
6	Daniela Perez Chaves	1140501748	SDP	Directora	3112054915		N/A
7	Daniela Garcés T.	1014264921	SDP	Profesional	3186648567		N/A
8	Marixa Real Vanegas	1022927061	SDP	Profesional	3209032436		N/A
9	Freddy Pabón	88200409	Independiente	Gerente	3125866044		N/A.
10	Luis P. Pastrana A	80413618	Instituto Nacional de Ciegos	Coord. Técnico Campo	3506151121		N/A.
11	Fabian Romero M.	79764992	Interventoría	Prof. Aux. Adm.	3222158822		N/A.

NIT. 901.796.318 – 0
Calle 104A 47A – 58, BOGOTÁ D.C.