Outlook

Número y tamaño de las bases necesarias para procesar el máximo del presupuesto

Desde c consultores9010 is <c.consultores9010.is@ingeplan.co>

Fecha Vie 18/07/2025 7:23

Para CC: Daniela Perez Otavo <dperezo@sdp.gov.co>; Ninfa Luz Vasquez Esmeral <nvasquez@sdp.gov.co>; Laura Daniela Garces Tibaquicha <lgarces@sdp.gov.co>; Alexi Ayala Chacon <aayala@sdp.gov.co>; Marixa Real Vanegas <mreal@sdp.gov.co>

CC Sonia Lopez <sonia.lopez@ingeplan.co>; Wilson Gil Guzman <wgilg@sdp.gov.co>

Señores
Secretaria Distrital de Planeación - SDP
Estimados,

En cumplimiento del compromiso asumido en el Comité de Seguimiento No. 27, compartimos con ustedes un análisis orientado a estimar el número y tamaño de las bases de solicitudes requeridas para ejecutar las entregas “exitosas” restantes, considerando el tope máximo del presupuesto disponible por causar.

Para esta estimación se han tenido en cuenta los siguientes elementos:

- Las cifras consignadas en el documento “072 Alcance #2 concepto prórroga #2 V3”.
- Dicho documento incluye cálculos hasta la entrega No. 18.
- Las entregas 19 y 20 ya fueron entregadas oficialmente al Consorcio Sisbén SV 2024.

			Promedios Bases 15, 16, 17 y 19 →		71,5%	75,9%
Base	**F. Entrega**	**F. Inicio**	**F. Final**	**Solicitudes**	**Efect B/Br**	**Efect. Repr**
Entrega_19	28/06/2025	29/06/2025	8/07/2025	6.969	4.983	5.289
Entrega_20	9/07/2025	10/07/2025	19/07/2025	4.066	2.907	3.086
Entrega_21	20/07/2025	21/07/2025	30/07/2025	9.100	6.507	6.907
Entrega_22	31/07/2025	1/08/2025	10/08/2025	9.100	6.507	6.907
Entrega_23	11/08/2025	12/08/2025	21/08/2025	9.100	6.507	6.907
Entrega_24	22/08/2025	23/08/2025	1/09/2025	9.100	6.507	6.907
			SUMAS	**47.435**	**33.918**	**36.003**

Meta encuestas Exitosas	**128.763**	
Exitosas Facturadas	112.553	*hasta 26/06/2025*
Exitosas por aplicar	16.210	
Exitosas a recuperar (ANS)	19.933	
Total Exitosas Faltantes	**36.143**	

Conclusión:
Adicionalmente a las entregas No. 19 y 20 ya realizadas, se requieren **cuatro entregas adicionales**, cada una con por lo menos **9.100 solicitudes**, proyectando una efectividad final —considerando eventuales reprogramaciones— de al menos **75,9% para poder alcanzar la meta proyectada.**

Esperamos con esto dar respuesta suficiente y adecuada al requerimiento realizado,

Cordialmente,

INGEPLAN.CO
FREDDY PABÓN HERNÁNDEZ
Gerente de proyecto
@ c.consultores9010.is@ingeplan.co
6016754056
No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente