ANEXO 01
OFICIO INTSIS-SDP-019-2024
RESUMEN DE ALERTAS DETALLADAS PRESENTADAS TANTO AL OPERADOR COMO A LA SDP

24 de septiembre de 2024:
Se remite correo a la SDP y al Operador informando preventivamente que se calcula con un rendimiento base de 9 encuestas diarias y una entrega con 20287 solicitudes deberían contar con un equipo mínimo de:

89 encuestadores.
22 supervisores.
4 coordinadores.
Para un total estimado de **115 personas para trabajo en campo**; con lo cual la preselección, convocatoria y asistencia debería ser de al menos 231 personas (para ser superior al doble).

Sin embargo, la asistencia en el segundo día de la capacitación inicial ha sido la siguiente:

		Verificación HV (interventoría)	
PERFIL / ROL	ASISTENTES	APROBADOS	NO APROBADO
ENCUESTADORES	58	31	27
SUPERVISORES	22	11	11
COORDINADORES	4	4	
SISTEMAS	2	2	
SUMAS	**86**	**48**	**38**

02 de octubre de 2024:

Se remite correo-e a las partes interesadas con la siguiente tabla detallando el estado del operativo de campo y la alerta de cumplimiento en los tiempos determinados en el anexo técnico del Contrato 801 de 2024 así:

CONSORCIO CONSULTORES 9010

SOLICITUDES BASE 1 →	20.197	EFECTIVIDAD A LOGRAR →	>= 80%
META DE EXITOSAS →	16.158	META ESPERADA ENCUESTADOR/DÍA →	9

SEGUIMIENTO A PARTIR DE LOS INFORMES DE RENDIMIENTO DIARIO EMITIDOS POR EL CONSORCIO SISBEN SV 2024

Día #	FECHA	Personal Aprobado Interv.			Personal en Reporte Diario SV			Activos en Reporte Diario SV			Retiros del día		Encuestas Exitosas		Exitosas por realizar	Días Faltantes	Prom diario para cumplir	Equipo requerido para la meta		
		Coordinadores	Supervisores	Encuestadores	Coordinadores	Supervisores	Encuestadores	Coordinadores	Supervisores	Encuestadores	Supervisores	Encuestadores	De la fecha	Acumuladas				Coordinadores	Supervisores	Encuestadores
1	30/09/2024	4	22	50	4	13	43	4	3	5		1	20	**20**	16.138	19	849,37	4	24	94
2	1/10/2024	4	22	50	4	13	42	4	13	39			333	**353**	15.805	18	878,06	4	24	98
3	2/10/2024															17				
4	3/10/2024															16				
5	4/10/2024															15				
6	5/10/2024															14				
7	6/10/2024															13				
8	7/10/2024															12				
9	8/10/2024															11				
10	9/10/2024															10				

PROYECCIÓN	ENCUESTADORES actuales	42			
	ENCUESTAS proyectadas con 9 exitosas/día/encuestador	6.804	EN LOS	18	DÍAS RESTANTES
	ENCUESTAS proyectadas + el acumulado a la fecha	**7.157**	EQUIVALENTE AL	35%	DE LA BASE # 1

Destacando que a esa fecha se estimaba un equipo **mínimo de 98 encuestadores** para poder terminar la BD de la entrega #1 dentro de los tiempos.

03 de octubre de 2024:

Se remite correo-e a las partes interesadas con la siguiente tabla detallando el estado del operativo de campo y la alerta de cumplimiento en los tiempos determinados en el anexo técnico del Contrato 801 de 2024 así:

CONSORCIO CONSULTORES 9010

SOLICITUDES BASE 1	20.197	EFECTIVIDAD A LOGRAR	>= 80%
META DE EXITOSAS	16.158	META ESPERADA ENCUESTADOR/DIA	9

SEGUIMIENTO A PARTIR DE LOS INFORMES DE RENDIMIENTO DIARIO EMITIDOS POR EL CONSORCIO SISBEN SV 2024 134.171

Día #	FECHA	Personal Aprobado Interv.			Personal en Reporte Diario SV			Activos en Reporte Diario SV			Retiros del día		Encuestas Exitosas		Exitosas por realizar	Días Faltantes	Prom diario para cumplir	Equipo requerido para la meta		
		Coordinadores	Supervisores	Encuestadores	Coordinadores	Supervisores	Encuestadores	Coordinadores	Supervisores	Encuestadores	Supervisores	Encuestadores	De la fecha	Acumuladas				Coordinadores	Supervisores	Encuestadores
1	30/09/2024	4	22	50	4	13	43	4	3	5		1	20	**20**	16.138	19	849	4	24	94
2	1/10/2024	4	22	50	4	13	42	4	13	39			333	**353**	15.805	18	878	4	24	98
3	2/10/2024	4	22	50	4	13	43	4	13	39			342	**695**	15.463	17	910	4	25	101
4	3/10/2024															16				
5	4/10/2024															15				
6	5/10/2024															14				
7	6/10/2024															13				
8	7/10/2024															12				
9	8/10/2024															11				
10	9/10/2024															10				

PROYECCIÓN	ENCUESTADORES actuales	43			
	ENCUESTAS proyectadas con 9 exitosas/día/encuestador	6.579	EN LOS	17	DÍAS RESTANTES
	ENCUESTAS proyectadas + el acumulado a la fecha	**7.274**	EQUIVALENTE AL	36%	DE LA BASE # 1

Destacando que a esa fecha se estimaba un equipo **mínimo de 101 encuestadores** para poder terminar la BD de la entrega #1 dentro de los tiempos.

05 de octubre de 2024:

Se remite correo-e a las partes interesadas con la siguiente tabla detallando el estado del operativo de campo y la alerta de cumplimiento en los tiempos determinados en el anexo técnico del Contrato 801 de 2024 así:

CONSORCIO CONSULTORES 9010

SOLICITUDES BASE 1 → 20.197
META DE EXITOSAS → 16.158
EFECTIVIDAD A LOGRAR → >= 80%
META ESPERADA ENCUESTADOR/DÍA → 9

SEGUIMIENTO A PARTIR DE LOS INFORMES DE RENDIMIENTO DIARIO EMITIDOS POR EL CONSORCIO SISBEN SV 2024

134.171

Día #	FECHA	Personal Aprobado Interv.			Personal en Reporte Diario SV			Activos en Reporte Diario SV			Retiros del día		Encuestas Exitosas		Exitosas por realizar	Días Faltantes	Prom diario para cumplir	Equipo requerido para la meta		
		Coordinadores	Supervisores	Encuestadores	Coordinadores	Supervisores	Encuestadores	Coordinadores	Supervisores	Encuestadores	Supervisores	Encuestadores	De la fecha	Acumuladas				Coordinadores	Supervisores	Encuestadores
1	30/09/2024	4	22	50	4	13	43	4	3	5		1	20	**20**	16.138	19	849	4	24	94
2	1/10/2024	4	22	50	4	13	42	4	13	37			333	**353**	15.805	18	878	4	24	98
3	2/10/2024	4	22	50	4	13	43	4	13	39			342	**695**	15.463	17	910	4	25	101
4	3/10/2024	4	22	50	4	13	43	4	13	39			325	**1.020**	15.138	16	946	4	26	105
5	4/10/2024	4	22	50	4	13	44	4	13	42			305	**1.325**	14.833	15	989	5	27	110
6	5/10/2024															14				
7	6/10/2024															13				
8	7/10/2024															12				
9	8/10/2024															11				
10	9/10/2024															10				

PROYECCIÓN

ENCUESTADORES actuales	44			
ENCUESTAS proyectadas con 9 exitosas/día/encuestador	5.940	EN LOS	15	DÍAS RESTANTES
ENCUESTAS proyectadas + el acumulado a la fecha	**7.265**	EQUIVALENTE AL	36%	DE LA ENTREGA # 1

Destacando que a esa fecha se estimaba un equipo **mínimo de 110 encuestadores** para poder terminar la BD de la entrega #1 dentro de los tiempos.

07 de octubre de 2024:

Se remite correo-e a las partes interesadas con la siguiente tabla detallando el estado del operativo de campo y la alerta de cumplimiento en los tiempos determinados en el anexo técnico del Contrato 801 de 2024 así:

CONSORCIO CONSULTORES 9010

SOLICITUDES BASE 1 → 20.197
META DE EXITOSAS → 16.158

EFECTIVIDAD A LOGRAR → >= 80%
META ESPERADA ENCUESTADOR/DÍA → 9

SEGUIMIENTO A PARTIR DE LOS INFORMES DE RENDIMIENTO DIARIO EMITIDOS POR EL CONSORCIO SISBEN SV 2024

134.171

Día #	FECHA	Personal Aprobado Interv.			Personal en Reporte Diario SV			Activos en Reporte Diario SV			Retiros del día		Encuestas Exitosas		Exitosas por realizar	Días Faltantes	Prom diario para cumplir	Equipo requerido para la meta		
		Coordinadores	Supervisores	Encuestadores	Coordinadores	Supervisores	Encuestadores	Coordinadores	Supervisores	Encuestadores	Supervisores	Encuestadores	De la fecha	Acumuladas				Coordinadores	Supervisores	Encuestadores
1	30/09/2024	4	22	50	4	13	43	4	3	5		1	20	**20**	16.138	19	849	4	24	94
2	1/10/2024	4	22	50	4	13	42	4	13	37			333	**353**	15.805	18	878	4	24	98
3	2/10/2024	4	22	50	4	13	43	4	13	39			342	**695**	15.463	17	910	4	25	101
4	3/10/2024	4	22	50	4	13	43	4	13	39			325	**1.020**	15.138	16	946	4	26	105
5	4/10/2024	4	22	50	4	13	44	4	13	42			305	**1.325**	14.833	15	989	5	27	110
6	5/10/2024	4	22	50	4	13	44	4	12	38			326	**1.651**	14.507	14	1036	5	29	115
7	6/10/2024	4	22	50	4	13	44	4	9	21			175	**1.826**	14.332	13	1102	5	31	122
8	7/10/2024															12				
9	8/10/2024															11				
10	9/10/2024															10				

PROYECCIÓN

ENCUESTADORES actuales	44			
ENCUESTAS proyectadas con 9 exitosas/día/encuestador	5.148	EN LOS	13	DÍAS RESTANTES
ENCUESTAS proyectadas + el acumulado a la fecha	**6.974**	EQUIVALENTE AL	35%	DE LA ENTREGA # 1

Destacando que a esa fecha se estimaba un equipo **mínimo de 122 encuestadores** para poder terminar la BD de la entrega #1 dentro de los tiempos.

09 de octubre de 2024:

Se remite correo-e a las partes interesadas con la siguiente tabla detallando el estado del operativo de campo y la alerta de cumplimiento en los tiempos determinados en el anexo técnico del Contrato 801 de 2024 así:

CONSORCIO CONSULTORES 9010

SOLICITUDES BASE 1 → 20.197
META DE EXITOSAS → 16.158
EFECTIVIDAD A LOGRAR → >= 80%
META ESPERADA ENCUESTADOR/DÍA → 9

SEGUIMIENTO A PARTIR DE LOS INFORMES DE RENDIMIENTO DIARIO EMITIDOS POR EL CONSORCIO SISBEN SV 2024 134.171

Día #	FECHA	Personal Aprobado Interv.			Personal en Reporte Diario SV			Activos en Reporte Diario SV			Retiros del día		Encuestas Exitosas		Exitosas por realizar	Días Faltantes	Prom diario para cumplir	Equipo requerido para la meta		
		Coordinadores	Supervisores	Encuestadores	Coordinadores	Supervisores	Encuestadores	Coordinadores	Supervisores	Encuestadores	Supervisores	Encuestadores	De la fecha	Acumuladas				Coordinadores	Supervisores	Encuestadores
1	30/09/2024	4	22	50	4	13	43	4	3	5		1	20	**20**	16.138	19	849	4	24	94
2	1/10/2024	4	22	50	4	13	42	4	13	37			333	**353**	15.805	18	878	4	24	98
3	2/10/2024	4	22	50	4	13	43	4	13	39			342	**695**	15.463	17	910	4	25	101
4	3/10/2024	4	22	50	4	13	43	4	13	39			325	**1.020**	15.138	16	946	4	26	105
5	4/10/2024	4	22	50	4	13	44	4	13	42			305	**1.325**	14.833	15	989	5	27	110
6	5/10/2024	4	22	50	4	13	44	4	12	38			326	**1.651**	14.507	14	1.036	5	29	115
7	6/10/2024	4	22	50	4	13	44	4	9	21			175	**1.826**	14.332	13	1.102	5	31	122
8	7/10/2024	4	22	50	4	13	44	4	13	36			284	**2.110**	14.048	12	1.171	5	33	130
9	8/10/2024	4	22	53	4	13	46	4	13	40			380	**2.490**	13.668	11	1.243	6	35	138
10	9/10/2024																			

PROYECCIÓN

ENCUESTADORES actuales	46				
ENCUESTAS proyectadas con 9 exitosas/día/encuestador	4.554	EN LOS	11	DÍAS RESTANTES	
ENCUESTAS proyectadas + el acumulado a la fecha	**7.044**	EQUIVALENTE AL	35%	DE LA ENTREGA # 1	

EN ORACLE corte → 2024/10/09 8:00 pm

EXITOSAS (3 + 302 + 303)	1.790	72% DE LO REPORTADO
NO EXITOSAS	823	

EN SISBÉNAPP corte → 2024/10/09 1:00 pm

APROBADAS	1.703	RECHAZADAS	49
REALIZADAS	590	PENDIENTES	17.855

Destacando que a esa fecha se estimaba un equipo **mínimo de 138 encuestadores** para poder terminar la BD de la entrega #1 dentro de los tiempos.

11 de octubre de 2024:

Se remite correo-e a las partes interesadas con la siguiente tabla detallando el estado del operativo de campo y la alerta de cumplimiento en los tiempos determinados en el anexo técnico del Contrato 801 de 2024 así:

CONSORCIO CONSULTORES 9010

SOLICITUDES BASE 1 →	20.197	EFECTIVIDAD A LOGRAR →	>= 80%
META DE EXITOSAS →	16.158	META ESPERADA ENCUESTADOR/DÍA →	9

SEGUIMIENTO A PARTIR DE LOS INFORMES DE RENDIMIENTO DIARIO EMITIDOS POR EL CONSORCIO SISBEN SV 2024

Día #	FECHA	Personal Aprobado Interv.			Personal en Reporte Diario SV			Activos en Reporte Diario SV			Retiros a la fecha		Encuestas Exitosas		Exitosas por realizar	Días Faltantes	Prom diario para cumplir	Equipo requerido para la meta		
		Coordinadores	Supervisores	Encuestadores	Coordinadores	Supervisores	Encuestadores	Coordinadores	Supervisores	Encuestadores	Supervisores	Encuestadores	De la fecha	Acumuladas				Coordinadores	Supervisores	Encuestadores
1	30/09/2024	4	22	50	4	13	43	4	3	5		1	20	**20**	16.138	19	849	4	24	94
2	1/10/2024	4	22	50	4	13	42	4	13	37			333	**353**	15.805	18	878	4	24	98
3	2/10/2024	4	22	50	4	13	43	4	13	39			342	**695**	15.463	17	910	4	25	101
4	3/10/2024	4	22	50	4	13	43	4	13	39			325	**1.020**	15.138	16	946	4	26	105
5	4/10/2024	4	22	50	4	13	44	4	13	42			305	**1.325**	14.833	15	989	5	27	110
6	5/10/2024	4	22	50	4	13	44	4	12	38			326	**1.651**	14.507	14	1.036	5	29	115
7	6/10/2024	4	22	50	4	13	44	4	9	21			175	**1.826**	14.332	13	1.102	5	31	122
8	7/10/2024	4	22	50	4	13	44	4	13	36			284	**2.110**	14.048	12	1.171	5	33	130
9	8/10/2024	4	22	53	4	13	46	4	13	40			340	**2.450**	13.708	11	1.246	6	35	138
10	9/10/2024	4	22	58	4	13	45	4	12	43		3	316	**2.766**	13.392	10	1.339	6	37	149

PROYECCIÓN

ENCUESTADORES actuales	45				
ENCUESTAS proyectadas con 9 exitosas/día/encuestador	4.050	EN LOS	10	DÍAS RESTANTES	
ENCUESTAS proyectadas + el acumulado a la fecha	**6.816**	EQUIVALENTE AL	34%	DE LA ENTREGA # 1	

EN ORACLE corte → 2024/10/10 11:40 am

EXITOSAS (3 + 302 + 303)	1.929	68% DE LO REPORTADO
NO EXITOSAS	885	
SIN VISITAR	17.383	

EN SISBÉNAPP corte → 2024/10/10 11:40 am

APROBADAS	2.357	RECHAZADAS	54
REALIZADAS	16	PENDIENTES	17.770

Destacando que a esa fecha se estimaba un equipo **mínimo de 149 encuestadores** para poder terminar la BD de la entrega #1 dentro de los tiempos.

15 de octubre de 2024:

Se remite correo-e a las partes interesadas con la siguiente tabla detallando el estado del operativo de campo y la alerta de cumplimiento en los tiempos determinados en el anexo técnico del Contrato 801 de 2024 así:

CONSORCIO CONSULTORES 9010

SOLICITUDES BASE 1 →	20.197	EFECTIVIDAD A LOGRAR →	>= 80%
META DE EXITOSAS →	16.158	META ESPERADA ENCUESTADOR/DÍA →	9

SEGUIMIENTO A PARTIR DE LOS INFORMES DE RENDIMIENTO DIARIO EMITIDOS POR EL CONSORCIO SISBEN SV 2024 134.171

Día #	FECHA	Personal Aprobado Interv.			Personal Contratado por SV			Personal Activo en Campo			Retiros a la fecha		Encuestas Exitosas		Exitosas por realizar	Dias Faltantes	Prom diario a cumplir	Equipo requerido para la meta		
		Coordinadores	Supervisores	Encuestadores	Coordinadores	Supervisores	Encuestadores	Coordinadores	Supervisores	Encuestadores	Supervisores	Encuestadores	De la fecha	Acumuladas				Coordinadores	Supervisores	Encuestadores
1	30/09/2024	4	22	50	4	13	43	4	3	5		1	20	**20**	16.138	19	849	4	24	94
2	1/10/2024	4	22	50	4	13	42	4	13	37		1	333	**353**	15.805	18	878	4	24	98
3	2/10/2024	4	22	50	4	13	43	4	13	39		1	342	**695**	15.463	17	910	4	25	101
4	3/10/2024	4	22	50	4	13	43	4	13	39		1	325	**1.020**	15.138	16	946	4	26	105
5	4/10/2024	4	22	50	4	13	44	4	13	42		1	305	**1.325**	14.833	15	989	5	27	110
6	5/10/2024	4	22	50	4	13	44	4	12	38		1	326	**1.651**	14.507	14	1.036	5	29	115
7	6/10/2024	4	22	50	4	13	44	4	9	21		1	175	**1.826**	14.332	13	1.102	5	31	122
8	7/10/2024	4	22	50	4	13	44	4	13	36		1	284	**2.110**	14.048	12	1.171	5	33	130
9	8/10/2024	4	22	53	4	13	46	4	13	40		1	340	**2.450**	13.708	11	1.246	6	35	138
10	9/10/2024	4	22	58	4	13	46	4	12	43		3	316	**2.766**	13.392	10	1.339	6	37	149
11	10/10/2024	4	22	58	4	13	51	4	13	40		5	348	**3.114**	13.044	9	1.449	7	40	161
12	11/10/2024	4	22	58	4	13	51	4	13	37		5	251	**3.365**	12.793	8	1.599	7	44	178
13	12/10/2024	4	22	58	4	13	51	4	13	41		5	314	**3.679**	12.479	7	1.783	8	50	198
14	13/10/2024	4	22	58	4	13	51	4	4	26		5	186	**3.865**	12.293	6	2.049	9	57	228
15	14/10/2024																			

PROYECCIÓN

ENCUESTADORES actuales	46			
ENCUESTAS proyectadas con 9 exitosas/día/encuestador	2.484	EN LOS	6	DÍAS RESTANTES
ENCUESTAS proyectadas + el acumulado a la fecha	**6.349**	EQUIVALENTE AL	31%	DE LA ENTREGA # 1

EN ORACLE corte → 2024/10/14 10:30 am

EXITOSAS (3 + 302 + 303)	2.914	75% DE LO REPORTADO
NO EXITOSAS	1.372	
SIN VISITA	15.911	

EN SISBÉNAPP corte → 2024/10/14 10:30 am

APROBADAS	2.357	80% DE LO REPORTADO
REALIZADAS	672	
RECHAZADAS	54	
PENDIENTES	17.114	
CANCELADAS		
SINCRONIZADAS		

Destacando que a esa fecha se estimaba un equipo **mínimo de 228 encuestadores** para poder terminar la BD de la entrega #1 dentro de los tiempos.

17 de octubre de 2024:

Se remite correo-e a las partes interesadas con la siguiente tabla detallando el estado del operativo de campo y la alerta de cumplimiento en los tiempos determinados en el anexo técnico del Contrato 801 de 2024 así:

CONSORCIO CONSULTORES 9010

SOLICITUDES BASE 1 → 20.197 | EFECTIVIDAD A LOGRAR → >= 80%
META DE EXITOSAS → 16.158 | META ESPERADA ENCUESTADOR/DÍA → 9

SEGUIMIENTO A PARTIR DE LOS INFORMES DE RENDIMIENTO DIARIO EMITIDOS POR EL CONSORCIO SISBEN SV 2024

Día #	FECHA	Personal Aprobado Interv.			Personal Contratado por SV			Personal Activo en Campo			Retiros a la fecha		Encuestas Exitosas		Exitosas por realizar	Días Faltantes	Prom diario a cumplir	Equipo requerido para la meta			Prom Exitosas x Encuestador
		Coordinadores	Supervisores	Encuestadores	Coordinadores	Supervisores	Encuestadores	Coordinadores	Supervisores	Encuestadores	Supervisores	Encuestadores	De la fecha	Acumulado				Coordinadores	Supervisores	Encuestadores	
1	30/09/2024	4	22	50	4	13	43	4	3	5		1	20	20	16.138	19	849	4	24	94	4,0
2	1/10/2024	4	22	50	4	13	42	4	13	37		1	333	353	15.805	18	878	4	24	98	9,0
3	2/10/2024	4	22	50	4	13	43	4	13	39		1	342	695	15.463	17	910	4	25	101	8,8
4	3/10/2024	4	22	50	4	13	43	4	13	39		1	325	1.020	15.138	16	946	4	26	105	8,3
5	4/10/2024	4	22	50	4	13	44	4	13	42		1	305	1.325	14.833	15	989	5	27	110	7,3
6	5/10/2024	4	22	50	4	13	44	4	12	38		1	326	1.651	14.507	14	1.036	5	29	115	8,6
7	6/10/2024	4	22	50	4	13	44	4	9	21		1	175	1.826	14.332	13	1.102	5	31	122	8,3
8	7/10/2024	4	22	50	4	13	44	4	13	36		1	284	2.110	14.048	12	1.171	5	33	130	7,9
9	8/10/2024	4	22	53	4	13	46	4	13	40		1	340	2.450	13.708	11	1.246	6	35	138	8,5
10	9/10/2024	4	22	58	4	13	46	4	12	43		3	316	2.766	13.392	10	1.339	6	37	149	7,3
11	10/10/2024	4	22	58	4	13	51	4	13	40		5	348	3.114	13.044	9	1.449	7	40	161	8,7
12	11/10/2024	4	22	58	4	13	51	4	13	37		5	251	3.365	12.793	8	1.599	7	44	178	6,8
13	12/10/2024	4	22	58	4	13	51	4	13	41		5	314	3.679	12.479	7	1.783	8	50	198	7,7
14	13/10/2024	4	22	58	4	13	51	4	4	26		5	186	3.865	12.293	6	2.049	9	57	228	7,2
15	14/10/2024	4	22	58	4	13	51	4	10	27		5	216	4.081	12.077	5	2.415	11	67	268	8,0
16	15/10/2024	4	22	58	4	13	53	4	13	45		5	322	4.403	11.755	4	2.939	14	82	327	7,2
17	16/10/2024	4	22	58	4	13	54	4	13	46		7	377	4.780	11.378	3	3.793	18	105	421	8,2
18	17/10/2024																				
19	18/10/2024																				
20	19/10/2024																				

PROYECCIÓN	ENCUESTADORES actuales	47	EN LOS	3	DÍAS RESTANTES	ENCUESTAS proyectadas con 9 exitosas/día/encuestador	1.269	ENCUESTAS proyectadas + el acumulado a la fecha	6.049	EQUIVALENTE AL	29,9%	DE LA ENTREGA # 1

Destacando que a esa fecha se estimaba un equipo **mínimo de 421 encuestadores** para poder terminar la BD de la entrega #1 dentro de los tiempos.

20 de octubre de 2024:

Se remite correo-e a las partes interesadas con la siguiente tabla detallando el estado del operativo de campo y la alerta de cumplimiento en los tiempos determinados en el anexo técnico del Contrato 801 de 2024 así:

CONSORCIO CONSULTORES 9010

SOLICITUDES BASE 1	20.197	EFECTIVIDAD A LOGRAR	>= 80%
META DE EXITOSAS	16.158	META ESPERADA ENCUESTADOR/DÍA	9

SEGUIMIENTO A PARTIR DE LOS INFORMES DE RENDIMIENTO DIARIO EMITIDOS POR EL CONSORCIO SISBEN SV 2024

Día #	FECHA	Personal Agrobado Interv.			Personal Contratado por SV			Personal Activo en Campo			Retiros a la fecha		Encuestas Exitosas		Exitosas por realizar	Días Faltantes	Prom diario a cumplir	Equipo requerido para la meta			Prom Exitosas x Encuestador	% Avance de Efectivas
		Coordinadores	Supervisores	Encuestadores	Coordinadores	Supervisores	Encuestadores	Coordinadores	Supervisores	Encuestadores	Supervisores	Encuestadores	De la fecha	Acumuladas				Coordinadores	Supervisores	Encuestadores		
1	30/09/2024	4	22	50	4	13	43	4	3	5		1	20	20	16.138	19	849	4	24	94	4,0	0,1%
2	1/10/2024	4	22	50	4	13	42	4	13	37		1	333	353	15.805	18	878	4	24	98	9,0	1,7%
3	2/10/2024	4	22	50	4	13	43	4	13	39		1	342	695	15.463	17	910	4	25	101	8,8	3,4%
4	3/10/2024	4	22	50	4	13	43	4	13	39		1	325	1.020	15.138	16	946	4	26	105	8,3	5,1%
5	4/10/2024	4	22	50	4	13	44	4	13	42		1	305	1.325	14.833	15	989	5	27	110	7,3	6,6%
6	5/10/2024	4	22	50	4	13	44	4	12	38		1	326	1.651	14.507	14	1.036	5	29	115	8,6	8,2%
7	6/10/2024	4	22	50	4	13	44	4	9	21		1	175	1.826	14.332	13	1.102	5	31	122	8,3	9,0%
8	7/10/2024	4	22	50	4	13	44	4	13	36		1	284	2.110	14.048	12	1.171	5	33	130	7,9	10,4%
9	8/10/2024	4	22	53	4	13	46	4	13	40		1	340	2.450	13.708	11	1.246	6	35	138	8,5	12,1%
10	9/10/2024	4	22	58	4	13	46	4	12	43		3	316	2.766	13.392	10	1.339	6	37	149	7,3	13,7%
11	10/10/2024	4	22	58	4	13	51	4	13	40		5	348	3.114	13.044	9	1.449	7	40	161	8,7	15,4%
12	11/10/2024	4	22	58	4	13	51	4	13	37		5	251	3.365	12.793	8	1.599	7	44	178	6,8	16,7%
13	12/10/2024	4	22	58	4	13	51	4	13	41		5	314	3.679	12.479	7	1.783	8	50	198	7,7	18,2%
14	13/10/2024	4	22	58	4	13	51	4	4	26		5	186	3.865	12.293	6	2.049	9	57	228	7,2	19,1%
15	14/10/2024	4	22	58	4	13	51	4	10	27		5	216	4.081	12.077	5	2.415	11	67	268	8,0	20,2%
16	15/10/2024	4	22	58	4	13	53	4	13	45		5	322	4.403	11.755	4	2.939	14	82	327	7,2	21,8%
17	16/10/2024	4	22	58	4	13	54	4	13	46		7	377	4.780	11.378	3	3.793	18	105	421	8,2	23,7%
18	17/10/2024	4	22	58	4	13	54	4	13	52		7	373	5.153	11.005	2	5.503	25	153	611	7,2	25,5%
19	18/10/2024	4	22	58	4	13	54	4	13	53		8	372	5.525	10.633	1	10.633	49	295	1181	7,0	27,4%
20	19/10/2024																					

PROYECCIÓN	ENCUESTADORES actuales	53	EN LOS	1	DÍAS RESTANTES	ENCUESTAS proyectadas con 9 exitosas/día/encuestador	477	ENCUESTAS proyectadas + el acumulado a la fecha	6.002	EQUIVALENTE AL	29,7%	DE LA ENTREGA # 1

Destacando que a esa fecha se estimaba un equipo **mínimo de 1.181 encuestadores** para poder terminar la BD de la entrega #1 dentro de los tiempos.

20 de octubre de 2024:

Se remite correo-e a las partes interesadas con la siguiente tabla detallando el estado del operativo de campo y la alerta de cumplimiento en los tiempos determinados en el anexo técnico del Contrato 801 de 2024 así:

CONSORCIO CONSULTORES 9010

SOLICITUDES BASE 1 →	20.197	EFECTIVIDAD A LOGRAR →	>= 80%
META DE EXITOSAS →	16.158	META ESPERADA ENCUESTADOR/DÍA →	9

SEGUIMIENTO A PARTIR DE LOS INFORMES DE RENDIMIENTO DIARIO EMITIDOS POR EL CONSORCIO SISBEN SV 2024

Día #	FECHA	Personal Aprobado Interv.			Personal Contratado por SV			Personal Activo en Campo			Retiros a la fecha		Encuestas Exitosas		Exitosas por realizar	Días Faltantes	Prom diario a cumplir	Equipo requerido para la meta			Prom Exitosas x Encuestador	% Avance de Efectivas
		Coordinadores	Supervisores	Encuestadores	Coordinadores	Supervisores	Encuestadores	Coordinadores	Supervisores	Encuestadores	Supervisores	Encuestadores	De la fecha	Acumuladas				Coordinadores	Supervisores	Encuestadores		
1	30/09/2024	4	22	50	4	13	43	4	3	5		1	20	20	16.138	19	849	4	24	94	4,0	0,1%
2	1/10/2024	4	22	50	4	13	42	4	13	37		1	333	353	15.805	18	878	4	24	98	9,0	1,7%
3	2/10/2024	4	22	50	4	13	43	4	13	39		1	342	695	15.463	17	910	4	25	101	8,8	3,4%
4	3/10/2024	4	22	50	4	13	43	4	13	39		1	325	1.020	15.138	16	946	4	26	105	8,3	5,1%
5	4/10/2024	4	22	50	4	13	44	4	13	42		1	305	1.325	14.833	15	989	5	27	110	7,3	6,6%
6	5/10/2024	4	22	50	4	13	44	4	12	38		1	326	1.651	14.507	14	1.036	5	29	115	8,6	8,2%
7	6/10/2024	4	22	50	4	13	44	4	9	21		1	175	1.826	14.332	13	1.102	5	31	122	8,3	9,0%
8	7/10/2024	4	22	50	4	13	44	4	13	36		1	284	2.110	14.048	12	1.171	5	33	130	7,9	10,4%
9	8/10/2024	4	22	53	4	13	46	4	13	40		1	340	2.450	13.708	11	1.246	6	35	138	8,5	12,1%
10	9/10/2024	4	22	58	4	13	46	4	12	43		3	316	2.766	13.392	10	1.339	6	37	149	7,3	13,7%
11	10/10/2024	4	22	58	4	13	51	4	13	40		5	348	3.114	13.044	9	1.449	7	40	161	8,7	15,4%
12	11/10/2024	4	22	58	4	13	51	4	13	37		5	251	3.365	12.793	8	1.599	7	44	178	6,8	16,7%
13	12/10/2024	4	22	58	4	13	51	4	13	41		5	314	3.679	12.479	7	1.783	8	50	198	7,7	18,2%
14	13/10/2024	4	22	58	4	13	51	4	4	26		5	186	3.865	12.293	6	2.049	9	57	228	7,2	19,1%
15	14/10/2024	4	22	58	4	13	51	4	10	27		5	216	4.081	12.077	5	2.415	11	67	268	8,0	20,2%
16	15/10/2024	4	22	58	4	13	53	4	13	45		5	322	4.403	11.755	4	2.939	14	82	327	7,2	21,8%
17	16/10/2024	4	22	58	4	13	54	4	13	46		7	377	4.780	11.378	3	3.793	18	105	421	8,2	23,7%
18	17/10/2024	4	22	58	4	13	54	4	13	52		7	373	5.153	11.005	2	5.503	25	153	611	7,2	25,5%
19	18/10/2024	4	22	58	4	13	54	4	13	53		8	372	5.525	10.633	1	10.633	49	295	1181	7,0	27,4%
20	19/10/2024																					

PROYECCIÓN	ENCUESTADORES actuales	53	EN LOS	1	DÍAS RESTANTES	ENCUESTAS proyectadas con 9 exitosas/día/encuestador	477	ENCUESTAS proyectadas + el acumulado a la fecha	6.002	EQUIVALENTE AL	29,7%	DE LA ENTREGA # 1

Destacando que a esa fecha se estimaba un equipo **mínimo de 1.181 encuestadores** para poder terminar la BD de la entrega #1 dentro de los tiempos.

Con esta alerta final dentro de los días de ejecución del operativo de campo indicado en el anexo técnico, se evidenció que no se cumplió con la realización de todas las visitas y encuestas necesarias, dejando un pendiente de 10.663 encuestas exitosas para completar el mínimo de 80% de efectividad.