Bogotá D.C., 15 de julio de 2025 **INTSIS-SDP-072-2025**

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
Atención: **Daniela Pérez Otavo**
Directora de Registros Sociales Bogotá D.C
La ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría 925 de 2024.
Asunto: Alcance #2 a Concepto sobre posible prórroga No.2 del contrato 891 de 2024 de radicado "062 concepto prórroga #2 V2".

Respetuoso saludo,

En mi condición de representante legal del Consorcio Consultores 9010, en ejecución del contrato de la referencia, cuyo objeto consiste en: *"Realizar la interventoría integral: técnica, operativa, administrativa, financiera y jurídica, al contrato suscrito por la secretaría distrital de planeación - SDP- para "aplicar la ficha de caracterización socioeconómica con base en la metodología SISBÉN IV en la modalidad a la demanda, incluidos los casos que resulten por acciones de tutela*", con base en el análisis realizado en los comités de seguimiento sobre el comportamiento de la ejecución del contrato, nos permitimos emitir el presente alcance al concepto de viabilidad para una segunda prórroga, en atención a las condiciones y justificaciones identificadas durante el proceso de seguimiento.

Como prolegómeno del nuevo análisis de viabilidad, expresamos que los conceptos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros expresados de manera previa se mantienen.

Este alcance se presenta como complemento al Concepto inicial radicado ante la SDP, con el objeto de dar claridad a las inquietudes y consideraciones presentadas por esta.
Dentro de los temas tratados en los comités de seguimiento del proyecto SISBEN se ha expuesto por las partes, la necesidad de evaluar la viabilidad de una segunda prórroga al contrato del asunto tomando en cuenta que aún existe saldo por ejecutar del presupuesto del Contrato mencionado, lo cual podría dar atención a más ciudadanos y aumentar los niveles de satisfacción y alcance de la aplicación de las encuestas SISBEN con base en las solicitudes realizadas por la ciudadanía, de esta forma pasamos a ampliar estos análisis.

Con base en las comunicaciones previas de radicados "INTSIS-SDP-048-2025 Rta oficio 2-2025-14800 concepto prórroga V2" del 25 de marzo de 2025 y "INTSIS-SDP-049-2025 Rta oficio 2-2025-

17723 ajuste prórroga V2" la Secretaría Distrital de Planeación a través de la Dirección de Registro sociales, tramitó la prórroga al Contrato de Servicios No. 891 de 2024, y de igual forma realizó adición y prórroga al Contrato de Interventoría 925 de 2024, por un total de tres (3) meses y seis (6) días para ambos contratos con nuevas fechas de terminación para cada uno, siendo el 21 de julio de 2025 para el 891 de 2024 y el 21 de agosto de 2025 para el 925 de 2024.

El siguiente análisis se dividirá en cuatro secciones:

1. Análisis del presupuesto y su equivalente en Encuestas efectivas (exitosas)
2. Análisis de valores a compensar por causa de los ANS aplicados al Operador
3. Análisis de rendimientos semanales del equipo de campo del Operador
4. Análisis y resultados de días necesarios para ejecutar el máximo del presupuesto restante por causar.

1. ANÁLISIS DE PRESUPUESTO

Dentro del Contrato de prestación de servicios No. 891 del 2024, en la definición del plazo del contrato, así como en su cláusula Tercera en su numeral séptimo señala:

> *"PLAZO DE EJECUCIÓN:*
> *SIETE (7) MESES **o hasta agotar recursos**, lo que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio."*
>
> *SÉPTIMA. - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será de SIETE (7) MESES **o hasta agotar recursos**, lo que ocurra primero, contados a partir del acta de inicio, la cual deberá suscribirse por el CONTRATISTA y el interventor del contrato."*

Tenemos entonces que con corte al último periodo de facturación comprendido entre el 26 de mayo y el 25 de junio de 2025, los siguientes montos de recursos y las siguientes cantidades de encuestas exitosas ejecutadas:

INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO	$	4.175.600.000
Valor iva	$	666.692.437
Valor sin iva	$	3.508.907.563
Valor Unitario		$ 27.250,93
Meta encuestas Exitosas		128.763
Fecha inicio		16/09/2024
Fecha final Contrato		15/04/2025
Prórroga 1		21/07/2025
Vr 112.553 enc exitosas	$	3.067.173.924
Descuentos ANS	$	646.392.809
Facturado al 25/06/2025	$	2.420.781.115
Valor sin facturar	$	1.088.126.448

Tabla 1 información presupuestal y de fechas del Contrato 891 de 2024
Fuente: Consorcio Consultores 9010

Tenemos entonces que se han facturado, con corte a 25 de junio de 2025, dos mil cuatrocientos veinte millones setecientos ochenta y un mil ciento quince pesos M/Cte. (2.420.781.115 COP) con un saldo por ejecutar de mil ochenta y ocho millones ciento veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos M/Cte (1.088.126.448 COP), estos valores están presentados sin IVA.

Teniendo claro que para efecto de facturación del Operador y por tanto de uso del presupuesto del proyecto, son las encuestas que al cierre de cada periodo sean efectivas, reconocidas estas cuando queden en estado Exitoso al momento del cierre de cada base de solicitudes entregadas, las que son susceptibles de ser cobradas acorde con lo descrito en el contrato del Operador en su cláusula décima, donde señala:

> *"DÉCIMA.- FORMA DE PAGO: El DISTRITO CAPITAL -SDP- pagará al CONTRATISTA el valor del*
> *contrato mes vencido, de acuerdo a los precios pactados, de la siguiente manera:*
> *PRIMER PAGO:*
>
> *Contra entrega de las encuestas efectivas realizadas a partir de la fecha de inicio de*

campo hasta el día veinticinco (25) del mes correspondiente, previo aval por parte del interventor y según liquidación al precio unitario fijo. PAGOS PARCIALES: Cada pago parcial, se realizará ***contra entrega de las encuestas efectivas realizadas con corte al día veinticinco (25) de cada mes calendario****, previo aval por parte del interventor y según liquidación al precio unitario fijo."* (Negrita y subrayado fuera de texto)

Para dar detalle de los valores facturados por el Operador, presentamos a continuación la relación de Entregas de solicitudes de encuestas dadas a éste y los valores facturados para cada periodo con corte a la facturación presentada hasta junio de 2025 dentro de la ejecución del contrato:

ENCUESTAS EXITOSAS POR BASE (25/06/2025)				EXITOSAS FACTURADAS	
ENTREGA #	SOLICITUDES	VISITAS	EXITOSAS	FACTURA	EXITOSAS
1	20.197	27.239	13.248	#1 - 2024 Oct	6.547
2	14.912	20.246	9.834	#2 - 2024 Nov	9.198
3	9.712	13.129	6.148	#3 - 2024 Dic	6.439
4	3.502	5.048	2.112	#4 - 2025 Ene	14.454
5	9.709	15.222	6.672	#5 - 2025 Feb	19.220
6	15.742	23.824	11.116	#6 - 2025 Mar	22.058
7	9.907	15.379	7.011	#7 - 2025 Abr	12.957
8	10.097	16.445	7.714	#8 - 2025 May	11.562
9	10.000	14.922	7.996	#9 - 2025 Jun	10.118
10	9.984	14.724	8.029		**112.553**
11	9.136	12.749	7.768		
12	4.657	7.046	3.783		
13	6.736	9.740	5.804		
14	9.161	12.371	2.220		
15	9.832	12.189	7.740		
16	5.395	6.605	4.114		
17	4.548	5.748	3.086		
18	10.448	6.559	2.469		
SUMA	**173.675**	**239.185**	**116.864**		

Tabla 2 Encuestas exitosas por Base de Solicitudes y Facturadas

Fuente: Consorcio Consultores 9010

2. DESCUENTOS POR CAUSA DE APLICACIÓN DE ANS CONTRACTUALES

Por otra parte, se tiene un gran ítem que debe ser atendido en aras de la prestación del servicio y la satisfacción del cliente, este corresponde a solicitudes para compensar por los descuentos causados por la aplicación de ANS contractuales, los cuales son:

DESCUENTOS POR ANS		
BASE_1	$	165.759.872
BASE_2	$	138.890.469
BASE_3	$	74.882.831
BASE_4	$	17.894.187
BASE_5	$	29.153.971
BASE_6	$	56.203.980
BASE_7	$	33.343.502
BASE_8	$	31.734.308
BASE_9	$	32.736.542
BASE_10	$	30.749.622
BASE_11	$	28.552.216
BASE_12	$	6.491.308
SUMATORIA ANS	$	646.392.809

Tabla 3 Descuentos aplicados por ANS

Fuente: Consorcio Consultores 9010

Tenemos entonces que por causación de los ANS definidos contractualmente se pueden llegar a compensar seiscientos cuarenta y seis millones trescientos noventa y dos mil ochocientos nueve peses M/Cte (646.392.809 COP)

3. ANÁLISIS DE RENDIMIENTOS SEMANALES DEL EQUIPO DE CAMPO

Ahora bien, cuando analizamos los resultados promedio en ejecución de campo de las solicitudes que se reportan como encuestas aplicadas efectivas (Exitosas) de las últimas veinticuatro (24) semanas de la siguiente forma tenemos:

HISTÓRICO ÚLTIMAS SEMANAS DE GESTIÓN DEL OPERADOR				
SEMANAS	**LUN A DOM**	**PROM EXITOSAS DÍA DEL OPERADOR**	**PROM EXITOSAS DÍA POR ENCUESTADOR**	**PROMEDIO DIARIO ENCUEST**
Semana 16	13/01 - 19/01	521	7,9	63
Semana 17	20/01 - 26/01	548	7,4	71
Semana 18	27/01 - 02/02	702	8,2	81
Semana 19	03/02 - 09/02	587	7,3	75
Semana 20	10/02 - 16/02	706	7,5	87
Semana 21	17/02 - 23/02	712	7,7	87
Semana 22	24/02 - 02/03	626	7,5	80
Semana 23	03/03 - 09/03	767	8,3	86
Semana 24	10/03 - 16/03	696	8,5	79
Semana 25	17/03 - 23/03	718	8,9	81
Semana 26	24/03 - 30/03	745	9,1	82
Semana 27	31/03 - 06/04	524	6,8	77
Semana 28	07/04 - 13/04	370	5,3	70
Semana 29	14/04 - 20/04	109	4,7	23
Semana 30	21/04 - 27/04	701	8,6	82
Semana 31	28/04 - 04/05	233	4,2	55
Semana 32	05/05 - 11/05	234	3,1	75
Semana 33	12/05 - 18/05	632	8,4	75
Semana 34	19/05 - 25/05	508	6,3	81
Semana 35	26/05 - 01/06	548	7,4	74
Semana 36	02/06 - 08/06	438	6,8	64
Semana 37	09/06 - 15/06	162	4,4	37
Semana 38	16/06 - 22/06	332	6,7	50
Semana 39	23/06 - 29/06	195	4,3	45
Promedio últimas semanas		**513**	**6,9**	**70**

Tabla 3 Promedios diarios de encuestas exitosas de las últimas 24 semanas

Fuente: Consorcio Consultores 9010

Tomando en cuenta los resultados con base en encuestas exitosas, las cuales son el factor a remunerar para el Operador en cada uno de sus periodos acorde con lo dispuesto en el Contrato de Servicios 891

de 2024, tenemos que el promedio diario es de quinientas trece (513) encuestas exitosas, supuesto de cálculo para el análisis final.

4. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE DÍAS NECESARIOS PARA EJECUTAR EL MÁXIMO DEL PRESUPUESTO RESTANTE POR CAUSAR.

De esta forma tenemos entonces, desde lo técnico los siguientes resultados a manera de resumen, sobre el total de encuestas exitosas faltantes son:

a) Faltantes por ejecutar con base en el presupuesto restante por causar:

Meta encuestas Exitosas	**128.763**
Exitosas Facturadas	112.553
Exitosas faltantes por aplicar	16.210

Tabla 4 Encuesta exitosas faltantes desde el presupuesto

b) Por compensar por causa de los ANS:

Valor castigado por ANS	**646.392.809**
Valor unitario por encuesta + IVA	$ 32.428,61
Encuestas susceptibles de compensar	**19.933**

Tabla 5 Encuestas exitosas susceptibles de recuperación desde los ANS

c) Totales de encuestas exitosas por ejecutar:

Exitosas faltantes por aplicar	16.210
Encuestas susceptibles de compensar	**19.933**
Total	36.143

Tabla 6 Encuestas exitosas faltantes totales

d) Cálculo días faltantes con corte 25 de junio de 2025:

Encuestas exitosas faltantes totales	36.143
Rendimiento día promedio	513
Días faltantes en campo	71
Días para reprogramaciones finales	8
Días para cierres de sistemas de información	3
Total de días faltantes	82
Días faltantes de la prórroga #1	26

Días faltantes a prorrogar	56
Nueva fecha de terminación de contrato	15/09/2025

Nota: se usaron criterios de redondeo para las cifras decimales

Tabla 7 Resumen total de cálculo de días a prorrogar

Tenemos así que:

1. Se requieren en total ochenta y dos (82) días de trabajo de campo con corte 25 junio 2025
2. De estos 82 días, contenidos dentro de la prórroga #1 se tienen veinte seis (26) días actualmente en ejecución
3. Se requieren con base en los rendimientos promedios de encuestas exitosas, cincuenta y seis (56) días adicionales
4. La nueva fecha propuesta de finalización del contrato 891 de 2024, debería ser el 15 de septiembre de 2025.

Reiteramos que dentro de los cálculos realizados se incluyeron dos ítems requeridos que son:

- **Reprogramaciones de Entregas finales**: Se requieren varios días de reprogramación para las últimas bases que se estén cerrando posterior al operativo de campo.
- **Cargas a Sistemas de Información**: La carga y normalización de las solicitudes a los sistemas de información por parte del Operador, así como la verificación por parte de la Interventoría para dar aval a las bases en proceso de cierre pueden tomar días adicionales de trabajo tanto de campo como de oficina para ambas partes.

De esta forma reiteramos que la nueva fecha tentativa de final del Contrato 891 de 2024 hasta agotar el presupuesto **se estima al 15 de septiembre de 2025**.

De igual manera reiteramos que los conceptos administrativo, jurídico y financiero entregados en los comunicados previos se mantienen, siendo estos los radicados “062 concepto prórroga #2 V2” y “070 Alcance concepto prórroga #2 V1”. Esperamos de esta forma dar aclaración suficiente a las inquietudes expuestas.

Cordialmente,

SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ

Firmado digitalmente por SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ

SANDRA CAROLINA CARDOZO
CC 52.778.495
Representante Legal
Consorcio Consultores 9010