REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ZARAGOZA
NIT. 890981150-4

INFORME EJECUTIVO DE SUPERVISIÓN

CPSA-008-2025	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ZARAGOZA
CONTRATISTA	CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, EL ARTE Y LA CULTURA EN COLOMBIA "COFOMENTAR"
CEDULA – NIT	Nit: 900627049-7
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (**$143.535.000**)
DURACION DEL CONTRATO	QUINCE (15) DÍAS.
SUPERVISOR	SECRETARIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
LAPSO DE SUPERVISION	DESDE EL 19-08-2025 – al 05-09-2025
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	OBLIGACIONES CONTRACTUALES Apoyo logístico para el desarrollo del proyecto de esparcimiento y recreación del programa adulto mayor del municipio de Zaragoza, departamento de Antioquia **Actividades Realizadas.** Apoyo logístico para el desarrollo del proyecto de esparcimiento y recreación del programa adulto mayor del municipio de Zaragoza, departamento de Antioquia TOTAL A PAGAR POR ESTA ACTA $ (**$143.535.000**)
OBSERVACIONES:	Se deja constancia que se verifico y reviso el pago y monto de la seguridad social integral del contratista para el presente mes o lapso de ejecución contractual.
SUPERVISOR(A)	**RUBY ELENA BUITRAGO ARROYAVE** Secretario de Salud y Protección Social

LA SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA ANTIOQUIA

CERTIFICA

Que la CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, EL ARTE Y LA CULTURA EN COLOMBIA "COFOMENTAR" con Nit. 900627049-7, ha Realizado a entera satisfacción el objeto contractual **"PRESTAR LOS SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"**, conforme a lo estipulado en el análisis de conveniencia estudios y documentos previos, el contrato de prestación de servicios CPSA-008-2025 y la propuesta presentada por el contratista, durante el tiempo comprendido entre el 19 de Agosto al 05 de Septiembre de 2025.

Para mayor constancia se firma el día 02 de Septiembre de 2025.

RUBY ELENA BUITRAGO ARROYAVE
Supervisor