Libertad y Orden	**ACTA DE TERMINACION CONTRATO / ORDEN / CONVENIO GGC-102-2024**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	**7 DE MARZO DE 2025**
CONTRATO No.:	**GGC-102-2024**
FECHA DE CONTRATO:	**7 DE OCTUBRE DE 2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	**INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO OFICINA LOCAL ICA BARRANCABERMEJA Y DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE BARRANCABERMEJA – SANTANDER.**
CONTRATISTA:	**CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS**
NIT / C.C:	**NIT: 900.633.259-1**
SUPERVISOR:	**VICTOR CAMILO CLAVIJO MORENO**
VALOR CONTRATO:	**$ 35.625.000,00**
VALOR CON ADICIONES:	**$ 0,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**48 DÍAS**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	**29 DE DICIEMBRE DE 2024**
PRORROGA 1:	**33 DIAS HASTA 31 DE ENERO DE 2025**
SUSPENSIÓN 1:	**31 DE ENERO DE 2025**
REINICIO 1:	**27 DE FEBRERO DE 2025**
PRORROGA 2:	**8 DIAS HASTA 7 DE MARZO DE 2025**
FECHA DE TERMINACION FINAL:	**7 DE MARZO DE 2025**
REGISTRO No.	**105324 - 105424**

En las instalaciones del **ICA** se reunieron, el señor **VICTOR CAMILO CLAVIJO MORENO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.233.681 de La Calera, en adelante **EL SUPERVISOR**, con su equipo de apoyo a la supervisión y el señor **OSCAR JULIAN GUILLEN CORREA**, identificado con la cédula de ciudadanía No 1.018.428.445 de Bogotá D.C, actuando en su condición de Representante Legal de **CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS.**

Se verifica que el Contrato de interventoría No. GGC-102-2024 se da por terminado en cuanto a su ejecución teniendo en cuenta que la interventoría ha suscrito la terminación

del contrato de obra GGC-117-2024 objeto de vigilancia del contrato de interventoría. No se procede con el recibo a satisfacción teniendo en cuenta que a la fecha la interventoría no ha recibido ni realizado el ACTA de RECIBO FINAL DE OBRA por encontrarse unas observaciones y documentos para la misma.

La interventoría deja constancia que las obras cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto, de acuerdo con lo manifestado por el contratista. Por lo tanto, se programará una visita a sitio por parte del apoyo a la supervisión para verificación en las instalaciones de la Oficina Local ICA Barrancabermeja, Santander.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan:

PRIMERO: Dar por terminado el contrato No. GGC-102-2024 cuyo objeto ha sido: INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO OFICINA LOCAL ICA BARRANCABERMEJA Y DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE BARRANCABERMEJA – SANTANDER.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

Teniendo en cuenta los compromisos de entrega de documentación realizados por el contratista de obra, se establece un plazo para la entrega del recibo final y sus soportes, conforme a lo establecido en el contrato para el 21 de marzo del 2025.
Así mismo se comprometen a tramitar y gestionar las cuentas parciales de interventoría que se generen antes del recibo final.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

La firma de la presente acta no exime a la Entidad Contratante de iniciar las acciones judiciales y/o administrativas que pudieran derivarse de los actos u omisiones del contratista durante la ejecución del contrato de obra, ni de hacer uso de las garantías de estabilidad y calidad de la obra, según corresponda.

VICTOR CAMILO CLAVIJO MORENO
C.C. 11.233.681 de La Calera.
Supervisor contrato de interventoría GGC-102-2024
Coordinador Grupo Infraestructura Física y Mantenimiento.

OSCAR JULIAN GUILLEN CORREA
C.C. 1.018.428.445 de Bogotá D.C.
Representante Legal
CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
NIT: 901.879.842-6

VoBo: Gabriel Leonardo Huertas Vargas- Apoyo Supervisión.