ACTA DE PAGO PARCIAL No. 2

TIPO DE CONTRATO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
CONTRATO NO:	**238 DEL 13 DE JUNIO 2025**
OBJETO:	**FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL BANCO DE MAQUINARIA MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRÍCO, CESAR.**
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO**
PLAZO:	**TRES (3) MESES**
FECHA DE SUSCRIPCION:	**13 DE JUNIO DE 2025**
FECHA DE INICIO:	**8 DE JULIO DE 2025**
FECHA DE TERMINACION:	**8 DE OCTUBRE DE 2025**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 349.999.989,52 COP**
CONTRATISTA:	**ITACA INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S**
SUPERVISOR:	**MAHER SANTOS SOSA**

En el municipio de La Jagua de Ibirico a los nueve (09) días del mes de septiembre del año 2025, en la secretaria de planeación Municipal, se reunieron el arquitecto, **MAHER SANTOS SOSA,** Secretario Planeación Municipal y supervisor del contrato ya mencionado e **ITACA INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S** con **NIT No. 900623036-3 R/L** por **OSCAR RAFAEL CARCAMO VERA** en su calidad de contratista con el objeto de realizar corte parcial al Contrato de Prestación de Servicios No. 238 – 2025, con fundamento en la Resolución No. 622 de 26 de diciembre de 2014, articulo 1, numeral 1.2 de la etapa contractual, literal B. Esta acta también será suscrita por parte del Dr. **EDGAR ISAAC BELEÑO QUIROZ**, jefe de la Oficina de Contratación de acuerdo con lo estipulado en el parágrafo 4, numeral 1.3 de la etapa postcontractual, artículo 1 de la Resolución No. 622 de 26 de diciembre de 2014, previas las siguientes consideraciones:

A) Que el contratista cumplió parcialmente con el objeto del Contrato en el término establecido.

B) Que el supervisor del contrato ha certificado el cumplimiento parcial del objeto contractual.

C) Que no existe divergencia alguna de las partes respecto a la ejecución parcial del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 238 – 2025 cuyo objeto es: **FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL BANCO DE MAQUINARIA MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRÍCO, CESAR.**

D) Que con base en las siguientes consideraciones precedentes las partes hacen las siguientes declaraciones:

1. Las partes manifiestan sus deseos de que, efectuada la supervisión del objeto contractual, se procede a liquidar parcialmente el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 238 – 2025, cuyo objeto es: **FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL BANCO DE MAQUINARIA MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRÍCO, CESAR.**

2. Que entre las partes se hizo revisión del valor a cobrar por la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 238 – 2025, cuyo objeto es: **FORTALECIMIENTO DE**

Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co

pdet PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL BANCO DE MAQUINARIA MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRÍCO, CESAR.

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

CONCEPTO	VALOR	FECHA EGRESO	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 349.999.989,52	N/A	100 %
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
PRIMER PAGO	$ 139.968.812,94	N/A	40 %
SEGUNDO PAGO	$ 157.824.072,45	N/A	45.09 %
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME (No. 2)	$ 132.625.270.97	N/A	45.09 %
SALDO EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	$ 297.792.885.39	N/A	85.09 %
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (lo que falta por ejecutar)	$ 52.207.104.13	N/A	14.91 %

Para mayor constancia firman las partes, a los nueve (09) días del mes de septiembre de 2025

ITACA INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S
CON NIT NO.900623036-3 R/L por
OSCAR RAFAEL CARCAMO VERA
(Contratista)

MAHER SANTOS SOSA
(Supervisor)

EDGAR ISAAC BELEÑO QUIROZ
VoBo (Jefe Oficina de Contratación)

Proyectó:	**MAHER SANTOS SOSA** - secretario de Planeación y Desarrollo Económico	
Revisó:	**MAHER SANTOS SOSA** - secretario de Planeación y Desarrollo Económico	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		